

**ANEXO No. 8.**

**LISTA Y FECHA DE LOS HITOS DE LA CURVA S**

**SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE GNL, REGASIFICACIÓN, TRANSPORTE DE GAS NATURAL Y SERVICIOS ASOCIADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE IMPORTACIÓN DE GAS DEL PACÍFICO.**

**DOCUMENTOS DE SELECCIÓN DEL INVERSIONISTA  
CONVOCATORIA PÚBLICA UPME GN No. 001 – 2022**

**Bogotá D. C., septiembre de 2022**

1 **Lista y Fecha de los Hitos de la Curva S**

2  
3  
4  
5  
6

La siguiente tabla, muestra la lista de Hitos, plazo máximo de cumplimiento, fechas determinadas en el Cronograma y Curva S del Proyecto conforme a los términos establecidos en el numeral 6.1 del Documento Principal de los DSI.

HITO	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE HITO (1)	PLAZO MÁXIMO DEFINIDO EN LOS DSI
Cierre financiero		12 meses posteriores a la oficialización del IAE
Obtención de Derechos de Propiedad		24 meses posteriores a la oficialización del IAE
Consultas previas		24 meses posteriores a la oficialización del IAE
Permisos y licencias ambientales		24 meses posteriores a la oficialización del IAE
Permisos y licencias para conexiones		24 meses posteriores a la oficialización del IAE
Concesión portuaria		24 meses posteriores a la oficialización del IAE
Contratos firmados con las empresas que desarrollan la ingeniería, procura y construcción de las distintas partes del Proyecto (contratista EPC)		60 Días Calendario posteriores al Cierre Financiero
En caso de FSRU, contrato firmado de adquisición/arrendamiento de la FSRU		60 Días Calendario posteriores al Cierre Financiero
Contratos firmados con las empresas proveedoras de servicios de remolcadores		60 Días Calendario posteriores al Cierre Financiero

HITO	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE HITO (1)	PLAZO MÁXIMO DEFINIDO EN LOS DSI
Contratos firmados relacionados a los servicios portuarios necesarios para la operación		18 meses anteriores a la FPO
100% de tubería en sitio		18 meses anteriores a la FPO
Contratación de las pólizas de seguros para la etapa de construcción.		Antes de iniciar actividades de construcción.
Contratación de las pólizas de seguros para la etapa de operación.		30 Días Calendario anteriores a la FPO

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12

- (1) Las fechas deberán ser proporcionadas por el Proponente de acuerdo con su Cronograma y la evidencia de su cumplimiento será un reporte debidamente firmado por el Auditor y el Adjudicatario. El reporte deberá estar respaldado con la evidencia documental que pudiera ser, no limitativamente: los certificados de calidad de los materiales, constancias de recepción en sitio de los materiales, porcentaje recibido de la totalidad de material a suministrar conforme a los programas de suministro del Proyecto, informe fotográfico, pedimentos y documentos aduanales debidamente certificados, constancias de cumplimiento sin incidencias en el transporte, descarga y almacenaje de los materiales, copia de la nota de bitácora de construcción del Proyecto.