





SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN IV TRIMESTRE DE 2018





PLAN DE ACCIÓN 2018 DIRECCIÓN GENERAL



DEPENDENCIA - Dirección General / Control Interno																									
No.	ID Estratégico	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos Registros/Indicadores	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Dependencia	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		Prog (%)	Cumulado (%)			
Plan de Acción Dirección General												Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real				
5 Ejecución Plan de Acción Subdirección de Demanda												18.00%	17.00%	21.20%	23.00%	29.00%	27.00%	21.00%	21.00%	100.00%	94.10%				
Suma ponderada de las actividades												22.00%	22.00%	23.00%	24.00%	23.00%	24.00%	21.00%	21.00%	100%	96.10%				
Ricardo Ramirez																									
Dirección General												01/01/2018	30/12/2018												
Se elaboró el PAA aplicando la herramienta de priorización del DAIF, tomando en cuenta la evaluación de los riesgos, el plan de manejo de riesgos, la capacidad del recurso de personal de control interno, y la capacidad de operación del área a auditar. También se realizó una encuesta para conocer las necesidades y expectativas de la área Dirección. El PAA se aprobó en CGI el 31 de enero de 2018												0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0%	0.00%	100%	100.00%				
Bethia Sofia Ortiz Gubarez Adriana Malaver																									
Dirección General Control Interno												01/01/2018	31/12/2018												
Se realizaron 2 auditorías (Proceso: Desarrollo Comercial y Servicio al Cliente)												11.20%	10.00%	17%	12.00%	100%	100.00%								
Se realizó la auditoría al Proceso de Planeación de Hidrocarburos. Se incluyó la Gestión Ambiental, según Cap. Materia, a través de la auditoría al proceso de Desarrollo de Proyectos Energéticos												10.00%	10.00%	17%	12.00%	100%	100.00%								
Se realizaron 6 Informes de los Estados del SCI, sustentados del Gasto y programación (Gestión Ambiental, Gasto, Gasto, Gasto, Gasto, Gasto)												21%	20.00%	17%	12.00%	100%	100.00%								
Se realizaron los 3 Informes programados (Estado del SCI, sustentados del Gasto, Gasto, Gasto, Gasto, Gasto)												17%	12.00%	100%	100.00%										
Se realizaron los 3 Informes programados (Estado del SCI, sustentados del Gasto, Gasto, Gasto, Gasto, Gasto)												17%	12.00%	100%	100.00%										
Se realizaron los 3 Informes programados (Estado del SCI, sustentados del Gasto, Gasto, Gasto, Gasto, Gasto)												17%	12.00%	100%	100.00%										
Se realizaron los 3 Informes programados (Estado del SCI, sustentados del Gasto, Gasto, Gasto, Gasto, Gasto)												17%	12.00%	100%	100.00%										
Se realizaron los 3 Informes programados (Estado del SCI, sustentados del Gasto, Gasto, Gasto, Gasto, Gasto)												17%	12.00%	100%	100.00%										
Se realizaron los 3 Informes programados (Estado del SCI, sustentados del Gasto, Gasto, Gasto, Gasto, Gasto)												17%	12.00%	100%	100.00%										
Se realizaron los 3 Informes programados (Estado del SCI, sustentados del Gasto, Gasto, Gasto, Gasto, Gasto)												17%	12.00%	100%	100.00%										
Se realizaron los 3 Informes programados (Estado del SCI, sustentados del Gasto, Gasto, Gasto, Gasto, Gasto)												17%	12.00%	100%	100.00%										
Se realizaron los 3 Informes programados (Estado del SCI, sustentados del Gasto, Gasto, Gasto, Gasto, Gasto)												17%	12.00%	100%	100.00%										
Se realizaron los 3 Informes programados (Estado del SCI, sustentados del Gasto, Gasto, Gasto, Gasto, Gasto)												17%	12.00%	100%	100.00%										
Se realizaron los 3 Informes programados (Estado del SCI, sustentados del Gasto, Gasto, Gasto, Gasto, Gasto)												17%	12.00%	100%	100.00%										
Se realizaron los 3 Informes programados (Estado del SCI, sustentados del Gasto, Gasto, Gasto, Gasto, Gasto)												17%	12.00%	100%	100.00%										
Se realizaron los 3 Informes programados (Estado del SCI, sustentados del Gasto, Gasto, Gasto, Gasto, Gasto)												17%	12.00%	100%	100.00%										
Se realizaron los 3 Informes programados (Estado del SCI, sustentados del Gasto, Gasto, Gasto, Gasto, Gasto)												17%	12.00%	100%	100.00%										
Se realizaron los 3 Informes programados (Estado del SCI, sustentados del Gasto, Gasto, Gasto, Gasto, Gasto)												17%	12.00%	100%	100.00%										
Se realizaron los 3 Informes programados (Estado del SCI, sustentados del Gasto, Gasto, Gasto, Gasto, Gasto)												17%	12.00%	100%	100.00%										
Se realizaron los 3 Informes programados (Estado del SCI, sustentados del Gasto, Gasto, Gasto, Gasto, Gasto)												17%	12.00%	100%	100.00%										
Se realizaron los 3 Informes programados (Estado del SCI, sustentados del Gasto, Gasto, Gasto, Gasto, Gasto)												17%	12.00%	100%	100.00%										
Se realizaron los 3 Informes programados (Estado del SCI, sustentados del Gasto, Gasto, Gasto, Gasto, Gasto)												17%	12.00%	100%	100.00%										
Se realizaron los 3 Informes programados (Estado del SCI, sustentados del Gasto, Gasto, Gasto, Gasto, Gasto)												17%	12.00%	100%	100.00%										
Se realizaron los 3 Informes programados (Estado del SCI, sustentados del Gasto, Gasto, Gasto, Gasto, Gasto)												17%	12.00%	100%	100.00%										
Se realizaron los 3 Informes programados (Estado del SCI, sustentados del Gasto, Gasto, Gasto, Gasto, Gasto)												17%	12.00%	100%	100.00%										
Se realizaron los 3 Informes programados (Estado del SCI, sustentados del Gasto, Gasto, Gasto, Gasto, Gasto)												17%	12.00%	100%	100.00%										
Se realizaron los 3 Informes programados (Estado del SCI, sustentados del Gasto, Gasto, Gasto, Gasto, Gasto)												17%	12.00%	100%	100.00%										
Se realizaron los 3 Informes programados (Estado del SCI, sustentados del Gasto, Gasto, Gasto, Gasto, Gasto)												17%	12.00%	100%	100.00%										
Se realizaron los 3 Informes programados (Estado del SCI, sustentados del Gasto, Gasto, Gasto, Gasto, Gasto)												17%	12.00%	100%	100.00%										
Se realizaron los 3 Informes programados (Estado del SCI, sustentados del Gasto, Gasto, Gasto, Gasto, Gasto)												17%	12.00%	100%	100.00%										
Se realizaron los 3 Informes programados (Estado del SCI, sustentados del Gasto, Gasto, Gasto, Gasto, Gasto)												17%	12.00%	100%	100.00%										
Se realizaron los 3 Informes programados (Estado del SCI, sustentados del Gasto, Gasto, Gasto, Gasto, Gasto)												17%	12.00%	100%	100.00%										
Se realizaron los 3 Informes programados (Estado del SCI, sustentados del Gasto, Gasto, Gasto, Gasto, Gasto)												17%	12.00%	100%	100.00%										
Se realizaron los 3 Informes programados (Estado del SCI, sustentados del Gasto, Gasto, Gasto, Gasto, Gasto)												17%	12.00%	100%	100.00%										
Se realizaron los 3 Informes programados (Estado del SCI, sustentados del Gasto, Gasto, Gasto, Gasto, Gasto)												17%	12.00%	100%	100.00%										
Se realizaron los 3 Informes programados (Estado del SCI, sustentados del Gasto, Gasto, Gasto, Gasto, Gasto)												17%	12.00%	100%	100.00%										
Se realizaron los 3 Informes programados (Estado del SCI, sustentados del Gasto, Gasto, Gasto, Gasto, Gasto)												17%	12.00%	100%	100.00%										
Se realizaron los 3 Informes programados (Estado del SCI, sustentados del Gasto, Gasto, Gasto, Gasto, Gasto)												17%	12.00%	100%	100.00%										
Se realizaron los 3 Informes programados (Estado del SCI, sustentados del Gasto, Gasto, Gasto, Gasto, Gasto)												17%	12.00%	100%	100.00%										
Se realizaron los 3 Informes programados (Estado del SCI, sustentados del Gasto, Gasto, Gasto, Gasto, Gasto)												17%	12.00%	100%	100.00%										
Se realizaron los 3 Informes programados (Estado del SCI, sustentados del Gasto, Gasto, Gasto, Gasto, Gasto)												17%	12.00%	100%	100.00%										
Se realizaron los 3 Informes programados (Estado del SCI, sustentados del Gasto, Gasto, Gasto, Gasto, Gasto)												17%	12.00%	100%	100.00%										
Se realizaron los 3 Informes programados (Estado del SCI, sustentados del Gasto, Gasto, Gasto, Gasto, Gasto)												17%	12.00%	100%	100.00%										
Se realizaron los 3 Informes programados (Estado del SCI, sustentados del Gasto, Gasto, Gasto, Gasto, Gasto)												17%	12.00%	100%	100.00%										
Se realizaron los 3 Informes programados (Estado del SCI, sustentados del Gasto, Gasto, Gasto, Gasto, Gasto)												17%	12.00%	100%	100.00%										
Se realizaron los 3 Informes programados (Estado del SCI, sustentados del Gasto, Gasto, Gasto, Gasto, Gasto)												17%	12.00%	100%	100.00%										
Se realizaron los 3 Informes programados (Estado del SCI, sustentados del Gasto, Gasto, Gasto, Gasto, Gasto)												17%	12.00%	100%	100.00%										
Se realizaron los 3 Informes programados (Estado del SCI, sustentados del Gasto, Gasto, Gasto, Gasto, Gasto)												17%	12.00%	100%	100.00%										
Se realizaron los 3 Informes programados (Estado del SCI, sustentados del Gasto, Gasto, Gasto, Gasto, Gasto)												17%	12.00%	100%	100.00%										
Se realizaron los 3 Informes programados (Estado del SCI, sustentados del Gasto, Gasto, Gasto, Gasto, Gasto)												17%	12.00%	100%	100.00%										
Se realizaron los 3 Informes programados (Estado del SCI, sustentados del Gasto, Gasto, Gasto, Gasto, Gasto)												17%	12.00%	100%	100.00%										


No.	ID Estratégico	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos Registros/Indicadores	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Dependencia	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		Avance (%)	Situación (%)
													Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real		
2				PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	25%								19.00%	18.00%	19.00%	18.00%	23.00%	21.00%	19.00%	19.00%	100.00%	91.20%
2.1	OBJETIVO 5	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Mejorar y mejorar la operación de la UPME.	Actualizar el Sistema de Calidad de acuerdo a los requerimientos de la Dirección General	20%	Libro Maestro de Documentos, Fichas de Trabajo, Registro de Acciones, Informe Auditoría Interna	% Ejecución Actividades Programadas	Sumatoria del avance de actividades (No. de actividades programadas del CGO)	Pablo Vergara Gomez	Dirección General Planeación	02/01/2018	31/12/2018	10.00%	10.00%	50.00%	30.00%	30.00%	25.00%	30.00%	25.00%	100.00%	80.00%
2.2	OBJETIVO 5	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Mejorar y mejorar la operación de la UPME.	Actualizar el Mapa de Riesgos por Proceso de acuerdo a los Requerimientos de la Dirección	5%	Documento Mapa de Riesgos	Indice de Informes de Evaluación	No. Informes elaborados oportunamente (No. Informes programados)	Pablo Vergara Gomez	Dirección General Planeación	02/01/2018	31/12/2018	5.00%	5.00%	25.00%	10.00%	35.00%	35.00%	35.00%	30.00%	100.00%	80.00%
2.3	OBJETIVO 5	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Mejorar y mejorar la operación de la UPME.	Realizar el seguimiento a las Políticas de Desarrollo Administrativo Sectoriales.	5%	Presentaciones de Seguimiento	Indice de Informes de Seguimiento	No. Informes elaborados oportunamente (No. Informes programados)	Uribe Andrea Linera Pablo Vergara Gomez	Dirección General Planeación	02/01/2018	31/12/2018	25.00%	21.40%	25.00%	21.40%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%	91.80%
2.4	OBJETIVO 5	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Mejorar y mejorar la operación de la UPME.	Reportar oportunamente las metas que corresponden al presupuesto y metas de gobierno.	5%	Metas de política estadística	Indice de Reportes	No. Reportes/Trimestre	Uribe Andrea Linera	Dirección General Planeación	02/01/2018	31/12/2018	25.00%	25.00%	25.00%	21.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%	100.00%
2.5	OBJETIVO 5	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Mejorar y mejorar la operación de la UPME.	Realizar el reporte al Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión correspondiente.	5%	Reporte OFI evaluados	No. de Reportes/Trimestre	No. Reportes/Trimestre	Uribe Andrea Linera	Dirección General Planeación	02/01/2018	31/12/2018	25.00%	25.00%	25.00%	21.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%	91.80%
2.6	OBJETIVO 5	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Mejorar y mejorar la operación de la UPME.	Actualizar (y/o formular) nuevos proyectos de inversión de acuerdo a los lineamientos de la Dirección General.	20%	Proyectos de Inversión evaluados	Información SUPP	Proyectos de Inversión en elaboración Aprobados/Proyectos de Inversión	Uribe Andrea Linera Uribe Andrea Linera	Dirección General Planeación	02/01/2018	31/12/2018	25.00%	25.00%	40.00%	40.00%	15.00%	15.00%	20.00%	20.00%	100.00%	100.00%
2.7	OBJETIVO 5	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Mejorar y mejorar la operación de la UPME.	Actualizar y efectuar seguimiento al Plan Estratégico Institucional.	25%	Informe de seguimiento al PEE evaluado	Reportes de Seguimiento Planes de Acción	No. Reportes/Trimestre	Uribe Andrea Linera	Dirección General Planeación	02/01/2018	31/12/2018	25.00%	20.00%	25.00%	20.00%	25.00%	20.00%	25.00%	20.00%	100.00%	80.00%
2.8	OBJETIVO 5	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Mejorar y mejorar la operación de la UPME.	Presentar los proyectos para elaborar el Anteproyecto de Presupuesto Oportunidades.	10%	Documento de anteproyecto	Informe Presupuestos	No. Reportes/Trimestre	Uribe Andrea Linera Uribe Andrea Linera	Dirección General Planeación	02/01/2018	31/12/2018	25.00%	25.00%	25.00%	21.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%	100.00%
2.9	OBJETIVO 2	Posicionar y/o fortalecer a partir de la difusión y difusión de los planes estratégicos de forma integral y oportuna, así como el soporte técnico y la información que brinda.	Desarrollar nuevas formas de difusión y difusión de los planes estratégicos de forma integral y oportuna, así como el soporte técnico y la información que brinda.	Realizar las acciones correspondientes de Cooperación Internacional.	5%	Reportes de cooperación internacional	Informe de Cooperación	No. Informes/Trimestre	Uribe Andrea Linera	Dirección General Planeación	02/01/2018	31/12/2018	0.00%	0.00%	50%	10.00%	0%	0.00%	50%	50.00%	100.00%	100.00%

No.	ID Estratégico	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Dependencia	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		Pond (%)	Situación (%)
													Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real		
1					20%								14,0%	14,0%	18,0%	18,0%	22,0%	22,0%	26,0%	26,0%	100,0%	100,0%
11		OBJETIVO 2	Posicionar a la entidad a partir de la ejecución y ejecución de los planes sectoriales que formulan y articulan a su estructura, del cual el soporte técnico y la información que brinda.	Clasificar la gestión de la UPNE en los procesos y actividades subseguientes.	1%	Elaboración de documento y publicación en página WEB.	Avance en el cumplimiento (logro de cumplimiento)	Porcentaje Porcentaje del avance de las actividades	Bautista Jhon Jairo	Equipo Asesor Dirección General	02/01/2018	31/12/2018	25,00%	25,00%	25,00%	71,00%	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%	100,0%	100,0%
12		OBJETIVO 1	Definir la forma de decisiones del sector	Elaborar y presentar en la elaboración del Plan Energético Nacional	10%	Informe de seguimiento	Avance en el cumplimiento (logro de cumplimiento)	Porcentaje Porcentaje del avance de las actividades	Bautista Jhon Jairo	Equipo Asesor Dirección General	02/01/2018	31/12/2018	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,0%	100,0%
13		OBJETIVO 1	Definir la forma de decisiones del sector	Elaborar y presentar en la elaboración del Plan Energético Nacional	3%	Documento	Cumplimiento del cronograma de actividades	Actividades realizadas / actividades programadas	Bautista Jhon Jairo	Equipo Asesor Dirección General	02/01/2018	31/12/2018	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,0%	100,0%
14		OBJETIVO 5	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Realizar y mejorar la operación de la UPNE.	3%	Informe de seguimiento	Cumplimiento del cronograma de actividades (realización de actividades programadas)	Actividades realizadas / actividades programadas	Bautista Jhon Jairo	Equipo Asesor Dirección General	02/01/2018	31/12/2018	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,0%	100,0%
15		OBJETIVO 5	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Realizar y mejorar la operación de la UPNE.	8%	Informe de Seguimiento y Revisión	Cumplimiento del cronograma de actividades (realización de actividades programadas)	Actividades realizadas / actividades programadas	Martelo Buitrago Bautista Jhon Jairo	Equipo Asesor Dirección General	02/01/2018	31/12/2018	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,0%	100,0%
16		OBJETIVO 1	Definir la forma de decisiones del sector	Elaborar y presentar en la elaboración del Plan Energético Nacional	11%	Informe de seguimiento	Avance en el cumplimiento (logro de cumplimiento)	Porcentaje Porcentaje del avance de las actividades	Martelo Buitrago Bautista Jhon Jairo	Equipo Asesor Dirección General	02/01/2018	31/12/2018	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,0%	100,0%
17		OBJETIVO 1	Definir la forma de decisiones del sector	Elaborar y presentar en la elaboración del Plan Energético Nacional	10%	Informe de seguimiento	Avance en el cumplimiento (logro de cumplimiento)	Porcentaje Porcentaje del avance de las actividades	Martelo Buitrago Bautista Jhon Jairo	Equipo Asesor Dirección General	02/01/2018	31/12/2018	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,0%	100,0%
18		OBJETIVO 5	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Realizar y mejorar la operación de la UPNE.	10%	Documento	Cumplimiento del cronograma de actividades	Actividades realizadas / actividades programadas	Martelo Buitrago Bautista Jhon Jairo	Equipo Asesor Dirección General	02/01/2018	31/12/2018	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	50,00%	50,00%	10,00%	10,00%	100,0%	100,0%
19		OBJETIVO 5	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Realizar y mejorar la operación de la UPNE.	20%	Documento	Cumplimiento del cronograma de actividades	Actividades realizadas / actividades programadas	Martelo Buitrago Bautista Jhon Jairo	Equipo Asesor Dirección General	02/01/2018	31/12/2018	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	40%	40,00%	20,00%	20,00%	100,0%	100,0%
110		OBJETIVO 5	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Realizar y mejorar la operación de la UPNE.	10%	Informe de Seguimiento y Revisión	Cumplimiento del cronograma de actividades (realización de actividades programadas)	Actividades realizadas / actividades programadas	Martelo Buitrago Bautista Jhon Jairo	Equipo Asesor Dirección General	11/01/2018	31/12/2018	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,0%	100,0%

No.	ID Estratégico	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Dependencia	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		Pond (%)	Situación (%)
													Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real		
4		PLAN DE ACCIÓN TRANSVERSAL UPNE - MIPIS			20%								10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	40,00%	40,00%	100,0%	100,0%
4.1		OBJETIVO 5	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Realizar y mejorar la operación de la UPNE.	20%	Indicadores medibles, evaluados y medidos	Indice de evaluación de indicadores	No de indicadores con Evaluación/No de indicadores de la dependencia	Asesor de la Dependencia	Dirección General	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	100,0%	100,0%
4.2		OBJETIVO 5	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Realizar y mejorar la operación de la UPNE.	20%	Informe de Seguimiento y Revisión	Gestión de riesgos por dependencia	Existencia del Control/Control de riesgos	Asesor de la Dependencia	Dirección General	01/01/2018	31/12/2018	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,0%	100,0%
4.3		OBJETIVO 5	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Realizar y mejorar la operación de la UPNE.	20%	Informe de Seguimiento y Revisión	Gestión de riesgos por dependencia	Existencia del Control/Control de riesgos	Asesor de la Dependencia	Dirección General	01/01/2018	31/12/2018	5,00%	5,00%	25%	25,00%	35%	35,00%	35%	35,00%	100,0%	100,0%
4.4		OBJETIVO 5	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Realizar y mejorar la operación de la UPNE.	20%	Informe de Seguimiento y Revisión	Gestión de riesgos por dependencia	Existencia del Control/Control de riesgos	Asesor de la Dependencia	Dirección General	01/01/2018	31/12/2018	0,00%	0,00%	10%	10,00%	40%	40,00%	50%	50,00%	100,0%	100,0%
4.5		OBJETIVO 5	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Realizar y mejorar la operación de la UPNE.	20%	Informe de Seguimiento y Revisión	Gestión de riesgos por dependencia	Existencia del Control/Control de riesgos	Asesor de la Dependencia	Dirección General	01/01/2018	31/12/2018	20,00%	20,00%	40%	40,00%	20%	20,00%	20%	20,00%	100,0%	100,0%



PLAN DE ACCIÓN 2018 SECRETARÍA GENERAL



SECRETARIA GENERAL - GESTION ADMINISTRATIVA - 2018


No	Objetivo Estrategico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos /Registros/Entregables.	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Dependencia:	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observacione Avance - Registro 2018 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2018 Trimestre III	Trimestre IV		Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	Prog (%) 2018	Ejecutado (%)
												Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real			
1			GESTIÓN ADMINISTRATIVA	100%								20,50%	30,10%		20,50%	15,10%		29,50%	27,40%		29,50%	25,00%		100,00%	97,60%
1.1	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Elaborar y ejecutar el plan anual de adquisiciones	30%	Plan de Anual de Adquisiciones	Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones	Presupuesto comprometido(Actividad es Ejecutadas)/ Presupuesto asignado (Actividades Programadas)	Líder: Juan Camilo Bejarano Responsables: Alejandro Carrillo Carrillo Fernando Torres Tocancipa	Secretaria General Grupo Gestión Administrativa	01/01/2018	31/12/2018	30%	62,00%	Reporte 31 de marzo de 2018. Compromiso \$1.077.762,055 sobre un presupuesto asignado de \$1.743.648.000.	30%	12,00%	Reporte 30 de junio de 2018. Compromiso \$1.283.999,439 sobre un presupuesto asignado de \$1.743.648.000.	20%	13,00%	Reporte 30 de septiembre 2018. Compromiso \$1.508.666.312,78 sobre un presupuesto asignado de \$1.743.648.000	20%	5,00%	Reporte 30 de septiembre 2018. Compromiso \$1.590.050,000 sobre un presupuesto asignado de \$1.743.648.000	100%	92,00%
1.2	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Mantener los inventarios generales actualizados de la entidad.	20%	Inventarios Individualizados.	Inventarios actualizados cargados en el sistema.	No de Funcionarios con Inventario Asignado/Total de Funcionarios	Líder: Juan Camilo Bejarano Responsable: Rafael García Obando	Secretaria General Grupo Gestión Administrativa	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	Se inicio la vigencia con la actualización de los inventarios individuales, al cierre del trimestre se cumple la actividad.	25%	25,00%	Durante el segundo trimestre los inventarios se mantienen actualizados cumpliendose la actividad. (ver informe Almacén)	25%	25,00%	Durante el tercer trimestre los inventarios se mantienen actualizados cumpliendose la actividad. (ver informe Almacén)	25%	25,00%	Durante el tercer trimestre los inventarios se mantienen actualizados cumpliendose la actividad. (ver informe Almacén)	100%	100,00%
1.3	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Realizar seguimiento selectivo a la gestión de correspondencia	10%	No de seguimientos a la gestión de correspondencia	4 seguimientos anuales, efectuados de manera trimestral	seguimientos ejecutados/ seguimientos programados (4)	Líder: Juan Camilo Bejarano Responsables: Cesar Puentes, Alvaro Toro	Secretaria General Grupo Gestión Administrativa	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	Doc. Digitalizados 60.890, Rad de entrada 1.841, Rad de salida 1.356 Memorandos internos 509.	25%	25,00%	Doc. Digitalizados 65.582, Rad de entrada 2.067, Rad de salida 1.292 Memorandos internos 697.	25%	25,00%	Doc. Digitalizados 63.017, Rad de entrada 1.766, Rad de salida 1.400 Memorandos internos 754.	25%	25,00%	Doc. Digitalizados 78.621, Rad de entrada 2.535, Rad de salida 1.397 Memorandos internos 899.	100%	100,00%
1.4	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Elaborar, revisar, actualizar, implementar y mantener los instrumentos de gestión documental, acordes con la política de Gestión Administrativa, estrategia Gestión Documental	20%	Elaborar y aplicar TVD	TVD elaboradas	Instrumentos archivísticos ejecutados/ instrumentos archivísticos planeados para la vigencia	Líder: Juan Camilo Bejarano Responsables: Nubia Estupiñán	Secretaria General Grupo Gestión Administrativa	01/01/2017	31/12/2017	10%	10%	Se avanza en la elaboración de los terminos de referencia para efectuar la contratación que pretende obtener como productos las tablas de valoración documental.	10%	10,00%	Estudios previos aprobados por Secretaria General y listos para enviar con todos los soportes a Comité de contratos	40%	40,00%	Se está ejecutando el Contrato 053 de 2018, expediente ORFEO 2018114390100053E	40%	40,00%	Se finalizo el contrato 053 y se aprobó por el comité institucional de gestión del desempeño. Ya la unidad cuenta con el radicado de recibido del AGN para su respectiva validación.	100%	100,00%
1.5	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Actualizar y hacer seguimiento a la ejecución del Plan Institucional de Archivos PINAR.	20%	Ejecución y seguimiento al PINAR.			Líder: Juan Camilo Bejarano Responsables: Nubia Estupiñán	Secretaria General Grupo Gestión Administrativa	01/01/2017	31/12/2017	10%	10%	Se realizó primera revisión del Plan Institucional de Archivos PINAR, con el propósito de revisar los elementos que serán actualizados y los mecanismos de medición.	10%	10,00%	Se avanzó en la revisión y se establecio que se hara el plan 2018 - 2.23	40%	40,00%	Se actualizó el documeto y se publicó en la página	40%	40,00%	Una vez publicada en la página web de la entidad el documento, se da por terminada la actividad. El seguimiento se realizará en el año 2019.	100%	100,00%

DEPENDENCIA: Secretaría General PROCESO: Gestión Jurídica																									
No	No Objetivo	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Recursos Presuppes- tales	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	31/03/2018		30/06/2018		30/09/2018		31/12/2018		Prog (%) 2018	Ejecutado (%)			
													Trimestre I Meta	Real	Trimestre II Meta	Real	Trimestre III Meta	Real	Trimestre IV Meta	Real			Observaciones-Registro 2018 Trimestre I	Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	Observaciones-Registro 2018 Trimestre III
1		Plan de Acción Gestión Administrativa		Gestión Contractual	100%								31,85%	30,45%		30,55%	28,70%	18,05%	19,80%	19,55%	18,65%	100%	97,60%		
1.1	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Revisar, actualizar y socializar el Manual de Contratación.	10%	Presentación ante el Comité de Contratos de la propuesta de Resolución que modifica el Reglamento de Contratación	Presentación ante el Comité de Contratos de la propuesta de resolución	Una Presentación ante el Comité de Contratos de la propuesta de resolución	Jimena	0	01/01/2018	31/07/2018	40%	40,00%	Se envió correo al Comité Directivo para el planteamiento de modificaciones	60%	60,00%	Se realizó presentación al Comité de Contratos con los principales cambios al Manual. Se proyectó Resolución que expide el Manual para firma del Director. Pendiente la firma	0%	0,00%	El manual se expidió a través de la Resolución No. 372 del 16 de julio de 2018	0%	0,00%	100%	100,00%
1.2	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Revisar y actualizar el Manual de Supervisión	5%	Presentación ante el Comité de Contratos de la propuesta de Resolución del Manual de Supervisión actualizada	Presentación ante el Comité de Contratos de la propuesta de Resolución del Manual de Supervisión actualizada (si hay lugar).	Una presentación ante el Comité de Contratos de la Propuesta de Resolución de Supervisión	Jimena	0	05/01/2018	31/07/2018	40%	20,00%	Se estudiaron las normas pertinentes para la actualización	50%	30,00%	Se trabajó en un documento para la presentación ante el Comité de Contratos	0%	40,00%	Se encuentra en revisión por parte del Secretario General	10%	8,00%	100%	98,00%
1.3	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Realizar la actividad precontractual y contractual de la Entidad	10%	Términos de referencia Contratos y ordenes y convenios	Número de términos de referencia, contratos convenios y ordenes	Estudios previos / contratos, ordenes, convenios	Olga	0	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	Se expedieron 28 ordenes; se suscribieron 30 contratos y 2 convenios	25%	25,00%	Se expedieron 9 ordenes y 4 contratos;	25%	25,00%	Se expedieron 20 ordenes, 24 contratos y, 1 convenio	25%	25,00%	100%	100,00%
1.5	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Elaborar informes contractuales para usuarios internos y externos.	5%	SIRECI	Número de informes del SIRECI	Número de informes generado /4	Myriam	0	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	Se envió el SIRECI el 10 de enero 2018	25%	25,00%	Se envió el SIRECI el 17 de abril 2018	25%	25,00%	Se envió el SIRECI el 19 de octubre 2018	25%	25,00%	100%	100,00%
1.7	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Efectuar las liquidaciones a los procesos contractuales.	10%	Liquidaciones	Número de actas de liquidación	Número de actas de liquidaciones / número de contratos a liquidar	Olga	0	01/01/2018	31/12/2018	40%	40,00%	Se han liquidado 16 ordenes y/o contratos y/o convenios de 33 que se deben liquidar	40%	40,00%	Se han liquidado 28 ordenes y/o contratos y/o convenios de 33 que se deben liquidar	10%	10,00%	Se han liquidado 30 ordenes y/o contratos y/o convenios de 33 que se deben liquidar	10%	9,00%	100%	99,00%
1.8	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Elaboración de certificaciones contractuales.	5%	Certificaciones	Número de certificaciones	Número de certificaciones / número de certificaciones solicitadas	Fanny	0	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	Se expedieron el total de certificaciones solicitadas, es decir, 35 certificaciones de cumplimiento de contratos, convenios y/o ordenes	25%	25,00%	Se expedieron el total de certificaciones solicitadas, es decir, 11 certificaciones de cumplimiento de contratos, convenios y/o ordenes	25%	25,00%	Se expedieron el total de certificaciones solicitadas, es decir, 16 certificaciones de cumplimiento de contratos, convenios y/o ordenes	25%	25,00%	100%	100,00%
1.10	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Ejercer la Secretaría Técnica del Comité de Contratación.	5%	Actas del Comité de Contratos	Número de actas de Comité de Contratos	número de actas expedidas/24	Olga	0	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	Se realizaron 8 comités de Contratos, conforme las actas No. 1 a la No. 8	25%	25,00%	Se realizaron 9 comités de contratos, conforme las actas No. 9 a la No. 17	25%	25,00%	Se realizaron 6 comités de contratación, conforme las actas No. 18 a 23	25%	25,00%	100%	100,00%
2.1	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Efectuar Comités de Conciliación (Ley 1551 de 2012)	5%	Actas del Comité de conciliación	Números de actas de comité	número de actas ejecutadas / 24	Rubiela	0	01/01/2018	31/12/2018	25%	17,00%	Se realizaron 4 de 6 comités de Conciliación, conforme las actas No. 1 a la No. 4	25%	20,00%	Se realizaron 5 de los 6 comités de conciliación, conforme las actas No. 5 a No. 9	25%	8,00%	Se realizaron 2 de los 6 comités de conciliación, conforme las actas No. 12 a No. 14	25%	13,00%	100%	58,00%
2.2	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Realizar la gestión judicial de los procesos ante las entidades competentes.	15%	Contestación de demanda	Número de contestaciones de demanda	contestación de demanda / Número de traslado de demanda	Guillermo	0	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	No se contestó ninguna demanda	25%	25,00%	Se contestaron dos (2) demandas	25%	25,00%	Se contestó una (1) demanda	25%	25,00%	100%	100,00%
2.3	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Realizar la gestión prejudicial de los procesos ante la Procuraduría.	5%	Acta de conciliación Procuraduría	Número de fichas del EKOGUI para conciliación prejudicial	Número de fichas / Número de audiencias en la Procuraduría	Guillermo	0	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	Se diligenciaron 2 fichas prejudiciales	25%	25,00%	Se presentó una (1) ficha prejudicial	25%	25,00%	Se diligencio 1 ficha prejudicial	25%	25,00%	100%	100,00%
2.4	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Elaborar informe trimestral de la Gestión Judicial para publicar en la WEB y remitir al GJT de Gestión Financiera.	5%	Informe entregado	Número de informes generados	Número de informes generados / 8	Guillermo	0	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	En enero se publicó en la página Web de la Entidad el informe de procesos judiciales	25%	25,00%	En abril se publicó en la página web de la Entidad el informe de procesos judiciales	25%	25,00%	En octubre se publicó en la página web de la Entidad el informe de procesos judiciales	25%	25,00%	100%	100,00%
3.1	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Elaborar los actos administrativos asociados con la gestión normativa de la entidad en temas grandes consumidores (trimestral), armada nacional (anual - 28 feb), acuculaciones (anual - 28 feb), pesca y cabotaje nacional (anual febrero 28 y novedades (11), bandera extranjera (anual - 28 febrero y novedades)	8%	Resoluciones	Número de resoluciones expedidas	Número de resoluciones / 8	Rubiela	0	01/01/2018	31/12/2018	70%	70,00%	Se expedieron diez (10) resoluciones	10%	10,00%	Se expedieron cuatro (4) resoluciones	10%	10,00%	Se expedieron cinco (5) resoluciones	10%	10,00%	100%	100,00%
3.2	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Realizar seguimiento y actualización al normograma de la entidad.	2%	Normograma	Número de actualizaciones de Normogramas	Normograma actualizado / 2	Rubiela	0	01/01/2018	31/12/2018	0%	0,00%	No hubo actividades	50%	20,00%	Se realizaron reuniones con la OGI y Planeación para el mejoramiento de la herramienta del normograma	0%	30,00%	Se trabajó en la depuración de las normas publicadas en la WEB	50%	45,00%	100%	95,00%
4.1	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Apoyo a las convocatorias de transmisión	5%	Actas de Comité Evaluador de Inversionistas	Número de actas de comité evaluador de Inversionistas	Número de actas comité evaluador de Inversionistas / No. de convocatorias realizadas	Rubiela	0	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	Se apoyó una (1) evaluación: 1- STN-06-2017	25%	25,00%	Se apoyaron tres (3) evaluaciones	25%	25,00%	Se apoyaron dos (2) evaluaciones	25%	25,00%	100%	100,00%
4.2	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Verificar las garantías de los contratos de interventoría	5%	Acta de aprobación de pólizas de interventoría	Número de aprobación de pólizas de interventorías	Número de aprobación de pólizas de interventorías / No. de pólizas recibidas	Rubiela	0	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	Se aprobaron seis (6) pólizas.	25%	25,00%	Se aprobaron diez (10) pólizas	25%	25,00%	Se aprobaron quince (15) pólizas.	25%	25,00%	100%	100,00%

DEPENDENCIA: Secretaría General PROCESO: Gestión Financiera																										
No		Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Recursos Presupuestales	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	31/03/2018		Observaciones-Avance-Registro 2018 Trimestre I	30/06/2018		Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	30/09/2018		Observaciones-Registro 2018 Trimestre III	31/12/2018		Prog (%) 2018	Ejecutado (%)	
													Trimestre I			Trimestre II			Trimestre III			Trimestre IV				
													Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real			
1	Plan de Acción Grupo Gestión Financiera					100%	45%						28,38%	28,38%		28%	27,93%		22%	21,85%		22%	21,9%	100%	100,00%	
	Gestión Presupuestal					100%							37,0%	37,00%		27%	27,00%		18%	18,00%		18%	18,00%	100%	100,00%	
1.1	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Efectuar la desagregación presupuestal en SIF Nación.	10%	Presupuesto desagregado / Resolución	Documento	Presupuesto desagregado	Dívy Rojas Mejía		01/01/2018	15/01/2018	100%	100,00%	Actividad realizada en enero de 2018.	0%	0,00%	Cumplida en Ene-18	0%	0,00%		0%	0,0%	Cumplida en Ene-18	100%	100,00%
1.2	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Elaborar, registrar y presentar conjuntamente con el personal de Planeación el anteproyecto de presupuesto de la entidad.	30%	Anteproyecto de Presupuesto	Documento	Anteproyecto Elaborado y Aprobado/1	Líder: Juan Camilo Bejarano Bejarano Responsable: Alvaro Guzmán Darío Rodríguez		01/02/2018	31/12/2018	40%	40,00%	Se realizó proceso, se cargó en el SIF y se remitió al Minhacienda.	40%	40,00%	Asistimos a reunión de MGMP en Minhinda y se concretaron los topes y cifras máximas tanto en funcionamiento como en inversión.	10%	10,00%	El Minhinda remitió el proyecto final de ppto al Congreso y nos reportó los valores a cada entidad.	10%	10,0%	El Minhinda remitió el ppto aprobado mediante Ley y Decreto de liquidación.	100%	100,00%
1.3	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Elaborar y generar los informes mensuales de ejecución presupuestales y solicitar su publicación.	10%	Informes de Ejecución Presupuestal	Informes Presupuestales	Total Informes Presupuestales Elaborados/Informes Programados	Líder: Juan Camilo Bejarano Bejarano Responsable: Alvaro Guzmán Darío Rodríguez		01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	Informes mensuales elaborados y publicados de Diciembre de 2017, Enero y Febrero 2018.	25%	25,00%	Informes mensuales elaborados y publicados de marzo a mayo de 2018.	25%	25,00%	Informes mensuales elaborados y publicados de junio a agosto de 2018.	25%	25,0%	Informes mensuales elaborados y enviados a publicar con corte a dic-31-2018.	100%	100,00%
1.4	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Efectuar los trámites presupuestales: Expedición de CDP's, compromisos presupuestales, anulaciones, reducciones y reintegros, transferidos presupuestales, vigencias futuras y solicitudes de pago.	50%	Soportes de Trámites Presupuestales	Trámites Presupuestales	Trámites Presupuestales Efectuados/Trámites Presupuestales Solicitados	Líder: Juan Camilo Bejarano Bejarano Responsable: Alvaro Guzmán Darío Rodríguez		01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	Proceso realizado conforme la dinámica de ejecución en el trimestre.	25%	25,00%	Proceso realizado conforme la dinámica de ejecución en el trimestre.	25%	25,00%	Proceso realizado conforme la dinámica de ejecución en el trimestre.	25%	25,0%	Proceso realizado conforme la dinámica de ejecución en el trimestre.	100%	100,00%
2	Gestión Contable					100%	45%						21%	20,50%		30%	29,50%		25%	25,00%		25%	25,0%	100%	100%	
2.1	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Continuar proceso de implementación de las NICSP y adopción de las políticas contables.	30%	Seguimientos Trimestrales al avance	Seguimiento a la implementación de las actividades NICSP	No. Seguimiento /4	Líder: Juan Camilo Bejarano Bejarano Conector: Patricia Valencia Aguirre Sandra Alvarez Holman Corredor		01/01/2018	31/12/2018	10%	10,00%	Se continuó proceso de implementación y ajustes de acuerdo con la norma y en abril se registran los saldos del ESAF y se continúa con la implementación y seguimiento hasta dic-18	40%	40,00%	Se continuó proceso de implementación y ajustes de acuerdo con la norma y se continúa con la implementación y seguimiento hasta dic-18	25%	25,00%	Se continuó proceso de implementación y ajustes de acuerdo con la norma y se cuenta con la Política adoptada mediante resolución, se mantiene seguimiento hasta dic-18	25%	25,0%	Se finalizó la etapa de implementación de acuerdo con la norma, se cuenta con la Política Contable adoptada mediante resolución y se realizaron talleres teórico prácticos de socialización y profundización.	100%	100,00%
2.2	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Efectuar Conciliaciones Contables * Fideucia. * Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar. * Almacén e inventario. * Otras requeridas.	20%	Conciliaciones	Índice de conciliaciones	No. de Conciliaciones	Líder: Juan Camilo Bejarano Bejarano Conector: Patricia Valencia Sandra Alvarez Holman Corredor		01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	De acuerdo con los cierres mensuales se mantienen actualizadas las conciliaciones contables, estas reposan en el archivo contable de la entidad.	25%	25,00%	De acuerdo con los cierres mensuales se mantienen actualizadas las conciliaciones contables, estas reposan en el archivo contable de la entidad.	25%	25,00%	De acuerdo con los cierres mensuales se mantienen actualizadas las conciliaciones contables, quedando listo para el cierre a 31-dic-18.	25%	25,0%	De acuerdo con los cierres mensuales se mantienen actualizadas las conciliaciones contables, quedando listo para el cierre a 31-dic-18.	100%	100,00%
2.3	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Elaborar y generar los informes contables y solicitar publicación en la página web.	10%	Informes Contables	Informes Contables	No de Informes Programados/Total Informes Año	Líder: Juan Camilo Bejarano Bejarano Responsable: Patricia Valencia Sandra Alvarez Holman Corredor		01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	Se elaboraron y presentaron los diferentes informes contables, debidamente publicados en web.	25%	25,00%	Se elaboraron y presentaron los diferentes informes contables, debidamente publicados en web.	25%	25,00%	Se elaboraron y presentaron los diferentes informes contables, debidamente publicados en web a jun-18 y están listos los de jul y ago-18 para firma y publicar.	25%	25,0%	Se elaboraron y presentaron los diferentes informes contables, debidamente publicados en web a nov-18, diciembre se publicará una vez finalizado el proceso de cierre contable.	100%	100,00%
2.4	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Efectuar Registros contables en SIF: * Cuentas por Pagar * Obligaciones * Comprobantes Manuales * Ajustes contables * Procesos de cierre trimestrales, conciliaciones, verificaciones y dictamen para la presentación de estados financieros y notas a los E.F.).	40%	Contabilidad SIF	Registros Contables	No. de Registros	Líder: Juan Camilo Bejarano Bejarano Conector: Patricia Valencia Sandra Alvarez Holman Corredor		01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	Los registros contables durante el primer trimestre se realizaron en SIF de acuerdo con la dinámica del proceso.	25%	25,00%	Los registros contables durante el segundo trimestre se realizaron en SIF de acuerdo con la dinámica del proceso.	25%	25,00%	Los registros contables durante el tercer trimestre se realizaron en SIF de acuerdo con la dinámica del proceso.	25%	25,0%	En cumplimiento de los términos normativos, se realizaron todos los registros contables durante el periodo, quedando ya en el término transitorio de cierre contable.	100%	100,00%
3	Gestión de Pagos y Tesorería					100%	10%						25%	25,00%		25%	25,00%		25%	25,00%		25%	25,0%	100%	100,00%	
3.1	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Registrar y efectuar el seguimiento al Plan Anual Mensualizado de Caja.	40%	Reportes SIF PAC	Seguimiento PAC	Seguimientos PAC/4	Líder: Juan Camilo Bejarano Holman Fernando Corredor		01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	Mensualmente se realiza seguimiento al comportamiento y ejecución del PAC.	25%	25,00%	Mensualmente se realiza seguimiento al comportamiento y ejecución del PAC.	25%	25,00%	Mensualmente se realiza seguimiento al comportamiento y ejecución del PAC.	25%	25,0%	Se cumplió con el seguimiento mensual de acuerdo con el comportamiento y ejecución del PAC.	100%	100,00%
3.3	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Registrar y realizar seguimiento y conciliación de ingresos y pagos.	60%	Informes Registros SIF	Informe de Ejecución de Ingresos Informe de cumplimiento de pagos	No. Informes de ingresos y pagos	Líder: Juan Camilo Bejarano Holman Fernando Corredor		01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	Se realizaron los seguimientos y conciliaciones de ingresos y pagos en el periodo.	25%	25,00%	Se realizaron los seguimientos y conciliaciones de ingresos y pagos en el periodo.	25%	25,00%	Se realizaron los seguimientos y conciliaciones de ingresos y pagos en el periodo.	25%	25,0%	Se realizaron los seguimientos y conciliaciones de ingresos y pagos en el periodo.	100%	100,00%



PLAN DE ACCIÓN 2018 SUBDIRECCIÓN DE MINERÍA




DEPENDENCIA: Subdirección de Minería													PROCESO: Planificación Estratégica e Integral de Minerales.													2018		2019		2020		2021		2022		Total		99.6%	
No	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Recursos Presupuestables	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	2018/2018 Trimestre I			Observaciones -Registros 2018 Trimestre I			2019/2019 Trimestre II			Observaciones-Registros 2019 Trimestre II			2020/2020 Trimestre III			Observaciones-Registros 2020 Trimestre III			2021/2021 Trimestre IV			Observaciones-Registros 2021 Trimestre IV			Peg (%)	Ejecución (%)		
1	Plan de Acción Subdirección de Minería			100%	100%							20.9%	20.9%		20.9%	20.9%		24.9%	24.9%		24.2%	24.2%		100%	99.60%														
2	Definición Misión Subdirección de Minería			100%	100%							22.40%	22.4%		31.0%	31.0%		24.32%	24.3%		22.22%	22.0%		100%	99.60%														
11	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Apropiar el rol de planificador del sector	Presentar ante las entidades del subsector minero el PNOM para coordinar su adopción. Elaborar una propuesta para el seguimiento a las acciones derivadas del PNOM. Realizar seguimiento al Plan Nacional de Ordenamiento Minero	15%	Actas del Comité de Coordinación para la Planificación Minera COCPMI. Documento con propuestas de seguimiento al PNOM. Documento con seguimiento al Plan Nacional de Ordenamiento Minero PNOM.	Existencia de actas Existencia documento Documento seguimiento PNOM	Número de sesiones del COCPMI/Número de documentos Elaborados/Documentos Requeridos	Lider: Ricardo León Viana Ríos Profesionales: Josefina Gonzalez Wilson Sandoval Soraya Vargas		01/04/2018	31/12/2018	10.00%	10%	Se realizó la gestión para la convocatoria de la sesión 4 de COCPMI, donde se agendó la coordinación para la adopción del PNOM por parte del IMME.	65.00%	60%	1. Estructuración del esquema de seguimiento del PNOM frente a la política minera y el PNOM 2. COCPMI tercer trimestre: No se adelantó sesión del COCPMI durante este periodo 3. Seguimiento PNOM: El documento continúa en revisión por parte del Ministerio de Minas y Energía y está colgado en la página Web de LUPME para consulta y comentarios de la subdirección 4. Se realizó el ejercicio de alineación del PNOM al PNOM buscamos una coherencia y atribución de las estrategias y acciones entre los dos planes. De igual manera se realizó un análisis comparativo de las acciones sugeridas en el PNOM respecto a los artículos contenidos en el PNOM 2014 - 2018.	25.00%	20%	COCPMI cuarto trimestre: No se adelantó sesión del COCPMI durante este periodo. (Ver Expediente 20171425000036) Seguimiento PNOM: Bajo la metodología de matriz marco lógico se trabajó el análisis de problemas, árbol de objetivos y una matriz de seguimiento para cada uno de los instrumentos y acciones sugeridas por el plan. Se identificaron las acciones realizadas por el sector, frente a cada uno de los instrumentos estratégicos y sus acciones sugeridas. Se procedió de acuerdo al grado de avance utilizando la técnica del semáforo. Por lo tanto se cuenta con una matriz de seguimiento al PNOM que muestra el grado de avance por cada acción y instrumento estratégico. Soporte: Documento CONSOLIDADO Seguimiento y monitoreo PNOM_LUPME_R_Nov_2018	5.00%	0%	Seguimiento PNOM: Bajo la metodología de matriz marco lógico se trabajó el análisis de problemas, árbol de objetivos y una matriz de seguimiento para cada uno de los instrumentos y acciones sugeridas por el plan. Se identificaron las acciones realizadas por el sector, frente a cada uno de los instrumentos estratégicos y sus acciones sugeridas. Se procedió de acuerdo al grado de avance utilizando la técnica del semáforo. Por lo tanto se cuenta con una matriz de seguimiento al PNOM que muestra el grado de avance por cada acción y instrumento estratégico. Soporte: Documento CONSOLIDADO Seguimiento y monitoreo PNOM_LUPME_R_Nov_2018	100.00%	100.0%														
12	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector	Recopilación y análisis de información para cálculo de precios base para la liquidación de regalías. Elaborar y publicar las resoluciones de precios para minerales. Primer Trimestre: 4 Segundo Trimestre: 3 Tercer Trimestre: 3 Cuatro Trimestre: 3	20%	Resoluciones de precios base para liquidación de regalías.	Oportunidad en la fijación de precios para liquidación de regalías de los minerales	Numerador: NSE Denominador: NREA NSE: Número de Resoluciones Emitidas NREA: Número de Resoluciones establecidas por ley, determinadas normativamente.	Lider: Ricardo León Viana Ríos Profesionales: Jorge Fomel (Carbón, Metales no metálicos y Metales metálicos) Alcandro Gámez (Niquel)		01/01/2018	31/12/2018	30.77%	31%	Se realizaron los 3 actos administrativos que se tenían previstos en los tiempos establecidos: Resolución Precios Base Carbón 8 Trim 2018. Resolución Precios Base Metales Metálicos 8 Trim 2018. Resolución Precios Base Metales no Metálicos 8 Trim 2018. Resolución Precios Niquel 8 Trim 2018.	23.08%	23%	Se realizaron las resoluciones: "Precios base para la liquidación de regalías de carbón 8 Trim 2018" "Precios base de liquidación de regalías de piedras y metales preciosos, minerales de hierro, minerales metálicos y concentrados petrolíferos 8 Trim 2018" "Precios base de liquidación de regalías de niquel 8 Trim 2018" Publicadas en página Web de la LUPME en el siguiente Link: http://www1.lupme.gov.co/ServicioCuidadosoPaginas/Proyectos-normativos.aspx	23.08%	23%	Se realizaron los 4 actos administrativos que se tenían previstos en los tiempos establecidos: Resolución Precios Base Carbón 4 Trim 2018. Resolución Precios Base Metales Metálicos 4 Trim 2018. Resolución Precios Base Metales no Metálicos 4 Trim 2018. Resolución Precios Niquel 4 Trim 2018. Publicadas en página Web de la LUPME en el siguiente Link: http://www1.lupme.gov.co/ServicioCuidadosoPaginas/Proyectos-normativos.aspx	23.08%	23%	Se realizaron los 4 actos administrativos que se tenían previstos en los tiempos establecidos: Resolución Precios Base Carbón 4 Trim 2018. Resolución Precios Base Metales Metálicos 4 Trim 2018. Resolución Precios Base Metales no Metálicos 4 Trim 2018. Resolución Precios Niquel 4 Trim 2018. Publicadas en página Web de la LUPME en el siguiente Link: http://www1.lupme.gov.co/ServicioCuidadosoPaginas/Proyectos-normativos.aspx	100.00%	100.0%														
13	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector	Elaborar estudios como insumo para la planeación, análisis del comportamiento y requerimientos del sector minero, proyectos inversión: 7, Interesa: 3, BID: 4 Afectar los procesos contractuales, hacer seguimiento, recibir y aprobar informes finales de estudios Contratados. Elaborar estudios y análisis por la Subdirección	50%	Informe de supervisión de consultoría. Estado seguimiento a proyectos de inversión subdirección de Minería. Documentos con resultado de estudios	Cumplimiento de compromisos de pagos Subdirección (Ejecución Presupuestal)Proyecto de inversión actualización planeamiento integral del sector minero colombiano)	REG+PEPP PE+Proyectos estructurados y gestionados FE+Proyectos estructurados FE+Proyectos Finalizados	Lider: Ricardo León Viana Ríos Profesionales de la Subdirección de Minería.		01/01/2018	31/12/2018	25.00%	20%	Se avanzó en un 25% en los proyectos. Usualmente se gestionan y se estructuran el 100% de las fichas que se proyectan y así mismo ya se encuentran en proceso público (ver en detalle cada uno de los proyectos en la hoja "Inversión").	25.00%	20%	Se hicieron las presentaciones de cada uno de los proyectos para el año 2018 y se establecieron los pronósticos de acuerdo con las funciones de la subdirección y los recursos disponibles. (soporte: actas por sesión y presentaciones). (ver hojas: inversión y productos internos para consulta contractualmente).	25.00%	20%	Se presentó un porcentaje de avance en los proyectos correspondiente al 25%.	25.00%	20%	Se presentó un porcentaje de avance en los proyectos correspondiente al 25%.	25.00%	20%	Se presentó un porcentaje de avance en los proyectos correspondiente al 25%.	100.00%	99.7%											
14	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al nivel de la entidad y con su ecosistema de actores.	Gestionar la información como un activo de la LUPME.	Consolidar, analizar e incorporar información minera para el SIMCO.	15%	Reportes y análisis de información disponibles para consulta de SIMCO.	Número de reportes requeridos/número reportes generados.	Numerador: TAP Denominador: FAE AE: Actualizaciones de pago enviadas en la fecha programada contractualmente. TAP: Total de actualizaciones de pago en el periodo.	Lider: Ricardo León Viana Ríos Profesionales: Carlos Yeid Medina Yuliana Acevedo.		02/02/2018	31/12/2018	15.00%	10%	Se han hecho acercamientos para ajuste de información del formato balance minero y revisión de reportes de SIMCO actual ambiental.	28.00%	20%	Se avanzó en la organización de la información y en la programación y manejo de la herramienta balance por parte de la subdirección de minería para la construcción de reportes que se indicaron en SIMCO.	29.00%	20%	Elaboración de Ficha Minera: 28 de agosto de 2018 Solicitud de COP: 31 de agosto de 2018 Estudios previos: 5 de septiembre de 2018 Firma de contrato por prestación de servicios: 20 de septiembre de 2018 Acta técnica de plan de trabajo y entrega de bases de datos: 21 de septiembre de 2018 Acta Minera para el diseño de bases de datos y solución a preguntas: 24 de septiembre de 2018 Presentación de avances: 27 de septiembre de 2018	29.00%	20%	Observaciones SIMCO IV trimestre: Se reestructuró la página principal de SIMCO (http://www1.lupme.gov.co/simco/Paginas/home.aspx) con el fin de hacer más amigable la experiencia del usuario. Se publicaron y actualizaron un total de 52 reportes en Tablero elaborados por la Subdirección. Se envió a la Oficina de Gestión de la Información los procesos interconectados actualizados de minerales. Soporte: Documento INFORME DE ACTIVIDADES IV TRIMESTRE SIMCO	100.00%	100.0%														

No	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Recursos Presupuestales	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observaciones-Registro 2018 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2018 Trimestre III	Trimestre IV		Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	Prog 2018	Ejecutado (%)
												Me	Jun		Me	Jun		Me	Jun		Me	Jun			
2	Plan de Acción Transversal UPMPE - MPO			100%	20%							15.00%	15.00%		25.00%	25.00%		27.50%	28.00%		32.50%	33.00%		100%	99.00%
21.	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPMPE.	Efectuar la medición, análisis y reporte trimestral de los indicadores de gestión de la dependencia.	20%	Indicadores medidos, analizados y evaluados trimestralmente.	Índice de evaluación de indicadores	No de Indicadores con Evaluación/No Indicadores de dependencia.	Subdirector de Minería		01/01/2018	31/12/2018	25%	25%	Se realizó la evaluación trimestral de la subdirección de minería por medio del Plan de Acción y los indicadores de proceso, realizando el análisis, medición y seguimiento.	25%	25%	Indicadores a 30 de Junio	25%	25%	Indicadores medidos al 30 de Septiembre de 2018.	25%	25%	Indicadores medidos al 31 de Diciembre de 2018.	100.0%	100.0%
22.	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPMPE.	Gestionar los riesgos de los procesos a cargo de la dependencia. Revisar la matriz de riesgos e identificar, valorar y analizar riesgos del proceso (Taller de Riesgos Planación); (25 %) Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos y a la implementación de controles. (75%)	20%	Matriz de Riesgos actualizada en SIGUEME. Evidencias de la implementación de los controles.	Gestión de riesgos por dependencia	Evidencias del Control/Controles identificados	Subdirector de Minería		01/01/2018	31/12/2018	0.0%	0%	Se programó una reunión la cual se efectuó en el segundo trimestre del año 2018, también se realizaron capacitaciones por parte del equipo de planeación en los temas de gestión integral del riesgo. Adicionalmente, se realizó seguimiento y revisión a los riesgos identificados y a la ejecución de las acciones y controles de estos, a través de la herramienta SIGUEME, en donde reportó el avance. Por lo anterior se observa, la necesidad de revisar y actualizar el mapa de riesgos que se ejecutará en las siguientes trimestres.	25.0%	25%	Se participó en reunión de socialización de la Política de Gestión Integral de Riesgos, de los conceptos y metodologías para la identificación, análisis y valoración de los riesgos. Se planifica para el segundo semestre efectuar análisis de los riesgos del proceso.	37.5%	30%	Se identificaron los riesgos. Adoptar incremento e implementación de los datos y resultados calculados y desarrollados en el acto administrativo para la fijación de los precios base a la liquidación de regalías de minería. Interiores de particulares respecto al resultado de la fijación de los precios.	37.5%	40%	Se trabajaron talleres de riesgos en los cuales se identificaron, analizaron, evaluaron y se establecieron controles asociados al proceso de Planeación Estratégica e Integral de Minería. El resultado es la matriz de riesgo de gestión y de corrupción del proceso. Se realizó seguimiento al mapa de riesgos publicado en el SIGUEME, se inicia el proceso de actualización de la matriz al publicado en 2019.	100.0%	85.0%
23.	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPMPE.	Ejecutar los planes de mejoramiento asociados a los procesos a cargo de la dependencia. Reportar avance de la gestión de planes de mejoramiento trimestralmente (100 %)	20%	Seguimiento al Plan de Mejoramiento en SIGUEME. Evidencias de los acciones efectuadas.	No de Reportes del Plan de Mejoramiento Ejecutado.	No reportes plan de mejoramiento/No Planes Formulados	Subdirector de Minería		01/01/2018	31/12/2018	25%	25%	En Sistema de Gestión de Calidad, se encuentran registrados los siguientes planes de mejoramiento en ejecución: 2 asociados a Auditorías Internas. 0 asociados al SG-IST. De las actividades ejecutadas se presentan los siguientes avances: Formulación del procedimiento P-MJ-01, esta pendiente la revisión y aprobación por parte del líder del proceso y del equipo de planeación. Se iniciaron actividades de revisión de los procedimientos y del proceso, con el propósito de mejorar la documentación del proceso. Las acciones del SIGIST el equipo misional de la subdirección de minería apoya todas las instrucciones recibidas por la Secretaría General.	25%	25%	Plan de mejoramiento a 30 de Junio	25%	25%	Se realiza seguimiento al Plan de Mejoramiento a 30 de Septiembre de 2018. El cual presenta un avance en: El cierre total de cuatro oportunidades de mejora, quedando abiertas 6, tres de las cuales se encuentran vencidas, se debe iniciar el proceso a realizar una nueva autoevaluación para reformular las acciones que permitan dar cierre a las demás oportunidades de mejora dentro del cuarto trimestre de 2018	25%	25%	Se realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Subdirección de Minería, se registran el avance de las acciones presentándose un avance del 100%. Se solicitó apoyo en 2019 al equipo de planeación para realizar el cargo de los reportes y el cierre de las acciones.	100.0%	100.0%
24.	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPMPE.	Ejecutar el presupuesto a cargo de la dependencia (Ejecución de compromisos, obligaciones y pagos presupuestales)	20%	Reportes de Ejecución. Documentos contractuales.	Ejecución Presupuestal (meta presupuestal definida)	Ejecución Presupuestal (meta presupuestal)	Subdirector de Minería		01/01/2018	31/12/2018	0%	0%	Se iniciaron los proyectos que se van a ejecutar en el año (1 en horas y 1 en inversión) de acuerdo a las funciones de la subdirección y a los recursos disponibles. Dependencia	25%	25%	Se iniciaron los proyectos que se van a ejecutar por medio del BID, dejando en proceso de contratación por parte de la subdirección y a los recursos disponibles. Dependencia	25%	25%	2018 en: Del 100% comprometido al tercer trimestre se ha ejecutado el 30%	50%	50%	Se realizó seguimiento a la ejecución presupuestal a cargo de la Subdirección de Minería siendo equiano en un 100% lo comprometido.	100.0%	100.0%
25.	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPMPE.	Publicar y actualizar la información publicada en Transparencia y Acceso a la Información en el Portal Web y los resultados de la Gestión Misional.	20%	Resolución precios base de regalías, publicación PDF de resultados de estudios, reportes de información minera	Publicación de información misional subdirección de minería	No. de publicaciones de información ejecutadas/No Transparencia y Acceso a la información a publicar planificada y obligaciones de acuerdo a la Ley 1712 de 2014	Subdirector de Minería		01/01/2018	31/12/2018	25%	25%	Publicación de resoluciones de precios bases, preparación de reportes tabular	25%	25%	Publicación de resoluciones de precios bases, preparación de reportes tabular	25%	25%	Se publicó en página web los siguientes productos: *Resoluciones de precios base de minería en el link: http://www.upme.gov.co/colombia/Proceso/sector/Normalidad/Paginas/Resoluciones-de-liquidacion-de-regalias.aspx Se publicó el boletín estadístico de minas y energía a través del link: http://www.upme.gov.co/Boletines/Boletin_Estadistico_2012_2013	25%	25%	Se publicó en página web los siguientes productos: *Resoluciones de precios base de minería en el link: http://www.upme.gov.co/colombia/Proceso/sector/Normalidad/Paginas/Resoluciones-de-liquidacion-de-regalias.aspx	100.0%	100.0%



PLAN DE ACCIÓN 2018

SUBDIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA



Dependencia Subdirección de Energía Eléctrica																					
Proceso																					
No	Id Objetivo	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos /Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	31/05/2018		30/06/2018		30/09/2018		31/12/2018			
												Avance	Avance	Avance	Avance	Avance	Avance				
Subdirección de Energía												10%	100,00%	Observaciones Anexas - Registro 2018 Trimestre I		Observaciones Registro 2018 Trimestre II		Observaciones Registro 2018 Trimestre III		Observaciones Registro 2018 Trimestre IV	
1			Grupo de Energía		100%	20%			Antonio Jiménez			21,00%	21,00%	17,00%	16,00%	32,00%	36,00%	27,00%	25,00%		
1.1	OBJETIVO_1	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Ofundir la gestión de la UPMR los productos y servicios energéticos.	Elaborar el Plan de Expansión de Transmisión de energía eléctrica. Sistema Transmisión Nacional y Regional.	50%	Plan de Expansión de Transmisión	Índice de Avance de la Gestión del Plan de Expansión	% de Actividades ejecutadas/proyectadas	Grupo de Transmisión	01/01/2018	31/12/2018	15,00%	15,00%	10%	15,00%	Apunte de información para la elaboración del Plan, revisión de la información de los CRT.	25%	35,00%	Análisis para Plan Preliminar. (se presentaron al grupo Mécico y equivalentes los análisis en dos sesiones de trabajo)	35%	35,00%
1.2	OBJETIVO_1	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector	Revisar y emitir permisos de conexión y obras de transmisión regional (plan IV)	20%	Conceptos de Conexión	Solicitudes autorizadas	Solicitudes identificadas/solicitudes recibidas	Grupo de Transmisión	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	20,00%	20%	20,00%	Se recibieron a 31 de Marzo de 2018, 32 solicitudes de permisos de conexión y se emiten los 32.	20%	20,00%	Debido al cargo por confiabilidad se presentaron solicitudes de conexión de plantas que se debían evaluar después que se redujo la subvención del área de este mes (28 de septiembre) se espera conexión en el primer trimestre	25%	6,00%
1.3	OBJETIVO_1	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector	Seguimiento de obras de transmisión regional a cargo de los CRT y seguimiento a los Informes de inventario de Activos.	10%	Documentos de aprobación, Informes de seguimiento a los Informes de inventario de los proyectos de STB	Informes de Seguimiento	No de Informes de Seguimiento	Grupo de Transmisión	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	25,00%	20%	25,00%	Se recibieron 37 informes de intervenciones y se evaluaron los 37 informes.	25%	25,00%	Se recibieron 37 informes de intervenciones y se evaluaron los 37 informes	25%	25,00%
1.4	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Potenciar la toma de decisiones del sector	Indicar las señales pertinentes a la CREG referentes al Código de Conexión frente a la incorporación de recursos renovables.	10%	Comunicaciones a la CREG referentes al Código de Conexión	Reuniones de Comunicaciones referentes al Código de Conexión	Una comunicación	Grupo de Transmisión	01/01/2018	31/12/2018	50,00%	50,00%	0%	0,00%	Se envió comunicado a la Creg con resultado de los estudios realizados entre el 2014 y 2017 para la revisión del código de conexión de central. Reunión con la Creg que indicaron los pasos necesarios en el código de conexión ante la incorporación de recursos renovables.	50%	50,00%	Se realizaron reuniones con los consultores para el código de conexión con los datos.	0%	0,00%
1.5	OBJETIVO_2	Posicionar a la entidad a partir de la disolución tributaria de los planes sectoriales que formará y el impulso a su ejecución, al como del soporte técnico y la información que brinda.	Potenciar la toma de decisiones del sector	Desarrollar los niveles de flexibilidad de requerimientos para la incorporación del recurso renovable en Colombia	5%	Documento Niveles de Flexibilidad de Requerimientos para incorporar recursos renovables.	Productos del Comercio	No productos recibidos/no productos requeridos	Grupo de Transmisión	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	25,00%	20%	25,00%	Elaboración de documentos para revisión interna del alcance del estudio de flexibilidad.	25%	25,00%	Se realizaron los análisis con RENA en relación a flexibilidad del sistema	25%	100,00%
1.6	OBJETIVO_3	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector	Asistir a las reuniones convocadas del plan de ruta para la incorporación de las redes inteligentes en Colombia.	5%	Memorias	Índice de participación UPMR en el Plan de Ruta. Redes Inteligentes	No Participaciones Plan de Ruta. Redes Inteligentes	Grupo de Transmisión	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	25,00%	20%	25,00%	1-Conferencia: Smart Grids e Infraestructura de medición avanzada en Colombia Universidad Nacional de Mayo 2018 2-Adición inteligente ASR / ASR USAD / NMR del 12 a 13 en Bogotá	20%	0,00%	No se realizaron reuniones	25%	0,00%


[illegible]

[illegible]



PLAN DE ACCIÓN 2018

OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE FONDOS



DEPENDENCIA: OFICINA DE GESTION DE PROYECTOS DE FONDOS																31/03/2018		30/06/2018		30/09/2018		31/12/2018			
No	ID Estratégico	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Fond (30 %)	Producto/Registro/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Requisitos Presupuestales	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I Meta Real	Observaciones Anence Registro 2018 Trimestre I	Trimestre II Meta Real	Observaciones Registro 2018 Trimestre II	Trimestre III Meta Real	Observaciones Registro 2018 Trimestre III	Trimestre IV Meta Real	Observaciones Registro 2018 Trimestre IV	Prog (%) 2018	Ejecutado (%)			
Plan de Acción Oficina Gestión de Proyectos de Fondos					100%		% Ejecución Plan de Acción Subdotación de Demanda	Suma ponderada de las actividades	Oscar Patiño	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2018	11/12/2018	19% 18,77%	31,2% 31,15%	28% 27,88%	22% 21,41%	100% 92,21%								
1	GESTION PROYECTOS FONDOS				30%								8,00% 8,00%		7,55% 7,55%		8% 7,76%		7% 6,65%		30% 29,00%				
1.1	OBJETIVO_1	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano	Aumentar la tasa de implementación de los planes y recomendaciones de la UPME.		2%		Días de Revisión de proyectos menor 55 días. Promedio anual FAER	Días de Revisión de proyectos menor 55 días. Promedio anual	Andrés Rodríguez	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2018	11/12/2018	25,00% 25,00%	Al cierre del mes de Marzo este indicador está en 22 días, por lo que se cumple la meta. El archivo de indicadores de gestión se encuentra en la siguiente ruta del servidor: 2\Fondos\SYSTEMA GESTIÓN CALIDAD\Sistema 2018\Indicadores de gestión	25,00% 25,00%	Al cierre del mes de Junio este indicador está en 22 días, por lo que se cumple la meta. El archivo de indicadores de gestión se encuentra en la siguiente ruta del servidor: 2\Fondos\SYSTEMA GESTIÓN CALIDAD\Sistema 2018\Indicadores de gestión	25,00% 25,00%	Al cierre del mes de Septiembre este indicador está en 27 días, por lo que se cumple la meta. El archivo de indicadores de gestión se encuentra en la siguiente ruta del servidor: 2\Fondos\SYSTEMA GESTIÓN CALIDAD\Sistema 2018\Indicadores de gestión	25,00% 25,00%	Al cierre del mes de diciembre este indicador está en 22 días, por lo que se cumple la meta. El archivo de indicadores de gestión se encuentra en la siguiente ruta del servidor: 2\Fondos\SYSTEMA GESTIÓN CALIDAD\Sistema 2018\Indicadores de gestión	100,00% 100,00%				
1.2	OBJETIVO_2	Posicionar a la entidad a partir de la discusión y difusión de los planes sectoriales que formula y el impulso a su ejecución, así como del soporte técnico y la información que brinda.	Difundir la gestión de la UPME sus productos y servicios estratégicamente.		1%	Conceptos publicados en aplicativos	Numero de proyectos evaluados/prestados. 80% (GAS)	Numero de proyectos evaluados/prestados. 80%	Andrés Rodríguez	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2018	11/12/2018	25,00% 25,00%	2\Fondos\SYSTEMA GESTIÓN CALIDAD\Sistema 2018\Indicadores de gestión	25,00% 25,00%	2\Fondos\SYSTEMA GESTIÓN CALIDAD\Sistema 2018\Indicadores de gestión	25,00% 25,00%	2\Fondos\SYSTEMA GESTIÓN CALIDAD\Sistema 2018\Indicadores de gestión	25,00% 25,00%	Al cierre del mes de diciembre se realizó 1 proyecto, lo corresponde al 50% en la meta. El archivo de indicadores de gestión se encuentra en la siguiente ruta del servidor: 2\Fondos\SYSTEMA GESTIÓN CALIDAD\Sistema 2018\Indicadores de gestión	100,00% 100,00%				
1.3	OBJETIVO_2	Posicionar a la entidad a partir de la discusión y difusión de los planes sectoriales que formula y el impulso a su ejecución, así como del soporte técnico y la información que brinda.	Difundir la gestión de la UPME sus productos y servicios estratégicamente.		1%		Numero de proyectos evaluados/prestados. 80% (ENERGIA ELECTRICA)	Numero de proyectos evaluados/prestados. 80%	Andrés Rodríguez	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2018	11/12/2018	25,00% 25,00%	2\Fondos\SYSTEMA GESTIÓN CALIDAD\Sistema 2018\Indicadores de gestión	25,00% 25,00%	2\Fondos\SYSTEMA GESTIÓN CALIDAD\Sistema 2018\Indicadores de gestión	25,00% 25,00%	2\Fondos\SYSTEMA GESTIÓN CALIDAD\Sistema 2018\Indicadores de gestión	25,00% 25,00%	Al cierre del mes de diciembre se revisaron 19 proyectos, lo corresponde al 84,4% en la meta. El archivo de indicadores de gestión se encuentra en la siguiente ruta del servidor: 2\Fondos\SYSTEMA GESTIÓN CALIDAD\Sistema 2018\Indicadores de gestión	100,00% 100,00%				
1.4	OBJETIVO_1	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano	Potenciar la toma de decisiones del sector.		2%	Informes de gestión de proyectos publicados	No. De Informes	Informes elaborados/4	Andrés Rodríguez	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2018	11/12/2018	25,00% 25,00%	El informe de gestión correspondiente al primer trimestre del 2018 se encuentra en la siguiente ruta del servidor: 2\Fondos\SYSTEMA GESTIÓN CALIDAD\Sistema 2018\Informes de Gestión\Trimestre 1	25,00% 25,00%	El informe de gestión correspondiente al segundo trimestre del 2018 se encuentra en la siguiente ruta del servidor: 2\Fondos\SYSTEMA GESTIÓN CALIDAD\Sistema 2018\Informes de Gestión\Trimestre 2	25,00% 25,00%	El informe de gestión correspondiente al tercer trimestre del 2018 se encuentra en la siguiente ruta del servidor: 2\Fondos\SYSTEMA GESTIÓN CALIDAD\Sistema 2018\Informes de Gestión\Trimestre 3	25,00% 25,00%	El informe de gestión correspondiente al cuarto trimestre del 2018 se encuentra en la siguiente ruta del servidor: 2\Fondos\SYSTEMA GESTIÓN CALIDAD\Sistema 2018\Informes de Gestión\Trimestre 4	100,00% 100,00%				
1.5	OBJETIVO_5	Fortalecer la innovación en el que hacer de la entidad y en los productos y servicios que ofrece.	Generar nuevos productos y servicios a partir de las necesidades de los actores del sector.		2%	Guías metodológicas publicadas de evaluación de proyectos de gas y energía eléctrica y respetando al EDC.	Documentos Elaborados	Documentos elaborados/Documentos requeridos	Angela Barrio Andrés Rodríguez Néstor Leguizamón	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2018	30/09/2018	20,00% 20,00%	Se desarrolló y socializó con los miembros de la oficina la metodología para el público externo, se realizaron las observaciones por parte de algunos miembros. Ruta: 2\Fondos\METODOLOGIAS FONDOS\Metodología Proyectos Eléctricos - Distribución archivos: Metodología proyectos eléctricos Usuarios Externos-30 pptx 2\Fondos\METODOLOGIAS FONDOS\Metodología Proyectos Gas- Combustible: Metodología proyectos gas- Combustible: Metodología proy. junta_publico_general.pptx	30,00% 30,00%	Se desarrolló y socializó con los miembros de la oficina la metodología para el público externo, se ajustó la metodología conforme a las observaciones recibidas. Ruta: 2\Fondos\METODOLOGIAS FONDOS\Metodología Proyectos Eléctricos - Distribución archivos: Metodología proyectos eléctricos Usuarios Externos-30 pptx 2\Fondos\METODOLOGIAS FONDOS\Metodología Proyectos Gas- Combustible: Metodología proyectos gas- Combustible: Metodología proy. junta_publico_general - copia.pptx	50,00% 40,00%	De acuerdo a la expedición de la resolución CREG No 090 de julio de 2018, es necesario efectuar ajustes a la metodología de evaluación de proyectos de GAS, lo cual se habrá sido ajustada con los comentarios del equipo. Estos ajustes, se realizaron en el 4to trimestre. Se ajustó la metodología para gas conforme a las observaciones recibidas. El archivo se encuentra en la carpeta: 2\Fondos\METODOLOGIAS FONDOS\Metodología Proyectos Gas- Combustible: Metodología proy. junta_publico_general - copia.pptx	60,00% 0,00%	Se realizaron ajustes en la metodología de gas. Sin embargo se solicitó mediante comunicado del 13 de diciembre de 2018 a la CREG aclaración con relación a las intervenciones	100,00% 98,00%				
1.6	OBJETIVO_3	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	Destacar la información como un activo de la UPME.		2%	Capacitación en presentación y evaluación de proyectos	presentaciones	presentaciones realizadas	Oscar Sotelo Néstor Leguizamón	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2018	11/12/2018	20,00% 20,00%	2\Fondos\PRESNTACIONES UPME\capacitaciones\2018	20,00% 20,00%	2\Fondos\PRESNTACIONES UPME\capacitaciones\2018	30,00% 30,00%	2\Fondos\PRESNTACIONES UPME\capacitaciones\2018	30,00% 30,00%	2\Fondos\PRESNTACIONES UPME\capacitaciones\2018	100,00% 100,00%				
1.7	OBJETIVO_5	Fortalecer la innovación en el que hacer de la entidad y en los productos y servicios que ofrece.	Generar nuevos productos y servicios a partir de las necesidades de los actores del sector.		1%	Conceptos de evaluación de proyectos para acceder a incentivos	versiones evaluadas/versiones recibidas	Comités realizados/10	Oscar Sotelo	Unidad de Incentivos	01/01/2018	11/12/2018	20,00% 20,00%	Y VARIOS/Comité de Evaluación. Carpeta compartida	30,00% 30,00%	Y VARIOS/Comité de Evaluación. Carpeta compartida. Se encuentran 74 proyectos evaluados en el trimestre	25,00% 25,00%	Y VARIOS/Comité de Evaluación. Carpeta compartida. Se encuentran 73 proyectos evaluados en el trimestre	25,00% 25,00%	Se anexa en la carpeta 2\Fondos\PLANES GRUPO FONDOS Y COBERTURA\Plan operativo\2018\Soportes\4to Trimestre\1.7 Incentivos, las 10 partes de comité realizadas en el periodo. A partir del mes de diciembre el funcionario ya no hace parte del comité	100,00% 100,00%				
1.8	OBJETIVO_5	Fortalecer la innovación en el que hacer de la entidad y en los productos y servicios que ofrece.	Generar nuevos productos y servicios a partir de las necesidades de los actores del sector.		2%	Conceptos de evaluación de proyectos de otros planes o programas, reformulaciones SOR-FME, Plan Tacífico - Findeiter, Del - PGLP, FECE (incluiera seguimiento de estos fondos)	versiones evaluadas/versiones recibidas	Versiones evaluadas/Versiones recibidas	Herivel Quiñones Oscar Sotelo Angela Barrio Andrés Rodríguez Néstor Leguizamón Del (a partir de junio-2018) Sandra Arias Del	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2018	11/12/2018	25,00% 25,00%	Se cuenta con el seguimiento en la ruta 2\Fondos\PLANES GRUPO FONDOS Y COBERTURA\Plan operativo\2018\Soportes\1.1 Ag'fir plan pacífico-contrato plan	25,00% 25,00%	Se cuenta con el seguimiento en la ruta 2\Fondos\PLANES GRUPO FONDOS Y COBERTURA\Plan operativo\2018\Soportes\3do trimestre	25,00% 25,00%	Los diferentes archivos de seguimiento se encuentran en la siguiente ruta: 2\Fondos\PLANES GRUPO FONDOS Y COBERTURA\Plan operativo\2018\Soportes\3er Trimestre\1.8 Evaluación Proyectos	25,00% 25,00%	Los diferentes archivos de seguimiento se encuentran en la siguiente ruta: 2\Fondos\PLANES GRUPO FONDOS Y COBERTURA\Plan operativo\2018\Soportes\4to Trimestre\1.8 Evaluación Proyectos	100,00% 100,00%				
1.9	OBJETIVO_5	Fortalecer la innovación en el que hacer de la entidad y en los productos y servicios que ofrece.	Identificar y proponer necesidades de investigación, desarrollo e innovación en el sector.		3%	Mantenimiento y ajustes al funcionamiento del aplicativo nuevo	Realizar la gestión para la contratación por parte de la oficina de información	revisión de informe mensual y productos de entrega	Sofía Martínez	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2018	11/12/2018	10,00% 10,00%	Se efectuó la ficha técnica para el desarrollo del contrato que realice los ajustes al aplicativo e incorpore los elementos necesarios. Ruta: 2\Fondos\PLANES GRUPO FONDOS Y COBERTURA\Plan operativo\2018\Soportes\1.9 Años y ajustes al aplicativo nuevo	25,00% 25,00%	Se efectuaron los estudios previos y se presentaron para revisión del jefe de oficina. Ruta: 2\Fondos\PLANES GRUPO FONDOS Y COBERTURA\Plan operativo\2018\Soportes\3do trimestre\1.9 Años y ajustes al aplicativo nuevo	35,00% 35,00%	Se efectuó la contratación del Profesional desarrollador, en este trimestre el supervisor del área de información ha recibido dos informes de entrega conforme a los términos del contrato. Se ha dado el apoyo técnico por parte del ingeniero Borman Leguizamón.	30,00% 30,00%	Se entregó informe final del desarrollador al supervisor del contrato. El apoyo técnico del área de información ha sido bueno en los ajustes y la aplicación de fondos. Los documentos de la contratación se encuentran en el expediente 20181144000006	100,00% 100,00%				
1.10	OBJETIVO_3	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	Facilitar el acceso de los factores a la información.		3%	Actualización de contenido de Fondos en la página WEB	Contenido de Página de Fondos actualizada	% Grado de avance en desarrollo de los contenidos.	Oscar Sotelo	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2018	11/12/2018	20,00% 20,00%	Se solicitó a la OOI la actualización del portal Web respecto a la normalidad del SOR. http://www.sml.gov.co/Inicio/Fondos/Normalidad/InicioDefault.aspx?Page=Contenido-117	20,00% 20,00%	Se actualizó la página con el documento de la cartilla 2\Fondos\PLANES GRUPO FONDOS Y COBERTURA\Plan operativo\2018\Soportes\1.10 actualización pagina fondos	30,00% 30,00%	Se actualizó la página con el documento de gestión de proyectos de fondos. Se encuentra en el enlace http://www.sml.gov.co/Inicio/Fondos/InformesdeGestion/CNCRB/ta/BdR/Default.aspx	30,00% 30,00%	Se actualizó la página con el documento de gestión de proyectos de fondos. Se encuentra en el enlace http://www.sml.gov.co/Inicio/Fondos/InformesdeGestion/CNCRB/ta/BdR/Default.aspx	100,00% 100,00%				
1.11	OBJETIVO_1	Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano	Aumentar la tasa de implementación de los planes y recomendaciones de la UPME.		3%	Apoyo para verificación datos técnicos, planes y actualización de datos en nuevo aplicativo de los proyectos evaluados	supervisión	informe mensual	Herivel Quiñones Oscar Sotelo Andrés Rodríguez Borman Leguizamón	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2018	11/12/2018	25,00% 25,00%	La verificación de datos técnicos y planes, actualización de datos en nuevo aplicativo se presenta en informes en los expedientes 20181144000007, 20181144000008. Se usó cada documento en 2\Fondos\SUPERVISION\Supervision 2018. Para esta actividad se ha realizado la vinculación de sílos a través del aplicativo de sílos, se efectuó la vinculación de los proyectos al aplicativo nuevo.	25,00% 25,00%	La verificación de datos técnicos y planes, actualización de datos en nuevo aplicativo y análisis de precios de proyectos se presenta en informes en la ruta 2\Fondos\PLANES GRUPO FONDOS Y COBERTURA\Plan operativo\2018\Soportes\3er trimestre\1.14 listadoproyectos	25,00% 25,00%	La verificación de datos técnicos y planes, actualización de datos en nuevo aplicativo y análisis de precios de proyectos se presenta en informes en la ruta 2\Fondos\PLANES GRUPO FONDOS Y COBERTURA\Plan operativo\2018\Soportes\3er trimestre\1.14 listadoproyectos	25,00% 25,00%	Con los apoyos durante el último trimestre se han evaluado proyectos de obras por impulsos, FAER y FINDEITER. Se presentan los informes en la ruta 2\Fondos\SUPERVISION\Supervision 2018.	100,00% 100,00%				
1.12	OBJETIVO_3	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	Facilitar el acceso de los factores a la información.		3%	Publicar la guía de evaluación de proyectos	Cartilla publicada	% Grado de Avance Propuesta	Oscar Sotelo	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2018	11/12/2018	70,00% 70,00%	El documento se encuentra en la base final de diagramación para su posterior publicación. http://www.sml.gov.co/Inicio/Fondos/Presen/CNCRB/ta/Proyectos/ta/BdR/Default.aspx	30,00% 30,00%	La cartilla se publicó en la página de la UPME el 16 de abril de 2018 en el link: http://www.sml.gov.co/Inicio/Fondos/Presen/CNCRB/ta/Proyectos/ta/BdR/Default.aspx	0,00% 0,00%	Actividad terminada	0,00% 0,00%		100,00% 100,00%				
1.13	OBJETIVO_2	Posicionar a la entidad a partir de la discusión y difusión de los planes sectoriales que formula y el impulso a su ejecución, así como del soporte técnico y la información que brinda.	Difundir la gestión de la UPME sus productos y servicios estratégicamente.		4%	Solicitudes atendidas por la Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos	Índice de Requerimientos	Total requerimientos atendidos/solicitudes	Sofía Martínez	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2018	11/12/2018	25,00% 25,00%	Se cuenta con 127 personas o entidades atendidas que corresponden a aprox 20 reuniones.	25,00% 25,00%	Se cuenta con 47 personas o entidades atendidas que corresponden a aprox 19 reuniones. 2\Fondos\PLANES GRUPO FONDOS Y COBERTURA\Plan operativo\2018\Soportes\3do trimestre\1.13 solicitudes atendidas	25,00% 25,00%	Se cuenta con 76 personas o entidades atendidas que corresponden a aprox 23 reuniones. 2\Fondos\PLANES GRUPO FONDOS Y COBERTURA\Plan operativo\2018\Soportes\3er trimestre\1.13 solicitudes atendidas	25,00% 25,00%	Se cuenta con 94 personas. 2\Fondos\PLANES GRUPO FONDOS Y COBERTURA\Plan operativo\2018\Soportes\4to trimestre\1.13 solicitudes atendidas	100,00% 100,00%				
1.14	OBJETIVO_2	Posicionar a la entidad a partir de la discusión y difusión de los planes sectoriales que formula y el impulso a su ejecución, así como del soporte técnico y la información que brinda.	Difundir la gestión de la UPME sus productos y servicios estratégicamente.		1%	Registro de proyectos aplicación de fondos (nuevo y antiguo)	Índice de proyectos registrados	Índice de proyectos registrados	Sofía Martínez	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2018	11/12/2018	25,00% 25,00%	Se registraron 40 proyectos en el año 2018 por parte de Vilma. En la ruta 2\Fondos\PLANES GRUPO FONDOS Y COBERTURA\Plan operativo\2018\Soportes\1.13.1.14, seguimiento, registro, proyectos se encuentra la evidencia	25,00% 25,00%	Se registraron 27 proyectos de FAER, FECE y PGLP en el segundo trimestre por parte de Vilma. 2\Fondos\PLANES GRUPO FONDOS Y COBERTURA\Plan operativo\2018\Soportes\3do trimestre\1.14 listadoproyectos	25,00% 25,00%	Se registraron 23 proyectos de FAER, FECE y PGLP en el tercer trimestre por parte de Vilma. 2\Fondos\PLANES GRUPO FONDOS Y COBERTURA\Plan operativo\2018\Soportes\3er trimestre\1.14 listadoproyectos	25,00% 25,00%	Se registraron 28 proyectos de FAER, FECE y PGLP en el tercer trimestre por parte de Vilma. 2\Fondos\PLANES GRUPO FONDOS Y COBERTURA\Plan operativo\2018\Soportes\4to trimestre\1.14 listadoproyectos	100,00% 100,00%				

DEPENDENCIA: OFICINA DE GESTION DE PROYECTOS																						
No	ID Estratégico	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Punt (10 %)	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Recursos Presupuestados	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		Prg [%] 2014	Ejecutado (%)
													Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real		
2	PLANES DE ENERGIZACION RURAL SOSTENIBLE - PERS				25%								4%	3,50%	7,50%	7,00%	8%	7,70%	6%	5,80%	20%	26,60%
2.1	OBJETIVO_3	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	Gestionar la información como un activo de la UPM	Elaborar Análisis de Demanda	8%	Análisis de demanda rural a nivel de regiones en Colombia (ej. uso de la tula)	documentos por Región	% Grado de avance del documento	Angélica Blanes Johana Latorre	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2018	31/12/2018	5%	5,00%	25%	21,00%	35%	31,00%	35%	33,00%	100%	98,00%
2.2	OBJETIVO_3	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	Gestionar la información como un activo de la UPM	Seguimiento a los productos entregados por cada gestor PERS	10%	documentos en cada frente de trabajo (oferta, demanda, lineamientos, proyectos, portal web y eor rig)	Revisión de los documentos y aprobación	documentos revisados/5 y actas de seguimiento/5	Oscar Patiño Cesar Sotelo Angélica Blanes Johana Latorre	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	25%	25,00%	100%	100,00%
2.3	OBJETIVO_3	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	Gestionar la información como un activo de la UPM	Implementación de SIPERS en el portal de la UPM	4%	SIPERS con las funcionalidades requeridas por el grupo	% Grado de avance en el desarrollo	Verificación funcionalidades del SIPERS en pruebas e implementación	Johana Latorre	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2018	31/12/2018	15%	15,00%	30%	30,00%	40%	35,00%	15%	13,00%	100%	93,00%
2.4	OBJETIVO_3	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	Gestionar la información como un activo de la UPM	Realizar las acciones de estructuración y gestión de firma de un PERS	3%	Convenio o contrato	Gestión de estudios previos, convenio o contrato	un convenio o contrato	Oscar Patiño Johana Latorre	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2018	31/12/2018	0%	0,00%	60%	60,00%	35%	35,00%	5%	5,00%	100%	100,00%


DEPENDENCIA: OFICINA DE GESTION DE PROYECTOS																											
No	ID Estratégico	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (10 N)	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Recursos Presupuestados	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observaciones-Registro 2018 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2018 Trimestre III	Trimestre IV		Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	Prog (%)	Ejecutado (%)	
													Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real				
3		PLAN INDICATIVO DE EXPANSION DE COBERTURA			25%									4,00%	4,00%		9,50%	9,50%		7,25%	7,25%		4,25%	4,25%		25,00%	24,50%
3.1	OBJETIVO_1	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Apropiar el rol de planeador del sector.	Calcular el índice de Cobertura de Energía Eléctrica - ICEE	30%	Índice de Cobertura de Energía Eléctrica - ICEE	Gestión para la estimación del índice de Cobertura de Energía Eléctrica - ICEE.	Avance Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas	Josely Arias (2016) mayo de 2018 Bosson Leguizamón (2016) junio de 2018	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2018	31/12/2018	10,00%	10,00%	Se está revisando la serie del ICEE para estimar 2016	50,00%	50,00%	Se solicitó la información a todos los operadores de red para el ICEE del año 2017. Se recibió respuesta el 13 de junio dando inicio al trabajo de la mesa técnica con el DANE en el marco del Plan Estadístico Nacional - PEN 21/Fondo(COBERTURA)/DANE_#reunionesPlan estadístico	35,00%	35,00%	De la solicitud de información a los operadores de red, 18 dieron respuesta. La UPME se encuentra consolidando el indicador de cobertura.	5,00%	4,00%	Se revisó la información reportada por los 18 operadores de red y se consolidó en un archivo en excel que se encuentra en 21/Fondo(COBERTURA)/cobertura_2018	100,00%	99,00%	
3.2	OBJETIVO_1	Liderar la planeación integral del sector minero energético Colombiano	Apropiar el rol de planeador del sector.	Fortalecer la planeación de Expansión de Cobertura de Energía Eléctrica	15%	Plan Indicativo de Expansión de la Cobertura de Energía Eléctrica y productos derivados	Gestión del PTEC, gestión en PNER e indicadores asociados; Revisión de modelos de negocio (PACOP/COM), Estrategia Banca Minicónd, y otras actividades inherentes a la distribución de energía eléctrica.	Avance Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas	Rita Ramírez Bosson Leguizamón Josely Arias (2016) mayo de 2018 Bosson Leguizamón (2016) junio de 2018	Oficina de Gestión de Proyectos	01/01/2018	31/12/2018	20,00%	20,00%	Es el marco de la Res CREG 015, se adelantó los formatos para el ingreso y evaluación de los PACCOP/COM.	30,00%	30,00%	El día 8 de mayo se efectuó presentación de PTEC - PECOR a Operadores de Red, entidades y gerentes. Se expidió Resolución 278 de junio/2018, así como la guía y formatos para el diligenciamiento PECOR. Se recibió información y formato, PECOR de los Operadores los cuales se encuentran en revisión para emitir concepto según Res CREG015/2018. 21/Fondo(COBERTURA)/PECOR_2018/PECOR OR 2018	21,00%	25,00%	Se emitió el concepto de PECOR a 8 operadores de red 21/Fondo(COBERTURA)/PECOR_2018/PECOR OR 2018	25,00%	25,00%	Se dio respuesta a 4 recursos de reposición presentados por los operadores de red 21/Fondo(COBERTURA)/PECOR_2018/PECOR OR 2018	100,00%	100,00%	

No.	ID Estratégico	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (10 %)	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Recursos Presupuestados	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observaciones-Ancora - Registro 2018 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2018 Trimestre III	Trimestre IV		Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	Prom (%) 2018	Ejecutado (%)
4	Plan de Acción Transversal UPMIE - MIPG				20%								Met	Prom		Met	Prom		Met	Prom		Met	Prom			
4.1	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPMIE.	Efectuar la medición, análisis y reporte trimestral de los indicadores de gestión de la dependencia.	4%	Indicadores medidos, analizados y evaluados trimestralmente.	Índice de evaluación de indicadores	No de Indicadores con Evaluados/No Indicadores de la dependencia.	Unidad de oficina de Proyectos		01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	Se cuenta con tres indicadores para proyectos presentados por los fondos: 2° Fondos/SISTEMA GESTIÓN CALIDAD/Sistema 2018/Indicadores de gestión	25%	25,00%	Se cuenta con tres indicadores para proyectos presentados por los fondos: 2° Fondos/SISTEMA GESTIÓN CALIDAD/Sistema 2018/Indicadores de gestión	25%	25,00%	Se cuenta con tres indicadores para proyectos presentados por los fondos: 2° Fondos/SISTEMA GESTIÓN CALIDAD/Sistema 2018/Indicadores de gestión	25%	25,00%	Se cuenta con tres indicadores para proyectos presentados por los fondos: 2° Fondos/SISTEMA GESTIÓN CALIDAD/Sistema 2018/Indicadores de gestión	100,0%	100,00%
4.2	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPMIE.	Gestionar los riesgos de los procesos a cargo de la dependencia. Revisar la matriz de riesgos e identificar, valorar y analizar riesgos del proceso (Taller de Riesgos Planación). (25 %) Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos y a la implantación de controles. (75%)	4%	Matriz de Riesgos actualizada en SIGUEME. Evidencias de la implantación de los controles.	Gestión de riesgos por dependencia	Evidencias del Control/Controles identificados	Unidad de oficina de Proyectos		01/01/2018	31/12/2018	0,0%	0,00%	Se participó en la socialización de la política de riesgos y conceptos necesarios para realizar la identificación, análisis y valoración de riesgos	40,0%	40,00%	Se participó en la socialización de la política de riesgos y conceptos necesarios para realizar la identificación, análisis y valoración de riesgos	30,0%	30,00%	Se realizó taller de identificación de riesgos.	30,0%	30,00%	Se reevaluaron, actualizaron los riesgos que se presentan en la OGPF, los cuales serán tratados en el año 2019. Ver enlace: 2° Fondos/PLANES GRUPO FONDOS Y COBERTURA/Plan operativo/2018/Soportes/Mo trimestre/4.2 Riesgos	100,0%	99,80%
4.3	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPMIE.	Ejecutar los planes de mejoramiento asociados a los procesos a cargo de la dependencia. * Reportar avance de la gestión de planes de mejoramiento trimestrales (100 %)	4%	Seguimiento al Plan de Mejoramiento en SIGUEME. Evidencias de las acciones efectuadas.	No de Reportes del Plan de Mejoramiento Ejecutado.	No reportes plan de mejoramiento/No Planes Formulados	Unidad de oficina de Proyectos		01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	Se cerraron satisfactoriamente 3 planes, con código 49, 56 y 142. Ruta : http://192.168.1.132/BOBO/index.php	25%	25,00%	Se finalizaron las acciones inscritas en el plan de mejoramiento	25%	25,00%	Se cerró el plan de mejoramiento	25%	25,00%	Se cerró el plan de mejoramiento	100,0%	100,00%
4.4	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPMIE.	Ejecutar el presupuesto a cargo de la dependencia. (Ejecución de compromisos, obligaciones y pagos presupuestales).	4%	Reportes de Ejecución. Documentos contractuales.	Ejecución Presupuestal (meta presupuestal definida).	Ejecución Presupuestal de la Dependencia/Meta Presupuestal	Unidad de oficina de Proyectos		01/01/2018	31/12/2018	12%	12,8%	En ruta : 2° Fondos/PLANES GRUPO FONDOS Y COBERTURA/Plan operativo/2018/Soportes/4.4 Ejecución presupuestal, se tiene el porcentaje de ejecución por contrato.	35%	35,00%	En ruta : 2° Fondos/PLANES GRUPO FONDOS Y COBERTURA/Plan operativo/2018/Soportes/3er trimestre/4.4 Ejecución presupuestal, se tiene el porcentaje de ejecución por contrato.	28%	28,00%	En ruta : 2° Fondos/PLANES GRUPO FONDOS Y COBERTURA/Plan operativo/2018/Soportes/4.4 Ejecución presupuestal, se tiene el porcentaje de ejecución por contrato. De acuerdo a reuniones con Dirección General, se acordó gestionar los recursos del PERE a través de Calificadas. En cuanto a otros recursos disponibles, se soporta en comité contratos en el cual se solicitó que la contratación de tres equipos fuera solo de 8 meses por lo que la subdirección de energía utilizó los recursos disponibles.	25%	25,00%	En ruta : 2° Fondos/PLANES GRUPO FONDOS Y COBERTURA/Plan operativo/2018/Soportes/4.4 Ejecución presupuestal, se tiene el porcentaje de ejecución por contrato. De acuerdo a reuniones con Dirección General, se acordó gestionar los recursos a través de Calificadas.	100,0%	99,87%
4.5	OBJETIVO_6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPMIE.	Publicar y actualizar la información publicada en Transparencia y Acceso a la Información en el Portal Web y los resultados de la Gestión Misional.	4%	1. Publicación de Informe de gestión en pagina web de UPMIE. 2. Publicación de la guía de evaluación de proyectos	Publicación de información	No de publicaciones de información ejecutadas/No de publicaciones a publicar planificada y obligatoria de acuerdo a la Ley 1712 de 2014	Unidad de oficina de Proyectos		01/01/2018	31/12/2018	20%	20,00%	El informe de gestión correspondiente al primer trimestre del 2018 se encuentra en la siguiente ruta del servidor: 2° Fondos/SISTEMA GESTIÓN CALIDAD/Sistema 2018/Informes de Gestión/Trimestre 1	40%	40,00%	El informe de gestión correspondiente al segundo trimestre del 2018 se encuentra en la siguiente ruta del servidor: 2° Fondos/SISTEMA GESTIÓN CALIDAD/Sistema 2018/Informes de Gestión/Trimestre 2	20%	20,00%	El informe de gestión correspondiente al tercer trimestre del 2018 se encuentra en la siguiente ruta del servidor: 2° Fondos/SISTEMA GESTIÓN CALIDAD/Sistema 2018/Informes de Gestión/Trimestre 3	20%	20,00%	El informe de gestión se encuentra en el enlace : http://www.sisl.gov.co/inicio/Fondos/InformesdeGest/NC/INBA?tabid/16/Default.aspx El documento guía de la cartilla de proyectos se encuentra en el enlace: http://www.sisl.gov.co/inicio/Fondos/AyudadePresentac/NC/3%20delProyectos/tabid/155/Default.aspx	100,0%	100,00%



PLAN DE ACCIÓN 2018

OFICINA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN



DEPENDENCIA: OFICINA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN												31/03/2018		30/06/2018		30/09/2018		31/12/2018		Prog (%) 2018	Ejecutado (%)				
No	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observaciones Avance -Registro 2018 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2018 Trimestre III			Trimestre IV		Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	
											Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real				Meta	Real		
				100%								14,7%	16,25%		22,91%		26,90%		24,81%		92,28%				
1	Implementación del SGSI de acuerdo con los lineamientos del MinTIC			15%								0%	0,00%		33%	33,00%		33%	33,00%		34%	31,00%		100,00%	97,00%
1.1	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Seguimiento y mantenimiento del SGSI	40%	Registros del SGSI	Indice de Ejecución	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas.	Luis Hurtado	01/04/2018	31/12/2018		0%	0,00%	N/A	33%	33,00%	Se registró el seguimiento	33%	33,00%	Se registró el seguimiento	34%	34,00%	Se registró el seguimiento	100%	100,00%
1.2	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Firewall actualizado SGSI (Novasec) WAF (Web application firewall)	30%		Indice de Ejecución	Productos actualizados/ Productos programados	Luis Hurtado	01/04/2018	31/12/2018		0%	0,00%	N/A	33%	33,00%	Se presentó ficha para actualización de firewall en comité de contratos	33%	33,00%	Se presentó ficha para admon. SGSI en comité de contratos. Se firmaron contratos	34%	24,00%	Se ejecutaron contratos	100%	90,00%
			Actualización de hardware de seguridad																						
1.3	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Ejecución de pruebas de Seguridad a los activos tecnológicos de la UPME.	30%	Hacking Ético e Ingeniería social	Indice de Ejecución	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas.	Luis Hurtado	01/04/2018	31/12/2018		0%	0,00%	N/A	33%	33,00%	Realización de estudio de mercado	33%	33,00%	Se aprobó proyecto en comité de contratos	34%	34,00%	Ejecución del contrato	100%	100,00%

No	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	31/03/2018		30/09/2018		30/06/2018		31/12/2018		Prog (%) 2018	Ejecutado (%)				
											Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV							
											Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real						
											Observaciones Avance - Registro 2018 Trimestre I	Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	Observaciones-Registro 2018 Trimestre III	Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV										
2	Implementar las acciones definidas en el plan de comunicaciones			15%							23%	23,00%		27%	27,00%		27%	27,00%		23%	23,00%		100%	100,00%
2.1	Posicionar a la entidad a partir de la discusión y difusión de los planes sectoriales que formula y el impulso a su ejecución, así como del soporte técnico y la información que brinda	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Articular el posicionamiento institucional en espacios de divulgación estratégicos	30%	Participación en eventos (Institucionales y sectoriales)	Eventos efectivos	# Eventos realizados / # Eventos definidos	Oliver Diaz Iglesias / Angie Torres	01/02/2018	21/12/2018	20%	20,00%	Se realizaron diversos eventos	30%	30,00%	Se realizaron diversos eventos	30%	30,00%	Se realizaron diversos eventos	20%	20,00%	Se realizaron diversos eventos	100%	100,00%
2.2	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Implementar el Plan Estratégico de Comunicaciones	40%	Actividades tácticas implementadas	Ejecución PECO	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas	Oliver Diaz Iglesias	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	Se dio sostenibilidad a la implementación del PECO	25%	25,00%	Se dio sostenibilidad a la implementación del PECO	25%	25,00%	Se dio sostenibilidad a la implementación del PECO	25%	25,00%	Se dio sostenibilidad a la implementación del PECO	100%	100,00%
2.3	Fortalecer la innovación en el que hacer de la entidad y en los productos y servicios que ofrece.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Desarrollar elementos multimediales de comunicación	30%	Solución gráfica comunicacional	Piezas de comunicaciones	# Piezas realizadas	Angie Torres	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	Se realizaron las piezas solicitadas	25%	25,00%	Se realizaron las piezas solicitadas	25%	25,00%	Se realizaron las piezas solicitadas	25%	25,00%	Se realizaron las piezas solicitadas	100%	100,00%

No	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observaciones Avance -Registro 2018 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2018 Trimestre III	Trimestre IV		Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	Prog (%) 2018	Ejecutado (%)
											Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real			
3	Implementar los proyectos priorizados en la Arquitectura Empresarial y dentro del marco de referencia de la gestión TI y sus lineamientos.			15%							0,00%	12,50%		33,00%	15,50%		33,00%	15,50%		34,00%	7,50%		100,00%	51,00%
3.1	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	Facilitar el acceso de los factores a la información.	Tercera fase del proyecto de business intelligence para la entidad	20%	Elaboración de TDR y contratación Documentos con los entregables del contrato.	Indice de Ejecución	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas.	Luz Milreya Gomez/Jorge Londoño	01/04/2018	31/12/2018	0%	0,00%	Se analizó la oportunidad de adelantar la 3a fase y se planteó afianzar las fases anteriores	33%	0,00%	Se analizó la oportunidad de adelantar la 3a fase y se planteó afianzar las fases anteriores	33%	0,00%	Se analizó la oportunidad de adelantar la 3a fase y se planteó afianzar las fases anteriores	34%	0,00%	Se analizó la oportunidad de adelantar la 3a fase y se planteó afianzar las fases anteriores	100%	0,00%
3.2	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	Facilitar el acceso de los factores a la información.	Segunda fase de integración de portales.	30%	Elaboración de TDR y contratación Documentos con los entregables del contrato.	Indice de Ejecución	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas.	Sandra Zambrano	01/04/2018	31/12/2018	0%	0,00%	N/A	33%	10,00%	Se presentó análisis de portales a comité	33%	10,00%	Se hizo reunión con interesados en portales SIAME, S3SEA, Etiqueta Energética y SGIC-FNCE	34%	0,00%	No se llegó a acuerdo con los interesados. Pendiente para siguiente vigencia	100%	20,00%
3.3	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	Facilitar el acceso de los factores a la información.	Segunda fase del proyecto de automatización de flujos.	50%	Elaboración de TDR y contratación Documentos con los entregables del contrato.	Indice de Ejecución	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas.	Cesar Jerez	01/04/2018	31/12/2018	0%	25,00%	Se realizó contrato para ajustes en los flujos automatizados	33%	25,00%	Ejecución del contrato	33%	25,00%	Ejecución del contrato	34%	15,00%	Ajustes finales	100%	90,00%

No	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observaciones Avance - Registro 2018 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones- Registro 2018 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2018 Trimestre III	Trimestre IV		Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	Prog (%) 2018	Ejecutado (%)
											Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real			
4	Realizar la administración y el soporte a la plataforma tecnológica y el SIG corporativo, para que los servicios de información, bases de datos, aplicaciones, modelos y demás componentes tecnológicos presenten un correcto funcionamiento para permitir la normal operación de la Unidad y el intercambio de información con entidades externas del sector.			12%							21%	21,25%		26%	26,25%		26%	26,19%		26%	26,23%	100%	99,94%	
4.1	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Administración y soporte plataforma tecnológica	25%	Documentos soporte de seguimiento y control de la plataforma	Plataforma en funcionamiento	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas.	Jairo Bohorquez	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	Plataforma estable	25%	25,00%	Plataforma estable	25%	24,78%	Plataforma estable. Interrupciones programadas para configuración.	25%	25,00%	Plataforma estable	100%	99,78%
4.2	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Administración y soporte de aplicaciones.	25%	Actualización de geoservicios, aplicaciones y desarrollos en funcionamiento	Plataforma en funcionamiento	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas.	Jairo Riaño / Jairo Bohorquez / Miguel Barrera / Alejandro Barrios	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	Se atienden las solicitudes recibidas.	25%	25,00%	Se atienden las solicitudes recibidas.	25%	25,00%	Se atienden las solicitudes recibidas.	25%	25,00%	Se atienden las solicitudes recibidas.	100%	100,00%
4.3	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Acompañar y brindar soporte al usuario. Realizar el seguimiento y control de Mesa de ayuda / servicios	25%	Informes de seguimiento	Plataforma en funcionamiento	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas.	Jairo Riaño/ Jairo Bohorquez	01/01/2018	31/12/2018	10%	10,00%	Se realizó contrato de mesa de ayuda por Colombia Compra a través de AMP	30%	30,00%	Se atendieron todos los requerimientos solicitados	30%	30,00%	Se atendieron todos los requerimientos solicitados	30%	30,00%	Se atendieron todos los requerimientos solicitados	100%	100,00%
4.4	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Administración bases de datos	25%	Actualización Bases de Datos y Geodatabase Creación de reportes	Plataforma en funcionamiento	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas.	Miguel Barrera / Alejandro Barrios	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	Se atienden las solicitudes recibidas. Se apoya en la creación de reportes.	25%	25,00%	Se atienden las solicitudes recibidas. Se apoya en la creación de reportes.	25%	25,00%	Se atienden las solicitudes recibidas. Se apoya en la creación de reportes.	25%	25,00%	Se atienden las solicitudes recibidas. Se apoya en la creación de reportes.	100%	100,00%

No	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observaciones Avance -Registro 2018 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2018 Trimestre III	Trimestre IV		Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	Prog (%) 2018	Ejecutado (%)
											Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real			
5	Administrar y realizar soporte a la plataforma y servicios geograficos para garantizar que el geoportal, geoservicios, modelos y demas apliaciones geograficas funcionen correctamente.			12%							21%	18,50%		27%	26,50%		27%	26,50%		27%	26,50%	100%	98,00%	
5.1	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Planear la migración de los sistemas ARGIS a nueva version.	40%	Documentos soporte de seguimiento y control de la plataforma	Proyecto planeado	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas.	Alejandro Barrios	01/01/2018	31/12/2018	25%	20,00%	Se revisan opciones para realizar la migración	25%	25,00%	Se analizan opciones para realizar la migración	25%	25,00%	Presentación arquitectura SIG proyectada	25%	25,00%	Ejecución de la migración sin afectación a usuarios finales	100%	95,00%
5.2	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Acompañar y brindar soporte al usuario en los procesos de generación de cartografía, uso de herramientas y software de la plataforma SIG	30%	Actualización de geoservicios, aplicaciones y desarrollos en funcionamiento	Plataforma en funcionamiento	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas.	Alejandro Barrios	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	Se atendieron las solicitudes recibidas, se hicieron reuniones con los interesados	25%	25,00%	Se atendieron las solicitudes recibidas, se hicieron reuniones con los interesados	25%	25,00%	Se atendieron las solicitudes recibidas, se hicieron reuniones con los interesados	25%	25,00%	Se atendieron las solicitudes recibidas, se hicieron reuniones con los interesados	100%	100,00%
5.3	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Fortalecer la gestión de información geográfica a través de la integración de los proyectos SIG a la geodatabase	30%	Informes de seguimiento	Plataforma integrada	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas.	Alejandro Barrios	01/01/2018	31/12/2018	10%	10,00%	Se hicieron reuniones con las áreas y contratistas	30%	30,00%	Se hicieron reuniones con las áreas y contratistas	30%	30,00%	Se supervisaron contratos relacionados con SIG	30%	30,00%	Se supervisaron contratos relacionados con SIG	100%	100,00%

No	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observaciones Avance - Registro 2018 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones- Registro 2018 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2018 Trimestre III	Trimestre IV		Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	Prog (%) 2018	Ejecutado (%)
											Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real			
6	Adquirir Información y suscripciones de otras fuentes de información mundiales relevantes para la toma de decisiones de inversión y operativas del sector minero energético.			10%							10%	10,00%		10%	0,00%		40%	40,00%		40%	40,00%	100%	90,00%	
6.1	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	Facilitar el acceso de los factores a la información.	Renovar la suscripción y la adquisición de información para la Unidad.	100%	Suscripciones con claves de acceso, documentación del uso de las plataformas.	Número de fuentes de información adquiridas o accesibles.	Número de fuentes de información adquiridas o accesibles.	Cesar Jerez	01/04/2018	31/12/2018	10%	10,00%	Se realizó suscripción a Argus Media	10%	0,00%	No se presentó ninguna suscripción	40%	40,00%	Se realizaron suscripciones a Wood Mackenzie, Metal Bulletin, Platts	40%	40,00%	Se realizaron suscripciones a Concentra, Baltic Exchange	100%	90,00%

No	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observaciones Avance -Registro 2018 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2018 Trimestre III	Trimestre IV		Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	Prog (%) 2018	Ejecutado (%)
											Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real			
7	Fomentar la Democratización de la Gestión Misional de la entidad.			10%							25%	24,00%		25%	25,00%		25%	25,00%		25%	25,00%	100,0%	99,00%	
7.1	Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.	Facilitar el acceso de los factores a la información.	Ejecucion de la estrategia de participacion ciudadana y servicio al cliente externo según las obligaciones legales.	100%	Ejecucion del proceso de participacion ciudadana y servicio al cliente.	Gestión de usuarios legales.	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas.	Yamel Camelo	01/04/2018	31/12/2018	25%	24,00%	Se recibieron 421 solicitudes, de las cuales fueron atendidas 396.	25%	25,00%	Se recibieron 1040 solicitudes, de las cuales fueron atendidas 1035.	25%	25,00%	Se recibieron 1488 solicitudes, de las cuales fueron atendidas 1481.	25%	25,00%	Se recibieron 920 solicitudes, de las cuales fueron atendidas 916.	100%	99,00%


No	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (%)	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observaciones Avance- Registro 2018 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones- Registro 2018 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2018 Trimestre III	Trimestre IV		Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	Prog (%) 2018	Ejecutado (%)
											Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real			
8	Actualización de recursos informáticos (software y hardware) como herramientas operativas de la Unidad.			11%							25%	25,00%		25%	25,00%		25%	25,00%		25%	25,00%	100%	100,00%	
8.1	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Actualizar las licencias de software necesarias para la operación de la entidad	50%	Proceso de contratación. Instalación	Indice de Licencias actualizadas	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas.	Jairo Riaño / Jairo Bohorquez / Miguel Barrera / Cesar Jerez	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	Se contrató mantenimiento de licencias ARCGIS	25%	25,00%	Se adquirió licenciamiento de Office para los nuevos equipos por Colombia Compra a través de AMP	25%	25,00%	Se actualizó licenciamiento de herramienta de backup. Se renovó licenciamiento de G-Suite	25%	25,00%	Se contrató la renovación de MATLAB. Se adquirió software MEGATRACK para control de impresiones.	100%	100,00%
8.2	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Actualizar el hardware necesario para la operación de la entidad de acuerdo con la hoja de ruta	50%	Proceso de contratación. Instalación y puesta en funcionamiento	Indice de Hardware y equipos actualizados	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas.	Jairo Riaño / Jairo Bohorquez / Luis Hurtado / Cesar Jerez	01/01/2018	31/12/2018	25%	25,00%	Se analizaron necesidades	25%	25,00%	Se contrató adquisición de 18 equipos por Colombia Compra a través de AMP	25%	25,00%	Se contrató la adquisición de puntos de acceso para la zona WiFi gratuita	25%	25,00%	Se adquirió hardware para registro de visitantes.	100%	100,00%

No	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond (10 %)	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observacione Avance -Registro 2018 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones-Registro 2018 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones-Registro 2018 Trimestre III	Trimestre IV		Observaciones-Registro 2018 Trimestre IV	Prog (%) 2018	Ejecutado (%)
											Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real			
9	Plan de Acción Transversal UPME - MIPG			20%							12,00%	12,00%		28,00%	26,00%		28,00%	30,00%		32,00%	30,00%		100,00%	98,00%
9.1	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Efectuar la medición, análisis y reporte trimestral de los indicadores de gestión de la dependencia.	20%	Indicadores medidos, analizados y evaluados trimestralmente.	Indice de evaluación de Indicadores	No de Indicadores con Evaluación/No Indicadores de la dependencia.	Jefe de oficina de Proyectos	01/01/2018	31/12/2018	25,00%	25,00%	Se realizó el seguimiento a los indicadores del proceso de Comunicaciones, Divulgación y Gestión de la Información.	25%	25,00%	Se realizó el seguimiento a los indicadores del proceso de Comunicaciones, Divulgación y Gestión de la Información.	25%	25,00%	Se realizó el seguimiento a los indicadores del proceso de Comunicaciones, Divulgación y Gestión de la Información.	25%	25,00%	Se realizó el seguimiento a los indicadores del proceso de Comunicaciones, Divulgación y Gestión de la Información.	100,0%	100,00%
9.2	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Gestionar los riesgos de los procesos a cargo de la dependencia. - Revisar la matriz de riesgos e Identificar, valorar y analizar riesgos del proceso (Taller de Riesgos Planeación). (25 %) - Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos y a la implantación de controles. (75%)	20%	Matriz de Riesgos actualizada en SIGUEME. Evidencias de la implantación de los controles.	Gestión de riesgos por dependencia	Evidencias del Control/Controles identificados	Jefe de oficina de Proyectos	01/01/2018	31/12/2018	0,00%	0,00%	Se encuentra en proceso de planificación la gestión de los riesgos asociados a los procesos de la dependencia.	40,0%	30,00%	Se realizo revisión a los riesgos del proceso encontrandose la necesidad de realizar revisión y mejorara en su identificación, análisis y evaluación	30,0%	35,00%	Se realiza seguimiento a la matriz de riesgos del proceso. Se ejecutan los controles de los riesgos actualmente identificados en la matriz. Se planifica realizar taller de revisión, identificación, análisis y evaluación de riesgos en el cuarto trimestre de 2018 con acompañamiento del equipo de planeación.	30,0%	35,00%	Se ejecuto taller de riesgos con apoyo de AE Consultores, en la que se identificaron, analizaron y establecieron riesgos asociados a los procesos. Es pertinente se realice la validación por parte de los líderes de proceso y actualizar la versión de lo matriz de riesgos de los procesos a cargo de la OGI.	100,0%	100,00%
9.3	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Ejecutar los planes de mejoramiento asociados a los procesos a cargo de la dependencia. * Reportar avance de la gestión de planes de mejoramiento trimestralmente (100 %)	20%	Seguimiento al Plan de Mejoramiento en SIGUEME. Evidencias de las acciones efectuadas.	No de Reportes del Plan de Mejoramiento Ejecutado.	No reportes plan de mejoramiento/No Planes Formulados	Jefe de oficina de Proyectos	01/01/2018	31/12/2018	5,00%	5,00%	Se realizó revisión de los planes de mejoramiento de la dependencia con el propósito de efectuar los cierres de las actividades pendientes.	25%	25,00%	Se recibio Auditoría Interna al Proceso de Direccionamiento Estratégico y se formulo el Plan de Mejoramiento de las observaciones y hallazgos identificados.	35%	30,00%	Se adelantan acciones establecidas en el plan de mejoramiento.	35%	20,00%	Esta pendiente realizar el cierre de las acciones del plan de mejoramiento.	100,0%	80,00%
9.4	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Ejecutar el presupuesto a cargo de la dependencia. (Ejecución de compromisos, obligaciones y pagos presupuestales).	20%	Reportes de Ejecución. Documentos contractuales.	Ejecución Presupuestal (meta presupuestal definida)).	Ejecución Presupuestal de la Dependencia/Meta Presupuestal	Jefe de oficina de Proyectos	01/01/2018	31/12/2018	10,00%	10,00%		10%	10,00%	Se adelantaron los pro	30%	30,00%	Se realiza la ejecución contractual de los procesos a cargo de los servidores públicos de la Dirección General	50%	50,00%	Se realizó el cierre de los procesos contractuales a cargo de los servidores públicos de la UPME	100,0%	100,00%
9.5	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Publicar y actualizar la información publicada en Transparencia y Acceso a la Información en el Portal Web y los resultados de la Gestión Misional.	20%	1. Publicación de Informe de gestión en pagina web de UPME . 2. Publicacion de la guía de evaluacion de proyectos	Publicacion de información	No de publicaciones de Información ejecutadas/No de publicaciones a publicar planificada y obligatoria de acuerdo a la Ley 1712 de 2014	Jefe de oficina de Proyectos	01/01/2018	31/12/2018	20,00%	20,00%	Durante el primer trimestre se realiza la publicación en Transparencia y Acceso a la Información de la información de las distintas dependencias en la página web.	40%	40,00%		20%	30,00%		20%	20,00%		100,0%	110,00%



PLAN DE ACCIÓN 2018

SUBDIRECCIÓN DE DEMANDA




No	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Piso (10 %)	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Recursos Presupuestales	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Trimestre I		Observaciones Registro 2018 Trimestre I	Trimestre II		Observaciones Registro 2018 Trimestre II	Trimestre III		Observaciones Registro 2018 Trimestre III	Trimestre IV		Observaciones Registro 2018 Trimestre IV	Prog (%) 2018	Ejecutado (%)
												Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real		Meta	Real			
10	Plan de Acción Trimestral UPMSE - SEME			100%	30%								25%	26%		25%	26%		25%	26%		100%	100%		
6.1	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPMSE.	Efectuar la medición, análisis y reporte trimestral de los indicadores de gestión de la dependencia.	20%	Indicadores medidos, analizados y evaluados trimestralmente.	Índice de evaluación de indicadores	No de indicadores con Evaluación/No indicadores de la Dependencia.	Subdirección de Demanda		01/01/2018	31/12/2018	25%	26%	Se realizó la evaluación trimestral de la subdirección de demanda por medio del Plan de Acción y los indicadores de proceso, realizando el análisis, medición y seguimiento a primer trimestre.	25%	26%	Se realizó la evaluación trimestral de la subdirección de demanda por medio del Plan de Acción y los indicadores de proceso, realizando el análisis, medición y seguimiento a primer trimestre. Los indicadores relacionados al proceso de Incentivos Eficiencia Energética se encuentran en el siguiente enlace: http://www1.upme.gov.co/informacionCftra/Pagina/Proure-2017-2022.aspx	25%	26%	Se realizó la evaluación trimestral de la subdirección de demanda por medio del Plan de Acción y los indicadores de proceso, realizando el análisis, medición y seguimiento a primer trimestre. Los indicadores relacionados al proceso de Incentivos Eficiencia Energética se encuentran en el siguiente enlace: http://www1.upme.gov.co/informacionCftra/Pagina/Proure-2017-2022.aspx	100%	100.0%			
6.2	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPMSE.	Gestionar los riesgos de los procesos a cargo de la dependencia. Revisar la matriz de riesgos e identificar, valorar y evaluar riesgos del proceso (Tabla de Riesgos Planeados). (25 %) Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos y a la implementación de controles. (75%)	25%	Matriz de Riesgos actualizada en SIGUEME. Evidencias de la implementación de los controles.	Gestión de riesgos por dependencia	Evidencias del Control/Controles identificados	Subdirección de Demanda		01/01/2018	31/12/2018	0,0%	0%	Se programará una reunión con el grupo de la subdirección de demanda la cual se efectuará en segundo semestre del año 2018, también se realizará una capacitación por parte del equipo de planeación en los temas de gestión integral del riesgo. Adicionalmente, se realiza seguimiento y revisión a los riesgos identificados y a la ejecución de las acciones y controles de estos, a través de la herramienta SIGUEME, en donde reporta el avance. Por lo anterior se observa, la necesidad de revisar y actualizar el mapa de riesgos que se ejecutará en los siguientes trimestres.	35,0%	36%	Los funcionarios Leonardo Camacho y William Martínez participaron en la socialización de la metodología en gestión de riesgos. Se organizó reunión con el equipo de la subdirección para identificar, analizar y evaluar los riesgos e identificar y establecer controles.	37,5%	38%	Se realizó reunión con la empresa Af Consultores, empresa que apoya a la UPMSE en la revisión de los procesos y de los mapas de riesgo, se realizó entrevista a través de la cual se recolectó información del contexto del proceso lo cual hace parte de la primera etapa. Para el cuarto trimestre se planifica recolección de información para el ajuste de caracterización e identificación, evaluación y análisis del mapa de riesgos asociado al proceso.	37,5%	38%	Se realizaron varias reuniones con la empresa Af Consultores donde se analizaron los riesgos que actualmente están presentados en el SIGUEME, y se realizó la recolección de información para el ajuste de caracterización e identificación, evaluación y análisis del mapa de riesgos asociado al proceso.	100,0%	100.0%
6.3	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPMSE.	Ejecutar los planes de mejoramiento asociados a los procesos a cargo de la dependencia. Reportar avance de la gestión de planes de mejoramiento trimestralmente (100 %)	20%	Seguimiento al Plan de Mejoramiento en SIGUEME. Evidencias de las acciones efectuadas.	No de Reportes del Plan de Mejoramiento Ejecutados.	No reportes plan de mejoramiento/No Planes Formados	Subdirección de Demanda		01/01/2018	31/12/2018	10%	10%	En Sistema de Gestión del Calidad, se encuentran registrados los siguientes planes de mejoramiento en ejecución: 2 asociados a Auditorías internas. 6 asociados al SG- SST. De las actividades ejecutadas se presentan los siguientes avances: Formulación del procedimiento P-DP-03, esta pendiente la revisión y aprobación por parte del líder del proceso y del equipo de planeación. Se iniciaron actividades de revisión de los procedimientos y del proceso, con el propósito de mejorar la documentación del proceso. Las acciones del SIGEST el equipo minimal de la subdirección de minería apoya todas las instrucciones impartidas por la Secretaría General. Se realizó reporte de seguimiento a las acciones inscritas en el Plan de Mejoramiento de Auditorías internas de Control Interno.	30%	30%	Se avanza en la gestión del plan de mejoramiento. Se elaboró el borrador del procedimiento de revisión de proyecciones de demanda de energía. Se elaboró el borrador del procedimiento de actualización del Balance Energético Colombiano- BECO. Se elaboró el borrador del procedimiento de eficiencia energética.	30%	10%	Se registra reporte de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento. Y está pendiente su publicación en la página SIGUEME de la Unidad.	30%	0%		100%	99.9%
6.4	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPMSE.	Ejecutar el presupuesto a cargo de la dependencia. (Ejecución de compromisos, obligaciones y pagos presupuestales).	20%	Reportes de Ejecución. Documentos contractuales.	Ejecución Presupuestal (suma presupuestal definida).	Ejecución Presupuestal de la Dependencia/Suma Presupuestal	Subdirección de Demanda		01/01/2018	31/12/2018	13,4%	13%	Se definieron los proyectos que se van a ejecutar en el año de acuerdo a las funciones de la subdirección de demanda.	10,5%	14%	Se vienen asumiendo esfuerzos en la ejecución de los recursos para satisfacer las necesidades de la Subdirección de Demanda.	21,8%	32%	Se han adelantado pagos en los proyectos de Balance de Energía UET y de NTC 2050	45,3%	40%	Se realizaron todos los pagos programados en el periodo	100%	100.0%
6.5	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPMSE.	Publicar y actualizar la información publicada en Transparencia y Acceso a la Información en el Portal web y los resultados de la Gestión Mensual.	15%	Publicación de información mensual subdirección de demanda.	No de publicaciones de información ejecutadas/No de publicaciones a publicar identificadas y obligatorias de acuerdo a la Ley 1712 de 2014	Subdirección de Demanda			01/01/2018	31/12/2018	0%	0%	Se realizaron las proyecciones de demanda de energía eléctrica y de gas natural en el mes de marzo. Están pendientes de publicación para las cifras ya han sido socializadas a agremiaciones como ACCOGER y en eventos como Natugas. Evidencias: Presentaciones en power point y documentos en word. Adicionalmente archivos en excel e breves con las cifras y análisis de proyecciones.	25%	26%	Se publicaron las proyecciones de demanda de energía eléctrica y gas natural. Evidencia: Energía eléctrica: http://www.sig.gov.co/tad/documentos/tad-energetica/Demanda/Proyeccion_Demanda_Abril_2018.pdf Gas Natural: http://www.sig.gov.co/Portal/U/Demanda/Proyeccion_Demanda_GN_Abril_2018.pdf	25%	10%	Se realizaron las proyecciones y por la decisión del Ministerio de Minas y Energía de conectar subastas para energías renovables y cargo por confiabilidad, la dirección solicitó que se revisaran a la luz de varios parámetros nuevos como la generación distribuida, los vehículos eléctricos y las nuevas condiciones para comercio con Panamá. Además los ajustes en los procesos de reporte de los recursos disponibles de gas natural y los estudios de la segunda planta de regasificación, han retrasado la publicación de los informes ya elaborados.	50%	60%	Se publicaron las proyecciones de demanda y el BECO en la página de la entidad. Evidencia: Energía eléctrica: http://www.sig.gov.co/tad/documentos/tad-energetica/Demanda/Proyeccion_Demanda_Abril_2018.pdf Gas Natural: http://www.sig.gov.co/Portal/U/Demanda/Proyeccion_Demanda_GN_Abril_2018.pdf BECO: http://www1.upme.gov.co/informacionCftra/Pagina/BalancesEnergeticos.aspx	100%	99.9%



PLAN DE ACCIÓN 2018

SUBDIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS



														Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV		TOTAL 2018					
No	Id Objetivo	Objetivo Estratégico	Estrategia	Plan/Actividad	Pond	Recurso	Productos/Registros/Entregables	Indicador	Formula del Indicador	Responsable	Recursos Presupuestados	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	31/03/2018		30/06/2018		30/09/2018		30/12/2018		Prog (%) 2018	Ejecutado (%)				
														Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real	Meta	Real						
3			Plan de Acción Transversal UPME - MPO			100%	20%							EVALUO	10,0%	11,00%					92,80%	100,00%					
5.1	OBJETIVO 6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Efectuar la medición, análisis y reporte trimestral de los indicadores de gestión de la dependencia.	20%		Indicadores medidos, analizados y evaluados trimestralmente.	Índice de evaluación de Indicadores	No de Indicadores con Evaluación/No Indicadores de la dependencia.	Subdirector de Hidrocarburos Yurani Puentes		01/01/2018	31/12/2018	25%	25%	Se realizó la evaluación trimestral de la subdirección de hidrocarburos por medio del Plan de Acción y los indicadores de proceso, realizando el análisis, medición y seguimiento.	25%	25%	Se realizó la evaluación trimestral de la subdirección de hidrocarburos por medio del Plan de Acción y los indicadores de proceso, realizando el análisis, medición y seguimiento.	25%	25%	Se realizó la evaluación trimestral de la subdirección de hidrocarburos por medio del Plan de Acción y los indicadores de proceso, realizando el análisis, medición y seguimiento.	100%	100,0%			
5.2	OBJETIVO 6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Gestionar los riesgos de los procesos a cargo de la dependencia. - Revisar la matriz de riesgos e identificar, valorar y analizar riesgos del proceso (Taller de Riesgos Planación). (25 %) - Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos y a la implantación de controles. (70%)	25%		Matriz de Riesgos actualizada en SIGUEME. Evidencias de la implantación de los controles.	Gestión de riesgos por dependencia	Evidencias del Control/Controles Identificados	Subdirector de Hidrocarburos		01/01/2018	31/12/2018	0%	0%	La subdirección de hidrocarburos trabajó en la gestión de los cinco (5) riesgos identificados en la matriz del proceso PEI Hidrocarburos. De estas acciones se dispusieron 5 planes de mejoramiento de los cuales 3 se encuentran finalizados y cerrados y 2 se encuentran finalizados y pendientes de cierre. Adicionalmente de acuerdo con indicaciones del equipo de planeación se efectuara taller de revisión y actualización de los riesgos en el segundo trimestre.	25%	25%	Se participa en reunión de socialización de la Política de Gestión Integral de Riesgos, de los conceptos y metodología para la identificación, análisis y valoración de los riesgos. Se planifica para el segundo semestre efectuar el análisis de los riesgos del proceso.	38%	38%	Se tuvo acompañamiento con la contratista de AE Consultores para la revisión general del proceso. Se continuará con estas reuniones para revisar las actividades asociadas a los procesos.	37%	37%	Se identificaron los riesgos asociados y creó la matriz de riesgo para el proceso	100%	100%
5.3	OBJETIVO 6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Ejecutar los planes de mejoramiento asociados a los procesos a cargo de la dependencia. * Reportar avance de la gestión de planes de mejoramiento trimestralmente (100 %)	20%		Seguimiento al Plan de Mejoramiento en SIGUEME. Evidencias de las acciones efectuadas.	No de Reportes del Plan de Mejoramiento Ejecutado.	No reportes plan de mejoramiento/No Planes Formulados	Subdirector de Hidrocarburos Yurani Puentes		01/01/2018	31/12/2018	25%	25%	En Sistema de Gestión del Calidad, se encuentran registrados los siguientes planes de mejoramiento en ejecución: 2 asociados a Auditorías Internas. 6 asociados a SG-SST. En los dos planes de mejoramiento asociados a Auditorías Internas se gestionó ajustes en el Procedimiento P-H-02 Proyección de Precios de Combustibles y se gestionan reuniones con externos pendiente por finalizar, el segundo plan de mejoramiento se ajustó la ficha del indicador para mejorar su seguimiento y se encuentra pendiente por efectuar su cierre.	25%	25%	Se reportó avance y se están trabajando las acciones formuladas de las observaciones y acciones de mejora reportadas por control interno.	25%	25%	Se reportó avance y se están trabajando las acciones formuladas de las observaciones y acciones de mejora reportadas por control interno.	25%	25%	Se hace envío del Plan de Mejoramiento con todas las oportunidades finalizadas al 100%.	100%	100,0%
5.4	OBJETIVO 6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Ejecutar el presupuesto a cargo de la dependencia. (Ejecución de compromisos, obligaciones y pagos presupuestales)	20%		Reportes de Ejecución. Documentos contractuales.	Ejecución Presupuestal (meta presupuestal definida).	Ejecución Presupuestal de la Dependencia/Meta Presupuestal	Subdirector de Hidrocarburos		01/01/2018	31/12/2018	0%	0%	La subdirección de hidrocarburos a 31 de Marzo de 2018, adelanta trabajo en las etapas precontractuales de los procesos planificados con el fin de efectuar su ejecución presupuestal en 2018.	4%	4%	La subdirección de hidrocarburos a 31 de Junio de 2018, adelanta trabajo en las etapas precontractuales de los procesos planificados con el fin de efectuar su ejecución presupuestal en 2018, y Ejecuta vigencia futura de Ingeniería conceptual del Infraestructura de suministro y transporte de Hidrocarburos"	46%	46%	La subdirección de hidrocarburos a Septiembre de 2018, realiza su ejecución presupuestal del contrato CG41-2018, C-015-2017 y C-314484-001-2017	50%	50%	La subdirección de hidrocarburos a Diciembre 2018, finaliza la ejecución presupuestal del contrato CG41-2018, C-015-2017 y C-314484-001-2017	100%	100,0%
5.5	OBJETIVO 6	Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios.	Medir y mejorar la operación de la UPME.	Publicar y actualizar la información publicada en Transparencia y Acceso a la Información en el Portal Web y los resultados de la Gestión Misional.	15%		Indicar los productos que la Subdirección de Hidrocarburos publicará en la página web durante 2018.	Publicación de información misional subdirección de minería	No de publicaciones de información ejecutadas/No de publicaciones a publicar planificada y obligatoria de acuerdo a la Ley 1712 de 2014	Subdirector de Hidrocarburos		01/01/2018	31/12/2018	0%	10%	"Escenarios de oferta de gas natural. Valoración de "Anegamientos" "Implementación del plan de Abastecimiento de gas natural http://www1.upme.gov.co/Paginas/Hidrocarburos.aspx	0%	0%	"Publicación Plan indicativo de abastecimiento de combustibles líquidos "Publicación Documento análisis de abastecimiento y confiabilidad del sector Gas licuado del petróleo (GLP) http://www1.upme.gov.co/Paginas/Hidrocarburos.aspx	0%	40%	"Publicación Proyección de precios de los energéticos para generación eléctrica 2018 - 2040 "Publicación Plan indicativo de abastecimiento de Gas licuado del petróleo (GLP) http://www1.upme.gov.co/Paginas/Hidrocarburos.aspx	50%	40%	"Publicación Proyección de precios de los energéticos para generación eléctrica 2018 - 2040 "Publicación Plan indicativo de abastecimiento de Gas licuado del petróleo (GLP) http://www1.upme.gov.co/Paginas/Hidrocarburos.aspx	50%	100,0%