

	2023																				2024																											
	jul				ago				sep				oct				nov				dic				ene				feb				mar				abr				may				jun			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1							
Planeación, definición y aprobación de la expansión																																																
Proceso asignación de capacidad (conexiones)																																																
Proceso administrativo posterior a la asignación																																																
Detallado expansión																																																
Identificación de solicitudes, obras y propuestas			x																																													
Análisis																x																																
Primer reporte de evaluación						x																																										
Segundo reporte de evaluación									x																																							
Tercer reporte de evaluación													x																																			
Máximo plazo para aprobación obras STR																			x																													
Análisis y formulación Plan de Transmisión																																																
Discusión C-APT																																																
Publicación Plan de Transmisión a comentarios																																																
Periodo de comentarios																																																
Adecuaciones Plan de Transmisión																																																
Versión final Plan de Transmisión																																																
Concepto C-APT																																																
Remisión del Plan de transmisión al Ministerio																																																
Publicación Resolución Plan de Transmisión y comentarios																																																
Adopción Plan de Transmisión																																																