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INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN 
Junio 30 de 2023 

 
1. Ejecución presupuestal de los proyectos de Inversión 

 
El portafolio de inversión de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) consta de nueve 
(9) proyectos formulados con el fin de facilitar la planeación del desarrollo minero-energético, apoyar 
la formulación e implementación de la política pública y generar conocimiento e información para un 

futuro sostenible. Para el 2023, la apropiación presupuestal total es de $ 26.962.000.000 que se 
distribuye como se presenta a continuación: 
 

PROGRAMA RUBRO AREA /CÓDIGO/ PROYECTO  APROPIACIÓN 2023 
 

% PART. 

CONSOLIDACIÓN PRODUCTIVA DEL 
SECTOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
INTERSUBSECTORIAL MINAS Y ENERGÍA C-2102-1900-3 

FONDOS / BPIN 2019011000092/ 
ASESORÍA PARA LA EQUIDAD Y CONECTIVIDAD 
ENERGÉTICA A NIVEL NACIONAL 

             
1.520.000.000  

 
6% 

CONSOLIDACIÓN PRODUCTIVA DEL 
SECTOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
INTERSUBSECTORIAL MINAS Y ENERGÍA C-2102-1900-4 

ENERGÍA / BPIN 2019011000085/ 
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA 
CONFIABILIDAD DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO A NIVEL 
NACIONAL 

             
4.947.257.345  

 
18% 

CONSOLIDACIÓN PRODUCTIVA DEL 
SECTOR HIDROCARBUROS 
INTERSUBSECTORIAL MINAS Y ENERGÍA C-2103-1900-1 

HIDROCARBUROS / BPIN 2019011000089/ 
ASESORÍA PARA LA PLANEACIÓN DE 
ABASTECIMIENTO Y CONFIABILIDAD DEL SUB-
SECTOR DE HIDROCARBUROS A NIVEL NACIONAL 

             
2.940.000.000  

 
11% 

DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO C-2105-1900-3 

SOCIOAMBIENTAL / BPIN 2019011000084/ 
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA DOTAR DE 
SENTIDO SOCIAL Y AMBIENTAL LA PLANEACIÓN 
MINERO ENERGÉTICA A NIVEL NACIONAL 

             
2.271.661.907  

 
8% 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL 
SECTOR MINERO ENERGÉTICO  
 INTERSUBSECTORIAL MINAS Y ENERGÍA C-2106-1900-6 

DEMANDA / BPIN 2019011000088/  
ASESORÍA PARA LA SEGURIDAD ENERGÉTICA Y EL 
SEGUIMIENTO DEL PEN A NIVEL NACIONAL 

             
3.600.000.000  

 
13% 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL 
SECTOR MINERO ENERGÉTICO 
INTERSUBSECTORIAL MINAS Y ENERGÍA C-2106-1900-9 

MINERÍA / BPIN 2019011000300/ 
ASESORÍA PARA PROMOVER EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE Y LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR 
MINERO NACIONAL 

             
2.250.000.000  

 
 

8% 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL  
SECTOR MINERO ENERGÉTICO 
 INTERSUBSECTORIAL MINAS Y ENERGÍA C-2106-1900-10 

TERRITORIAL / BPIN 2022011000080 
FORTALECIMIENTO DEL LEVANTAMIENTO, GESTIÓN 
Y APROPIACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA LA 
PLANEACIÓN DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO 
CON ENFOQUE 
TERRITORIAL NACIONAL 

             
3.262.624.416  

 
12% 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y 
DIRECCIÓN DEL SECTOR MINAS Y 
ENERGÍA C-2199-1900-4 

SECRETARIA GRAL. Y PLANEACIÓN / BPIN 
2022011000078/  
FORTALECIMIENTO DE LA PERCEPCIÓN DE LA 
CIUDADANÍA FRENTE A LOS PRODUCTOS Y 
SERVICIOS PRESTADOS POR LA UPME NACIONAL  

             
2.274.128.453  

 
8% 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y 
DIRECCIÓN DEL SECTOR MINAS Y 
ENERGÍA C-2199-1900-5 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN / BPIN 
2022011000098 / FORTALECIMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DIGITALES AUMENTANDO LA 
CAPACIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL E 
INTERACCIÓN CON EL CIUDADANO NACIONAL 

             
3.896.327.879  

 
14% 

 APROPIACIÓN TOTAL           26.962.000.000  100% 
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De acuerdo con el seguimiento realizado a junio 30 de 2023, se presenta en la siguiente gráfica, el 
avance financiero por proyectos (que se identifican por áreas), donde se puede observar que del 
total de la apropiación de inversión se ha comprometido el 25.7% que corresponde a $6.932.812.564 
y obligado el 11% que corresponde a $2.986.008.307: 
 

 
Gráfica No. 1: Ejecución Presupuesto de Inversión a junio 30 de 2023 

Fuente: GIT Gestión Financiera 

 
Igualmente se observa que, del conjunto de proyectos, el del área de FONDOS presenta la mayor 
ejecución con el 42.7%, seguido del proyecto del área de la SECRETARIA GENERAL/ 
PLANEACIÓN con el 40%; los proyectos de ENERGÍA, DEMANDA, MINERÍA y GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN superan el promedio de ejecución (25.7%), mientras que HIDROCARBUROS Y 
SOCIOAMBIENTAL están por debajo de este promedio.  El proyecto territorial se encuentra en 
trámite del levantamiento del Previo Concepto ante el Departamento Nacional de Planeación, por lo 
tanto, no registra avance en la ejecución financiera. 
 
Se determina una brecha del 14.6% entre los compromisos y las obligaciones que requieren 
seguimiento para minimizar el riesgo de constitución de reservas presupuestales al cierre de la 
vigencia. 
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Comparativamente se presenta en la siguiente gráfica el avance de los compromisos presupuestales 
por cada uno de los proyectos al cierre del mes de junio frente al mes mayo de la presente vigencia, 
evidenciándose que en total se obtuvo un incremento del 9% en la ejecución presupuestal, en este 
caso los proyectos con mayor variación son los del área de FONDOS y DEMANDA, seguidos por el 
de SECRETARIA GENERAL/PLANEACIÓN y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, los demás 
proyectos tuvieron un avance entre el 1% y 5%, por debajo del promedio logrado (9%): 
 

 
Gráfica No. 2 Cuadro comparativo de compromisos de inversión mayo/2023 Vs junio/2023 

Fuente: GIT Gestión Financiera 

 
 

2. Avance físico y financiero por productos de los proyectos de inversión 
 
A continuación, se detalla el avance físico y financiero por productos de cada uno de los proyectos 
de inversión, con base en la cadena de valor y el reporte de las áreas responsables en el documento 
interno denominado “SPI 2023” ubicado en el siguiente enlace: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15hQm53PMGi_cg2klJNkAyt4lmwpSiKN9/edit#gid=12624
57823 
 
 
 

http://www.upme.gov.co/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15hQm53PMGi_cg2klJNkAyt4lmwpSiKN9/edit#gid=1262457823
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15hQm53PMGi_cg2klJNkAyt4lmwpSiKN9/edit#gid=1262457823


                 
 

 

  

                                                                         

 
Av. Calle 26 # 69 D-91 Torre 1, Piso 9° 
Bogotá D.C. Colombia 
PBX: +57 601 222 06 01 
Línea Gratuita Nacional: 01 8000 91 17 29 
http://www.upme.gov.co 
  
 
 

  

2.1 FONDOS - Proyecto Asesoría para la equidad y conectividad energética a nivel 
Nacional - BPIN 2019011000092 

 

 
 

Gráfica No. 3 Avance Financiero por productos del proyecto del área de FONDOS 

Fuente: GIT Gestión Financiera y PIIP 

 
Este proyecto se encuentra en su último año de ejecución mediante el producto “Servicio de 
asistencia técnica en la estructuración de proyectos energéticos”, que se mide con el indicador 
“Proyectos energéticos estructurados”; en este caso, el 100% del presupuesto asignado se ejecuta 
en este producto que tiene una meta de 130 unidades para esta vigencia. A la fecha de seguimiento, 
presenta un saldo por comprometer de $871.290.702, que equivale al 57% de la apropiación 
presupuestal total. 
 
En el siguiente cuadro se presenta el avance físico y financiero, mostrando eficiencia en la ejecución 
de los recursos, dado que el avance físico es mayor al financiero: 
 

PRODUCTO INDICADOR META AVANCE 

AVANCE 30/06/2023 

Físico Financiero 

Servicio de asistencia 
técnica en la estructuración 
de proyectos energéticos 

Proyectos energéticos 
estructurados 

130 82 63% 43% 

http://www.upme.gov.co/
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2.2 ENERGÍA - Proyecto Implementación de acciones para la confiabilidad del subsector 
eléctrico a nivel nacional - BPIN 2019011000085 
 

 
 

Gráfica No. 4 Avance Financiero por productos del proyecto del área de ENERGÍA 

Fuente: GIT Gestión Financiera y PIIP 

 
Este proyecto culmina en la presente vigencia, tiene un promedio de ejecución del 31% mediante 
dos productos, a saber, i) Documentos de planeación y ii) Servicio de asistencia técnica en la 
estructuración de convocatorias, que se observan en la gráfica con una ejecución del 32% y 28%, 
respectivamente.  Está pendiente por ejecutar $3.401.617.569, del cual $2.479.735.489 
corresponden al primer producto y $921.882.080 al segundo. 
 
A 30 de junio, el área responsable no reporta productos terminados, sin embargo, registra avances 
cualitativos frente a las seis (6) actividades planeadas, principalmente la adquisición de la Licencia 
PLEXOS; cálculo del Índice de Cobertura vigencia 2020-2021 y la actualización del IC reportado en 
2019; validación, análisis de información para 3 convocatorias públicas, el seguimiento a 17 
proyectos que se encuentran en ejecución y 4 proyectos que se ejecutan mediante el mecanismo 
de ampliación, por último han adelantado el proceso de actualización de Índice de Consumo y de la 
respectiva metodología. 
 
Frente al producto Servicio de asistencia técnica en la estructuración de convocatorias de los 
sistemas de transmisión de energía se llevó a cabo la publicación del proyecto por convocatoria 
pública UPME 01-2022 correspondiente a la selección de un interventor y un inversionista, para el 
diseño, adquisición de los suministros, construcción, operación y mantenimiento de la nueva 
subestación Huila 230 kV y líneas de transmisión asociadas. 

http://www.upme.gov.co/


                 
 

 

  

                                                                         

 
Av. Calle 26 # 69 D-91 Torre 1, Piso 9° 
Bogotá D.C. Colombia 
PBX: +57 601 222 06 01 
Línea Gratuita Nacional: 01 8000 91 17 29 
http://www.upme.gov.co 
  
 
 

  

Se viene adelantando la validación y análisis de información para la publicación de las convocatorias 
públicas UPME 07-2021 Subestación Alcaraván 230 kV y líneas asociadas, UPME 08 -2021 
Subestación la Paz 230 kV y líneas asociadas, UPME 05-2021 Subestación Pasacaballos 220 kV, 
bahía Nueva Esperanza y líneas asociadas. 
 

PRODUCTO INDICADOR META AVANCE 

AVANCE 30/06/2023 

Físico Financiero 

Documentos de planeación 

 
Documentos de 

planeación realizados 
 

2 0 0% 
32% 

 

Servicio de asistencia técnica en la 
estructuración de convocatorias de 

los sistemas de transmisión de 
energía 

 Convocatorias 
estructuradas 

8 0 0% 28% 

 
 
 
2.3 HIDROCARBUROS - Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del 
subsector de hidrocarburos a nivel nacional - BPIN 2019011000089 

 

 
 

Gráfica No. 5 Avance Financiero por productos del proyecto del área de HIDROCARBUROS 

Fuente: GIT Gestión Financiera y PIIP 
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Este proyecto con finalización en la presente vigencia se desarrolla con dos productos, a saber: i) 
Documentos de lineamientos técnicos y ii) Documentos de Planeación que presentan ejecución 
presupuestal de 23% y 25%, respectivamente; no obstante, al primer producto aún le faltan 
$1.730.078.249 por ejecutar, que corresponde al 59% de la apropiación total. 
 
A la fecha del informe, no se reporta cumplimiento de los productos, sin embargo, el área 
responsable registra que durante el periodo se desarrollaron trámites administrativos que permitan 
el desarrollo de estudios técnicos para petróleo, para la información especializada de combustibles 
líquidos, para la información especializada de gas y para obtener información especializada del 
subsector energético. 
 

PRODUCTO INDICADOR META AVANCE 

AVANCE 30/06/2023 

Físico Financiero 

Documentos de 
lineamientos técnicos 

Documentos de lineamientos 
técnicos realizados 

2 0 0% 23% 

Documentos de 
planeación 

Documentos de planeación 
realizados 

1 0 0% 25% 

 
 
2.4. SOCIOAMBIENTAL - Desarrollo de estrategias para dotar de sentido social y ambiental la 
planeación minero-energética a nivel nacional - BPIN 2019011000084 
 

 
 

Gráfica No. 6 Avance Financiero por productos del proyecto del área de SOCIOAMBIENTAL 

Fuente: GIT Gestión Financiera y PIIP 

http://www.upme.gov.co/
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Este proyecto culmina en la presente vigencia, tiene una ejecución del 10.4% que equivale a 
$236.053.597; se ejecuta a través de tres productos, a saber: i) Documentos de investigación, ii) 
Servicios de divulgación y iii) Documentos de lineamientos técnicos, con una ejecución del 13%, 4% 
y 24%.  A junio 30 quedan un total de $2.035.608.310 por ejecutar que equivale al 89.6% del total 
apropiado; de este saldo, el producto que tienen el mayor valor por ejecutar es el de Servicios de 
divulgación con $1.009.413.823 que corresponde al 44% del valor total asignado al proyecto. 
 
El avance del proyecto reporta análisis de los instrumentos de planeación y su articulación con los 
ODS, CONPES de economía circular y política de crecimiento verde para la elaboración de los 
documentos respectivos y la revisión y formulación de indicadores de seguimiento de emisiones de 
GEI que representen la efectividad de las medidas sectoriales propuestas en planes prospectivos 
para los sectores de demanda, para determinar las actividades necesarias a implementar en el 
marco de la Resolución 40807 de 20181. 
 
Se resalta que este proyecto requiere un análisis de causa para determinar aquella que está 
afectando su ejecución y poder recomendar a la alta gerencia una alternativa de solución, mitigando 
cualquier riesgo tanto del proyecto como del proceso de ejecución presupuestal. 
 

PRODUCTO INDICADOR META AVANCE 

AVANCE 30/06/2023 

Físico Financiero 

Documentos de 
investigación 

Documentos de investigación 
realizados 

2 0 0% 13% 

Servicio de divulgación de 
los resultados obtenidos en 
asuntos ambientales en el 
sector minero energético 

Eventos de divulgación 
realizados 

2 0 0% 4% 

Documentos de 
lineamientos técnicos 

Documentos de lineamientos 
técnicos realizados 

1 0 0% 24% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Por medio de la cual se adopta el Plan Integral de Gestión del Cambio Climático para el sector Minero Energético - 

PIGCC 

http://www.upme.gov.co/
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2.5. DEMANDA - Asesoría para la seguridad energética y el seguimiento del PEN a nivel 
nacional - BPIN 2019011000088 
 

 
 

Gráfica No. 7 Avance Financiero por productos del proyecto del área de DEMANDA 

Fuente: GIT Gestión Financiera y PIIP 

 
Este proyecto con plazo de ejecución 2023, tiene una ejecución presupuestal promedio del 33%, se 
ejecuta a través de las actividades programadas para dos productos a saber: i) Servicio de 
información del sector minero con un avance financiero del 50% y ii) Servicio de divulgación del 
sector minero energético con el 23% de ejecución financiera.  A la fecha del informe tiene un saldo 
por ejecutar de $2.402.346.566 que corresponde al 67%, de los cuales $1.700.645.266 que equivale 
el 47% del valor asignado corresponde al producto Servicio de divulgación del sector minero 
energético. 
 
Para el seguimiento realizado en junio no reporta avance físico de los productos, no obstante, 
registra avances en la celebración del Convenio UPME-UdA para FECOC+ y avances en los 
procesos de contratación del proyecto de Biocombustibles, evaluación B/C en tres niveles del PEN 
y las evaluaciones de incentivos tributarios de FNCE y GEE. Asimismo, se culminó el proceso 
precontractual del proyecto estrategias de EE del terciario 2023. 
 

PRODUCTO INDICADOR META AVANCE 

AVANCE 30/06/2023 

Físico Financiero 

Servicio de información 
del sector minero 

Bases de datos de 
formalización minera 

generadas 
2 0 0% 50% 

Servicio de divulgación 
del sector minero 

energético 

Informes de divulgación 
realizados 

2 0 0% 23% 

http://www.upme.gov.co/
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2.6. MINERÍA - Asesoría para promover el desarrollo sostenible y la competitividad del 
sector minero nacional - BPIN 2019011000300 
 

 
 

Gráfica No. 8 Avance Financiero por productos del proyecto del área de MINERÍA 

Fuente: GIT Gestión Financiera y PIIP 

 
Este proyecto culmina en la presente vigencia, a junio 30 tiene una ejecución promedio del 30% con 
base en la ejecución de los recursos asignados a sus cuatro (4) productos a saber: i) Documentos 
de Planeación 25%, ii) Documentos de investigación 16%, iii) Servicio de información del sector 
minero, 42% y iv) Documentos de lineamientos técnicos 34%.  Del presupuesto asignado quedan 
$1.577.053.610 por ejecutar que equivale al 70%, en ese sentido, los productos Documentos de 
investigación y Servicio de información tienen el mayor valor pendiente de ejecutar con 
$589.663.282 y $522.000.000, respectivamente. 
 
El área responsable reporta avances parciales como se presenta en el siguiente cuadro, producto 
de actividades ejecutadas como la suscripción de FastMarkets, insumo para la elaboración de 
documentos interinstitucionales de mercado de minerales estratégicos y el avance del proceso para 
la renovación y entregables derivados del convenio con el DANE referentes a la cuenta satélite 
minera que sirve como insumo para el conocimiento de encadenamientos productivos de la industria 
minera. 
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PRODUCTO INDICADOR META AVANCE 

AVANCE 30/06/2023 

Físico Financiero 

Documentos de 
planeación 

Documentos de planeación 
realizados 

1 0,50 50% 25% 

Documentos de 
investigación 

Documentos de investigación 
realizados 

1 0,48 48% 16% 

Servicio de 
información del sector 

minero 

Bases de datos de 
formalización minera 

generadas 
1 0,42 42% 42% 

Documentos de 
lineamientos técnicos 

Documentos de lineamientos 
técnicos realizados 

1 0,25 25% 34% 

 
 
2.7 SECRETARIA GRAL. Y PLANEACIÓN - Fortalecimiento de la percepción de la ciudadanía 
frente a los productos y servicios prestados por la UPME nacional - BPIN 2022011000078 
 

 
 

Gráfica No. 9 Avance Financiero por productos del proyecto del área de SECRETARIA GENERAL/PLANEACIÓN 

Fuente: GIT Gestión Financiera y PIIP 

 
El horizonte de ejecución de este proyecto se extiende hasta el año 2026, a junio 30 de esta vigencia 
tiene el 40% de ejecución presupuestal; como se puede observar en la gráfica No. 9 el porcentaje 
de ejecución de los productos es de 42% para Documentos de planeación, 35% para Servicios de 

http://www.upme.gov.co/
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implementación del sistema de gestión, 34% para Documentos metodológicos y 50% para el 
producto Servicio de educación informal para la gestión administrativa. 
 
Queda un saldo por comprometer de $1.364.088.869 que corresponde al 60% del total apropiado, 
de este saldo, el producto con mayor presupuesto por comprometer es Documentos metodológicos 
que tiene $641.031.445. 
 
El producto Documentos de Planeación registra un avance del 67% representado en la formulación 
del Plan de acción institucional, Plan Anual de adquisiciones, Plan anticorrupción y atención al 
ciudadano y seis (6) nuevos proyectos de inversión registrados y aprobados en el Banco de 
Proyectos de Inversión Nacional para aplicar a los recursos del próximo año. 
 
Para el producto Documentos Metodológicos se dio inició al contrato suscrito con IN-NOVA 
COLOMBIA SAS, para la ejecución de la consultoría para el desarrollo de las 6 fases Tecnología, 
Hombre, Cultura, Organización, Gestión y resultado, en el estudio previo en el marco de la Política 
de Gestión del Conocimiento. 
 
Finalmente, frente al producto servicio de Educación, se cuenta con el Plan Institucional de 
Capacitación (PIC) aprobado, sobre el cual se procedió a la contratación de las capacitaciones 
programadas para su ejecución. 
 

PRODUCTO INDICADOR META AVANCE 

AVANCE 30/06/2023 

Físico Financiero 

Documentos de 
planeación 

Documentos de 
planeación realizados 

6 4 67% 42% 

Servicios de 
implementación sistemas 

de gestión 

Sistema de Gestión 
implementado  

1 0 0% 35% 

Documentos 
metodológicos 

Documentos 
metodológicos 

elaborados  
11 0 0% 34% 

Servicio de Educación 
informal para la gestión 

Administrativa 
Personas capacitadas 126 0 0% 50% 
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2.9. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN - Fortalecimiento de los servicios digitales aumentando 
la capacidad para la transformación digital e interacción con el ciudadano nacional - BPIN 
2022011000098 
 

 
 

 
Gráfica No. 11 Avance Financiero por productos del proyecto del área de GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Fuente: GIT Gestión Financiera y PIIP 

 
Este proyecto que inició en esta vigencia, va hasta el año 2026; a junio 30 tiene un avance de 
ejecución presupuestal del 26,4%, se ejecuta a través de las actividades de tres productos en los 
que se indica la ejecución presupuestal a la fecha, a saber: i) Documento para la planeación 
estratégica de TI, 38%, ii) Servicios tecnológicos, 26%, iii) Servicio de Información, 12%. 
 
Aún le quedan $2.869.479.144 por ejecutar que corresponde al 74% del total apropiado, en ese 
sentido, requiere mayor esfuerzo en el producto Servicios tecnológicos que tiene un saldo por 
comprometer de $1.451.307.403. 
 
El área responsable reporta que en el mes de junio se avanzó en la presentación del contexto MRAE 
y de la información de la arquitectura de información, aplicaciones web sobre backend y web sobre 
frontend; igualmente se adelantaron los procesos precontractuales para la contratación del equipo 
requerido para el despliegue de el Plan de Tecnologías de la Información. 
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Para el producto Servicios Tecnológicos reporta que se cuenta con la actualización del servicio de 
Antivirus, solución de Protección de Correo, ESRI, BPM, Licenciamiento ofimática.  Igualmente 
avanzó en la contratación de la solución de hiperconvergencia y de la solución de monitoreo. 
 
En cuanto al producto “Servicio de información” se efectuó la contratación para la adopción del 
modelo de gestión institucional para la alineación del Modelo de Gestión de Información Sectorial y 
se elaboró y obtuvo aprobación de la ficha de contratación del CIO sectorial, con el fin de efectuar 
la articulación de lineamientos y políticas que requiera adelantar la Unidad. 
 
Igualmente se diseñaron las invitaciones para el evento de socialización del Plan Nacional de 
Sustitución de Leña, se diagramaron 36 infografías partiendo de material suministrado por las 
diferentes áreas de la entidad como parte de la estrategia de comunicar de manera eficiente sus 
alcances, proyectos, avances y metas; se editaron y crearon un total de 30 plantillas para el proceso 
de empalme en la difusión de información interna y externa; se desarrolló un personaje animado 
para acompañar la serie pedagógica; se diseñaron 10 íconos Fuentes de energía y se realizó la 
actualización de los contenidos de la página web y la intranet. 
 

PRODUCTO INDICADOR META AVANCE 

AVANCE 30/06/2023 

Físico Financiero 

Documento para la 
planeación 

estratégica en TI 

Documento para la 
planeación estratégica en 

TI 
1 1 100% 38% 

Servicios 
tecnológicos 

Índice de capacidad en la 
prestación de servicios de 

tecnología 
20% 4,41% 22% 26% 

Servicio de 
información 

Sistemas de información 
implementados 

1 0 0% 12% 
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Profesional Especializado GIT Planeación 
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