
         
 

Enero  
2021 

 

 
 

 
                                                                                                           

 
 

Colectora: 
En consultas previas 

Guatapurí:  
EIA en elaboración  
 

San Juan:  
EIA en evaluación 

 

Cop-Cuest + Cop-Funda: 
En consultas previas 

 

La Loma STR: 
Pendiente 1 consulta previa (Yukpa) 

Trf. Ocaña: 
En operación 21-dic-20 

Palenque:  
En operación: 28-ago-20 

Sog-Nte-N.Esp: 
Con licencia, condicionada – No 
en firme 

Virginia-N.Esp:  
Realizó audiencia ambiental - 
Pendiente pronunciamiento 

 

Chiv-Nte-Bac: 
Con Licencia, condicionada – No 
en firme 

Suria: 
Avanza construcción  

Quimbo-Alférez: 
Avanza construcción donde puede 
Actividades en Pijao suspendidas. 

Ref. Suroccid.:  
Med-Virg: En construcción. 
Virg-Alf: EIA elaboración. 
Alf-SMarc: Inició construcción 
 

Redes Ituango: 
Finalizó construcción 
Porce-Soga (*) 

Cerro-Chinú-Copey: 
Avanza construcción 

Chinú-Toluviejo-Bol: 
En consultas previas 

 

Sahagún: 
Inició construcción 

La Marina: 
EIA en elaboración 

Sabana-Bolívar: 
EIA radicado 
 

TFlores- El Río - Tebsa: 
EIA en evaluación 

Atlántico: Finalizando EIA. 
Dificultades con el OR 

Río Cord - Bonda: 
En trámite de ingresos IAE  

Ref. Guajira:  
En operación 17/oct/20 

La Loma Sogamoso: 
DAA en evaluación  



         
 

Febrero 
2021 

 

 
 

 
                                                                                                           
 
 

 

 

Colectora: 
En consultas previas 

Guatapurí:  
EIA en elaboración  
 

San Juan:  
EIA en evaluación 

 

Cop-Cuest + Cop-Funda: 
En consultas previas 

 

La Loma STR: 
Pendiente 1 consulta previa (Yukpa) 

Trf. Ocaña: 
En operación 21-dic-20 

Sog-Nte-N.Esp: 
Con licencia, condicionada – No 
en firme 

Virginia-N.Esp:  
Con Licencia, condicionada – 
No en firme 

 

Chiv-Nte-Bac: 
Con Licencia, condicionada – No 
en firme 

Suria: 
Avanza construcción  

Quimbo-Alférez: 
Avanza construcción donde se puede 
Actividades en Pijao suspendidas. 

Ref. Suroccid.:  
Med-Virg: En construcción. 
Virg-Alf: EIA elaboración. 
Alf-SMarc: Inició construcción. 
 

Redes Ituango: 
Finalizó construcción 

Porce-Soga (*) 

Cerro-Chinú-Copey: 
Avanza construcción 

Chinú-Toluviejo-Bol: 
En consultas previas 

 

Sahagún: 
Inició construcción 

La Marina: 
EIA en elaboración 

Sabana-Bolívar: 
EIA radicado 
 

TFlores- El Río - Tebsa: 
Con licencia ambiental 

Atlántico: Finalizando EIA. 
Dificultades con el OR 

Río Cord - Bonda: 
Iniciando ejecución 

La Loma Sogamoso: 
EIA en elaboración 



         
 

Marzo 
2021 

 

 
 

 
                                                                                                           

 

 

Colectora: 
En consultas previas 

Guatapurí:  
EIA en elaboración  
 

San Juan:  
EIA en evaluación 

 

Cop-Cuest + Cop-Funda: 
En consultas previas 

 

La Loma STR: 
Pendiente 1 consulta previa (Yukpa) 

Sog-Nte-N.Esp: 
Con licencia, condicionada – No 
en firme 

Virginia-N.Esp:  
Con Licencia, condicionada – 
No en firme 

 

Chiv-Nte-Bac: 
Con Licencia, condicionada – No 
en firme 

Suria: 
Avanza construcción  

Quimbo-Alférez: 
Avanza construcción donde se logra 
Actividades en Pijao suspendidas. 

Ref. Suroccid.:  
Med-Virg: En construcción. 
Virg-Alf: EIA elaboración. 
Alf-SMarc: En construcción. 
 

Redes Ituango: 
Declarado en operación parcial 
Porce-Sogamoso (*) 

Cerro-Chinú-Copey: 
Avanza construcción 

Chinú-Toluviejo-Bol: 
En consultas previas 

 

Sahagún: 
Inició construcción 

La Marina: 
EIA Finalizado 

Sabana-Bolívar: 
EIA radicado 
 

TFlores- El Río - Tebsa: 
Iniciando construcción 

Atlántico: Finalizando EIA. 
Dificultades con el OR 

Río Cord - Bonda: 
Iniciando ejecución 

La Loma Sogamoso: 
EIA en elaboración 



         
 

Abril  
2021 

 

 
 

 
                                                                                                           

 

 

Colectora: 
En consultas previas 

Guatapurí:  
EIA en elaboración, 
iniciando C. Previa  
 

San Juan:  
Con licencia – No 
en firme 

 

Cop-Cuest + Cop-Funda: 
Finalizando consultas previas 

 

La Loma STR: 
Pendiente 1 consulta previa (Yukpa) 

Sog-Nte-N.Esp: 
Con licencia, condicionada – No 
en firme 

Virginia-N.Esp:  
Con Licencia, condicionada – 
No en firme 

 

Chiv-Nte-Bac: 
Con Licencia, condicionada – No 
en firme. En notificación de la rta 
a los R. Reposición. 

Suria: 
Finalizando construcción  

Quimbo-Alférez: 
Avanza construcción donde se logra 
Actividades en Pijao suspendidas. 

Ref. Suroccid.:  
Med-Virg: En construcción. 
Virg-Alf: EIA elaboración. Dificultades 
(Oposición municipios, C. Previa) 
Alf-SMarc: En construcción. 
 

Redes Ituango: 
Declarado en operación parcial 
Porce-Sogamoso (*) 

Cerro-Chinú-Copey: 
Avanza construcción 

Chinú-Toluviejo-Bol: 
En consultas previas 

 

Sahagún: 

Avanza construcción 

La Marina: 
EIA Radicado 

Sabana-Bolívar: 
EIA en evaluación 

TFlores- El Río - Tebsa: 
Iniciando construcción 

Atlántico: Radicado EIA 
Dificultades con el OR 

Río Cord - Bonda: 
En elaboración DAA 

La Loma Sogamoso: 
EIA en elaboración 



         
 

Mayo  
2023 

 

 
 

 
                                                                                                           

 
 

Colectora: 
En consultas previas 

Guatapurí:  
EIA en elaboración, iniciando C. 
Previa  
 

San Juan:  
Con licencia – No 
en firme 

 

Cop-Cuest + Cop-Funda: 
Finalizando consultas previas 

 

La Loma STR: 
Pendiente 1 consulta previa (Yukpa) 

Sog-Nte-N.Esp: 
Con licencia, condicionada – No 
en firme 

Virginia-N.Esp:  
Con Licencia, condicionada – 
No en firme 

 

Chiv-Nte-Bac: 
Con Licencia, condicionada – No 
en firme. En notificación de la rta 
a los R. Reposición. 

Suria: 
Finalizando construcción  

Quimbo-Alférez: 
Avanza construcción donde se logra 
Actividades en Pijao suspendidas. 

Ref. Suroccid.:  
Med-Virg: En construcción. 
Virg-Alf: EIA elaboración. Dificultades 
(Oposición municipios, C. Previa) 
Alf-SMarc: En construcción. 
 

Redes Ituango: 
Declarado en operación parcial 
Porce-Sogamoso (*) 

Cerro-Chinú-Copey: 
Avanza construcción 

Chinú-Toluviejo-Bol: 
En consultas previas 

 

Sahagún: 
Avanza construcción 

La Marina: 
EIA Radicado 

Sabana-Bolívar: 
EIA en evaluación 

TFlores- El Río - Tebsa: 
Iniciando construcción 

Atlántico: Radicado EIA 
Dificultades con el OR 

Río Cord - Bonda:  
En elaboración DAA 

La Loma Sogamoso: 
EIA en elaboración 



         
 

Junio  
2021 

 

 
 

 
                                                                                                           

 

Colectora: dic/23 

En consultas previas 

Guatapurí: sep/22 
EIA en elaboración, En C. 
Previa  
 

San Juan: dic/21 
Por iniciar construcción 

 

Cop-Cuest, Cop-Funda: mar/23 

Finalizadas C Previas. Próximos a radicar 
EIA  

La Loma STR: jul/22 

Pendiente 1 consulta previa (Yukpa) 

Sog-Nte-N.Esp: dic/24 

Con licencia condicionada. 
No en firme. 

Virginia-N.Esp: may/24  
Con Licencia condicionada. 
Aún no está en firme. 
 

Chiv-Nte-Bac: sep/24 

Con Licencia, condicionada – 
En firme. socializaciones con 
autoridades. 

Suria: jun/21 

Próximo a entrar 
en operación   

Quimbo-Alférez: oct/21 

Avanza construcción tramo IIB 
Actividades en Pijao suspendidas. 

Ref. Suroccidental:  
Med-Virg: dic/21.En construcción.  
Virg-Alf: jun/24. EIA elaboración. Dificultades 
(Oposición municipios, C. Previa). 
Alf-SMarc: may/22. En construcción.  
 

Redes Ituango: jun/21 
5 líneas en servicio. Porce – 
Sogamoso próximo. 

Cerro-Chinú-Copey: oct/21 
Avanza construcción 

Chinú-Toluviejo-Bol: jun/23 
En consultas previas 

 

Sahagún: jun/23 
Avanza construcción 

La Marina: ago/23 
EIA en evaluación 

Sabana-Bolívar: jun/22 
EIA en evaluación 

TFlores- El Río - Tebsa: jun/22 
En construcción 

Atlántico: oct/23 
EIA en evaluación. Avanza 
gestión con el OR 

Río Cord - Bonda: nov/23 
En elaboración DAA 

La Loma Sogamoso: dic/23 
EIA en elaboración 



         
 

Julio  
2021 

 

 
 

 
                                                                                                           

 

Colectora: dic/23 

En consultas previas. 

Guatapurí: sep/22 
Finalizando C. Previa, EIA en elaboración  
 

San Juan: dic/21 
Inició construcción 

 

Cop-Cuest, Cop-Funda: mar/23 

Finalizadas C Previas. EIA Radicado 

La Loma STR: ago/22 

Pendiente 1 consulta previa (Yukpa) 

Sog-Nte-N.Esp: feb/25 

Con licencia en firme pero 
condicionada. 

 Virginia-N.Esp: may/24  
Con Licencia condicionada. 
Aún no está en firme. 
 

Chiv-Nte-Bac: sep/24 

Con Licencia, condicionada – En 
firme. Continúan socializaciones 
con autoridades. 

Suria: en operación 
desde 13/jun/21 

 

Quimbo-Alférez: dic/21 

Avanza construcción tramo IIB 
Continúan actividades en Pijao 
suspendidas. 

Ref. Suroccidental:  
Med-Virg: dic/21.En construcción.  
Virg-Alf: jun/24. EIA elaboración. Dificultades 
(Oposición municipios, C. Previa). 
Alf-SMarc: may/22. En construcción.  
 

Redes Ituango: En operación 
desde 5/jun/21 

Cerro-Chinú-Copey: oct/21 
Avanza construcción 

Chinú-Toluviejo-Bol: jun/23 
Finalizando consultas previas 

 

Sahagún: jun/23 

Avanza construcción 

La Marina: ago/23 
EIA en evaluación. 

Sabana-Bolívar: oct/22 
EIA en evaluación. 

TFlores- El Río - Tebsa: jun/22 
En construcción. 

Atlántico: oct/23 
EIA en evaluación. Avanza 
gestión con el OR. 

Río Cord - Bonda: nov/23 
En elaboración DAA. 

La Loma Sogamoso: dic/23 
EIA en elaboración. 

FPO Estimadas 



         
 

Agosto 
2021 

 

 
 

 
                                                                                                           

 

Colectora: dic/23 

En consultas previas. 

Guatapurí: nov/22 
Finalizando C. Previa, EIA en elaboración  
 

San Juan: dic/21 
Avanza construcción 

 

Cop-Cuest, Cop-Funda: abr/23 

Finalizadas C Previas. EIA en evaluación 

La Loma STR: sep/22 

Pendiente 1 consulta previa (Yukpa).  

Sog-Nte-N.Esp: feb/25 

Con licencia en firme pero 
condicionada. Avanzan 
socializaciones con autoridades 

 Virginia-N.Esp: jun/24  
Con Licencia condicionada. 
Aún no está en firme. 
 

Chiv-Nte-Bac: feb/25 

Con licencia en firme pero 
condicionada. Finalizando 
socializaciones con autoridades. 

Quimbo-Alférez: dic/21 

Avanza construcción tramo IIB 
Continúan suspendidas actividades en Pijao. 
Nuevos requerimientos de la comunidad. 

Ref. Suroccidental:  
I. Med-Virg: ene/22. En construcción.  
II. Virg-Alf: jun/24. EIA elaboración. 
Dificultades (Oposición municipios, C. Previa). 
III. Alf-SMarc: may/22. En construcción.  
 

Cerro-Chinú-Copey: dic/21 
Finalizando construcción. 

Chinú-Toluviejo-Bol: jul/23 
Pendiente 1 consulta previa 

 

Sahagún: jun/23  

Avanza construcción 

La Marina: ago/23 
EIA en evaluación. 

Sabana-Bolívar: dic/22 
EIA en evaluación. 

TFlores- El Río - Tebsa: jun/22 
En construcción. 

Atlántico: oct/23 
EIA en evaluación. Avanza 
gestión con el OR. 

Río Cord - Bonda: nov/23 
En elaboración DAA. 

La Loma - Sogamoso: dic/23 
EIA en elaboración. 

Pacífico: may/25 
En oficialización IAE 

Baterías: jun/23 
En oficialización IAE 

Carrieles: ene/25 
En oficialización IAE 



         
 

Septiembre 
2021 

 

 
 

 
                                                                                                           

 

Colectora: oct/24 

En consultas previas. 

Guatapurí: ene/23 
Finalizando Consulta Previa. EIA en 
elaboración  
 

San Juan: dic/21 
Avanza construcción. 
 

Cop-Cuest, Cop-Funda: abr/23 

EIA en evaluación 

La Loma STR: nov/22 

Avanza Consulta Previa (Yukpa) 

Sog-Nte-N.Esp: ene/25 

Con licencia en firme pero 
condicionada. Avanzan 
socializaciones con autoridades. 

Virginia-N.Esp: jul/24  
Con Licencia Ambiental en firme  
condicionada.  

Chiv-Nte-Bac: feb/25 

Con licencia en firme pero 
condicionada. Avanzan 
socializaciones con autoridades. 
Avanza elaboración de DAA para la 
S/E Norte. 
Se inicia etapa de construcción 

Quimbo-Alférez: feb/22 

Avanza construcción tramo IIB 
Continúan suspendidas actividades por 
requerimientos de la comunidad Pijao-Vergel.  

Ref. Suroccidental:  
I. Med-Virg: mar/22. En construcción.  
II. Virg-Alf: sep/24. EIA elaboración. 
Dificultades (Oposición municipios, C. 
Previa). Inicio test proporcionalidad. 
III. Alf-SMarc: may/22. En construcción.  
 

Cerro-Chinú-Copey: ene/22 
Finalizando construcción. 
Pendiente modificación L.A. 

Chinú-Toluviejo-Bol: oct/23 
I. Chi-Tol: EIA en evaluación 
II. Tol-Bol: Pendiente 1 
consulta previa. Inició test 
proporcionalidad. 
 

Sahagún: jun/23  
Avanza construcción. 

La Marina: dic/23  
EIA en evaluación. 

Sabana-Bolívar: ene/23 
Inició Construcción. 

TFlores- El Río - Tebsa: ago/22 
En construcción. 

Atlántico: /23 
Con Licencia Ambiental. 
Avanza gestión con el OR. 

Río Cord - Bonda: nov/23 
T1: En elaboración de EIA 
T2: Radicado DAA. 

La Loma - Sogamoso: dic/23 
EIA en elaboración. 

Pacífico: may/25 
Oficializado IAE 

Baterías: jun/23 
Oficializado IAE 

Carrieles: ene/25 
Oficializado IAE 



         
 

Octubre 
2021 

 

 
 

 
                                                                                                           

 

Colectora: oct/24 

Col-Cue: 107/212 comunidades protocolizadas 
Cue-Lom: 7/12 comunidades protocolizadas  
 

Guatapurí: ene/23 
Finalizando Consulta Previa. EIA en elaboración  
 

San Juan: dic/21 
Avanza construcción. 
 

Cop-Cuest, Cop-Funda: abr/23 

EIA en evaluación 

La Loma STR: nov/22 

Finalizó consulta previa. EIA Radicado. 

Sog-Nte-N.Esp: ene/25 

Con licencia condicionada. 
Iniciará construcción en tramos 
no condicionados. 

Virginia-N.Esp: jul/24  
Con Licencia Ambiental en firme  
condicionada.  

Chiv-Nte-Bac: feb/25 

Con licencia condicionada. Finalizando 
elaboración de DAA para la S/E Norte, 
se prevé radicar en nov/21. Inició 
construcción donde se puede. 

Quimbo-Alférez: feb/22 

Avanza construcción tramo IIB 
Continúan suspendidas actividades por 
requerimientos de la comunidad Pijao-Vergel.  

Ref. Suroccidental:  
I. Med-Virg: mar/22. En construcción.  
II. Virg-Alf: sep/24. EIA elaboración, alta 
oposición, inicio test proporcionalidad. 
III. Alf-SMarc: may/22. En construcción.  
 

Cerro-Chinú-Copey: ene/22 
Finalizando construcción. 
Pendiente modificación L.A. 

Chinú-Toluviejo-Bol: oct/23 
I. Chi-Tol: EIA en evaluación 
II. Tol-Bol: Consulta sin 
acuerdos, aplica test de 
proporcionalidad. 

Sahagún: jun/23  
En construcción: obra-montaje 

La Marina: dic/23  
EIA en evaluación. 

Sabana-Bolívar: ene/23  
En construcción. 

TFlores- El Río - Tebsa: ago/22 
En construcción. 

Atlántico: oct/23 
Con Licencia Ambiental. 
Avanza gestión con el OR. 

Bonda - Río Cord: nov/23 
T1: En elaboración de EIA 
T2: En evaluación DAA. 

La Loma - Sogamoso: dic/23 
EIA en elaboración. 

Pacífico: may/25 
Oficializado IAE 

Baterías: jun/23 

Oficializado IAE 

Carrieles: ene/25 
Oficializado IAE 



         
 

Noviembre 
2021 

 

 
 

 
                                                                                                           

 

Colectora: oct/24 

Col-Cue: 108/212 comunidades 
protocolizadas 
Cue-Lom: 7/12 comunidades 
protocolizadas  
 

Guatapurí: feb/23 
Finalizó Consulta Previa. 

San Juan: dic/21 Finalizando 
construcción 

 

Cop-Cuest, Cop-Funda: may/23 

EIA en evaluación. 

La Loma STR: nov/22 

EIA en evaluación. 

Sog-Nte-N.Esp: ene/25 

Con licencia condicionada. 
Avanzan actividades previas al 
inicio de construcción. Iniciará 
construcción en nov 21 en 
tramos donde se puede. Virginia-N.Esp: jul/24  

Con Licencia Ambiental en firme  
condicionada. No se identifican 
avances en construcción.  

Chiv-Nte-Bac: mar/25 

Con licencia condicionada. 
Finalizando socializaciones para el 
DAA de la S/E Norte, se prevé radicar 
en nov/21. Inició construcción donde 
se puede. 

Quimbo-Alférez: abr/22 

No avanzan las actividades de construcción. 
Se envió requerimiento a GEB.  
 

Ref. Suroccidental:  
I. Med-Virg: may/22. En construcción.  
II. Virg-Alf: oct/24. EIA elaboración, alta 
oposición, avanza aplicación de test 
proporcionalidad pero la comunidad quiere 
nuevamente llegar a acuerdos. 
III. Alf-SMarc: may/22. En construcción.  
III. Alf-SMarc: may/22. En construcción.  

Cerro-Chinú-Copey: ene/22 
Finalizando construcción.  

Chinú-Toluviejo-Bol: oct/23 
I. Chi-Tol: EIA en evaluación.  
II. Tol-Bol: Una consulta sin 
acuerdos. Test de 
proporcionalidad para 8/nov/21 

Sahagún: jun/23  
En construcción 

La Marina: dic/23  
EIA en evaluación. Alerta por oposición. 

Sabana-Bolívar: ene/23  
Avanza construcción. 

TFlores- El Río - Tebsa: ago/22 
Avanza construcción. 

Atlántico: ene/24 
Con Licencia Ambiental en firme.  

Bonda - Río Cord: nov/23 
T1: En elaboración de EIA 
T2: En evaluación DAA 

La Loma - Sogamoso: dic/23 
EIA en elaboración, radican en dic/2021. 

Pacífico: may/25 
En diseños y selección de lote. 

Baterías: jun/23 
En diseños y selección de lote 

Carrieles: ene/25 
Oficializado IAE 



         
 

Diciembre  
2021 

 

 
 

 
                                                                                                           

 
 

 
 

Colectora: oct/24 
Col-Cue: 109/212 comunidades 
protocolizadas 
Cue-Lom: 8/12 comunidades 
protocolizadas  
 

Guatapurí: mar/23 

Se espera radicar EIA en dic/21 

San Juan: dic/21  
Finalizando construcción 
 

Cop-Cuest, Cop-Funda: may/23 
EIA en evaluación 

La Loma STR: nov/22 
EIA radicado. Pendiente 
Verificación Preliminar de 
Documentos 

Sog-Nte-N.Esp: mar/25 

Con licencia condicionada. 
Inicio de construcción dic/21. Virginia-N.Esp: jul/24  

Con licencia condicionada. 
Inicio de construcción ene/22  

Chiv-Nte-Bac: mar/25 
Con licencia condicionada. DAA 
de la S/E Norte radicado 22/nov. 
En construcción en tramos donde 
es permitido. 

Quimbo-Alférez: may/22 
Construcción con restricciones. Se requirió 
plan de acción a GEB. 

Ref. Suroccidental:  
I. Med-Virg: may/22. En construcción.  
II. Virg-Alf: ene/25. EIA elaboración. 
Finalizada CP. Preocupa avance. 
III. Alf-SMarc: may/22. En construcción. 

Cerro-Chinú-Copey: jul/22* 
Incidente por colapso de torres 
cruce del rio Magdalena. En análisis 
si hay afectación de FPO estimada. 

Chinú-Toluviejo-Bol: oct/23 
I. Chi-Tol: EIA en evaluación.  
II. Tol-Bol: Finalizadas CP. Se 
espera radicar EIA en dic/21 

 

Sahagún: jun/23  
En construcción 

La Marina: ene/24  
Con Licencia Ambiental. 
Alerta por oposición. 

Sabanalarga-Bolívar: ene/23  
Avanza construcción. 

TFlores- El Río - Tebsa: 
ago/22 
Construcción. En evaluación 
modificación a la licencia 

Atlántico: ene/24 
Con Licencia Ambiental en firme.  

Bonda - Río Cord: nov/23 
T1: En elaboración de EIA 
T2: En evaluación DAA 

La Loma - Sogamoso: dic/23 

EIA en elaboración. 

Pacífico: may/25 
En diseños y selección 
de lote. 

Baterías: jun/23 
En diseños y selección de lote 

Carrieles: ene/25 
Inició gestión ambiental 
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