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GEB - Colectora:  
Col-Cue: abril/26. EIA suspendido 
Cue-Lom: sept /25. En construcción. 

ISA – ITCO - Cop-Cuest, Cop-
Funda: ago/24 
En construcción. 
 

CELSIA -Chinú-Toluviejo-Bol:  
T1. Chi-Tol:10/ feb/24 En construcción. 
T2 Tol-Bol: 13/nov/24. En construcción 

CEMAR -La Marina: 
ene/24 
En construcción. - etapa 1 
en operación 20 OCT DE 
20023 

GEB - Bonda - Río Cord: may/25 
T1: Finalizada construcción.  
T2: EIA archivado por ANLA, se 
resuelve R.R confirmando el archivo. 
EIA modificado radicado el 22/dic/23 
con VPD aprobada 29/dic/23 . 

SAEB LA ARENOSA -Baterías: jul/25 
Lote en trámite. Con permisos. Barranquilla verde se 
pronunció sobre fichas de Manejo Ambiental y 
Aprovechamiento Forestal. Se interpone un R.R. El 
Inversionista no han dado orden de compra SAEB. 

DELGUATAPURI  - 
Guatapurí: Oct24 
Licencia Ambiental 
aprobada 12/12/23. En 
firme.  
Iniciaron 
socializaciones 

GEB - La Loma STR:  
Declarado en operación 
comercial: 23:59 h  5/12/23 

GEB - Sog-Nte-N.Esp: jun/26 
Construcción donde se puede. 
Suspendida modificación 
llegada a N. Esperanza.  
Suspendida  modificación para 
S/E Norte. 
En trámite modificación de 
licencia “restricciones”. En 
preparación de respuesta de 
requerimientos de información 
adicional. 
 

TCE - Virginia-N.Esp: marzo25  
Suspendida evaluación modificación de 
llegada a N. Esperanza. En espera del 
edicto para realización de la A.P.A 

GEB - Chiv-Nte-Bac: feb/26 
Construcción donde se puede. 
Modificación 2 suspendida por 
ANLA.  
S/E Norte: Suspendida modificación 
de L.A.  

GEB - Ref. Suroccidental:  
I. Med-Virg: may/24 En construcción  
II. Virg-Alf: sep/26. Suspendido trámite 
de licencia ambiental. 
III. Alf-S.Marc: jun/24 En construcción  

ISA – ITCO La Loma - 
Sogamoso: sept/25 
Evaluación EIA suspendido. 

CELSIA -Pacífico: abril/26 
EIA en elaboración. Iniciaron 
consultas previa 

ISA – ITCO -Carrieles: ene/26  
EIA en elaboración 

TRANSELCA - FACTS-
Atlántico: jun/24 
En construcción.  

GEB - 2do Cto Cuest-La Loma: 
sept/25 
En construcción. 

ISA – ITCO 2do Cto 
Cop-Cuest: ago/24   
En construcción.  
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GEB - Colectora:  
Col-Cue: may/26. EIA en evaluación. 
Cue-Lom:sept /25. En construcción.. 

ISA – ITCO - Cop-Cuest, Cop-
Funda: ago/24 
En construcción. 
 

CELSIA -Chinú-Toluviejo-Bol:  
T1. Chi-Tol: mar/24 En construcción. 
T2 Tol-Bol: nov/24. En construcción 

CEMAR -La Marina: 
ene/24 
En operación desde el 25 
de enero de 2024 

GEB - Bonda - Río Cord: may/25 
T1: Finalizada construcción.  
T2: EIA archivado por ANLA, se 
resuelve R.R confirmando el archivo. 
EIA modificado radicado el 22/dic/23. 
Atendiendo requerimientos de 
información adicional. SAEB LA ARENOSA -Baterías: jul/25 

Lote en trámite. Con permisos. Barranquilla verde se 
pronunció sobre fichas de Manejo Ambiental y 
Aprovechamiento Forestal. Se interpone un R.R. El 
Inversionista no han dado orden de compra SAEB. 

DELGUATAPURI  - 
Guatapurí: Sept24 
En construcción desde 
Ene/24 
 

GEB - Sog-Nte-N.Esp: jul/26 
Construcción donde se puede. 
En espera del levantamiento 
de la suspensión de la 
modificación llegada a N. 
Esperanza.  
Suspendida  modificación para 
S/E Norte. 
En trámite modificación de 
licencia “restricciones”. Se da 
respuesta de requerimientos 
de información adicional. 
 

TCE - Virginia-N.Esp: Abr/25  
Suspendida evaluación modificación de 
llegada a N. Esperanza. Suspendida 
realización de la A.P.A por orden de 
Juzgado. 

GEB - Chiv-Nte-Bac: ene/26 
Construcción donde se puede. 
En trámite Modificación 2. 
Atendiendo requerimientos de 
información adicional. 
S/E Norte: Suspendida modificación 
de L.A.  

GEB - Ref. Suroccidental:  
I. Med-Virg: may/24 En construcción  
II. Virg-Alf: sep/26. Suspendido trámite 
de licencia ambiental. 
III. Alf-S.Marc: jul/24 En construcción  

ISA – ITCO La Loma - 
Sogamoso: oct/25 
Evaluación EIA suspendido. 

CELSIA -Pacífico: mayo/26 
EIA en elaboración. Iniciaron 
consultas previa 

ISA – ITCO -Carrieles: 
marzo/26  
EIA en elaboración 

TRANSELCA - FACTS-Atlántico: 
jun/24 
En construcción.  

GEB - 2do Cto Cuest-La Loma: 
sept/25 
En construcción. 

ISA – ITCO 2do Cto 
Cop-Cuest: ago/24   
En construcción.  
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GEB - Colectora:  
Col-Cue: may/26. EIA en evaluación. 
Cue-Lom:sept /25. En construcción. 

ISA – ITCO - Cop-Cuest, Cop-Funda: ago/24 

En construcción. 

CELSIA -Chinú-Toluviejo-Bol:  
T1. Chi-Tol: abr/24 En construcción. 
T2 Tol-Bol: nov/24. En construcción 

CEMAR -La Marina: ene/24 

En operación desde el 25 de 
enero de 2024 

GEB - Bonda - Río Cord: jun/25 

T1: Finalizada construcción.  
T2: EIA archivado por ANLA, se resuelve 
R.R confirmando el archivo. EIA 
modificado radicado el 22/dic/23. 
Atendiendo requerimientos de 
información adicional. 

SAEB LA ARENOSA -Baterías: jul/25 

Lote en trámite. Con permisos. Barranquilla 
verde se pronunció sobre fichas de Manejo 
Ambiental (FMA) y aprovechamiento forestal; 
en espera de respuesta al R.R sobre FMA. No 
han dado orden de compra SAEB. 

DELGUATAPURI - Guatapurí: Sept24 

En construcción desde Ene/24 

GEB - Sog-Nte-N.Esp: sep/26 

Construcción donde se puede. 
En espera del levantamiento de 
la suspensión de la modificación 
llegada a N. Esperanza.  
Suspendida modificación para 
S/E Norte. 
En trámite modificación de 
licencia “restricciones”. Se da 
respuesta de requerimientos de 
información adicional. 

TCE - Virginia-N.Esp: Abr/25  
Suspendida evaluación 
modificación de llegada a N. 
Esp. Suspendida APA por 
orden de Juzgado. 

GEB - Chiv-Nte-Bac: nov/26 

En construcción tramos 1,2 y 4. 
En trámite Modificación 2. 
Atendiendo requerimientos de 
información adicional. 
S/E Norte: Suspendida modificación 
de L.A.  

GEB - Ref. Suroccidental:  
I.Med-Virg: may/24 En 
construcción  
II.Virg-Alf: sep/26. Trámite de 
licencia ambiental suspendido. 
III.Alf-S.Marc: jul/24 En 
construcción  

ISA – ITCO La Loma - 
Sogamoso: novt/25 

Evaluación EIA suspendido. 

CELSIA -Pacífico: jun/26 

EIA T1 y T2 en elaboración. 
Desarrollo de consultas 
previa 

ISA – ITCO -Carrieles: mar/26  
EIA en elaboración 

TRANSELCA - FACTS-Atlántico: 
jun/24 

En construcción.  

GEB - 2do Cto Cuest-La Loma: 
sept/25 

En construcción. 

ISA – ITCO 2do Cto 
Cop-Cuest: ago/24   
En construcción.  

GEB -Huila: ago/26 

EIA en elaboración 
En estudios y diseños del proyecto 
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GEB - Colectora:  
Col-Cue: jul/26. EIA en evaluación. 
Cue-Lom:sept /25. En construcción. 

ISA – ITCO - Cop-Cuest, Cop-Funda: ago/24 
En construcción. 

CELSIA -Chinú-Toluviejo-Bol:  
T1. Chi-Tol: abr/24 En construcción. 
T2 Tol-Bol: nov/24. En construcción 

GEB - Bonda - Río Cord: jun/25 
T1: Finalizada construcción.  
T2: EIA archivado por ANLA, se 
resuelve R.R confirmando el archivo. 
EIA modificado radicado el 22/dic/23. 
Atendiendo requerimientos de 
información adicional. 

SAEB LA ARENOSA -Baterías: jul/25 
Lote en trámite. Con permisos. Barranquilla 
verde se pronunció sobre fichas de Manejo 
Ambiental (FMA) y aprovechamiento forestal; 
Se tiene respuesta al R.R sobre FMA. No han 
dado orden de compra SAEB. 

DELGUATAPURI - Guatapurí: Sept24 
En construcción desde Ene/24 

GEB - Sog-Nte-N.Esp: Ago/26 
Construcción donde se puede. 
En espera del levantamiento de 
la suspensión de la modificación 
llegada a N. Esperanza.  
Suspendida modificación para 
S/E Norte. 
Suspendida modificación de 
licencia “restricciones”. 

TCE - Virginia-N.Esp: 
May/25  
En espera de reanudación de 
la  evaluación modificación de 
llegada a N. Esp. Se realiza 
APA 

GEB - Chiv-Nte-Bac: sep/26 
En construcción tramos 1,2 y 4. 
En trámite Modificación 2. 
Atendiendo requerimientos de 
información adicional. 
S/E Norte: Suspendida modificación 
de L.A.  

GEB - Ref. Suroccidental:  
I.Med-Virg: may/24 En 
construcción  
II.Virg-Alf: sep/26. Trámite de 
licencia ambiental suspendido. 
III.Alf-S.Marc: jul/24 En 
construcción  

ISA – ITCO La Loma - 
Sogamoso: dic/25 
Evaluación EIA suspendido. 

CELSIA -Pacífico: jun/26 
EIA T1 y T2 en elaboración. 
Desarrollo de consultas 
previa 

ISA – ITCO -Carrieles: mar/26  
EIA radicado el 04/04/24 

TRANSELCA - FACTS-Atlántico: 
jun/24 
En construcción.  

GEB - 2do Cto Cuest-La Loma: 
sept/25 
En construcción. 

ISA – ITCO 2do Cto 
Cop-Cuest: ago/24   
En construcción.  

GEB -Huila: ago/26 
EIA en elaboración 
En estudios y diseños del proyecto 
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GEB - Colectora:  
Col-Cue: jul/26. EIA en evaluación. 
Cue-Lom: oct /25. En construcción. 

ISA – ITCO - Cop-Cuest, Cop-Funda: ago/24 
En construcción. 

CELSIA -Chinú-Toluviejo-Bol:  
T1. Chi-Tol: junio/24 En construcción. 
T2 Tol-Bol: nov/24. En construcción 
Etapa de construcción de líneas. 
Subestación Toluviejo construida, en 
etapa de pruebas 

GEB - Bonda - Río Cord: dic/25 
T1: Finalizada construcción.  
T2: EIA archivado por ANLA, se resuelve 
R.R confirmando el archivo. EIA 
modificado radicado el 22/dic/23. Se 
radicaron los requerimientos de 
información adicional. Se ordena realizar 
consulta previa. SAEB LA ARENOSA -Baterías: Jul/25 

Lote en trámite. Con permisos. Barranquilla 
verde se pronunció sobre fichas de Manejo 
Ambiental (FMA) y aprovechamiento forestal; 
Se tiene respuesta al R.R sobre FMA. No han 
dado orden de compra SAEB. 

DELGUATAPURI - Guatapurí: Sept24 
En construcción desde Ene/24, 

GEB - Sog-Nte-N.Esp: Sep/26 
Construcción donde se puede. En 
espera del levantamiento de la 
suspensión de la modificación 
llegada a N. Esperanza.  
Suspendida modificación para S/E 
Norte. 
Suspendida modificación de 
licencia “restricciones”. 

TCE - Virginia-N.Esp: Jul/25  
En espera pronunciamiento de 
la  evaluación modificación de 
llegada a N. Esp. Se realiza 
APA 

GEB - Chiv-Nte-Bac: oct/26 
En construcción tramos 1,2 y 4. 
En trámite Modificación 2. Se 
radicaron los requerimientos de 
información adicional. 
S/E Norte: Suspendida modificación 
de L.A.  

GEB - Ref. Suroccidental:  
I.Med-Virg: may/24 Pendiente 
energización  
II.Virg-Alf: sep/26. Trámite de 
licencia ambiental suspendido. 
III.Alf-S.Marc: oct/24 En 
construcción  

ISA – ITCO La Loma - 
Sogamoso: feb/26 
Evaluación EIA suspendido. 

CELSIA -Pacífico: agosto/26 
EIA en etapa de elaboración. 
Dificultades en proceso de 
consultas previas. Diseño de 
subestaciones en desarrollo. 

ISA – ITCO -Carrieles: mar/26  
EIA radicado el 04/04/24 

TRANSELCA - FACTS-Atlántico: 
jun/24 
En construcción.  

GEB - 2do Cto Cuest-La Loma: 
oct/25 
En construcción. 

ISA – ITCO 2do Cto 
Cop-Cuest: ago/24   
En construcción.  

GEB -Huila: ago/26 
EIA en elaboración 
En estudios y diseños del proyecto 



 

          
Junio 
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TRANSELCA - FACTS-Atlántico: 

jun/24 

En construcción.  

GEB - 2do Cto Cuest-La Loma: 

oct/25 

En construcción. 

ISA – ITCO 2do Cto Cop-

Cuest: ago/24   

En construcción.  

GEB -Huila: ago/26 

EIA en elaboración 

En estudios y diseños del proyecto 

Alupar - Alcaraván: jul/27 

Adjudicado 

GEB - Colectora:  

Col-Cue: jul/26. Obtención LA 07/jun/24. 

GEB interpuso recurso. 

Cue-Lom: oct /25. En construcción. 

ISA – ITCO - Cop-Cuest, Cop-Funda: ago/24 

En construcción. 

CELSIA -Chinú-Toluviejo-Bol:  

T1. Chi-Tol: entró en operación el 5 de 

junio /24. 

T2 Tol-Bol: nov/24. En construcción 

Etapa de construcción de líneas. 

Subestación Toluviejo construida, en 

etapa de pruebas 

GEB - Bonda - Río Cord: dic/25 

T1: Finalizada construcción.  

T2: EIA archivado por ANLA, se resuelve R.R 

confirmando el archivo. EIA modificado 

radicado el 22/dic/23. Se suspende evaluación 

hasta que se realice la consulta previa. 

SAEB LA ARENOSA -Baterías: Dic/25 

Lote en trámite. Con permisos ambientales. No han 

dado orden de compra SAEB. 

DELGUATAPURI - Guatapurí: Sept24 

Construcción al 99%, falta energizar y conexión al SDL 

GEB - Sog-Nte-N.Esp: Oct/26 

Construcción donde se puede. Se levanta 

la suspensión de la modificación llegada a 

N. Esperanza.  

Suspendida modificación para S/E Norte. 

Suspendida modificación de licencia 

“restricciones”. 
TCE - Virginia-N.Esp: Jul/25  

Pronunciamiento sobre modificación 

de llegada a N. Esp, se niega 1 sitio 

de torre. En espera que se resuelvan 

los R.R. 

GEB - Chiv-Nte-Bac: Dic/26 
En construcción tramos 1,2 y 4. 

Suspendida Modificación de L.A. 2. 

S/E Norte: Suspendida modificación de 

L.A.  

GEB - Ref. Suroccidental:  

I.Med-Virg: En operación desde jun 

30  

II.Virg-Alf: sep/26. Trámite de 

licencia ambiental suspendido. 

III.Alf-S.Marc: oct/24 En 

construcción  

ISA – ITCO La Loma - Sogamoso: mar/26 

11/jun/24 Obtención Sustracción SNSM 

Evaluación EIA suspendido. 

CELSIA -Pacífico: sep/26 

EIA en elaboración. Dificultades en 

proceso de consultas previas. Diseño de 

subestaciones en desarrollo. 

ISA – ITCO -Carrieles: mar/26  

EIA radicado el 04/04/24 



 

          
Julio 
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GEB - Colectora:  
Col-Cue: jul/26. Obtención LA 07/jun/24. 
GEB interpuso recurso. 
Cue-Lom: oct /25. En construcción. 

ISA – ITCO - Cop-Cuest, Cop-Funda: enero/2025 
En construcción. 

CELSIA -Chinú-Toluviejo-Bol:  
T1. Chi-Tol: entró en operación el 5 
de junio /24. 
T2 Tol-Bol: nov/24. En construcción 
de líneas. 
Subestación Toluviejo construida, en 
etapa de pruebas 

GEB - Bonda - Río Cord: Ene/26 
T1: Finalizada construcción.  
T2: EIA archivado por ANLA, se resuelve 
R.R confirmando el archivo. EIA 
modificado radicado el 22/dic/23. Se 
suspende evaluación hasta que se realice 
la consulta previa. 

SAEB LA ARENOSA -Baterías: Dic/25 
Lote en trámite. Con permisos ambientales. No 
han dado orden de compra SAEB. 

DELGUATAPURI - Guatapurí: FPO oficial Sept24 
Entrada en Operación COmercial 08-07-2024 
 

GEB - Sog-Nte-N.Esp: Nov/26 
Construcción donde se puede. ANlA 
se pronuncia sobre modificación 
llegada a N. Esperanza. Se interpone 
R.R. 
Suspendida modificación para S/E 
Norte. 
Suspendida modificación de licencia 
“restricciones”. 

TCE - Virginia-N.Esp: Jul/25  
Pronunciamiento sobre 
modificación de llegada a N. Esp, 
se niega 1 sitio de torre. En 
espera que se resuelvan los R.R. 

GEB - Chiv-Nte-Bac: Dic/26 
En construcción tramos 1,2 y 4. 
Suspendida Modificación de L.A. 2. 
S/E Norte: Suspendida modificación 
de L.A.  

GEB - Ref. Suroccidental:  
I.Med-Virg: En operación desde 
jun 30  
II.Virg-Alf: sep/26. Trámite de 
licencia ambiental suspendido. 
III.Alf-S.Marc: oct/24 En 
construcción  

ISA – ITCO La Loma - Sogamoso: abr/26 
11/jun/24 Obtención Sustracción SNSM 
En evaluación EIA. 

CELSIA -Pacífico: oct/26 
EIA en elaboración. Dificultades en 
proceso de consultas previas. 
Diseño de subestaciones en 
desarrollo. 

ISA – ITCO -Carrieles: mar/26  
EIA radicado el 04/04/24. En rta 
de requerimientos de inf 
adicional 

TRANSELCA - FACTS-Atlántico: 
jun/24 
En construcción.  

GEB - 2do Cto Cuest-La Loma: 
oct/25 
En construcción. 

ISA – ITCO 2do Cto 
Cop-Cuest: nov/24   
En construcción.  

GEB -Huila: ago/26 
EIA en elaboración 
En estudios y diseños del proyecto 

Alupar - Alcaraván: jul/27 
Adjudicado 



 

          
Agosto 
2024 

 
 

 

. 

 

 

GEB - Colectora:  
Col-Cue: jul/26. LA en firme 27/agst/24 

(Resolución No. 001871). 
Cue-Lom: oct /25. En construcción. 

ISA- Cop-Cuest, Cop-Funda: FPO estimada: feb/2025. 

FPO oficial modificada por Res MME 40335 de 2024: 

agos/2025.En construcción. 
CELSIA -Chinú-Toluviejo-Bol:  
T1. Chi-Tol: entró en operación el 5 de 

junio /24. 
T2 Tol-Bol: nov/24. En construcción 
de líneas. 
Subestación Toluviejo construida, en 

etapa de pruebas 

GEB - Bonda - Río Cord: Ene/26 
T1: Finalizada construcción.  
T2: EIA archivado por ANLA, se resuelve R.R 

confirmando el archivo. EIA modificado 

radicado el 22/dic/23. Se suspende evaluación 

hasta que se realice la consulta previa. 

SAEB LA ARENOSA -Baterías: Dic/25 
Lote en trámite. Con permisos ambientales. No han 

dado orden de compra SAEB. 

DELGUATAPURI - Guatapurí: FPO oficial Sept24 
Entrada en Operación COmercial 08-07-2024 
 

GEB - Sog-Nte-N.Esp: Dic/26 
Avance en seis tramos de línea. Pendiente 

MDL3 llegada de línea a S/E Norte 
Suspendida modificación para S/E Norte. 
En espera levantamiento de Suspensión 

modificación de licencia “restricciones”. 

TCE - Virginia-N.Esp: Jul/25  
Pronunciamiento sobre modificación 

de llegada a N. Esp, se niega 1 sitio de 

torre. En espera que se resuelvan los 

R.R. 

GEB - Chiv-Nte-Bac: Ene/27 
En construcción tramos 1,2 y 4. 
Suspendida Modificación de L.A. 2. 
S/E Norte: Suspendida modificación de 

L.A.  

GEB - Ref. Suroccidental:  
I.Med-Virg: En operación desde jun 30  
II.Virg-Alf: sep/26. Trámite en 

evaluación. Reuniones informativas, 

realizadas el 29, 30 y 31 de agosto. 

Audiencia Pública Ambiental para 29 y 

30 de septiembre.  
III.Alf-S.Marc: oct/24 En construcción  

ISA – ITCO La Loma - Sogamoso: may/26 
11/jun/24 Obtención Sustracción SNSM 
En evaluación EIA. 

CELSIA -Pacífico: Nov/26 
EIA T1: radicado el 12/ago/24 
EIA T2 en elaboración. Dificultades en 

proceso de consultas previas. Diseño de 

subestaciones en desarrollo. 

ISA – ITCO -Carrieles: mar/26  
EIA radicado el 04/04/24. 

Información adicional radicada el 

13/ago 

CELSIA -CARRETO 500 kV : jul/27 
Inicio de Contrato de Interventoría. 

TRANSELCA - FACTS-Atlántico: 

agosto/24 
En pruebas.  

GEB - 2do Cto Cuest-La Loma: 

oct/25 
En construcción. 

ISA – ITCO 2do Cto Cop-

Cuest: nov/24   
En construcción.  

GEB -Huila: ago/26 
EIA en elaboración 
En estudios y diseños del proyecto 

Alupar - Alcaraván:  
FPO  jul/27 
En construcción. DAA en elaboración 



 

          
Septiembre 
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GEB - Colectora:  
Col-Cue: 07 sept/26. LA en firme 27/agst/24 

(Resolución No. 001871). 
Cue-Lom: oct /25. En construcción. 

ISA- Cop-Cuest, Cop-Funda: FPO estimada: feb/2025. 

FPO oficial modificada por Res MME 40335 de 2024: 

agos/2025.En construcción. 

CELSIA -Chinú-Toluviejo-Bol:  
T1. Chi-Tol: entró en operación el 5 de 

junio /24. 
T2 Tol-Bol: nov/24. En construcción 
de líneas. 
Subestación Toluviejo construida, en 

etapa de pruebas 

GEB - Bonda - Río Cord: Dic/25 
T1: Finalizada construcción.  
T2: EIA modificado radicado el 22/dic/23. Se 

suspende evaluación hasta que se realice 

consulta previa. Se encuentra en proceso de 

protocolización de consulta previa. 

SAEB LA ARENOSA -Baterías: Dic/25 
Lote en trámite. Con permisos ambientales. No han 

dado orden de compra SAEB. 

GEB - Sog-Nte-N.Esp: Ene/27 
Avance en seis tramos de línea.  
En espera se resuelva R.R. MLA 1 llegada 

SE Nueva Esperanza. 
Suspendida MLA para S/E Norte. 
En espera levantamiento de Suspensión 

modificación de licencia “restricciones”. 

TCE - Virginia-N.Esp: Ago/25  
Pronunciamiento sobre modificación 

de llegada a N. Esp, se niega 1 sitio de 

torre. En espera que se resuelvan los 

R.R. 

GEB - Chiv-Nte-Bac: Feb/27 
En construcción tramos 1,2 y 4. 
Suspendida Modificación de L.A. 2. 
S/E Norte: Suspendida modificación de 

L.A.  

GEB - Ref. Suroccidental:  
I.Med-Virg: En operación desde jun 30  
II.Virg-Alf: sep/26. Trámite en 

evaluación. Reuniones informativas, 

realizadas el 29, 30 y 31 de agosto. 

Audiencia Pública Ambiental para 29 y 

30 de septiembre.  
III.Alf-S.Marc: oct/24 En construcción  

ISA – ITCO La Loma - Sogamoso: may/26 
11/jun/24 Obtención Sustracción SNSM 
En evaluación EIA. 

CELSIA -Pacífico: dic/26 
EIA T1: radicado el 12/ago/24 
EIA T2 en elaboración. Dificultades en 

proceso de consultas previas. Diseño de 

subestaciones en desarrollo. 

ISA – ITCO -Carrieles: mar/26  
EIA radicado el 04/04/24. 

Información adicional radicada el 

13/ago 

CELSIA -CARRETO 500 kV : jul/27 
Inicio de Contrato de Interventoría. 

EPM - Bahía Nueva Esperanza 
FPO Oficial : jun/26. 
Revisión contrato y pólizas del 

Interventor 

TRANSELCA - FACTS-Atlántico: 

agosto/24 
En operación.  

GEB - 2do Cto Cuest-La Loma: 

oct/25 
En construcción. 

ISA – ITCO 2do Cto Cop-

Cuest: nov/24   
En construcción.  

GEB -Huila: ago/26 
EIA en elaboración 
En estudios y diseños del proyecto 

Alupar - Alcaraván:  
FPO  jul/27 
En construcción. DAA en elaboración 



 

          
Octubre 

2024 
 
 

 

. 

 

 

   
 

GEB - Colectora:  
Col-Cue: 07 sept/26. Preconstrucción. 
LA en firme 27/agst/24 (Resolución No. 
001871). 
Cue-Lom: oct /25. En construcción. 

ISA- Cop-Cuest, Cop-Funda: FPO estimada: 
feb/2025. FPO oficial modificada por Res MME 40335 
de 2024: agos/2025.En construcción. 

CELSIA -Chinú-Toluviejo-Bol:  
T1. Chi-Tol: entró en operación el 5 
de junio /24. 
T2 Tol-Bol: dic/24. En construcción 
de líneas. 
Subestación Toluviejo construida, en 
etapa de pruebas 

GEB - Bonda - Río Cord: Dic/25 
T1: Finalizada construcción.  
T2: EIA modificado radicado el 22/dic/23. 
El 7/09/2024 se dio la protocolización de 
consulta previa. El 7/oct/2024 se levanta 
suspensión de la Evaluación de la Lic. 
Amb. 

SAEB LA ARENOSA -Baterías: Dic/25 
Lote en trámite. Con permisos ambientales. No 
han dado orden de compra SAEB. Nueva 
solicitud de prórroga. 

GEB - Sog-Nte-N.Esp:Abr/27 
Avance en seis tramos de línea.  
Se resuelve R.R. MLA 1 llegada SE 
Nueva Esperanza. 
Suspendida MLA para S/E Norte. 
Suspendida modificación de licencia 
“restricciones”. TCE - Virginia-N.Esp: Ago/25  

Pronunciamiento sobre 
modificación de llegada a N. Esp, 
se niega 1 sitio de torre. Se 
resuelve los R.R. 

GEB - Chiv-Nte-Bac: Mar/27 
En construcción tramos 1,2 y 4. 
Suspendida Modificación de L.A. 2. 
S/E Norte: Suspendida modificación de 
L.A.  

GEB - Ref. Suroccidental:  
I.Med-Virg: En operación desde jun 
30  
II.Virg-Alf: sep/26. Trámite en 
evaluación. Pendiente 
pronunciamiento de ANLA frente a 
Licencia Ambiental  
III.Alf-S.Marc: dic/24 En 
construcción  

ISA – ITCO La Loma - Sogamoso: may/26 
02/oct/24 Obtención Licencia ambiental no 
ejecutoriada. 

CELSIA -Pacífico: enero/27 
EIA T1: Auto 7651 de sep/24, con el 
cual se da inicio al trámite de 
evaluación. 
EIA T2 en elaboración. Dificultades en 
proceso de consultas previas. Diseño 
de subestaciones en desarrollo. 

ISA – ITCO -Carrieles: mar/26  
EIA radicado el 04/04/24. Auto 
8233 de 26/sep/24 ordena 
Audiencia Pública Ambiental.  
Reunión Informativa programada 
para el 09/sep/24 

CELSIA -CARRETO 500 kV : jul/27 
Inicio de Contrato de Interventoría.  
Avanzan estudios ambientales para EIA 
Res ST-1275, no procede Consulta Previa 

EPM - Bahía Nueva Esperanza 
FPO Oficial : jun/26. 
En estudios del proyecto 

TRANSELCA - FACTS-Atlántico: 
agosto/24 
En operación.  

GEB - 2do Cto Cuest-La Loma: 
oct/25 
En construcción. 

ISA – ITCO 2do Cto Cop-
Cuest: ago/25  
En construcción.  

GEB -Huila: ago/26 
EIA en elaboración. Res ST-1286 del 
12/oct/24, no procede Consulta Previa. 
En estudios y diseños del proyecto 

Alupar - Alcaraván:  jul/27 
En estudios y diseños, DAA en 
elaboración, no procedeconsulta previa 
(RES  ST-0724 del 24/06/24) 



 

          
Noviembre 

2024 
 
 

 

. 

 

 

     
 

GEB - Colectora:  
Col-Cue: 07 sept/26. Construcción 
LA en firme 27/agst/24 (Resolución No. 

001871). 
Cue-Lom: oct /25. En construcción. 

ISA- Cop-Cuest, Cop-Funda: FPO estimada: 

feb/2025. FPO oficial modificada por Res MME 

40335 de 2024: agos/2025.En construcción. 

CELSIA -Chinú-Toluviejo-Bol:  
T1. Chi-Tol: entró en operación el 5 de junio /24. 
T2 Tol-Bol: dic/24. En construcción de líneas. 
Subestación Toluviejo construida, en etapa de 

pruebas 

GEB - Bonda - Río Cord: ene/26 
T1: Finalizada construcción.  
T2: EIA modificado radicado el 22/dic/23. El 

7/09/2024 se dio la protocolización de 

consulta previa. El 7/oct/2024 se levanta 

suspensión de la Evaluación de la Lic. Amb. 
SAEB LA ARENOSA -Baterías: Dic/25 
Lote en trámite. Con permisos ambientales. No han 

dado orden de compra SAEB. Nueva solicitud de 

prórroga. 

GEB - Sog-Nte-N.Esp:may/27 
Avance en seis tramos de línea.  
Suspendida MLA para S/E Norte. 
Suspendida modificación de licencia 

“restricciones”. 

TCE - Virginia-N.Esp: Ago/25  
En espera pronunciamiento sobre 

consulta de cambio menor por 

movimiento de la torre ST445N3. 

En construcción tramo de llegada 

a SE Nueva Esperanza.  

GEB - Chiv-Nte-Bac: Abr/27 
En construcción tramos 1,2 y 4. 
Suspendida Modificación de L.A. 2. 
S/E Norte: Suspendida modificación de L.A.  

GEB - Ref. Suroccidental:  
I.Med-Virg: En operación desde jun 30  
II.Virg-Alf: sep/26. Res 002477 de 

2024, otorga LA. 16 sitios de torre 

negados. GEB interpone Recurso de 

reposición el 26/nov/24  
III.Alf-S.Marc: dic/24 En construcción  

ISA – ITCO La Loma - Sogamoso: jun/26 
02/oct/24 Obtención Licencia ambiental no 

ejecutoriada. 

CELSIA -Pacífico: enero/27 
EIA T1: Reunión de Inf Adicional 

28/oct/24, se generan 27 requerimientos, 

CELSIA estima radicar en dic/24. 
EIA T2 en elaboración. Dificultades en 

proceso de consultas previas. Diseño de 

subestaciones en desarrollo. 

ISA – ITCO -Carrieles: mar/26  
EIA radicado el 04/04/24. Audiencia 

Pública Ambiental desarrollada el 

30 de noviembre de 2024 en Jericó, 

Antioquia. 

CELSIA -CARRETO 500 kV : jul/27 
Inicio de Contrato de Interventoría.  
Avanzan estudios ambientales para EIA 
Res ST-1275, no procede Consulta 

Previa 

EPM - Bahía Nueva Esperanza 
FPO Oficial : jun/26. 
En estudios del proyecto 

GEB - Tercer Transformador Bolívar : jun/26 
Inició de Contrato de Interventoría en sep/24.  

ISA - ITCO - Segundo Transformador 

Primavera: dic/25 
Inició de Contrato de Interventoría en oct/24.  

ISA - ITCO - Cuarto Transformador 

Sogamoso: oct/25 
Inició de Contrato de Interventoría en oct/24.  

TRANSELCA - FACTS-

Atlántico: agosto/24 
En operación.  

GEB - 2do Cto Cuest-La Loma: oct/25 
En construcción. 

ISA – ITCO 2do Cto Cop-Cuest:  
FPO: 16/nov/25 .  
Res MME 40495 de 15/nov/2024 
En construcción  

GEB -Huila: ago/26 
EIA radicado el 01/nov/24. VPD No Conforme. 
En estudios y diseños del proyecto 
GEB firmó el contrato c on  JESI2024 (JEJAIMES / 

SIEYUAN) para el suministro, montaje y pruebas 

eléctricas de la GIS 230 kV. 
 

Alupar - Alcaraván:  jul/27 
En estudios y diseños, DAA radicado 

31/10/24, no procede consulta previa 

(RES  ST-0724 del 24/06/24) 



 

          
Diciembre 

2024 
 
 

 

. 

 

 

     

GEB - Colectora:  
Col-Cue: 07 sept/26. Construcción 
LA en firme 27/ago/24 (Resolución No. 

001871). 
Cue-Lom: oct /25. En construcción. 

ISA- Cop-Cuest, Cop-Funda: FPO estimada: 

feb/2025. FPO oficial modificada por Res MME 

40335 de 2024: agos/2025.En construcción. 

CELSIA -Chinú-Toluviejo-Bol:  
T1. Chi-Tol: entró en operación el 5 de 

junio /24. 
T2 Tol-Bol: dic/24. En construcción 
de líneas. 
Subestación Toluviejo construida, en 

etapa de pruebas 

GEB - Bonda - Río Cord: ene/26 
T1: Finalizada construcción.  
T2: EIA modificado radicado el 22/dic/23. 

El 7/09/2024 se dio la protocolización de 

consulta previa. El 7/oct/2024 se levanta 

suspensión de la Evaluación de la Lic. Amb. 
SAEB LA ARENOSA -Baterías: Dic/25 
Lote en trámite. Con permisos ambientales. No han 

dado orden de compra SAEB. Nueva solicitud de 

prórroga. 

GEB - Sog-Nte-N.Esp:may/27 
Avance en seis tramos de línea.  
Suspendida MLA para S/E Norte. 
Suspendida modificación de licencia 

“restricciones”. 
TCE - Virginia-N.Esp: Ago./25  
En espera pronunciamiento sobre 

consulta de cambio menor por 

movimiento de la torre ST445N3. 

En construcción tramo de llegada 

a SE Nueva Esperanza.  

GEB - Chiv-Nte-Bac: Abr/27 
En construcción tramos 1,2 y 4. 
Suspendida Modificación de L.A. 2. 
S/E Norte: Suspendida modificación de 

L.A.  

GEB - Ref. Suroccidental:  
I.Med-Virg: En operación desde jun 30  
II.Virg-Alf: sep./26. Res 002477 de 

2024, otorga LA. 16 sitios de torre 

negados. GEB interpone Recurso de 

reposición el 26/nov/24  
III.Alf-S.Marc: dic/24 En construcción  

ISA – ITCO La Loma - Sogamoso: 

jun/26 
02/oct/24 Obtención Licencia ambiental 

no ejecutoriada. 

CELSIA -Pacífico: enero/27 
EIA T1: Reunión de Inf Adicional 

28/oct/24, se generan 27 requerimientos, 

CELSIA estima radicar en dic/24. 
EIA T2 en elaboración. Dificultades en 

proceso de consultas previas. Diseño de 

subestaciones en desarrollo. 

ISA – ITCO -Carrieles: mar/26  
EIA radicado el 04/04/24. Audiencia 

Pública Ambiental desarrollada el 

30 de noviembre de 2024 en Jericó, 

Antioquia. 

CELSIA -CARRETO 500 kV : jul/27 
Inicio de Contrato de Interventoría.  
Avanzan estudios ambientales para EIA 
Res ST-1275, no procede Consulta 

Previa 

EPM - Bahía Nueva Esperanza 
FPO Oficial: jun/26. 
En estudios del proyecto 

GEB - Tercer Transformador Bolívar: jun/26 
Inició de Contrato de Interventoría en sep/24.  

ISA - ITCO - Segundo Transformador Primavera: 

dic/25 
Inició de Contrato de Interventoría en oct/24.  

ISA - ITCO - Cuarto Transformador Sogamoso: 

oct/25 
Inició de Contrato de Interventoría en oct/24.  

TRANSELCA - FACTS-

Atlántico: agosto/24 
En operación.  

GEB - 2do Cto Cuest-La 

Loma: oct/25 
En construcción. 

ISA – ITCO 2do Cto Cop-Cuest:  
FPO: 16/nov/25 .  
Res MME 40495 de 15/nov/2024 
En construcción  

Alupar - Alcaraván:  jul/27 
En estudios y diseños, DAA radicado 

31/10/24, no procede consulta previa 

(RES  ST-0724 del 24/06/24) 

GEB -Huila: ago./26 
EIA radicado el 01/nov/24. VPD No Conforme. 
En estudios y diseños del proyecto 
GEB firmó el contrato con JESI2024 (JEJAIMES / 

SIEYUAN) para el suministro, montaje y pruebas 

eléctricas de la GIS 230 kV. 
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