

CRONOGRAMA

INGENIERIA CONCEPTUAL PLANTA REGASIFICACION Y ELABORACIÓN DSI

8ª Semana Ejecución (Dic. 2017)

Segundo informe Técnico: Documento borrador de selección del inversionista para comentarios, con la definición de las posibilidades y condicionantes (alertas tempranas).

25ª, 35ª y 40ª Semana Ejecución (Ene. – Jul. 2018)

Informes Acompañamiento Convocatoria: Actividades realizadas en el acompañamiento en el desarrollo de las convocatorias.

