

ADENDA No. 7
CONVOCATORIA PÚBLICA
UPME 03 – 2014

Página 1 de 3

La UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA – UPME, mediante la presente Adenda considera conveniente modificar los Documentos de Selección del Inversionista en los anexos y apartes aquí señalados, dentro de la Convocatoria UPME 03 – 2014 “SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL DISEÑO, ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SUBESTACIONES ITUANGO Y MEDELLÍN, TAMBIÉN DENOMINADA SUBESTACIÓN KATÍOS, Y LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS”.

Las modificaciones contenidas en este documento tienen su fundamento jurídico en el numeral 3.3 de los Documentos de Selección del Inversionista y 7.6 de los Términos de Referencia (Anexo No. 3) de la mencionada Convocatoria.

Se advierte a los Proponentes y Oferentes que las modificaciones introducidas sólo afectan los aspectos que se consignan en la presente Adenda; por lo tanto, las materias, capítulos, requisitos, anexos y documentos que no se mencionan expresamente, quedan iguales a la forma en que fueron plasmados en cada uno de los Documentos de Selección, incluyendo sus anexos.

De acuerdo con lo anterior se introducen las siguientes modificaciones:

1. Modificar el Cronograma del numeral 4. de los Documentos de Selección del Inversionista, a partir del hito señalado, el cual quedará de la siguiente manera:

CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME 03 – 2014 CONEXIÓN ITUANGO 500 kV		
	EVENTO	FECHA
15	Fecha límite para respuesta a las consultas y emisión de Adendas a los Documentos de Selección del Inversionista	28-nov-14
16	Finalización venta de los Documentos de Selección para Inversionistas	1-dic-14
17	Presentación de Propuestas (Apertura Sobre No. 1) en el proceso de selección del Inversionista	29-ene-15
18	Fecha límite para apertura del Sobre No. 2 en el proceso de selección del Inversionista	09-feb-15
19	Fecha límite para envío a la CREG los resultados de la Convocatoria Pública UPME para su revisión, en caso de resultar un único Proponente (ver numeral 7.2.3)	1 día hábil posterior a la fecha de apertura del Sobre No. 2
20	Fecha límite de para audiencia de selección, en caso de no existir objeción por parte de la CREG en caso de resultar un único Proponente en la Convocatoria Pública UPME	3 días hábiles posteriores a la fecha en que la UPME comunique la respuesta de la CREG

ADENDA No. 7
CONVOCATORIA PÚBLICA
UPME 03 – 2014

21	Fecha límite para el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del Ingreso Anual Esperado (IAE) por parte del Adjudicatario : Constitución de la E.S.P., expedición de la Póliza o Garantía de Cumplimiento aprobada por el ASIC, suscripción del Contrato de Fiducia, y acreditación del pago de los recursos del patrimonio autónomo a la Fiduciaria. (ver numeral 8.2)	10 días hábiles posteriores a la fecha de apertura del Sobre No. 2 o 10 días hábiles posteriores al evento anterior, según sea el caso
22	Expedición y envío a la CREG del concepto UPME sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del IAE	3 días hábiles posteriores a la ocurrencia del Evento anterior
23	Fecha de Cierre (Estimada)	05-mar-15
24	Firma del Contrato de Interventoría	10 días hábiles posteriores a la ocurrencia del Evento anterior
25	Fecha Oficial de Puesta en Operación del Proyecto	31-ago-18

Las demás fechas permanecerán tal como quedaron establecidas en adendas y actos administrativos anteriores.

2. Modificar el Cronograma del numeral 7.9. de los Términos de Referencia del Interventor, Anexo 3, a partir del hito señalado, el cual quedará de la siguiente manera:


CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME 03-2014 CONEXIÓN ITUANGO 500 kV		
	EVENTO	FECHA
15	Fecha límite para respuesta a las consultas y emisión de Adendas a los Documentos de Selección del Inversionista	28-nov-14
16	Finalización venta de los Documentos de Selección para Inversionistas	1-dic-14
17	Presentación de Propuestas (Apertura Sobre No. 1) en el proceso de selección del Inversionista	29-ene-15
18	Fecha límite para apertura del Sobre No. 2 en el proceso de selección del Inversionista	09-feb-15
19	Fecha límite para envío a la CREG los resultados de la Convocatoria Pública UPME para su revisión, en caso de resultar un único Proponente (ver numeral 7.2.3)	1 día hábil posterior a la fecha de apertura del Sobre No. 2
20	Fecha límite de para audiencia de selección, en caso de no existir objeción por parte de la CREG en caso de resultar un único Proponente en la Convocatoria Pública UPME	3 días hábiles posteriores a la fecha en que la UPME comunique la respuesta de la CREG

ADENDA No. 7
 CONVOCATORIA PÚBLICA
 UPME 03 – 2014

21	Fecha límite para el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del Ingreso Anual Esperado (IAE) por parte del Adjudicatario : Constitución de la E.S.P., expedición de la Póliza o Garantía de Cumplimiento aprobada por el ASIC, suscripción del Contrato de Fiducia, y acreditación del pago de los recursos del patrimonio autónomo a la Fiduciaria. (ver numeral 8.2)	10 días hábiles posteriores a la fecha de apertura del Sobre No. 2 o 10 días hábiles posteriores al evento anterior, según sea el caso
22	Expedición y envío a la CREG del concepto UPME sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del IAE	3 días hábiles posteriores a la ocurrencia del Evento anterior
23	Fecha de Cierre (Estimada)	05-mar-15
24	Firma del Contrato de Interventoría	10 días hábiles posteriores a la ocurrencia del Evento anterior
25	Fecha Oficial de Puesta en Operación del Proyecto	31-ago-18

Las demás fechas permanecerán tal como quedaron establecidas en adendas y actos administrativos anteriores.

Dado en Bogotá D.C., a los dieciocho (18) días del mes de noviembre de dos mil catorce (2014).


ÁNGELA INÉS CADENA MONROY
 Directora General

ELABORÓ: MABP - REVISÓ: JAMG - APROBÓ: ARH / MCL
 TDR: 150-41-1 Convocatoria Pública UPME 03-2014 Subestaciones Ituango-Medellín (Katios)