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ANEXO NO. 2-ESPECIFICACIONES PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE CALIDAD
1. ESPECIFICACIONES PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE CALIDAD

El presente documento tiene como objetivo, definir el contenido del Plan de Calidad que
deben presentar los Proponentes para el desarrollo del Proyecto. El Plan de Calidad que
se presente como parte integral de la Propuesta, deberd implementarse en el estricto orden
y bajo los parametros sefialados en el presente Anexo.

En caso de presentar certificaciones de filiales, se debera acreditar la documentacién de su
vinculacion y el encargo en la ejecucion del proyecto.

La aplicacion del contenido del plan de calidad debera ajustarse al objeto de la Convocatoria
Publica del STR y por lo tanto se utilizara, segun aplique, de manera individual o conjunta
aquello relacionado con Lineas y subestaciones.

1.1. General

El Plan de Calidad, entendido como “Documento que especifica cuales procesos,
procedimientos y recursos asociados se aplicaran, por quién y cuando, para cumplir los
requisitos de ejecucion del Proyecto”, debe hacerse conforme con los requisitos de las
normas ISO 9001:2015 o su version mas actualizada, Sistemas de Gestion de la Calidad -
Requisitos, e ISO 10 005 de 2018, Sistemas de Gestién de la Calidad - Directrices para los
Planes de Calidad. Asi mismo, es requisito que el Proponente, o todos sus integrantes en
caso de ser un Consorcio, posea certificado de calidad con la norma 1SO 9001:2015 o su
version mas actualizada, en la ejecucion de Proyectos de Infraestructura de servicios
publicos o en su lugar una carta de compromiso conforme el modelo del Formulario 9 de
los DSI STR para contratar, desde el principio de la ejecucion del Proyecto (Fecha de
Cierre), un asesor, que debera tener experiencia en la implementaciéon de Sistemas de
Calidad en la ejecucion de Proyectos de Infraestructura de servicios publicos, aceptado por
el Interventor. Dicho asesor, debera tener igual o superior experiencia y nivel educativo que
lo exigido para el profesional en calidad de la Interventoria.

1.2. Alcance Del Plan De Calidad

El Plan de Calidad debe tener en cuenta la legislacion pertinente aplicable al Proyecto, los
requisitos técnicos inherentes tales como: especificaciones generales y particulares del
Proyecto, las normas y criterios establecidos en el Cédigo de Redes, resolucion CREG 025
de 1995 y sus modificaciones, el RETIE, las normas técnicas aplicables, las normas sobre
Sistemas de Gestion Ambiental y Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional. Por lo tanto
el Plan de Calidad debe contemplar todas las actividades inherentes a todas las etapas del
Proyecto e incluir o referenciar todos los procedimientos, instructivos, registros,
metodologias y controles necesarios para el correcto desarrollo del Proyecto. En todo caso,
los documentos establecidos deben presentarse como un listado maestro de documentos
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internos y externos, y estar disponibles para el Proyecto. La UPME podra solicitar la
presentacion de copias durante el proceso de seleccion.

El Plan de Calidad elaborado por el Proponente debe ser un documento que permita
Gerenciar el Proyecto de manera integral en las etapas de planeacion, ejecucién, control y
cierre, de tal manera que cumpla con el alcance del Proyecto dentro del tiempo estipulado
y con los pardmetros de calidad establecidos; permitiendo el control por parte de la UPME
y del Interventor seleccionado por la UPME. En todo caso, el Plan de Calidad que se
presente como parte integral de la Propuesta debe ser completo y debe estar revisado y
aprobado por el Proponente con la fecha y el nimero de la version inicial. Durante el ciclo
de vida del Proyecto el Plan de Calidad y los documentos referenciados se deben aplicar
en toda su extensidn y deben revisarse, actualizarse y aprobarse cuando sea necesario,
con identificacién de los cambios y el estado de la revision actualizada.

En el caso que el Proponente opte por contratar externamente cualquier proceso que afecte
la conformidad del Proyecto con los requisitos establecidos en la Convocatoria Publica del
STR, el Proponente debe asegurarse que controla tales procesos y los procesos
contratados deben estar identificados en el Plan de Calidad. Asi mismo, los sub-contratistas
deben presentar Planes de Calidad relacionados con los trabajos contratados y es deber
del Proponente que en el desarrollo del Proyecto integre de manera adecuada los Planes
de Calidad de los sub-contratistas con el Plan de Calidad del Proyecto.

La elaboracién del Plan de Calidad debe considerar que no existe responsabilidad alguna
por parte de la UPME o cualquier otra entidad estatal en el periodo de ejecucion del
Proyecto, en cuanto a logistica, administracion de materiales o administraciéon de
contratistas.

2. DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD

Para el desarrollo del Plan de Calidad el Proponente debe tener en cuenta los siguientes
elementos:

e Cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y las especificaciones solicitadas en
la Convocatoria Publica del STR.

Cumplir con los requisitos del alcance, tiempo y calidad del Proyecto.

Gestionar las comunicaciones, riesgos y recursos del Proyecto.

Definir el alcance del Plan de Calidad.

Definir responsabilidades, documentacion, contenido y estructura del Plan de Calidad.
Definir identificacion, aprobacion, revision y uso del Plan de Calidad.

3. CONTENIDO DEL PLAN DE CALIDAD

El Plan de Calidad debe desarrollar los objetivos de la Convocatoria Publica UPME STR 01
— 2024 establecidos en los DSI STR.
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El contenido minimo del Plan de Calidad debe incluir, al menos, los siguientes requisitos,
sin que ello limite la exigencia de desarrollar o involucrar en el Proyecto los
complementarios que son propios del Sistema de Gestion de la Calidad exigidos por la
norma ISO 9001:2015 o su versiéon mas actualizada.

3.1. Alcance

Propésitos y resultados esperados del Proyecto, asi como las limitaciones, aplicabilidad y
validez.

3.2. Elementos De Entrada

Requisitos del Proyecto, riesgos, recursos y otros planes relevantes.
3.3.  Objetivos De Calidad

Declaracion de los objetivos de calidad del Proyecto.

3.4. Responsabilidades De La Direccion

Estructura funcional y por procesos del Proyecto, con responsabilidades individuales por la
planificacion, implementacién, comunicacion, revision y control.

3.5. Control De Documentos Y Datos

Documentos, datos aplicables al Proyecto, asi como su identificacion, revision, aprobacion,
distribucion y acceso.

3.6. Control De Los Registros

Registros utilizados en el Proyecto, asi como su identificacién, almacenamiento, proteccion,
recuperacion, tiempo de retencion y disposicién.

3.7. Recursos

El Plan de Calidad debe identificar el tipo, cantidad de recursos necesarios para la ejecucion
del Proyecto, incluyendo materiales, recursos humanos, infraestructura y ambiente de
trabajo.

3.8. Requisitos

El Plan de Calidad debe incluir o hacer referencia a los requisitos que deben cumplirse en
el Proyecto.

Pagina 5 de 15
F-DE-013 V.3 15/07/2024

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No
Controlada”. La version vigente se encuentra publicada en el Sistema de Gestion Unico Estratégico de Mejoramiento -
SIGUEME.



©CoOoO~NOOUOITA,WNPE

3.9. Comunicacién Con La UPME

El Plan de Calidad debe incluir los responsables de las comunicaciones los cuales deben
estar facultados para ello, medios a utilizar y registro a conservar.

3.10. Disefio Y Desarrollo

Se debe incluir un plan para el disefio y su desarrollo, el cual debe tener en cuenta los
codigos aplicables, normas, especificaciones técnicas, caracteristicas de calidad y
requisitos reglamentarios. Asi mismo, se deben identificar los criterios por los cuales se
deben aceptar los elementos de entrada y los resultados del disefio y su desarrollo, y cémo,
y en qué etapas deben revisarse, verificarse y validarse los resultados.

El Plan de Calidad debe indicar como se controlan los cambios, quién esta autorizado, cdGmo
se revisan, quién las aprueba o rechaza y como se verifica la implementacion de los
cambios.

3.10.1. Alcance de los disefios

A continuacion, se indica el alcance basico minimo que debe tener en cuenta en el Plan de
Calidad para la realizacién de los disefios por parte del Inversionista, tanto para Lineas de
transmision como para subestaciones segun sea el caso, aplicando recursos de tal manera
gue la ingenieria se logre aprovechando las mejores practicas y los avances tecnolégicos:

1. Paralineas de transmision

Estudios eléctricos que permitan definir los parametros requeridos para el disefio
detallado de la Linea de transmisién, entre todos los posibles se destaca como minimo
la elaboracion de los siguientes documentos técnicos y/o memorias de calculo:

a) Recopilacion de informacion basica. Comprende la compilacién de la siguiente
informacion:

o Meteorologia de la zona en la que se disefiara la Linea: temperaturas: maxima
ambiente, promedio, minima absoluta, minima coincidente; velocidades de viento:
maxima de disefio con periodo de recurrencia de una vez cada 50 afios y maxima
promedio; humedad relativa; densidad del aire; nivel ceraunico.

e Cartografia digital y/o en copia dura actualizada de la zona de influencia de la Linea
en la mejor escala posible (1:25.000 - 1:10.000)

e Mapas geoldgicos regionales.

e Fotografias aéreas en pares estereoscopicos.

e Normas: RETIE, Codigo de Redes, IEC, ANSI, ASTM, NESC, IEEE, ASCE,
Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente (NSR-10) en los
aspectos que tengan que ver con los diferentes topicos del disefio.
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¢ Resultado de la investigacion sobre la presencia de aeropuertos, aerddromos y
sobre transito aéreo en el area de influencia de la Linea. Normas aeronauticas sobre
sefializaciébn de la Linea y procedimiento para someter a la consideracion y
aprobacion de la Unidad Administrativa Especial Aeronautica Civil los casos
concretos que requieren sefalizacion.

¢ Resultado de la investigacion sobre la presencia de contaminantes en el area que
ocasionan corrosion sobre los distintos componentes de la Linea (sal) o que afectan
el aislamiento (sal, polvillo de carbon, ceniza volcénica, etc.)

b) Definicién de parametros y criterios de disefio. En este aspecto se debe determinar
lo siguiente:
e Paradmetros de disefio tales como:
» Parametros meteoroldgicos.
» Nivel ceraunico para disefio de aislamiento.
» Distancias de seguridad para el plantillado de las Lineas.
e Los criterios de disefio que habran de utilizarse en las diferentes fases del disefio,
tales como:
» Criterios para el levantamiento topogréafico del eje de la Linea y de los detalles
planimétricos en la franja de servidumbre.
Criterios para la seleccion del conductor y el cable de guarda.
Criterios para la definiciéon del aislamiento de la Linea.
Criterios para el tensionado de conductores y cables de guarda.
Criterios para el estudio de suelos.
Criterios para el estudio de transposiciones de la Linea.
Criterios para la seleccién 6ptima del conjunto de estructuras de soporte y el
plantillado 6ptimo.
Criterios para la ejecucion del replanteo de la Linea.
Criterios para el disefio de cimentaciones.
Criterios para el disefio de la puesta a tierra de las estructuras.
Criterios para el amortiguamiento de la Linea.
¢ Andlisis de riesgos de origen eléctrico de acuerdo con el articulo 15.1 del titulo 5 del
RETIE, resolucion 40117 del 02 de abril de 2024.

VVVY VVVVVY

c) Disefio propiamente dicho. Definidos los parametros y criterios relacionados, se

continta con el disefio propiamente dicho, que incluye las siguientes actividades, la

mayoria de las cuales genera un informe:

Seleccion de la ruta de la Linea. (Informe y planos)

Trazado y levantamiento del eje de la Linea y los detalles planimétricos. (Informe)

Célculo de las carteras topograficas del trazado. (Informe y carteras)

Seleccion del conductor y el cable de guarda. (Informe)

Calculo de flechas y tensiones del conductor y del cable de guarda. (Informe y

resultados)

e Seleccion 6ptima del conjunto estructural y localizacion 6ptima de estructuras.
(Informe con parametros de disefio de cada tipo de torre y planos para replanteo)
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Replanteo de la Linea. (Informe)

Célculo de carteras topograficas del replanteo. (Informe y carteras)

Estudio de suelos. (Informe con recomendaciones y resultados de laboratorio)
Disefio de cimentaciones. (Informe y planos)

Disefo y coordinacion del aislamiento de la Linea. (Informe)

Elaboracion de los planos de planta y perfil plantillados. (Planos)

Elaboracion de la tabla de estructuras. (Tabla)

Elaboracién de los planos con la silueta de cada tipo de estructura y con los arboles
de carga para las diferentes hipétesis de carga consideradas. (Informe y planos)
Disefio de amortiguamiento. (Informe y resultados)

Seleccion del cuerpo y las extensiones de pata de cada torre. (Esquemas y tabla de
resultados)

Célculo de las tablas de regulacién del conductor y del cable de guarda. (Tablas)
Elaboracion de planos complementarios de ingenieria. (Cadenas de aisladores,
herrajes, accesorios, puesta a tierra, etc.)

Elaboraciéon del informe final de disefio. (Compilacion de los informes de cada
actividad).

2. Parasubestaciones

Estudios eléctricos que permitan definir los parametros Utiles para el disefio detallado
de la Subestacion, entre todos los posibles se destaca como minimo la elaboracién de
los siguientes documentos técnicos y/o memorias de célculo:

Condiciones atmosféricas del sitio de instalacién, pardmetros ambientales y
meteoroldgicos, contaminacién ambiental.

Estudios topograficos, geotécnicos, sismicos y de resistividad.

Informacion con que debe contar el Inversionista para realizar los estudios
requeridos como Flujo de Carga, Corto Circuito, Estudios de Sobretensiones,
Estabilidad, Coordinacion de Protecciones.

Calculos de flechas y tensiones de los barrajes.

Seleccion de aislamiento de acuerdo con metodologia IEC o ANSI, incluyendo
seleccién de pararrayos y distancias eléctricas.

Estudio de cargas ejercidas sobre las estructuras metalicas de soporte debida a
sismo y a corto circuito.

Estudio de estabilidad para determinar tiempos maximos de despeje de fallas y
sobre tensiones por rechazo de carga.

Seleccion de equipos, conductores para barrajes, cables de guarda y conductores
aislados.

e Memoria de revision de los enlaces PLP existentes.
e Estudio de apantallamiento.
e Dimensionamiento de los servicios auxiliares AC & DC.
¢ Informe de interfaces con equipos existentes.
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Estudios ambientales, programas del Plan de Manejo Ambiental, PMA de acuerdo
con el Estudio de Impacto Ambiental EIA.

Coordinacién de Protecciones, ajustes de relés de protecciones, dispositivos de
mando sincronizado, registradores de fallas.

Edicion de documentos técnicos tales como:

Recopilacién y analisis de informacién.

Definicién de criterios.

Andlisis de riesgos de origen eléctrico de acuerdo con el articulo 15.1 del titulo 5 del
RE-TIE, resolucién 40117 del 02 de abril de 2024.
Diagramas unifilares.

Pre-dimensionamiento de patios.

Identificacién de puntos de conexion y de limites con las ampliaciones.
Seleccion de la disposicion de equipos.

Topografia.

Estudios de suelos y geologia.

Estudios Meteoroldgicos.

Mediciones de resistividad.

Coordinacién de aislamiento.

Caracteristicas de los equipos.

Disefio de comunicaciones, control, medida y proteccioén.
Disefio de la malla de tierra.

Disposicion fisica del equipo de patio.
Apantallamiento.

Seleccidon de conductores para barrajes y conexiones.
Seleccién de cable de guarda.

Arboles de carga de las estructuras.
Dimensionamiento de carcamos y de ductos.

Rutas de carcamos y ductos.

Dimensionamiento sistemas auxiliares.

Tablas de cableado.

Disefio de la casa de control.

Disefio de cimentaciones.

Disefio de vias.

Disefio de iluminacién interna y externa.

Disefio de drenajes.

Disefio de estructuras y soportes de equipos.

Informe de disefio.
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3.10.2.Linea de Transmision

Los siguientes documentos técnicos durante las respectivas etapas de construccion de la
Linea de transmision y/o Tramos del Proyecto:

Informes de disefio de acuerdo con el numeral 3.1 de CREG 098 de 2000.

Andlisis de riesgos de origen eléctrico de acuerdo con el articulo 15.1 del titulo 5 del
RE-TIE, resolucion 40117 del 02 de abril de 2024.

Planos definitivos de acuerdo con el numeral 3.2 de CREG 098 de 2000.
Materiales utilizados para la construccion de las Lineas y/o Tramos del Proyecto de
acuerdo con el numeral 3.3 de CREG 098 de 2000.

Servidumbres de acuerdo con el numeral 3.4 de CREG 098 de 2000.

Informe mensual de avance de obras de acuerdo con el numeral 3.5.1 de CREG
098 de 2000.

Informe final de obra de acuerdo con el numeral 3.5.2 de CREG 098 de 2000.

3.10.3.Licenciamiento Ambiental

Cumplimiento de la normatividad y Estudios Ambientales aplicables.

Decreto No. 2041 de octubre de 2014 de Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, por el cual se reglamenta el Titulo VIII de la ley 99 de 1993 sobre
licencias ambientales, incluido en el Decreto Unico Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Decreto No. 1076 de 26 de mayo de 2015
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS-).

Resolucion No. 0376 de 2 de marzo de 2016 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible), relacionada con cambios menores o0 de ajuste normal dentro del giro
ordinario de los proyectos de energia, presas, represas, trasvases y embalses.
Resolucion No. 0859 del 05 de agosto de 2022 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y Ministerio de Minas y Energia), por la cual se establece el listado de
cambios menores o0 ajustes normales en los proyectos de presas, represas,
trasvases 0 embalses y en proyectos de sector de energia eléctrica, que cuenten
con licencia ambiental o su equivalente.

Diagndstico ambiental de alternativas — DAA.

TdR-11 para la elaboracion del Diagnéstico Ambiental de Alternativas, en proyectos
de Sistemas de Transmision de Energia Eléctrica.

Decreto No. 330 de 2007, por el cual se reglamentan las audiencias publicas
ambientales.

Estudio de Impacto Ambiental — EIA.

TdR-17 para la elaboracion del Estudio de Impacto Ambiental, para proyectos de
Sistemas de Transmision de Energia Eléctrica.

Plan de Manejo Ambiental — PMA.
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e Decreto No. 1320 de 1998, por el cual se reglamenta la consulta previa con las
comunidades indigenas y negras para la explotacion de los recursos naturales
dentro de su territorio.

e Directiva Presidencial No. 008 de 2020.

e Plan de Manejo Arqueoldgico.

3.10.4. Interfaces con equipos existentes.

Mostrar en forma integral las actividades de interfaz con sistemas existentes, previa
aprobacién del propietario y sin limitarse a:

e Mantener la filosofia existente.

e Elaboracion de documentos de ingenieria de detalle para la ejecucion de las
modificaciones, tales como: tablas de cableado, plan de libranzas, listas de
materiales, ajustes de protecciones. Un informe detallado escrito de estas
actividades debe ser aprobado por el propietario y avalado por el Interventor.

3.11. Compras o contratacion

El Plan de Calidad debe definir las caracteristicas criticas de los productos a comprar, cGmo
Se comunican esas caracteristicas, el método de seleccién y evaluacion de los proveedores,
los planes de calidad de los proveedores o sub-contratistas, los métodos para el
aseguramiento de la calidad, la forma de verificar la conformidad del producto comprado y
las instalaciones o servicios contratados externamente.

3.12. Produccion y prestacion del servicio

La prestacion del servicio de disefio, adquisicion de suministros, construccion, operacion y
mantenimiento de un compensador estatico variable (SVC) de 0/+30 MVAr en la
Subestacién Cértegui 115 kV, asi como los procesos de seguimiento y medicion, forman
parte principal del Plan de Calidad. El Plan de Calidad debe identificar los elementos de
entrada, las actividades de realizacion y los resultados requeridos para llevar a cabo la
prestacion del servicio. El Plan debe incluir o hacer referencia a: etapas del proceso;
procedimientos e instrucciones; herramientas técnicas, equipos y métodos a utilizar,
condiciones controladas; mecanismos para determinar el cumplimiento de las condiciones,
codificaciones o certificaciones del Personal; criterios de entrega del trabajo o servicio;
requisitos legales y reglamentarias y codigos y practicas aplicables; condiciones de
instalacion y caracteristicas a verificar y validar.

Para el caso de mantenimiento se debe indicar como se asegura la conformidad con
estatutos y reglamentos, cédigos y préacticas aplicables, competencia del Personal y
disponibilidad de apoyo inicial o durante el tiempo acordado.
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3.13. Identificacién Trazabilidad

El Plan de Calidad debe definir el alcance y extension de la identificacion y trazabilidad,
incluyendo: identificacion de los requisitos de trazabilidad contractuales, legales y
reglamentarios; requisitos generales respecto a los requisitos de trazabilidad, su control y
distribucion; requisitos y métodos a utilizar para identificar el estado de inspeccion y de
ensayo / prueba de los productos.

La identificacién y trazabilidad debe referirse a documentos, productos o servicios y obras
asociadas.

3.14. Propiedad del cliente

El Plan de Calidad debe indicar la identificacién, el control y verificacion de los documentos
proporcionados por la UPME.

3.15. Preservacion del producto

El Plan de Calidad debe indicar los requisitos para la manipulacién, almacenamiento,
embalaje y entrega de los elementos constitutivos del Proyecto y el cumplimiento de los
requisitos.

3.16. Control el Producto o conforme

El Plan de Calidad debe definir como se va a identificar y controlar el producto no conforme.
El producto no conforme se refiere al relacionado con el Proyecto ya sea aquel del
Proponente o el de sus sub-contratistas.

3.17. Seguimiento Y Medicién

El Plan de Calidad debe definir los procesos de seguimiento y medicién, como medio para
obtener la evidencia objetiva de la conformidad con los requisitos especificados, para lo
cual debe presentar un “Plan de inspeccién y ensayo/prueba” con la siguiente informacion
como minimo: elementos a probar; fecha de ejecucién de seguimiento y medicién aplicado
a procesos y productos y etapas de aplicacion; caracteristicas de calidad a los que se les
hace seguimiento y medicién; procedimientos y criterios de aceptacion; planes de muestreo
a utilizar; registros utilizados; procedimientos estadisticos aplicados; inspecciones y
ensayos/pruebas presenciales con Autoridad reglamentaria; inspecciones y ensayos/
pruebas realizadas por terceras partes; criterios de liberacion del producto; laboratorios
empleados y equipos usados con la confirmacion de calibracion; fechas previstas de
pruebas/ensayos; y planes de montaje, utilizado para pruebas/ensayos; y planes de
montaje utilizado para pruebas con dimensiones y detalles.
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El Plan de Calidad debe controlar la secuencia de los procesos de fabricacién de los
suministros en estrecha correlacion con la secuencia de las pruebas realizadas.

4, CONTROL DEL PROYECTO
El Plan de Calidad debe contener los aspectos indicados a continuacién:

Gestion administrativa

Clasificacion de Personal

Control de documentos de entrada y salida
Control de compras

Control de Adquisicion de Servidumbres

Control del transporte de los suministros

Control de manejo y almacenamiento de materiales en sitio
Control de equipos y herramientas

Pruebas en sitio

Control de puesta en operacion

Control de interfaces con otros Operadores
Control de Seguridad de Instalaciones y Personal
Control de Relaciones con la Comunidad
Preparacion y emision de informes

4.1. Control De La Preservacion Del Medio Ambiente

En el Plan de Calidad se debe establecer la verificacion por parte del Inversionista de todas
sus obligaciones referidas a la preservacion del medio ambiente y la presentacién de los
informes especificos requeridos por la normatividad vigente dentro del marco de las leyes
aplicables y las obligaciones adquiridas en el Plan de Manejo Ambiental PMA.

4.2. Control Sobre La Seguridad Y Salud Ocupacional.

El Plan de Calidad debe definir la forma como aplicara y controlara el Sistema de Gestion
de Seguridad y Salud Ocupacional, ya sea directamente o a través sus sub-contratistas.
Una vez se inicie el Proyecto, el Proponente debe hacer un Plan de Seguridad y Salud
Ocupacional y ejercer un control sobre el mismo.

4.3. Auditorias
El Plan de Calidad debe identificar las Auditorias a llevar a cabo en el Proyecto, la

naturaleza (internas, externas y sub-contratistas), extension de dichas Auditorias y como
se utilizaran los resultados de las Auditorias.
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4.4. Control Del Cronograma

El Plan de Calidad debe contener el Cronograma detallado de todas las actividades y
subactividades del Proyecto, mostrando su interdependencia e indicando la ruta critica, en
especial y sin limitarse a:

Actividades de contratacion.

Actividades Técnicas de los contratos de conexion.

Actividades Administrativas de los contratos de conexion.

Actividades de disefio, construccion, pruebas y puesta en servicio.

Actividades cuyo pre-requisito es el otorgamiento de la licencia ambiental.
Actividades de licenciamiento ambiental, incluyendo aquellas que no estan bajo el
control del Inversionista como en las etapas de evaluacion por parte de las diferentes
Autoridades involucradas.

Plan de manejo ambiental.

Consecucion de licencias y permisos.

Actividades con el CND, previas a la puesta en servicio.

Plan de entrega de documentos “de acuerdo con construido” para que el Interventor
pueda elaborar su informe final.

El Cronograma presentado con la Propuesta servira de “Linea base” para el seguimiento
del avance del Proyecto por parte del Interventor. Los métodos de control y medicién del
avance se deben definir para todas las actividades y sub actividades. En la primera reunion
quincenal del Proyecto, el Transmisor Regional deberda acordar con el Interventor el
Cronograma detallado de referencia para la ejecucién del Proyecto. Deberdn quedar
totalmente claras las metodologias de control, medicién y actuacion frente a dificultades y/o
atrasos. Los acuerdos logrados constituiran parte del primer informe mensual del
Interventor.

4.5. Curvas “S” De Ejecucion

El Proponente debera incluir las curvas "S" en donde relacione el porcentaje de avance de
las Macro-actividades de (i) Lineas o Tramos, (ii) Subestacion (iii) interfaces con
subestaciones existentes, (iv) licenciamiento ambiental y el (v) global del Proyecto.

Sobre el eje vertical se presentara la suma del “peso ponderado” en % de cada una de las
actividades y sobre el eje horizontal, el tiempo. La ponderacion se debera realizar con base
en duracion e importancia de las actividades; dada la filosofia de la Convocatoria Publica
del STR, el Costo no debe ser usado como elemento de ponderacion.

Sobre el eje horizontal se presentara el tiempo de ejecucion mes a mes desde la iniciacion
hasta la puesta en operacién del Proyecto. La curva “S” debe corresponder con el
Cronograma detallado del Proyecto. Se debe especificar la metodologia utilizada para la
elaboracion de la curva. En la primera reunion quincenal del Proyecto, el Transmisor
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Regional deber& acordar con el Interventor los pesos y actividades a ser incluidos en la
curva “S” de referencia para seguimiento del Proyecto. Deberan quedar totalmente claras
las metodologias de control, medicién y actuacion frente a dificultades y/o atrasos. Los
acuerdos logrados constituirdn parte del primer informe mensual del Interventor.

4.6. Control De Operacion Y Mantenimiento

El Plan de Calidad debe especificar como minimo un resumen de los procedimientos para
las siguientes actividades durante la etapa de operacién y mantenimiento del Proyecto:

Gestion administrativa

Seleccion del Personal

Funciones del Personal de operacion y mantenimiento
Manuales operativos y de mantenimiento

Control de interfaces con otros operadores

Gestion de compras

Control de inventarios de repuestos, herramientas y equipos
Planes de contingencia

Capacitacion

Preparacion y emisiéon de informes

Control de Seguridad de Instalaciones y Personal
Condiciones de seguridad técnica y social

Relaciones con la comunidad

Seguimiento al Plan Manejo ambiental

5. REVISION, ACEPTACION, IMPLEMENTACION Y REVISION DEL PLAN DE
CALIDAD

El Inversionista debe revisar en todo momento el Plan de Calidad respecto a su adecuacion,
eficacia y actualidad o para incorporar en el Plan de Calidad las mejoras acordadas. Junto
con la Propuesta de la Convocatoria Pablica del STR, el Inversionista debe presentar un
Plan de Calidad, revisado y aprobado; una vez la UPME seleccione al Inversionista, éste
debe revisar el Plan de Calidad de la propuesta de tal manera que se reflejen los requisitos
del Cierre del Proyecto y someterlo a consideracion del Interventor.

La implementacion del Plan de Calidad debe considerar los siguientes aspectos:
distribucion del Plan de la Calidad; formacién en el uso del Plan de Calidad; e integracion
del Plan de Calidad del Proponente con los Planes de Calidad de los sub-Contratistas.
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