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ANEXO 2

PLAN DE CALIDAD
1 ESPECIFICACIONES PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE CALIDAD

El presente documento tiene como objetivo, definir el contenido del Plan de Calidad para el
desarrollo del Proyecto, mismo que debera implementarse tomando en consideracion los
parametros sefialados en el presente Anexo.

1.1 Generalidades

El Plan de Calidad, es “el documento que contiene todos los procedimientos, metodologias
y controles inherentes al desarrollo adecuado y 6ptimo del disefio, adquisicion de los
suministros, construccion, montaje, operacién y mantenimiento del Proyecto y que el
Adjudicatario debe desarrollar, documentar, publicar, implementar y mantener”.

El Plan de Calidad debe considerar los requisitos de las normas NTC-ISO 9001 de 2015,
Sistemas de Gestion de la Calidad-Requisitos, ISO 10 005 de 2005, Sistemas de Gestion
de la Calidad - Directrices para los Planes de Calidad en su version mas actualizada y
demas normas de calidad aplicables.

El Proponente debera presentar el Formulario No. 8 de los DSI, mediante el que se
compromete a contratar, desde el principio de la ejecucion del Proyecto, a un asesor que
debera tener experiencia en la implementacion de sistemas de calidad relacionados con la
ejecucion de proyectos de infraestructura de servicios publicos domiciliarios de gas en la
cadena de transporte.

1.2 Alcance del Plan de Calidad

El Plan de Calidad debe tener en cuenta la legislacion aplicable al Proyecto, asi como los
requisitos técnicos y de calidad inherentes tales como: normas técnicas aplicables a la
construccion, operacion y mantenimiento de la infraestructura asociada y las normas sobre
Sistemas de Gestion Ambiental y Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional. Ademas el
Plan de Calidad debe contemplar las actividades de todas las etapas del Proyecto e incluir
o referenciar todos los procedimientos, instructivos, registros, metodologias y controles
necesarios para el correcto desarrollo del Proyecto.

El Plan de Calidad debe ser un documento que permita Gerenciar el Proyecto de manera
integral en las etapas de planeacion, ejecucion, control, cierre de las obras, operacién y
mantenimiento, permitiendo su verificacion por parte del Auditor.

Si los sub-contratistas cuentan con planes de calidad relacionados con los trabajos
contratados por el Adjudicatario, sera responsabilidad de este ultimo integrar de manera
adecuada dichos planes en el Plan de Calidad del Proyecto.
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La elaboracion del Plan de Calidad debe considerar que no existe responsabilidad alguna
por parte de la UPME o cualquier otra entidad estatal de Colombia respecto a la logistica,
administracién de materiales o administracion de contratistas.

1.3 Politica y Objetivos del Sistema Integrado

El Plan de Calidad formara parte de un Sistema Integrado de Gestién de la Calidad, Medio
Ambiente y Seguridad en el trabajo para satisfacer las necesidades de prevencién de
riesgos, mejora continua e implementacion de acciones correctivas cuando se requieran.

El Plan de Calidad adoptado por el Adjudicatario debera cumplir con la norma NTC-ISO
9001 de 2015 Sistemas de Gestion de la Calidad-Requisitos y como minimo debe
garantizar el logro de los siguientes objetivos:

e Satisfacer los requisitos del Proyecto.

e Cumplir con los requisitos técnicos, ambientales, de seguridad e higiene, legales y
reglamentarios aplicables a las tareas a cargo del Adjudicatario.

e Implantar un sistema de mejora continua.

Para el cumplimiento de los objetivos mencionados sera necesario considerar al menos lo
siguiente:

e Participacion completa del nivel directivo de la empresa o sociedad en el desarrollo
del Proyecto.

¢ Definicion de las responsabilidades y autoridad del personal clave.

e Coordinaciéon entre todos los involucrados en el Proyecto, incluyendo
suministradores y subcontratistas para lograr y mantener el control, eficiencia y
calidad del Proyecto.

e Prevenir antes que corregir, identificando los riesgos y eliminando sus causas.

e Mejorar los métodos e incrementar la efectividad del trabajo aplicando
procedimientos para mejorar su calidad, productividad y seguridad.

e Proporcionar los recursos humanos y de infraestructura necesarios para el
adecuado desarrollo de los procedimientos y procesos.

e Evaluacién permanente de la efectividad del Plan de Calidad para lograr los
objetivos planteados.

2 DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD

Para el desarrollo del Plan de Calidad el Adjudicatario debera tener en cuenta como minimo
los siguientes elementos:

e Cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y las especificaciones solicitadas
en la Convocatoria Publica.

e Cumplir con los requisitos del alcance, tiempo y calidad del Proyecto.

e Gestionar las comunicaciones, riesgos y recursos del Proyecto.

¢ Definir el alcance del Plan de Calidad.
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e Definir responsabilidades, documentacion, contenido y estructura del Plan de
Calidad.
¢ Definir identificacion, aprobacién, revision y uso del Plan de Calidad.

3 CONTENIDO DEL PLAN DE CALIDAD
El Plan de Calidad debe cubrir los objetivos de la Convocatoria Publica UPME GN No. 01
de 2022 asi como los requisitos establecidos en los DSI correspondientes, asi como con

los exigidos por la norma ISO 9001:2015 o su versidon mas actualizada, incluyendo al menos
los siguientes aspectos:

3.1 Alcance

Propésitos y resultados esperados del Proyecto, asi como las limitaciones, aplicabilidad y
validez.

3.2 Elementos de entrada

Requisitos del Proyecto, identificacion y administracion de riesgos, recursos y otra
informacion relevante.

3.3 Objetivos de calidad
Declaracion de los objetivos del Plan de Calidad y del Proyecto.

3.4 Responsabilidades de la direccion
Se debe indicar la estructura nivel directivo, relacionada con los procesos del Proyecto, con
responsabilidades individuales relativas a la planificacién, implementacién, comunicacion,
revision y control.

3.5 Control de documentos y datos

Se deben definir los mecanismos de identificacion, revision, aprobacion, resguardo,
distribucién y acceso a los documentos, datos internos y externos aplicables al Proyecto.

3.6 Control de los registros

Se deben establecer los mecanismos para registrar, identificar, almacenar, proteger,
recuperar, disponer y respaldar la informacién relevante y estratégica del Proyecto,
privilegiando la trazabilidad de su uso.

3.7 Recursos

Se debe identificar el tipo y cantidad de recursos necesarios para la ejecucion y
administraciéon del Proyecto, incluyendo materiales, recursos humanos, infraestructura y
ambiente de trabajo.
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Se deben establecer con claridad los requisitos y plazos que deberan cumplirse para el
optimo desarrollo, control y del Proyecto.

3.9 Comunicacion con el Auditor

El Plan de Calidad debe incluir los datos de las personas que seran los responsables de
mantener comunicacion con el Auditor para atender las solicitudes de informacién que éste
realice con el propdsito de dar seguimiento a la implementacion correspondiente.

3.10 Diseiio y desarrollo

En el Plan de Calidad se deben incluir los cddigos, normas, especificaciones técnicas,
caracteristicas de calidad y requisitos reglamentarios relacionados con el Proyecto. Asi
mismo, se deben establecer los criterios para la identificacion de las etapas y calendario
programado para lograr la implementacién del Plan de Calidad.

El Plan de Calidad debe indicar los mecanismos y sistemas para controlar, revisar, autorizar
o rechazar los cambios que pudieran incidir en el control del Proyecto.

3.10.1 Alcance de los diseios
3.10.2 Gasoducto

A continuacion, se indica el alcance basico que se debe considerar en el Plan de Calidad
para la realizacion de los disefos por parte del Adjudicatario tanto para el gasoducto como
para los puntos de conexion a la planta de regasificacién y al SNT, a fin de asegurar que la
ingenieria incluya las Buenas Practicas y los avances tecnologicos:

Caracteristicas de calidad del GN.

Estudios hidraulicos

Descripcion del proceso y requerimientos operativos.

Filosofia de operacion.

Condiciones ambientales y meteoroldgicas del trayecto del gasoducto.
Estudios topograficos, geotécnicos, sismicos y de resistividad del suelo.
Analisis de riesgos incidentales del trayecto del gasoducto.

Diagramas de flujo (PFD).

Diagramas de tuberias e instrumentos (PI&D).

Informe de interconexiones con infraestructura existente.

Estimacion de requerimientos de servicios o equipos auxiliares.

Lista de equipos.

Hojas de datos de las caracteristicas de los equipos.

Estudios ambientales, programas del Plan de Manejo Ambiental (PMA) de acuerdo
con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

e Procedimientos de soldadura
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Edicion de documentos técnicos tales como:
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Cartografia del trayecto del gasoducto

Disefio de obras de geotecnia

Disefio del sistema de proteccion catodica

Disefio de mecanico de tuberias

Isométricos de tuberia

Disefio de sistemas de medicion.

Dimensionamiento y rutas de carcamos y gasoductos relacionados.
Dimensionamiento sistemas auxiliares.

Disefio de cimentaciones.

Disefio de vias de acceso al derecho de via y a los sitios de interconexion.
Disefio de estructuras y soportes de equipos y tuberias.

Informe ejecutivo de disefo.

3.10.3 Planta de Regasificacion del Pacifico

A continuacioén, se indica el alcance basico minimo que debe considerar el Plan de Calidad
para la realizacién de los disefios por parte del Adjudicatario sin importar la opcion
seleccionada para la operacion de la Planta de Regasificacion del Pacifico (FSRU o en
tierra), a fin de asegurar que la ingenieria incluya las Buenas Practicas y los avances
tecnoldgicos:
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Ingenieria basica y de detalle, compras de materiales y equipos, instalacion,
construccion y comisionado de la Planta de Regasificacion del Pacifico.

Puesta en marcha de las instalaciones, entrenamiento de los operadores y pruebas
hasta el total cumplimiento de las especificaciones.

Operacion estable (incluyendo el mantenimiento) y con la confiabilidad requerida
segun los requisitos establecidos en el Anexo 1 de los DSI.

Elaboracién de toda la documentacién requerida para el disefio, la compra y la
construccién de las instalaciones hasta su emision en versién as-built.
Procedimientos relacionados con el suministro del material, equipos, mano de obra,
consumibles y los demas que considere el Adjudicatario para que la operacion de
recepcion, almacenamiento y regasificacion de GNL se realice con los mayores
niveles de eficiencia y seguridad.

Bitacora de adquisicion de los derechos de propiedad o uso de los terrenos en los
que se implantaran las instalaciones, ya sea en tierra y/o en zonas gestionadas con
la autoridad maritima.

Informe de construccidn de cualquier vial, carretera, o acceso interior a las
instalaciones o acceso exterior desde las instalaciones hasta alguna via de acceso
publico.

Procedimientos para obtener la autorizacién de todos los permisos necesarios para
la construccién y operacion de la Planta de Regasificacion del Pacifico.
Coordinacioén y gestion integrada de todas las partes o subsistemas del evitando
duplicidades, ausencias en los limites de bateria o incompatibilidades entre las
diferentes partes o etapas en las que se divida el Proyecto global.
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3.10.4 Licenciamiento Ambiental
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El marco regulatorio del Plan de Calidad deberd incluir la referencia de la normatividad en
materia ambiental siguiente:

o Decreto No. 2041 de octubre de 2014 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, por el cual se reglamenta el Titulo VIII de la Ley 99 de 1993 sobre
licencias ambientales, compilado en el Decreto Unico Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Decreto No. 1076 de 26 de mayo de 2015
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS-).

e Estudio de Impacto Ambiental — EIA.

e Plan de Manejo Ambiental — PMA.

o Decreto No. 1320 de 1998, por el cual se reglamenta la consulta previa con las

comunidades indigenas y negras para la explotacién de los recursos naturales

dentro de su territorio.

Directiva Presidencial No. 001 de 2010.

Directiva Presidencial No. 010 de 2013.

Diagndstico ambiental de alternativas — DAA.

Plan de Manejo Arqueoldgico.

Decreto No. 330 de 2007, por el cual se reglamentan las audiencias publicas

ambientales.

3.10.5 Interferencia con infraestructura existente

Mostrar en forma integral las actividades de interfaz con sistemas existentes, previa
aprobacion del propietario y sin limitarse a vias terrestres, férreas, gasoductos, acueductos,
etc. que se deben tener en cuenta en los disefios para cumplir con los requerimientos
solicitados por los propietarios de dicha infraestructura.

3.11 Compras o contratacion

El Plan de Calidad debe identificar los procesos criticos para la adquisicion de productos,
el método de seleccién y evaluacion de proveedores, los planes de calidad de los
proveedores o sub-contratistas, los métodos para el aseguramiento de la calidad, la forma
de verificar la conformidad del producto o equipo comprado, asi como de las instalaciones
0 servicios contratados.

3.12 Prestacion del servicio

Los procesos de Auditoria de la prestacion del servicio de almacenamiento y regasificacion
de GNL, transporte de GN y Servicios Asociados a la Infraestructura de Importacion de Gas
del Pacifico, deben formar parte del Plan de Calidad.

Para el caso de mantenimiento se debe indicar como se asegura la conformidad con
estatutos y reglamentos, codigos y Buenas Practicas aplicables, competencia del personal
y disponibilidad de apoyo inicial o durante el tiempo de ejecucion de los mantenimientos
predictivos, preventivos y correctivos.
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3.13 Identificacion y trazabilidad

Pagina 9 de 11
Documento de Trabajo
17 de agosto de 2022

El Plan de Calidad debe identificar la trazabilidad de las actividades relacionadas, entre
otros, con los siguientes aspectos: contractuales, normativos, distribucién, inspeccion y
operacion.

NOTA: La identificacion y trazabilidad debe referirse a documentos, productos o servicios y
obras asociadas al Proyecto.

3.14 Documentos proporcionados por la UPME

El Plan de Calidad debe indicar la identificacion y el control de la informacion que, en su
caso, le proporcione la CREG, la UPME la SSPD o cualquier otra entidad de gobierno.

3.15 Preservacion del producto

El Plan de Calidad debera indicar el periodo de conservacién de los documentos y los
mecanismos de conservacion y acceso a ellos.

3.16 Control del producto no conforme

El Plan de Calidad debe definir la forma de identificar, controlar y politicas de atencién del
producto no conforme que asi sea determinado como resultado de la realizaciéon de una
auditoria de calidad en cualquier fase del Proyecto.

El tratamiento de los productos no conformes podra ser de una o mas de las siguientes
maneras:

¢ Adoptando las acciones necesarias para eliminar la no conformidad detectada.
o Adoptando acciones para impedir su uso o aplicacion originalmente previstos.

Cuando un producto no conforme sea corregido, sera sometido a una nueva verificacion,
para demostrar su conformidad con los requisitos del Plan de Calidad.

3.16.1 Acciones Correctivas

El Plan de Calidad debera asegurar que los responsables de los procesos o productos
identificados como No Conformes adopten las acciones para eliminar o administrar su
causa raiz para prevenir su recurrencia.

3.16.2 Acciones Preventivas

El Plan de Calidad debera incluir herramientas y mecanismos para identificar e implementar
acciones preventivas que minimicen la materializacién de riesgos potenciales.
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3.17 Seguimiento y medicion

En el Plan de Calidad se estableceran los procesos de seguimiento y medicion enfocados
a obtener evidencia objetiva de la conformidad con los requisitos especificados en el mismo,
para lo cual debe considerar lo siguiente: elementos a probar, fecha de ejecucion de
seguimiento y medicion aplicado a etapas, procesos y productos, caracteristicas de calidad
sujetas a seguimiento y medicion, procedimientos y criterios de aceptacion, criterios de
muestreo y procedimientos estadisticos aplicados, registros y pruebas presenciales con
autoridad reglamentaria.

Las normas citadas en el presente documento son de referencia para el Adjudicatario, pero
sera responsabilidad de éste el cumplimiento del marco normativo aplicable.

4 CONTROL DEL PROYECTO

El Plan de Calidad debe incluir mecanismos de control para las principales actividades
aplicables al Proyecto, tales como:

Adquisicion de servidumbres

Recepcién y almacenamiento de materiales en sitio

Recepcidn e instalacion de equipos

Pruebas

Puesta en operacion

Seguridad de instalaciones y personal

Obtencién y mantenimiento de pdlizas de seguro en las etapas de construccion y
operacion del Proyecto

4.1 Control de la preservacion del medio ambiente

En el Plan de Calidad se deben establecer procesos y mecanismos que se dirijan a la
preservacion del medio ambiente en cumplimiento de las leyes aplicables y las obligaciones
adquiridas en el Plan de Manejo Ambiental PMA y la emisién de informes correspondientes.

4.2 Control sobre la seguridad y salud ocupacional.

El Plan de Calidad debe definir la forma como aplicara y controlara el sistema de gestion
de seguridad y salud ocupacional, ya sea directamente o a través sus contratistas.

4.3 Auditorias
Las auditorias al Plan de Calidad tienen como finalidad, entre otros aspectos:

e Evaluar el cumplimiento de requisitos, métodos y procedimientos establecidos en
dicho plan.

e Demostrar la calidad de los procesos y procedimientos, mediante la verificacion del
nivel de cumplimiento de las actividades seleccionadas.
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Se debe considerar que las auditorias, ya sea internas o externas, se realicen planificada y

sistematicamente, con la profundidad adecuada en funciéon de las caracteristicas del

Proyecto y que sus resultados y seguimiento sean incorporados en los documentos del Plan
de Calidad.

Por lo anterior, el Plan de Calidad debe identificar la naturaleza y plazos de las auditorias
que le seran aplicables, asi las correspondientes al seguimiento de sus resultados.

En adicién a lo anterior, el Adjudicatario debera proporcionar al Auditor la informacion que
le requiera para efectos de verificacion de la existencia del Plan de Calidad que se
comprometié implementar con la formalizacion del Formulario No. 8 de los DSI.

4.4 Control de operacion y mantenimiento
El Plan de Calidad debe establecer procedimientos relacionados con la operacion del
Proyecto incluyendo su mantenimiento, mismos que deberan ser congruentes con la

Propuesta Técnica que presentod en el Proceso de Seleccion de la Convocatoria Publica.

5 REVISION, ACEPTACION, IMPLEMENTACION Y REVISION DEL PLAN DE
CALIDAD

El Adjudicatario sera responsable de la eficiencia, pertinencia y actualizacion del Plan de
Calidad, asi como de los aspectos siguientes relacionados con el mismo:

o Distribucion y acceso
e Formacién y capacitacion para su uso y cumplimiento

e Integracion
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