

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ANEXO 4

MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONVOCATORIA PÚBLICA UPME 05 DE 2016

(UPME 05 - 2016)

**SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL DISEÑO,
ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA CONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN LA ENEA 230 kV AL
CIRCUITO SAN FELIPE – LA ESMERALDA 230 kV**

Bogotá D. C., marzo de 2016

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Entre los suscritos, a saber:

(i) *[insertar el nombre de la Sociedad Fiduciaria *]*, sociedad anónima de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Pública No. [] del [], otorgada en la Notaría [] del Círculo Notarial de [], con domicilio principal en la ciudad de [], con NIT [], y con permiso de funcionamiento concedido por la Superintendencia Financiera mediante la Resolución No. [], representada en este acto por [] mayor de edad, domiciliado en [], identificado con la cédula de ciudadanía No. [] expedida en [], en su condición de representante legal, debidamente autorizado por su Junta Directiva (en adelante la “Sociedad Fiduciaria”), por una parte, y

(ii) *[insertar el nombre del Consultor Seleccionado*]*, sociedad comercial debidamente organizada, constituida mediante Escritura Pública No. [] del [], otorgada en la Notaría [] del Círculo Notarial de [], con domicilio principal en la ciudad de [], con NIT [], representada en este acto por *[insertar el nombre del representante legal*]*, identificado con la cédula de ciudadanía No. [] expedida en [], quien actúa en su calidad de representante legal de tal y como consta en *[el certificado de existencia y representación legal o en el acuerdo consorcial, según sea el caso]*, debidamente autorizado, (en adelante el “Interventor”),

[(i) y (ii) se denominarán conjuntamente las “Partes” e individualmente la “Parte”] hemos convenido en celebrar y así se ha celebrado el presente Contrato de Interventoría (en adelante el “Contrato”) contenido en las siguientes cláusulas, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

1) Que con el objeto de incentivar la participación de los diferentes agentes económicos en la ejecución de los proyectos de transmisión de energía eléctrica definidos en los planes de expansión, la Unidad de Planeación Minero Energética (en adelante la “UPME”) abrió la Convocatoria Pública UPME 05 - 2016 (en adelante la “Convocatoria Pública”), para seleccionar al Inversionista que se encargue del diseño, adquisición de los suministros, construcción, pruebas de puesta en servicio, operación y mantenimiento del Proyecto descrito en el Anexo 1 de los documentos de selección de la Convocatoria Pública (en adelante el “Proyecto”);

2) Que *[insertar el nombre del Adjudicatario]*, participó en la Convocatoria Pública y resultó seleccionado para ejecutar el Proyecto, (en adelante el “Adjudicatario”);

1 **3)** Que dada la importancia que representa la ejecución del Proyecto para la operación del
2 Sistema Interconectado Nacional, los documentos de selección que rigieron la Convocatoria
3 Pública establecieron la necesidad de la contratación de una consultoría especializada que
4 lleve a cabo las labores de Interventoría durante la ejecución del Proyecto;

5
6 **4)** Que de igual forma los documentos de selección establecieron que corresponde a la
7 UPME adelantar el proceso para seleccionar a la consultoría especializada que se
8 encargará de realizar las labores de Interventoría del Proyecto, la cual será contratada por
9 una sociedad fiduciaria con cargo al patrimonio autónomo que constituya para el efecto el
10 Adjudicatario;

11
12 **5)** Que con el objeto de seleccionar la consultoría especializada a que se refiere el
13 considerando anterior, la UPME adelantó un concurso público el cual se rigió por un
14 reglamento o Términos de Referencia, el cual forma parte del presente Contrato como
15 anexo (en adelante el “Reglamento”);

16
17 **6)** Que la UPME en desarrollo del concurso público de que trata el anterior considerando,
18 seleccionó a [*insertar el nombre del Consultor Seleccionado**] para llevar a cabo la
19 Interventoría del Proyecto, razón por la cual la Sociedad Fiduciaria procede a celebrar con
20 el Interventor el presente Contrato.

21
22 Por tanto, en virtud a las anteriores consideraciones, en este Contrato la Sociedad
23 Fiduciaria y el Interventor convienen lo siguiente:

24
25 **CLÁUSULA 1.- DEFINICIONES.-** Para efectos exclusivos de interpretación del presente
26 Contrato, se entienden incorporadas las definiciones contenidas en los Documentos de
27 Selección del Inversionista de la Convocatoria Pública UPME 05 - 2016, siempre que el
28 término respectivo sea utilizado con letra mayúscula inicial.

29
30 Adicionalmente, los términos que a continuación se definen deben ser interpretados
31 conforme al alcance que se les asigna a continuación, así:

32
33 “Acuerdo de Confidencialidad”: corresponde al convenio que deberá firmar el Interventor
34 con el Adjudicatario, para guardar la confidencialidad de la documentación sujeta a reserva
35 a la cual tenga acceso en desarrollo de la actividad de Interventoría. El Acuerdo de
36 Confidencialidad forma parte integrante de este Contrato y corresponde al Anexo 6 de los
37 documentos de selección de la presente Convocatoria Pública.

38
39 “Adjudicatario”: tendrá el significado asignado en la Consideración 2) del presente Contrato.
40

- 1 “Contrato”: es el presente contrato con todos sus anexos.
2
3 “Convocatoria Pública”: tendrá el significado asignado en la Consideración 1) del presente
4 Contrato.
5
6 “Cronograma”: significa el cronograma contenido como anexo del presente Contrato,
7 presentado por el Adjudicatario.
8
9 “Fecha de Cierre”: es el día en que quede en firme la resolución de la CREG oficializando
10 el Ingreso Anual Esperado del Transmisor.
11
12 “Fecha de Iniciación”: tendrá el significado asignado en la Cláusula 4 del presente Contrato.
13
14 “Fecha Efectiva de Terminación”: tendrá el significado asignado en la Cláusula 4 del
15 presente Contrato.
16
17 “Fecha Oficial de Puesta en Operación”: es la fecha en la cual deberá entrar en operación
18 el Proyecto, establecida en los Documentos de Selección del Inversionista de la
19 Convocatoria Pública UPME 05 - 2016.
20
21 “Fecha Real de Puesta en Operación”: es la fecha en que efectivamente entra en operación
22 el Proyecto, de acuerdo con el pronunciamiento que hace el CND, indicando que el activo
23 está disponible.
24
25 “Interventor”: tendrá el significado asignado en el preámbulo del presente Contrato.
26
27 “Oferta”: es la oferta presentada por el Interventor, incluyendo todos los demás documentos
28 exigidos en desarrollo del Concurso, con los cuales fue seleccionado como Interventor.
29
30 “Parte” y “Partes”: tendrán el significado asignado en el preámbulo del presente Contrato.
31
32 “Proyecto”: tendrá el significado asignado en el Consideración 1) del presente Contrato.
33
34 “Sociedad Fiduciaria”: tendrá el significado asignado en el preámbulo del presente Contrato.
35
36 “Transmisor”: es la E.S.P. a la cual la CREG le oficialice el Ingreso Anual Esperado, para la
37 ejecución del Proyecto, que realizará la actividad de Transmisión Nacional y quien
38 suscribirá con la Sociedad Fiduciaria el Contrato de Fiducia. Debe tenerse en cuenta la
39 Sentencia del Consejo de Estado No. 1100-10-326-000-1998-05354-01 (16.257), de fecha
40 2 de mayo de 2007.

1 “Valor del Contrato”: tendrá el significado asignado en la Cláusula 6 del presente Contrato.
2

3 **Parágrafo 1.-** En el texto del Contrato los conceptos que denoten singular incluyen el plural
4 y viceversa, siempre y cuando el contexto así lo requiera. Aquellos términos incluidos en el
5 Contrato que no estuvieran expresamente definidos en la presente Cláusula o en los
6 Documentos de Selección del Inversionista de la Convocatoria Pública, se entenderán en
7 el sentido que les atribuya el lenguaje técnico correspondiente o, en su defecto, en su
8 sentido natural y obvio según el uso general de los mismos.
9

10 **Parágrafo 2.-** Cualquier referencia a una disposición legal incluirá dicha disposición según
11 se reforme, modifique o adicione, en la medida en que dicha reforma, modificación o adición
12 sea o pueda ser aplicable a cualquier disposición contenida en el presente Contrato.
13

14 **Parágrafo 3.-** A menos que el contexto requiera lo contrario:
15

16 a) los títulos son solamente para fines de conveniencia y no afectan la interpretación
17 de este Contrato;
18

19 b) las referencias a una Parte de este Contrato incluirán a los cesionarios
20 autorizados y adquirentes de los derechos y/u obligaciones de dicha Parte;
21

22 c) las referencias a un Anexo, Artículo, Apéndice o Sección, son referencias al
23 Anexo, Artículo, Apéndice o Sección correspondiente de este Contrato;
24

25 d) las referencias a este Contrato o a cualquier otro contrato, documento o
26 instrumento, son referencias a este Contrato o a dicho otro contrato, documento o
27 instrumento tal y como se reformen;
28

29 e) ninguna regla de este Contrato podrá aplicarse en perjuicio de alguna de las
30 Partes por el hecho de que dicha Parte haya sido responsable de la preparación de
31 este Contrato o alguna Parte del mismo o haya participado en dicha preparación.
32

33 **CLÁUSULA 2.- OBJETO**

34
35 El presente Contrato tiene por objeto regular la forma en que el Interventor desarrollará la
36 consultoría correspondiente a la actividad de Interventoría del Proyecto y la forma en que
37 la Sociedad Fiduciaria remunerará los servicios de aquel.
38
39
40

1 **CLÁUSULA 3.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO**

2
3 El Contrato se entiende perfeccionado con la firma de las Partes. No obstante, como
4 requisito para su ejecución, se requiere que el Interventor realice previamente las siguientes
5 actividades: (i) cancele la totalidad del impuesto de timbre en la cuantía fijada por la ley, si
6 a ello hubiere lugar, y (ii) constituya las garantías a las cuales hace referencia la Cláusula
7 5 del presente Contrato y las mismas sean aprobadas por parte de la UPME en los términos
8 y condiciones descritos en dicha Cláusula 5.
9

10 **CLÁUSULA 4.- PLAZO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

11
12 El plazo total de ejecución del Contrato corresponderá al tiempo que transcurra entre la
13 Fecha de Iniciación de la ejecución del Contrato de Interventoría y la Fecha Efectiva de
14 Terminación del Contrato.
15

16 La Fecha de Iniciación de la ejecución del Contrato de Interventoría será aquella en que la
17 UPME apruebe las garantías y seguros a las que se refiere la Cláusula 5 del presente
18 Contrato (en adelante “Fecha de Iniciación”).
19

20 La Fecha Efectiva de Terminación del Contrato ocurrirá cuando la UPME apruebe el informe
21 final del Interventor, en los términos de la Cláusula 15, (en adelante la “Fecha Efectiva de
22 Terminación”).
23

24 **CLÁUSULA 5.- GARANTÍAS Y SEGUROS**

25
26 Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del Contrato, el Interventor constituirá
27 a su costa y presentará para aprobación de la UPME, las siguientes garantías que
28 asegurarán el cumplimiento de las obligaciones surgidas del Contrato y se ajustarán a los
29 límites, existencia y extensión del riesgo amparado. Estas deberán ser expedidas por una
30 compañía de seguros o una entidad bancaria legalmente establecida en Colombia y vigilada
31 por la Superintendencia Financiera de Colombia. En cada una de las garantías el afianzado
32 deberá ser el Interventor.
33

34 La UPME dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que el Interventor le
35 presente las garantías y seguros, definirá si las aprueba o no, y comunicará su decisión al
36 interventor en dicho término.
37

38 **a) Cumplimiento del Contrato.**
39

1 Este amparo deberá constituirse a favor del FIDEICOMISO [XXXX] y de la UPME, con el
2 objeto de garantizar el cumplimiento general del Contrato, ya sea en razón a su celebración,
3 ejecución o liquidación, incluyendo el pago de multas y demás sanciones que se impongan
4 al Interventor, por un valor asegurado equivalente al veinte por ciento (20%) del Valor del
5 Contrato.

6
7 La garantía de cumplimiento deberá tener una vigencia igual al plazo del Contrato, más tres
8 (3) meses, con el objeto de que esté vigente hasta el momento de la liquidación. El monto
9 de la garantía de cumplimiento se repondrá por cuenta del Interventor cada vez que el
10 mismo se disminuyere o agotare, durante toda la vigencia de la garantía de cumplimiento.

11
12 En todo caso, la vigencia de este amparo deberá prorrogarse, a costo del Interventor, si la
13 vigencia inicial no cubre la Fecha Efectiva de Terminación, de tal forma que cubra la Fecha
14 Efectiva de Terminación y tres meses más.

15
16 **b) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.**

17
18 Este amparo debe constituirse a favor del FIDEICOMISO [XXXX] y de la UPME y del
19 Transmisor para garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
20 del personal que el Interventor haya de utilizar para la ejecución del Contrato, por un valor
21 equivalente al cinco por ciento (5%) del Valor del Contrato.

22
23 Esta garantía deberá ser constituida en los mismos términos y plazos previstos en el literal
24 a) de la presente Cláusula para la garantía de cumplimiento, y deberá estar vigente por los
25 mismos plazos previstos para ese amparo y tres (3) años más.

26
27 Si a la terminación del Contrato el valor de éste resultare mayor que el inicialmente pactado,
28 el Interventor deberá ampliar esta garantía proporcionalmente hasta alcanzar los montos
29 señalados.

30
31 En todo caso, la vigencia de este amparo deberá prorrogarse, a costo y riesgo del
32 Interventor, si la vigencia inicial no cubre tres (3) años adicionales a la Fecha Efectiva de
33 Terminación del contrato.

34
35 **c) Seguro de responsabilidad civil extra-contractual.**

36
37 Este amparo deberá constituirse a favor del FIDEICOMISO [XXXX] y de la UPME y del
38 Transmisor, para garantizar el pago de las indemnizaciones a terceros, por daños causados
39 con ocasión de la ejecución del Contrato, por acciones o deficiencias en la misma, por un
40 valor equivalente al diez por ciento (10%) del Valor del Contrato.

1 Este amparo deberá ser constituido en los mismos términos y plazos previstos señalados
2 en el literal a) de la presente Cláusula para la garantía de cumplimiento, y deberá estar
3 vigente por los mismos plazos previstos para ese amparo y tres (3) meses más.
4

5 Como quiera que esta es una póliza de ocurrencia, todos los eventos del siniestro que se
6 presenten durante la vigencia de la póliza deberán ser cubiertos por ella con independencia
7 de si se reclama una vez esta haya expirado.
8

9 **Parágrafo 1.-** Las garantías y seguros de que trata esta Cláusula se constituyen sin
10 perjuicio del cumplimiento de todas las obligaciones que emanan del Contrato y no podrán
11 ser canceladas sin la autorización escrita de la UPME.
12

13 **Parágrafo 2.-** En caso de incumplimiento o demora por parte del Interventor en el
14 cumplimiento de las obligaciones que se establecen en esta Cláusula, la Sociedad
15 Fiduciaria, por instrucciones de la UPME, podrá ordenar las prórrogas correspondientes,
16 pagar las primas y erogaciones respectivas y descontar su valor de las facturas que deba
17 pagar al Interventor de acuerdo con el Contrato.
18

19 La facultad prevista para la Sociedad Fiduciaria en el párrafo anterior se entiende sin
20 perjuicio de las sanciones por incumplimiento correspondientes de conformidad con la
21 Cláusula 17.
22

23 **Parágrafo 3.-** Las garantías podrán consistir en garantías bancarias o pólizas expedidas
24 por una compañía de seguros legalmente autorizados, de conformidad con las normas
25 legales colombianas, en forma y contenido ajustadas a las respectivas pólizas para
26 entidades privadas, aprobadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Los
27 respectivos contratos o documentos, suscritos entre el Interventor y la entidad garante,
28 formarán parte integrante de este Contrato. Las pólizas deberán llevar anexa la respectiva
29 constancia de pago de la prima.
30

31 **Parágrafo 4.-** El Interventor deberá reponer el valor asegurado de los amparos cuando el
32 valor de los mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposición deberá hacerse dentro
33 de los quince (15) Días siguientes a la utilización del valor inicial asegurado en virtud de la
34 ocurrencia de un siniestro.
35

36 El Interventor deberá mantener a su costo y riesgo las garantías en plena vigencia y validez
37 por los términos expresados en esta Cláusula y deberá pagar las primas y cualesquiera
38 otras expensas necesarias para constituir las, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas.
39

1 **Parágrafo 5.-** Se considerará que el Interventor ha incumplido el presente Contrato en caso
2 que no constituya las garantías y seguros aquí estipulados, dentro de los plazos señalados.
3 En este evento, la Sociedad Fiduciaria procederá a terminar unilateralmente el Contrato por
4 justa causa, sin necesidad de pronunciamiento judicial. La UPME procederá con los
5 trámites para exigir el pago de la Garantía de Seriedad presentada por el interventor, una
6 vez la fiduciaria comunique a la Unidad la terminación unilateral del Contrato.

8 **CLÁUSULA 6.- VALOR DEL CONTRATO**

10 El Contrato tiene un valor de [_____] [\\$ _____] PESOS MONEDA LEGAL
11 COLOMBIANA, correspondientes al valor mensual de la Oferta económica del Escogido
12 [*Nombre del Interventor*] multiplicada por “N”, pagaderos como se define en la Cláusula 7
13 siguiente.

15 El valor mensual de la Oferta económica del Escogido [*Nombre del Interventor*] es de
16 [_____] [\\$ _____] PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA, correspondiente al
17 pago mensual que realizará la Sociedad Fiduciaria.

19 El Valor del Contrato se modificará, mediante contrato adicional bajo las condiciones
20 previstas en presente Contrato.

22 **CLÁUSULA 7.- FORMA DE PAGO**

24 La Sociedad Fiduciaria pagará al Interventor, previa verificación de los documentos para
25 pago de acuerdo con la presente Cláusula 7 y la Cláusula 8 del Contrato, el Valor del
26 Contrato, distribuido en N pagos mensuales iguales.

28 **El valor de N se define así:**

30 Si la Fecha de Iniciación es anterior al día quince (15) del mes al que corresponda, N es
31 igual al número de meses contados desde el mes en que ocurre la Fecha de Iniciación,
32 contado este mes como mes completo, hasta la Fecha Oficial de Puesta en Operación y
33 dos meses más, es decir hasta [*Fecha Oficial de Puesta en Operación más dos meses*]. En
34 este caso el Interventor deberá presentar su primer informe mensual de ejecución del
35 Contrato, entendiendo que el primer mes se cumple el último día calendario del mes en que
36 ocurre la Fecha de Iniciación y ese mes se le pagará como si fuera un mes completo.

38 Si la Fecha de Iniciación es el, o con posterioridad al, día quince (15) del mes al que
39 corresponda, N es igual al número de meses contados desde el mes siguiente al del mes
40 en que ocurre la Fecha de Iniciación, hasta la Fecha Oficial de Puesta en Operación y dos

1 meses más, es decir hasta [*Fecha Oficial de Puesta en Operación más dos meses*]. En este
2 caso el Interventor deberá presentar su primer informe mensual de ejecución del Contrato,
3 entendiendo que el primer mes se cumple el último día calendario del mes calendario
4 inmediatamente siguiente del mes en que ocurre la Fecha de Iniciación, y los días del mes
5 en que se inició la ejecución del Contrato y el mes siguiente se le pagará como si fuera el
6 primer mes.

7
8 **Parágrafo 1.-** En el evento que por causas imputables al Transmisor, el Contrato de
9 Interventoría termine anticipadamente sin que el Proyecto haya sido puesto en servicio, la
10 Sociedad Fiduciaria efectuará los pagos mensuales hasta el mes en que ocurrió la
11 terminación del Contrato más el cincuenta por ciento (50%) de la suma de los pagos por los
12 meses no laborados pero previstos, contados desde el mes de terminación del Contrato
13 hasta la Fecha Oficial de Puesta en Operación y dos meses más, a título de indemnización
14 de perjuicios por la terminación anticipada del Contrato. En este evento, no habrá lugar a
15 otro tipo de pago por ningún otro concepto.

16
17 **Parágrafo 2.-** Si la Fecha Real de Puesta en Operación ocurre antes que la Fecha Oficial
18 de Puesta en Operación el Interventor tendrá derecho a que se le pague la totalidad del
19 Valor del Contrato.

20
21 **Parágrafo 3.-** En el evento en que la Fecha Oficial de Puesta en Operación del Proyecto
22 se postergue por cualquier circunstancia, diferente a las previstas en la Cláusula 23 del
23 presente Contrato, independientemente que sea o no imputable al Transmisor pero no
24 imputable al Interventor, la Sociedad Fiduciaria pagará al Interventor por cada mes
25 adicional, el valor mensual correspondiente de acuerdo con lo establecido en la presente
26 Cláusula hasta la Fecha Real de Puesta en Operación del Proyecto y dos (2) meses más
27 para la presentación del Informe Final en los términos de la Cláusula 15. En el evento en
28 que esta postergación implique un cambio de año, el valor mensual que se deba pagar al
29 Interventor se incrementará en un porcentaje igual al del incremento del salario mínimo
30 legal decretado para dicho año. En caso que la ejecución del Proyecto se suspenda
31 totalmente por fuerza mayor o caso fortuito, de acuerdo con la Cláusula 23 del presente
32 Contrato, se suspenderá la ejecución del presente Contrato y el Interventor no tendrá
33 derecho a pagos durante el lapso que dure la suspensión total del Proyecto.

34
35 **Parágrafo 4.-** En el evento en que el Proyecto se suspenda por causas no imputables ni al
36 Transmisor ni al Interventor, el presente Contrato se suspenderá y la Sociedad Fiduciaria
37 no reconocerá pagos al Interventor durante el respectivo período y tampoco habrá lugar a
38 ninguna indemnización por este concepto. Finalizado el período de suspensión del Proyecto
39 se deberán reanudar los pagos mensuales al Interventor hasta la Fecha Real de Puesta en

1 Operación del Proyecto y dos (2) meses más para la presentación del Informe Final en los
2 términos de la Cláusula 15 del presente Contrato.

3
4 **Parágrafo 5.-** Los pagos estarán sujetos a los descuentos de Ley y no serán reajustados,
5 salvo en el caso previsto en el parágrafo 2 de la presente Cláusula.

6
7 **Parágrafo 6.-** Los pagos establecidos en esta Cláusula cubren todos los honorarios y
8 costos del Interventor para la total ejecución de sus labores, incluyendo aquellos a los que
9 se refiere la Cláusula 9 del presente Contrato, en consecuencia, no habrá pago adicional al
10 aquí estipulado y la única remuneración que el Interventor recibirá será la aquí indicada.

11
12 **Parágrafo 7.-** Los recursos que se requieran para cualquier adición del Valor del Contrato,
13 serán aportados por el Transmisor.

14 **CLÁUSULA 8.- PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO**

15
16
17 Los pagos a favor del Interventor a que hacen referencia las Cláusulas 6 y 7 del presente
18 Contrato, se efectuarán con arreglo al siguiente procedimiento:

19
20 Una vez obtenida la aprobación del Informe Mensual de Ejecución del Contrato
21 correspondiente al desembolso sobre el cual se tramita el pago o la certificación por parte
22 de la UPME de la presentación del Informe Final, en los términos de la Cláusula 15, el
23 Interventor elaborará y presentará ante la Sociedad Fiduciaria una factura por los servicios
24 de Interventoría, en formato y cantidad de copias previamente acordados con la Sociedad
25 Fiduciaria, la cual contendrá los requisitos de ley, anexando constancia de aprobación del
26 informe correspondiente al desembolso sobre el cual se está tramitando el pago, emitida
27 por la UPME.

28
29 A partir de la presentación de la factura, la Sociedad Fiduciaria contará con un plazo de
30 quince (15) días calendario para efectuar el desembolso de la suma correspondiente, o para
31 hacer las observaciones que considere pertinentes. Si durante la ejecución del Contrato, se
32 encuentre un error en una factura por servicios de Interventoría, por exceso o por defecto,
33 ese error se corregirá en la factura inmediatamente posterior a la fecha en que se advierta
34 dicho error.

35
36 Vencido este plazo, sin haber comunicado lo pertinente al Interventor, se entenderá
37 aprobada la factura por la Sociedad Fiduciaria, y se procederá al desembolso de la suma
38 correspondiente, sin perjuicio de lo anotado en el párrafo anterior para efectos de la
39 corrección de errores en las facturas por servicios de Interventoría.

40

1 **Parágrafo.-** El Interventor se obliga con la FIDUCIARIA a informarle dentro de los cinco (5)
2 días calendario siguientes a la fecha de suscripción del Contrato de Interventoría, el número
3 de la cuenta corriente o de ahorros, a la cual deberá girar los recursos para el pago al
4 Interventor.

5 6 **CLÁUSULA 9.- GASTOS A CARGO DEL INTERVENTOR**

7
8 Serán por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos –directos e indirectos- que
9 demande la ejecución del presente Contrato, tales como los gastos de administración,
10 sueldos, horas extras, jornales, honorarios y prestaciones sociales del personal que
11 emplee, costos asociados al programa de seguridad industrial y al control de calidad interno
12 de la Interventoría, transportes, equipos, estudios, asesorías, así como todos los gastos y
13 los impuestos, tasas y contribuciones, nacionales y locales, directos o indirectos– que se
14 causen en virtud de la ejecución del objeto contratado. El Interventor, en el desarrollo de
15 los trabajos, suministrará a su costa el personal, los equipos, elementos de trabajo y
16 efectuará las pruebas requeridas cuando sea necesario y conveniente, para garantizar y
17 verificar que los trabajos cuyo control constituye el objeto de la Interventoría sean realizados
18 en forma independiente, en óptimas condiciones y dentro los plazos estipulados.

19
20 **Parágrafo 1.-** Todo impuesto, tasa o contribución directa o indirecta, nacional,
21 departamental o municipal que se cause por razón de la celebración o ejecución,
22 otorgamiento, legalización y pago de este Contrato serán a cargo exclusivo del Interventor.
23 En las facturas que presente el Interventor a la Sociedad Fiduciaria, deberá desagregar el
24 valor del IVA de acuerdo con las normas y tarifas vigentes para el mismo, en el momento
25 en que se efectúe cada pago.

26
27 **Parágrafo 2.-** La única remuneración que el Interventor recibirá será la aquí indicada. Los
28 pagos establecidos en la Cláusula 7 del presente Contrato cubren todos los honorarios y
29 costos del Interventor para la total ejecución de sus labores; en consecuencia, no habrá
30 pago adicional al aquí estipulado.

31 32 **CLÁUSULA 10.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS**

33
34 El alcance de los trabajos de la Interventoría objeto de esta contratación, comprende todas
35 las actividades necesarias para el cabal cumplimiento del objeto del Contrato y en particular,
36 la certificación y/o aval y, supervisión independiente del cumplimiento por parte del
37 Adjudicatario de: (a) el Cronograma hasta la terminación del Contrato; (b) el plan de calidad
38 presentado por el Adjudicatario para la ejecución del Proyecto; (c) La gestión ambiental del
39 Proyecto; (d) La aplicación de las normas de carácter técnico, ambiental y de seguridad
40 social; (e) El cumplimiento de toda la regulación técnica vigente, en especial el Código de

1 Redes y el RETIE; (f) El cumplimiento de la reglamentación y las Leyes Aplicables, en
2 especial las resoluciones aplicables expedidas por el MME y la CREG y, (g) El cumplimiento
3 integral de las Especificaciones Técnicas del Proyecto.
4

5 El Interventor deberá realizar para la UPME todas las acciones necesarias, de acuerdo con
6 las mejores prácticas técnicas y administrativas, aplicables a proyectos de esta naturaleza,
7 para lo cual ejercerá las funciones señalados en los Términos de Referencia y el Contrato
8 de Interventoría y los que se desprendan de las normas pertinentes, o las que se deriven
9 de la naturaleza del objeto contratado.

10 11 **CLÁUSULA 11.- OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR.**

12
13 El Interventor se obliga particularmente, pero no sin limitarse exclusivamente, a ejecutar las
14 siguientes actividades:

- 15
16 1. Obtener y presentar para aprobación de la UPME las pólizas y garantías en los
17 plazos y con los objetos y montos establecidos en la Cláusula 5 del presente
18 Contrato, así como mantener sus amparos vigentes y prorrogarlos en los
19 términos allí señalados.
- 20
21 2. Mantener, durante el tiempo de ejecución del presente Contrato, la disponibilidad
22 de los recursos (humanos, técnicos y administrativos) necesarios y suficientes
23 para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato;
24
- 25 3. Solicitar al Transmisor mensualmente la programación de los trabajos, junto con
26 el estado de avance y los avances esperados para el mes siguiente.
27
- 28 4. Presentar informes mensuales a la UPME y al Transmisor, que contengan los
29 resultados y comentarios de la programación de ejecución del Proyecto,
30 señalando cualquier desviación y las causas.
31
- 32 5. Efectuar la revisión de las Especificaciones Técnicas del Proyecto que le
33 entregue el Transmisor y emitir informes sobre las modificaciones y la memoria
34 de las mismas.
35
- 36 6. Solicitar al Transmisor mensualmente la lista detallada de la documentación
37 emitida, con la firma correspondiente sobre cada uno de los documentos, tales
38 como planos y memorias de cálculo; con la identificación del responsable de la
39 calidad de cada documento.
40

- 1 7. Certificar que el Transmisor está cumpliendo con las Especificaciones Técnicas
2 del Proyecto, y poner en consideración de la UPME las observaciones a que
3 haya lugar.
4
- 5 8. Solicitar informes mensuales al Transmisor sobre los procesos de adquisición
6 de terrenos, servidumbres, licencias ambientales y rutas de las líneas.
7
- 8 9. Solicitar al Transmisor el Estudio de Manejo ambiental del Proyecto, en sus
9 diferentes revisiones.
10
- 11 10. Emitir y poner en conocimiento de la UPME, las observaciones que considere
12 pertinentes al Estudio de Manejo ambiental del Proyecto, en sus diferentes
13 revisiones, presentadas por el Transmisor.
14
- 15 11. Cumplir todas las normas sobre seguridad industrial a su cargo, con relación al
16 personal de la Interventoría.
17
- 18 12. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del Transmisor y
19 resolverlas a más tardar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su
20 formulación, de acuerdo con el nivel de complejidad de las mismas.
21
- 22 13. Mantener disponible en archivos destinados para consulta, por parte de la UPME
23 o sus delegados, todos los informes, las actas de las reuniones y, en general,
24 todos los documentos relacionados con la ejecución del Contrato.
25
- 26 14. Presentar a la UPME los informes necesarios, con sus análisis y
27 recomendaciones, en el evento en que se presente una solicitud de prórroga de
28 la Fecha Oficial de Puesta en Operación del Proyecto por parte del Transmisor,
29 motivada por la ocurrencia de atrasos por fuerza mayor, por alteración del orden
30 público acreditada, o por demoras en la expedición de la licencia ambiental,
31 originadas en hechos fuera del control del Proponente Seleccionado y de su
32 debida diligencia, debidamente sustentados y comprobados.
33
- 34 15. Visitar con una periodicidad no mayor a diez (10) días calendario, las locaciones
35 de obra donde se estén adelantando las obras de construcción del Proyecto, así
36 como todos los talleres y locaciones donde se estén realizando trabajos para la
37 ejecución de las mismas.
38

- 1 16. Efectuar como mínimo una (1) visita mensual, de mínimo tres (3) días de
2 duración por Profesional, a lo largo del periodo de construcción y montaje de las
3 subestaciones, obteniendo un registro fotográfico relevante.
4
- 5 17. Efectuar las visitas referidas en el numeral anterior, con profesionales
6 adicionales, si la Interventoría lo estima conveniente, para el cabal cumplimiento
7 de las obligaciones, los cuales pueden estar relacionados con seguimiento a
8 obras civiles durante la ejecución de las mismas; seguimiento al montaje de
9 estructuras metálicas seguimiento al montaje de los equipos electromecánicos
10 de control, protección y comunicaciones, o seguimiento a la puesta en servicio.
11
- 12 18. Emitir un informe mensual respectivo, sobre cada una de las visitas mensuales
13 realizadas durante la ejecución de obras civiles, el montaje de las obras y el
14 montaje de los equipos electromecánicos de control, protección y
15 comunicaciones.
16
- 17 19. Revisar las normas, criterios, procedimientos y parámetros que suministre el
18 Transmisor por solicitud del Interventor y conceptuar sobre el cumplimiento de
19 todo lo que el particular establezca el Código de Redes, el Reglamento Técnico
20 de Instalaciones Eléctricas - RETIE - y, en general, todas las normas que
21 previamente hayan sido establecidas en los Documentos de Selección.
22
- 23 20. Verificar que en los diseños de las líneas se utilicen o se hayan tenido en cuenta
24 las normas, criterios, procedimientos y parámetros a que hace referencia el
25 numeral anterior.
26
- 27 21. Efectuar como mínimo una (1) visita mensual, de mínimo cinco (5) días de
28 duración por persona, a los diferentes frentes de construcción y montaje de las
29 líneas y llevar un registro fotográfico del estado de avance de las obras en cada
30 visita.
31
- 32 22. Revisar todos los protocolos de pruebas tipo, pruebas de rutina en fábrica y
33 pruebas en campo, que debe entregar el Transmisor y emitir los comentarios
34 respectivos para la UPME.
35
- 36 23. Solicitar al Transmisor un informe quincenal de obra física ejecutada de
37 construcción y montaje, acompañado de una certificación expedida por el
38 Transmisor, de que tales obras físicas de construcción y montaje se han
39 desarrollado de acuerdo a las Especificaciones Técnicas del Proyecto, y firmada

- 1 por las personas responsables de Control de Calidad que hagan parte del grupo
- 2 de trabajo del Transmisor.
- 3
- 4 24. Colaborar con las gestiones necesarias de coordinación e intercambio de
- 5 información, mediante reuniones y comunicaciones con otras entidades u
- 6 organizaciones que guarden relación con el Proyecto.
- 7
- 8 25. Solicitar al Transmisor un informe mensual sobre los asuntos superados y
- 9 pendientes con otras entidades públicas y privadas asociadas con el Proyecto,
- 10 y emitir los comentarios respectivos para conocimiento de la UPME.
- 11
- 12 26. Solicitar y comentar el Plan de Salud Ocupacional del personal del Transmisor.
- 13
- 14 27. Revisar y comentar el Manual Operativo de las subestaciones y líneas de
- 15 transmisión que debe preparar el Transmisor.
- 16
- 17 28. Verificar e informar a la UPME, que se cumplan todos los requisitos para iniciar
- 18 la puesta en servicio del Proyecto.
- 19
- 20 29. Presenciar la puesta en servicio del Proyecto.
- 21
- 22 30. Preparar y entregar a la UPME y al Transmisor el Informe Final de Interventoría,
- 23 en donde se consigne toda la historia del Proyecto y la lista de la documentación
- 24 recopilada durante el mismo, especificando la fecha de la última revisión de cada
- 25 documento.
- 26
- 27 31. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del Adjudicatario y
- 28 resolverlas oportunamente;
- 29
- 30 32. Informar a la UPME por escrito sobre el cumplimiento de las obligaciones del
- 31 Adjudicatario o de cualquier incumplimiento leve o grave, caso en el cual, la
- 32 UPME, informará a su vez al MME de la existencia del correspondiente
- 33 incumplimiento
- 34
- 35 33. Cumplir el Convenio de Confidencialidad, contenido en el Anexo No. 6 de los
- 36 Documentos de Selección del Inversionista.
- 37 34. Presentar mensualmente a la Sociedad Fiduciaria, los comprobantes que
- 38 acrediten el pago de aportes al sistema de general de salud y pensiones en la
- 39 forma y términos establecidos en el Decreto 1703 de 2002, la Ley 727 de 28
- 40 2003 y el Decreto 510 de 2003.

1
2 35. Garantizar la continuidad de Personal idóneo para cada uno de los Profesionales
3 principales relacionados en la Oferta. Cuando se requiera realizar un cambio en
4 el personal presentado, este deberá ser aprobado por la UPME, para lo cual se
5 deberá asignar personas con calificación igual o superior a las pactadas
6 originalmente en los Términos de Referencia.

7
8 36. Garantizar la continuidad, del profesional encargado de realizar el seguimiento
9 al Sistema de Gestión de calidad durante todo el desarrollo del Proyecto.

10
11
12 **CLÁUSULA 12.- FACULTADES DEL INTERVENTOR.**

13
14 Son facultades del Interventor para la ejecución del presente Contrato de Interventoría las
15 siguientes:

16
17 a) Exigir al Adjudicatario por escrito, la información que considere necesaria,
18 relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones, la que deberá ser suministrada
19 por el Adjudicatario dentro de los diez (10) Días siguientes contados a partir de la
20 fecha de la solicitud;

21
22 b) Impartir instrucciones al Adjudicatario sobre asuntos de responsabilidad de éste,
23 las cuales deberán constar por escrito;

24
25 c) Solicitar a la UPME, la información que requiera para el cumplimiento de sus
26 obligaciones;

27
28 d) Tener libre acceso a las oficinas del Adjudicatario, a los documentos, a los sitios
29 donde se estén adelantando las obras de construcción del Proyecto, así como a
30 todos los talleres y lugares en que se estén realizando trabajos para la ejecución de
31 las mismas.

32
33 **CLÁUSULA 13.- REUNIONES.**

34
35 El Interventor como mínimo deberá coordinar y asistir a las siguientes reuniones:

36
37 a) Reuniones quincenales en fechas y sitios acordados con el Adjudicatario, de las
38 cuales se levantará la ayuda memoria respectiva y mensualmente un acta de
39 avance del Proyecto;

1 b) Reuniones mensuales con la UPME para revisar el estado de avance del Proyecto
2 y explicar los informes periódicos de que trata la Cláusula 15 del presente Contrato.
3 Las reuniones mensuales se realizarán en las oficinas de la UPME, en fecha
4 previamente acordada con la UPME, que en lo posible deberá ser entre el séptimo
5 y décimo día de cada mes y en todo caso con posterioridad a la remisión de la
6 versión preliminar del informe periódico de avance a que hace referencia la Cláusula
7 15 del presente Contrato;

8
9 c) Una reunión final en las oficinas de la UPME, a la entrega del Informe Final de
10 que trata la Cláusula 15 del presente Contrato, y

11
12 d) Reuniones especiales con la UPME, previo acuerdo de la fecha, cuando a juicio
13 del Interventor o de la UPME las circunstancias del Proyecto lo ameriten.

14
15 **Parágrafo.-** De común acuerdo el Interventor y la UPME decidirán a qué reuniones invitarán
16 al Adjudicatario.

17 **CLÁUSULA 14.- OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA**

18
19 Son obligaciones de la Sociedad Fiduciaria, todas las que se deriven del presente Contrato
20 y de los documentos que lo integran, o las que se desprendan de su naturaleza y en
21 particular las siguientes:

22
23
24 a) Efectuar los pagos al Interventor en los términos previstos en las Cláusulas 7 y 8
25 del presente Contrato.

26
27 b) Cumplir con el procedimiento para el pago de las facturas por servicios de
28 Interventoría previsto en la Cláusula 8 del presente Contrato.

29
30 c) Verificar mensualmente que el Interventor cumpla con el pago de los aportes al
31 sistema general de salud y pensiones en la forma y términos establecidos en el
32 Decreto 1703 de 2002 con sus modificaciones; la Ley 727 de 2003 y el 15 Decreto
33 510 de 2003.

34
35 **Parágrafo.-** Aunque la Sociedad Fiduciaria es Parte de este Contrato, se entiende que será
36 la UPME la encargada de verificar el cumplimiento de las obligaciones del Interventor, por
37 lo tanto, la Sociedad Fiduciaria se limitará a realizar los pagos, previa aprobación de los
38 informes por parte de la UPME. El encargo que se le hace a la Sociedad Fiduciaria es en
39 interés de la UPME, lo cual ha sido consignado en el Contrato de Fiducia respectivo,

1 aspecto éste que no puede ser modificado por el Adjudicatario, por lo cual se entiende que
2 se trata de un encargo irrevocable.

3 4 **CLÁUSULA 15.- INFORMES DEL INTERVENTOR**

5
6 El Interventor deberá entregar a la UPME informes mensuales, más un informe final y,
7 eventualmente, informes especiales con las características y en las oportunidades que se
8 indican a continuación.

9 10 **15.1 Informe Mensual de Ejecución del Contrato.**

11
12 El Interventor, durante el tiempo de ejecución del Proyecto por parte del Transmisor, deberá
13 suministrar a la UPME informes mensuales de avance, distribuidos uniformemente desde
14 la iniciación hasta la finalización del Contrato, acerca de los trabajos ejecutados por el
15 Transmisor durante cada mes. La versión preliminar de dicho informe deberá ser enviada
16 por correo electrónico a la UPME, dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes. La
17 versión definitiva del informe deberá ser entregada por escrito a la UPME, el día previsto
18 para la reunión de que trata la Cláusula 13 del presente Contrato. Cada informe mensual
19 de avance deberá contener por lo menos la siguiente información:

20
21 a) Breve descripción del Proyecto.

22
23 b) Resumen y diagnóstico del avance del Proyecto, con porcentajes totales y
24 relación de actividades críticas. Si hay atraso, el Interventor deberá indicar
25 explícitamente el porcentaje y la causa del mismo.

26
27 c) Descripción breve de las actividades realizadas por el Interventor en cuanto al
28 seguimiento al Cronograma, revisiones al cumplimiento de los Documentos de
29 Selección, especialmente del Código de Redes y las especificaciones técnicas,
30 actividades terminadas y por iniciar, conclusiones y recomendaciones.

31
32 d) Un informe sobre los problemas detectados en la ejecución del Proyecto y la
33 forma en que fueron subsanados, o se planea corregirlos.

34
35 e) Cualquier incumplimiento de las obligaciones del Transmisor y/o la valoración
36 sobre las consecuencias que puede acarrear dicho incumplimiento y las
37 recomendaciones sobre el procedimiento a seguir como consecuencia de este
38 incumplimiento.

39
40 f) Un informe pormenorizado de gestión respecto a la aplicación del Plan de Calidad.

1
2 g) En Anexo técnico sobre el Proyecto se deberán presentar:
3

4 (i) El Cronograma con identificación de la duración programada para cada
5 actividad, la holgura total y libre, así como las fechas de inicio y finalización
6 programadas.

7
8 (ii) La curva S actualizada.

9
10 (iii) Un cuadro de control de las principales actividades del Proyecto.

11
12 (iv) Manejo de temas ambientales.

13
14 (v) El avance del programa de salud ocupacional.

15
16 (vi) Informes sobre las auditorías de calidad y detalles de las visitas de
17 campo.

18
19 (vii) El registro de la correspondencia entre el Interventor y el Transmisor.

20
21 (viii) El estado de revisión de los documentos de diseño, memorias de
22 cálculo, planos, protocolos de pruebas, planos de acuerdo con lo construido
23 y de los demás que a juicio del Interventor o la UPME puedan ser requeridos
24 ocasional o permanentemente.

25
26 h) En anexo administrativo sobre el Contrato de Interventoría se deberán presentar:
27

28 (i) Relación de los recursos humanos disponibles para la Interventoría
29 durante el mes con indicación de las horas hombres dedicadas a la misma.

30 (ii) Documentación que acredite el pago de los aportes al sistema general de
31 salud y pensiones del personal utilizado durante el mes.

32
33 (iii) En el caso en que el Interventor considere que existen discrepancias o
34 incumplimientos por parte del Transmisor de las obligaciones que le son
35 exigibles, el Interventor presentará una recomendación motivada dirigida a
36 la UPME, sobre el procedimiento a seguir como consecuencia de dicho
37 evento.

38
39 (iv) Relación de visitas al Proyecto definidas en el presente Contrato por cada
40 uno de los Profesionales principales relacionados en la Oferta.

1
2 **15.2 Revisión, corrección y aprobación de los informes.**
3

4 La UPME revisará, comentará o aprobará los informes o correcciones a los mismos
5 presentados por el Interventor, dentro de los diez (10) Días siguientes a su presentación o
6 a la solución de los comentarios. El Interventor dispondrá de cinco (5) Días para atender
7 los comentarios iniciales o sucesivos de un informe. Si los comentarios o la aprobación no
8 son efectuados por parte de la UPME dentro de los plazos previstos en el presente numeral
9 o restan comentarios por solucionar, la UPME estará obligada a emitir en la siguiente
10 reunión, una aprobación parcial del informe respectivo, solamente para efectos del trámite
11 del pago ante la Sociedad Fiduciaria, del que trata la Cláusula 8. Si el Interventor incumple
12 con los plazos de entrega o respuesta a los comentarios, la UPME podrá posponer las
13 aprobaciones del siguiente informe en tiempos iguales a las demoras acumuladas para el
14 informe anterior. Además, la UPME podrá abstenerse de aprobar un informe cuando
15 subsistan comentarios de informes previos distintos del inmediatamente anterior, que hayan
16 sido informados al Interventor con seis o más Días de anticipación a la fecha de entrega del
17 informe.

18
19 En todo caso, la UPME podrá requerir en cualquier momento al Interventor la corrección de
20 la información contenida en cualquiera de los informes anteriores.

21
22 **15.3 Informe Final.**
23

24 El Interventor presentará un Informe Final, en forma escrita y en medio magnético, en el
25 cual se hará relación de todo lo concerniente a:

- 26
27 a) La descripción general del Proyecto.
28
29 b) La comparación del Cronograma con lo realmente ejecutado.
30
31 c) El análisis detallado del cumplimiento de los Documentos de Selección por parte
32 del Transmisor, especialmente del Código de Redes y las especificaciones técnicas.
33
34 d) El análisis detallado sobre el seguimiento y cumplimiento del Plan de Calidad por
35 parte del Transmisor, hasta el momento de la elaboración del informe final.
36
37 e) Los planos del Proyecto “como construido” junto con la recopilación de las
38 memorias de cálculo.
39
40 f) Una descripción del seguimiento del manejo de temas ambientales.

1
2 g) Un informe detallado de la totalidad de las pruebas y revisiones realizadas para
3 la puesta en operación del Proyecto, incluyendo la edición final de los protocolos de
4 prueba debidamente aprobados por el Interventor.

5
6 h) En el caso en que el Interventor considere que con arreglo a los literales
7 precedentes existe un incumplimiento por parte del Transmisor de las obligaciones
8 que le son exigibles, el Interventor presentará una recomendación motivada dirigida
9 a la UPME, sobre el procedimiento a seguir como consecuencia de dicho
10 incumplimiento.

11
12 i) Conclusiones y recomendaciones para proyectos futuros.

13
14 j) El análisis de todos los aspectos adicionales que la UPME considere pertinente
15 por cualquier razón solicitarle, con arreglo a los contenidos y propósitos del presente
16 Contrato. Para tal efecto, la UPME hará las solicitudes respectivas por escrito, con
17 por lo menos diez (10) Días de anticipación a la presentación del informe final.

18 19 **15.4 Procedimiento y plazos para la presentación del informe final por terminación** 20 **del Proyecto.**

21
22 El Interventor dispondrá de dos (2) meses, contados a partir de la Fecha Real de Puesta en
23 Operación, para entregar a la UPME el Informe Final, bajo el supuesto de que el Transmisor
24 le entregará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la Fecha Real de Puesta
25 en Operación la documentación “de acuerdo con lo construido” del Proyecto. El Interventor
26 será responsable de acordar, en la primera reunión quincenal, con el Transmisor un
27 programa de entregas de la documentación “de acuerdo con lo construido” y efectuar el
28 seguimiento del mismo.

29
30 Si transcurrido dicho plazo de entrega del Informe Final éste no ha sido entregado a la
31 UPME por causas imputables al Transmisor, el costo mensual por el tiempo adicional hasta
32 la entrega del Informe Final se pagará por cuenta de la Sociedad Fiduciaria para lo cual el
33 Transmisor deberá efectuar los correspondientes depósitos en la Sociedad Fiduciaria.

34
35 En caso de incumplimiento de tal programa que implique mayor tiempo para las revisiones
36 del Interventor, siempre y cuando dicho incumplimiento sea imputable al Transmisor, el
37 Interventor deberá informar a la UPME y coordinar una reunión con ésta y el Transmisor,
38 para definir el mayor tiempo destinado a las revisiones y la nueva fecha para la entrega del
39 Informe Final. No obstante, la nueva fecha de entrega de la información por parte del
40 Transmisor al Interventor deberá ser tal que le permita al Interventor hacer entrega de su

1 Informe Final a la UPME al menos quince (15) días calendario antes del vencimiento de la
2 Garantía de Cumplimiento constituida por el Transmisor a fin de verificar el cumplimiento
3 de las obligaciones según corresponda frente a la Resolución CREG 093 de 2007.

4
5 **15.5 Procedimiento y plazos para la presentación del informe final por abandono del**
6 **Proyecto por parte del Transmisor.**

7
8 En el caso en que la UPME, con base en los informes del Interventor, establezca que el
9 Transmisor de manera definitiva no pondrá en operación el Proyecto, la UPME notificará al
10 Interventor de tal circunstancia. En tal caso, el Interventor enviará a la UPME el Informe
11 Final que incluirá además de lo establecido en el Numeral 3 de esta Cláusula, un informe
12 sobre las circunstancias de suspensión definitiva de los trabajos por parte del Transmisor y
13 circunstancias posteriores que sean relevantes. Este informe deberá ser presentado en
14 versión preliminar por correo electrónico, con cinco (5) Días de anticipación a la entrega
15 definitiva, la cual deberá efectuarse dentro del mes posterior a la fecha de la notificación de
16 la UPME, en la reunión final de que trata la Cláusula 13 del presente Contrato.

17
18 **15.6 Revisión, corrección y aprobación del Informe Final**

19
20 Con base en la revisión que realice la UPME al Informe Final, comentará o aprobará el
21 Informe Final presentado por el Interventor dentro de los veinte (20) Días siguientes a su
22 presentación. En caso de que la UPME considere que el informe presentado por el
23 Interventor presenta deficiencias de cualquier tipo con arreglo a lo dispuesto en este
24 Contrato, lo requerirá para que aclare, adicione, modifique, o en general, corrija uno o varios
25 aspectos de su informe, efectuado lo cual la UPME dispondrá de períodos de diez (10) Días
26 para aprobación o nuevos comentarios.

27
28 Si los comentarios o la aprobación no son efectuados por parte de la UPME dentro de los
29 plazos previstos en el presente numeral, o si después de dos meses de la presentación del
30 informe subsisten comentarios, el Interventor acordará con la UPME una reunión para
31 determinar las soluciones y plazo, el cual no deberá ser superior a quince (15) Días, para
32 éstas, al término del cual la UPME, dentro de los cinco (5) Días siguientes impartirá la
33 aprobación, sin perjuicio de las observaciones que considere pertinente dejar por escrito.
34 La UPME deberá estar disponible para adelantar esta reunión, dentro de los cinco (5) Días
35 siguientes a la solicitud escrita del Interventor.

36
37 El Interventor podrá tramitar ante la Sociedad Fiduciaria el último pago mensual una vez
38 expedida la certificación por parte de la UPME de la entrega del Informe Final, en los
39 términos de la presente Cláusula, no obstante el Interventor se obliga ante la UPME a

1 realizar las correcciones y/o modificaciones que surjan del proceso de revisión del Informe
2 Final, en los plazos arriba señalados.

3 4 **15.7 Informes Especiales.**

5
6 En caso de presentarse situaciones que a juicio del Interventor o de la UPME se consideren
7 especiales, como por ejemplo atrasos, situaciones de orden público, suspensiones
8 temporales de los trabajos por parte del Transmisor, o eventos que pongan en riesgo la
9 continuación del Proyecto, el Interventor presentará un informe con la descripción de los
10 hechos, sus análisis y recomendaciones al respecto.

11
12 En el evento que el Transmisor presente una solicitud de prórroga para la Fecha Oficial de
13 Puesta en Operación del Proyecto, en los términos de la Resolución MME 18 0924 de 2003
14 y CREG 022 de 2001 con todas sus modificaciones, motivada por la ocurrencia de atrasos
15 por fuerza mayor, caso fortuito, alteración del orden público, acreditada con pruebas
16 provenientes de la autoridad nacional competentes, o por demoras en la expedición de la
17 licencia ambiental originadas en hechos fuera del contrato del Transmisor y de su debida
18 diligencia, los cuales deberán ser sustentados y comprobados debidamente, el Interventor
19 deberá presentar un informe con los antecedentes, hechos pertinentes, sus análisis y
20 recomendaciones. Para tal efecto, el Interventor deberá enviar un informe preliminar por
21 correo electrónico, dentro de los cinco (5) Días siguientes al día en que tuvo conocimiento
22 del hecho.

23
24 La UPME informará al Interventor dentro de los dos (2) Días siguientes a la entrega del
25 informe preliminar, el plazo para entrega y el contenido que debe tener el informe definitivo;
26 en caso contrario, el Interventor contará con un plazo de cinco (5) Días contados a partir
27 del día en que envió por correo electrónico el informe preliminar, para entregar a la UPME
28 el informe definitivo, y el contenido del mismo consistirá en el desarrollo de los temas
29 planteados en el informe preliminar.

30 31 **CLÁUSULA 16.- INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO**

32
33 El Interventor declara que conoce, y que ha revisado cuidadosamente todos los aspectos,
34 detalles e informaciones relacionadas con la celebración y ejecución del presente Contrato.
35 Particularmente, declara que conoce el contenido de los documentos anexos del Contrato
36 que se definen en la Cláusula 35 del presente Contrato.

37
38 De la misma manera, el Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente las
39 características del Proyecto y del objeto de los Términos de Referencia, y que ha
40 investigado plenamente las condiciones de trabajo, los riesgos, y en general, todos los

1 factores determinantes de los costos de ejecución de las labores, los cuales se han incluido
2 en los precios de su Oferta.

3
4 Así mismo, el Interventor no podrá reclamar o eximirse de responsabilidad alguna ante el
5 Adjudicatario, la UPME y/o la Sociedad Fiduciaria por la omisión en el análisis que debió
6 efectuar, o la debida diligencia con la cual debió contar, de conformidad con lo previsto en
7 esta Cláusula.

8 9 **CLÁUSULA 17.- MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA**

10
11 En caso de incumplimiento por parte del Interventor de cualquiera de las obligaciones
12 previstas en el presente Contrato, éste autoriza para que en caso de incumplimiento del
13 Contrato, o de mora, o de incumplimiento parcial de cualquier obligación por él contraída
14 que la UPME descuenta, a título de multa, del saldo a su favor, el equivalente al 0.6% del
15 valor estimado del Contrato, por cada día calendario que transcurra y subsista en el
16 cumplimiento defectuoso, o en la mora, hasta por un máximo que no exceda el 20% del
17 Valor del Contrato. Las multas que se apliquen por incumplimiento en el plazo de entrega
18 de los trabajos serán concurrentes.

19
20 De otra parte, el incumplimiento por parte del Interventor de sus obligaciones en forma total
21 o parcial, dará origen a que la UPME le cobre como cláusula penal pecuniaria un monto
22 equivalente al 10% del Valor del Contrato sin perjuicio de exigir el cumplimiento de este, de
23 la garantía de cumplimiento y/o de la indemnización de perjuicios. El cobro de la cláusula
24 penal pecuniaria se efectuará en uno cualquiera de los siguientes eventos: (i) cuando las
25 multas de apremio a que alude el inciso anterior de la presente cláusula igualen el 20% del
26 valor del presente Contrato, o (ii) cuando la UPME, en razón del incumplimiento total o
27 parcial del Interventor, opte por cobrar la cláusula penal pecuniaria en vez de las respectivas
28 multas de apremio.

29
30 Por la aplicación de las multas o de la cláusula penal pecuniaria, según sea el caso, el
31 Interventor acepta que no se extingan las obligaciones por él contraídas en razón del
32 Contrato, ni se exime de cualquier indemnización de perjuicios causados.

33
34 Las multas y la cláusula penal pecuniaria serán deducidas por la UPME de cualquier pago
35 que se le adeude al Interventor, o de la garantía que al respecto se haya constituido. Si esto
36 último no fuere posible, se acudirá a la vía ejecutiva.

37 38 **CLÁUSULA 18.- INTERESES MORATORIOS**

1 Para todos los casos de mora en las obligaciones de pago entre la Sociedad Fiduciaria y el
2 Interventor, se aplicará la tasa del interés bancario corriente certificado por la
3 Superintendencia Financiera de Colombia, más la mitad de dicha tasa, pero en ningún caso
4 una tasa mayor que la máxima permitida por la ley colombiana. Para este efecto, se utilizará
5 la tasa certificada vigente para el día siguiente al día del vencimiento del plazo para el pago
6 originalmente pactado.

7 8 **CLÁUSULA 19.- TERMINACIÓN**

9
10 El presente Contrato terminará en la Fecha Efectiva de Terminación de conformidad con lo
11 previsto en la Cláusula 4 del presente Contrato, esto es, al momento de la aprobación por
12 parte de la UPME del Informe Final presentado por el Interventor en los términos del
13 numeral 15.6 de la Cláusula 15. No obstante, el Contrato se terminará anticipadamente en
14 uno cualquiera de los siguientes eventos:

15
16 a) Cuando medie autorización escrita de la UPME, en el caso de que ésta entidad,
17 establezca que el Adjudicatario, de manera definitiva, no pondrá en operación el
18 Proyecto.

19
20 b) Cuando la Fecha Real de Puesta en Operación del Proyecto ocurra con
21 antelación a la Fecha Oficial de Puesta en Operación.

22 23 **CLÁUSULA 20.- LÍMITES DE LA INTERVENTORÍA**

24
25 El Interventor no tiene facultades para exonerar al Adjudicatario de ninguna de sus
26 obligaciones, así como tampoco podrá ordenar trabajos que impliquen variación en el plazo
27 o en los Términos de Referencia.

28 29 **CLÁUSULA 21.- CESIÓN Y SUBCONTRATOS**

30
31 El Interventor no podrá ceder ni subcontratar el presente Contrato (ni en todo, ni en parte)
32 sin autorización expresa, previa y escrita de la UPME. El empleo de tales subcontratistas
33 no relevará en ningún caso al Interventor de las responsabilidades y obligaciones que
34 asume por medio del presente Contrato. Ni el Adjudicatario, ni la UPME, ni la Sociedad
35 Fiduciaria, adquirirán relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los
36 trabajos que éstos ejecuten será de cargo del Interventor.

37
38 **Parágrafo.-** La UPME podrá exigir al Interventor, previo requerimiento, la terminación del
39 subcontrato o subcontratos en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de
40 sus obligaciones.

1
2 **CLÁUSULA 22.- RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR**
3

4 Además de las sanciones penales a que hubiera lugar, el Interventor será civilmente
5 responsable de los perjuicios originados por el deficiente desempeño de las funciones y
6 obligaciones previstas en este Contrato.
7

8 **CLÁUSULA 23.- FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO**
9

10 Las Partes quedarán exentas de toda responsabilidad por cualquier demora en la ejecución
11 de las obligaciones emanadas de este Contrato, cuando con la debida comprobación, se
12 concluya por acuerdo de las Partes, o declaratoria judicial, o por certificación emitida por
13 autoridad competente, que la demora es el resultado de hechos que puedan ser definidos
14 como fuerza mayor o caso fortuito. La demora en el cumplimiento de cualquier
15 subcontratista, no se considerará en sí un evento de fuerza mayor o caso fortuito, a menos
16 que la existencia de dicha circunstancia sea el resultado de un evento de fuerza mayor o
17 caso fortuito.
18

19 En todos los eventos de suspensión del Contrato, se seguirá el procedimiento establecido
20 para tal fin en la cláusula 27 del presente Contrato.
21

22 **23.1 Prórroga por fuerza mayor o caso fortuito**
23

24 Mientras subsistan las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito definidas en la ley, y
25 éstas impidan la ejecución del objeto contratado, el término del Contrato será extendido en
26 el plazo que la Autoridad competente autorice para la fecha de entrada de operación del
27 Proyecto y dos (2) meses adicionales.
28

29 Si los hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito no limitan la ejecución parcial
30 del Contrato, sino sólo la de alguna o algunas de las obligaciones emanadas del mismo, las
31 Partes continuarán el desarrollo del Contrato y el cumplimiento de sus respectivas
32 obligaciones. Sin embargo en éstas circunstancias, el término del mismo será extendido en
33 el plazo que la Autoridad competente autorice para la fecha de entrada de operación del
34 Proyecto y dos (2) meses adicionales.
35

36 En caso de suspensión del Contrato o ampliación del término del mismo por los eventos
37 previstos en esta Cláusula, el Interventor deberá tomar las medidas conducentes, a su
38 costo, para que la vigencia de las garantías previstas en la Cláusula 5 de este Contrato
39 sean extendidas de conformidad con el período de suspensión.
40

1 **23.2 Compensaciones por fuerza mayor o caso fortuito**

2
3 Cuando ocurran circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan la ejecución
4 del objeto contratado, las Partes no estarán obligadas a pagar compensaciones o
5 indemnizaciones a cargo y/o a favor de cualquiera de ellas.

6
7 En los casos mencionados en el numeral 23.1 de la presente cláusula, el Interventor debe
8 ser remunerado mientras se continúe con el desarrollo del Contrato y el cumplimiento de
9 sus respectivas obligaciones.

10 **CLÁUSULA 24.- RESTRICCIONES PARA LA FIRMA DEL CONTRATO**

11
12 Con la suscripción del presente Contrato, el Interventor declara bajo la gravedad del
13 juramento que él mismo (o sus integrantes en los casos de personas jurídicas o consorcios)
14 no tiene relación societaria con el Adjudicatario o alguno de sus miembros.

15
16 Para efectos del párrafo anterior, se entiende que existen relaciones de tipo societario entre
17 el Adjudicatario y el Interventor, cuando el Adjudicatario o uno de sus miembros (en caso
18 de tratarse de un consorcio) sea la sociedad matriz o controlante del Interventor o uno de
19 sus miembros, o viceversa, o cuando el Interventor o uno de sus miembros tenga
20 participación en sociedades de personas en las cuales también participa el Adjudicatario o
21 uno de sus miembros.

22
23 **CLÁUSULA 25.- INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL**

24
25 El Interventor ejecutará el presente Contrato en forma independiente, utilizando sus propios
26 medios y con autonomía técnica y administrativa. En consecuencia, no existirá vínculo
27 laboral alguno entre el Adjudicatario, la UPME, o la Sociedad Fiduciaria, por una parte, y el
28 Interventor y el personal que se encuentre al servicio o dependencia del mismo, por la otra.

29
30 Será obligación del Interventor cancelar a su costa y bajo su responsabilidad los honorarios
31 y/o salarios, prestaciones sociales y demás pagos, laborales o no, al personal que emplee
32 para la ejecución del presente Contrato, de acuerdo con la ley y con los términos
33 contractuales que tenga a bien convenir el Interventor con sus empleados, agentes o
34 subcontratistas.

35
36 Por las razones anteriormente expuestas, el Adjudicatario, la Sociedad Fiduciaria y la
37 UPME se eximen de cualquier pago de honorarios y/o salarios, obligaciones que asumirá
38 el Interventor, el cual expresamente exime a las personas mencionadas del pago de dichas
39 obligaciones.

40

1 **Parágrafo.-** Lo pactado en esta Cláusula se hará constar expresamente en los contratos
2 que celebre el Interventor, con el personal que emplee para la ejecución de este Contrato.
3

4 **CLÁUSULA 26.- PATENTES**

5
6 Ni el Adjudicatario, ni la Sociedad Fiduciaria, ni la UPME tendrán responsabilidad alguna
7 por el uso que el Interventor haga para el cumplimiento de este Contrato de cualquier
8 invento, accesorio, artículo material o procedimiento, patentados o no, y el Interventor
9 asumirá todos los gastos necesarios para librar a las personas señaladas de cualquier juicio
10 o responsabilidad que pueda surgir por estos motivos.
11

12 **CLÁUSULA 27.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO**

13
14 Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas que
15 conlleven a la suspensión total de la ejecución del Proyecto, se podrá suspender
16 temporalmente la ejecución del presente Contrato, lo cual se reconocerá mediante la
17 suscripción de un acta donde conste tal evento. Dentro del término de suspensión, las
18 Partes quedarán liberadas temporalmente del cumplimiento de sus obligaciones y no se
19 generará responsabilidad alguna derivada de tal hecho.
20

21 Para proceder a la suspensión del Contrato, en todos los casos la Sociedad Fiduciaria
22 deberá solicitar por escrito autorización a la UPME. La UPME informará su decisión a la
23 Sociedad Fiduciaria dentro del término de quince (15) Días siguientes a la fecha de
24 radicación de la solicitud; si transcurrido dicho término la UPME no se ha pronunciado, se
25 entenderá que negó su autorización.
26

27 Una vez suspendidas las causas que dieron origen a la suspensión, la Sociedad Fiduciaria
28 de oficio o a petición del Interventor, solicitará a la UPME por escrito autorización para
29 reanudar la ejecución del Contrato. La UPME informará su decisión a la Sociedad Fiduciaria
30 dentro del término de quince (15) Días siguientes a la fecha de radicación de la solicitud; si
31 transcurrido dicho término la UPME no se ha pronunciado, se entenderá que negó su
32 autorización.
33

34 **CLÁUSULA 28.- IDIOMA DEL CONTRATO**

35
36 Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En caso de
37 existir traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretación de cualquiera de las
38 Cláusulas, prevalecerá el documento en idioma castellano.
39

40 **CLÁUSULA 29.- CLÁUSULA COMPROMISORIA**

1
2 Las Partes acuerdan que cualquier disputa o controversia que surja entre ellas en relación
3 con este Contrato, incluyendo, pero sin limitarse a las que se deriven de su celebración,
4 cumplimiento o terminación y liquidación, que no pueda ser resuelta amigablemente entre
5 ellas dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la solicitud cursada
6 por escrito por una de las Partes a la otra, se someterá a la decisión de un tribunal de
7 arbitramento designado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio
8 de Bogotá, de la lista de árbitros registrados en dicho centro.

9 El tribunal se regirá por el Decreto 2279 de 1989, la Ley 23 de 1991, el Decreto 2651 de
10 1991, la Ley 446 de 1998, el Decreto 1818 de 1998 y todas las disposiciones y
11 reglamentaciones que los complementen, modifiquen o sustituyan, y se ceñirá a las
12 siguientes reglas: a) estará integrado por tres (3) árbitros; b) la organización interna del
13 tribunal, así como los costos y honorarios aplicables, estarán sujetos a las reglas
14 estipuladas para ese propósito por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de
15 Comercio de Bogotá; c) el tribunal se reunirá en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la
16 Cámara de Comercio de Bogotá; y d) el tribunal fallará en derecho.

17 **CLÁUSULA 30.- SUJECIÓN A LA LEY COLOMBIANA**

18
19 Este Contrato de Interventoría se rige por la ley Colombiana.

20 **CLÁUSULA 31.- TOTAL ENTENDIMIENTO**

21
22 Se entiende que las Partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las
23 Cláusulas y sus apartes, contenidas en este Contrato. También se entiende que el eventual
24 vicio declarado por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no afecta sino a
25 aquellas declaradas como viciadas. Así mismo, se entiende que los títulos de cada Cláusula
26 son meramente indicativos y no afectan la interpretación de su contenido. En general, se
27 da por comprendido a cabalidad este Contrato.

28 **CLÁUSULA 32.- RÉGIMEN TRIBUTARIO**

29
30 La ejecución del presente Contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las
31 normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Se entiende que todos los
32 impuestos, tasas y contribuciones asociados a la actividad del Interventor vigentes durante
33 la ejecución del Contrato están incluidos en los cálculos de su Oferta.

34 **CLÁUSULA 33.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS**

1 Todos los originales de los trabajos, planos, proyectos y estudios, información básica y
2 demás trabajos que ejecute el Interventor en relación con este Contrato, serán propiedad
3 de la UPME, una vez finalizado el mismo, sin costo alguno para ésta.

4
5 **CLÁUSULA 34.- INDEMNIDAD DEL ADJUDICATARIO, LA SOCIEDAD FIDUCIARIA Y**
6 **LA UPME.**

7
8 El Interventor mantendrá indemne al Adjudicatario, a la Sociedad Fiduciaria y a la UPME,
9 así como a sus empleados, agentes y representantes por razón de cualquier reclamación,
10 demanda, acción legal o costos que surjan o se les causen, como resultado del uso por
11 parte del Interventor para la ejecución de este Contrato, de patentes, diseños y derechos
12 de autor que sean propiedad de terceros.

13
14 El Interventor también mantendrá indemne al Adjudicatario, a la Sociedad Fiduciaria y a la
15 UPME, así como a sus empleados, agentes y representantes por razón de cualquier
16 reclamación, demanda, acción legal o costos que surjan o se les causen, como resultado
17 de daños a terceros, al personal del Adjudicatario, de la Sociedad Fiduciaria, de la UPME,
18 o a su propio personal por razones imputables al Interventor. Se consideran como
19 imputables al Interventor todas las acciones u omisiones del personal a su servicio.

20
21 En caso de que se entable una reclamación, demanda o acción legal contra el Adjudicatario,
22 la Sociedad Fiduciaria o la UPME por asuntos cobijados por la indemnidad a que se obliga
23 el Interventor, éste será comunicado lo más pronto posible para que por su cuenta adopte
24 oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne al Adjudicatario, a
25 la Sociedad Fiduciaria y a la UPME y para llegar a un arreglo del conflicto.

26
27 **CLÁUSULA 35.- DOCUMENTOS ANEXOS AL CONTRATO**

28
29 Los siguientes documentos formarán parte del Contrato:

30
31 a) El Reglamento en su forma de Anexo No. 3 (Términos de Referencia) a los
32 Documentos de Selección del Inversionista de la Convocatoria Pública UPME 05 -
33 2016.

34
35 b) La Oferta del Interventor.

36
37 c) El Contrato de Fiducia celebrado entre el Adjudicatario y la Sociedad Fiduciaria.

38
39 d) Los Documentos de Selección del Inversionista.

40

- e) La Propuesta del Adjudicatario con base en la cual fue expedida por la CREG la Resolución XX de XX, que le oficializó el ingreso anual esperado.
- f) La Resolución XX de XX expedida por la CREG oficializando el ingreso anual esperado del Adjudicatario.
- g) El Cronograma.
- h) El Plan de Calidad.
- i) El Organigrama para la ejecución del Contrato.
- j) Las garantías que se exigen en este Contrato debidamente aceptadas por la UPME.
- k) El Acuerdo de Confidencialidad.

Parágrafo.- Todos los documentos de este Contrato obligan jurídicamente y son parte esencial e integral del mismo. Sin embargo, las condiciones expresadas en el presente Contrato prevalecen sobre aquellas de cualquier otro documento que forme parte del mismo.

CLÁUSULA 36.- DOMICILIO DEL CONTRATO

Para los efectos a que haya lugar durante el desarrollo del presente Contrato, las Partes acuerdan establecer como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C.

CLÁUSULA 37.- NOTIFICACIONES

Salvo disposición en contrario en este Contrato, todas las notificaciones y comunicaciones que una Parte haya de hacer a la otra de acuerdo con el presente Contrato, se harán por escrito y se entenderán recibidas si se entregan personalmente con constancia de recibo, o si son enviadas por correo registrado o certificado, o se remiten por telefax, o correo electrónico dirigidos de la siguiente manera:

A la UPME	Al Interventor	A la Sociedad Fiduciaria
Telefax		
Correo electrónico		
Dirección de Correo		

Ciudad
País

1
 2 Todas las notificaciones o comunicaciones enviadas por fax o correo electrónico deberán
 3 ser confirmadas enviando copias de las mismas por conducto de servicios de mensajería o
 4 por correo registrado o certificado. Todas las comunicaciones y notificaciones se
 5 entenderán recibidas el Día siguiente a la fecha de su entrega por mensajero o correo
 6 certificado, o de su remisión por telefax, o correo electrónico.

7
 8 Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electrónico, se atenderá a lo
 9 dispuesto en la Ley 527 de 1999, especialmente en su capítulo II, requiriéndose para tales
 10 efectos que los mensajes se envíen firmados de manera original.

11
 12 Cualquier cambio de dirección deberá ser notificado por escrito con una anticipación no
 13 inferior a treinta (30) días calendario a la fecha en que comenzará a operar la nueva
 14 dirección. De no mediar esta comunicación, las notificaciones tendrán plena validez si se
 15 hacen a la dirección inicialmente señalada.

16
 17 En constancia de todo lo anterior se firma el presente Contrato de Interventoría en dos (2)
 18 ejemplares originales del mismo tenor, en Bogotá, D.C., Colombia, a los [___] (__) días del
 19 mes de [___] de [___].

Por la Sociedad Fiduciaria.	Por el Interventor.
C.C. No. [_____*].	C.C. No. [_____*].

21
 22