

1
2
3
4 **ANEXO 4**
5
6
7
8

9 **MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**
10
11
12
13

14 **CONVOCATORIA PÚBLICA UPME 07 DE 2013**
15
16
17

18 **(UPME 07 - 2013)**
19
20
21
22
23
24

25 **SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL DISEÑO,**
26 **ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y**
27 **MANTENIMIENTO DE LA SUBESTACIÓN MONTERÍA 230 kV Y LAS LÍNEAS DE**
28 **TRANSMISIÓN ASOCIADAS**
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Bogotá D. C., diciembre de 2013

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Entre los suscritos, a saber:

(i) *[insertar el nombre de la Sociedad Fiduciaria *]*, sociedad anónima de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Pública No. [] del [], otorgada en la Notaría [] del Círculo Notarial de [], con domicilio principal en la ciudad de [], con NIT [], y con permiso de funcionamiento concedido por la Superintendencia Financiera mediante la Resolución No. [], representada en este acto por [] mayor de edad, domiciliado en [], identificado con la cédula de ciudadanía No. [] expedida en [], en su condición de representante legal, debidamente autorizado por su Junta Directiva (en adelante la “Sociedad Fiduciaria”), por una parte, y

(ii) *[insertar el nombre del Consultor Seleccionado*]*, sociedad comercial debidamente organizada, constituida mediante Escritura Pública No. [] del [], otorgada en la Notaría [] del Círculo Notarial de [], con domicilio principal en la ciudad de [], con NIT [], representada en este acto por *[insertar el nombre del representante legal*]*, identificado con la cédula de ciudadanía No. [] expedida en [], quien actúa en su calidad de representante legal de tal y como consta en *[el certificado de existencia y representación legal o en el acuerdo consorcial, según sea el caso]*, debidamente autorizado, (en adelante el “Interventor”),

[(i) y (ii) se denominarán conjuntamente las “Partes” e individualmente la “Parte”] hemos convenido en celebrar y así se ha celebrado el presente Contrato de Interventoría (en adelante el “Contrato”) contenido en las siguientes cláusulas, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

1) Que con el objeto de incentivar la participación de los diferentes agentes económicos en la ejecución de los proyectos de transmisión de energía eléctrica definidos en los planes de expansión, la Unidad de Planeación Minero Energética (en adelante la “UPME”) abrió la Convocatoria Pública UPME 07 - 2013 (en adelante la “Convocatoria Pública”), para seleccionar al Inversionista que se encargue del diseño, adquisición de los suministros, construcción, pruebas de puesta en servicio, operación y mantenimiento del Proyecto descrito en el Anexo 1 de los documentos de selección de la Convocatoria Pública (en adelante el “Proyecto”);

1 **2)** Que [*insertar el nombre del Adjudicatario*], participó en la Convocatoria Pública y
2 resultó seleccionado para ejecutar el Proyecto, (en adelante el “Adjudicatario”);
3

4 **3)** Que dada la importancia que representa la ejecución del Proyecto para la
5 operación del Sistema Interconectado Nacional, los documentos de selección que rigieron
6 la Convocatoria Pública establecieron la necesidad de la contratación de una consultoría
7 especializada que lleve a cabo las labores de Interventoría durante la ejecución del
8 Proyecto;
9

10 **4)** Que de igual forma los documentos de selección establecieron que corresponde
11 a la UPME adelantar el proceso para seleccionar a la consultoría especializada que se
12 encargará de realizar las labores de Interventoría del Proyecto, la cual será contratada
13 por una sociedad fiduciaria con cargo al patrimonio autónomo que constituya para el
14 efecto el Adjudicatario;
15

16 **5)** Que con el objeto de seleccionar la consultoría especializada a que se refiere el
17 considerando anterior, la UPME adelantó un concurso público el cual se rigió por un
18 reglamento o Términos de Referencia, el cual forma parte del presente Contrato como
19 anexo (en adelante el “Reglamento”);
20

21 **6)** Que la UPME en desarrollo del concurso público de que trata el anterior
22 considerando, seleccionó a [*insertar el nombre del Consultor Seleccionado*] para llevar a
23 cabo la Interventoría del Proyecto, razón por la cual la Sociedad Fiduciaria procede a
24 celebrar con el Interventor el presente Contrato.
25

26 Por tanto, en virtud a las anteriores consideraciones, en este Contrato la Sociedad
27 Fiduciaria y el Interventor convienen lo siguiente:
28

29 **CLÁUSULA 1.- DEFINICIONES.-** Para efectos exclusivos de interpretación del presente
30 Contrato, se entienden incorporadas las definiciones contenidas en los Documentos de
31 Selección del Inversionista de la Convocatoria Pública UPME 07 - 2013, siempre que el
32 término respectivo sea utilizado con letra mayúscula inicial.
33

34 Adicionalmente, los términos que a continuación se definen deben ser interpretados
35 conforme al alcance que se les asigna a continuación, así:
36

37 “Acuerdo de Confidencialidad”: corresponde al convenio que deberá firmar el Interventor
38 con el Adjudicatario, para guardar la confidencialidad de la documentación sujeta a
39 reserva a la cual tenga acceso en desarrollo de la actividad de Interventoría. El Acuerdo

1 de Confidencialidad forma parte integrante de este Contrato y corresponde al Anexo 6 de
2 los documentos de selección de la presente Convocatoria Pública.

3
4 “Adjudicatario”: tendrá el significado asignado en la Consideración 2) del presente
5 Contrato.

6
7 “Contrato”: es el presente contrato con todos sus anexos.

8
9 “Convocatoria Pública”: tendrá el significado asignado en la Consideración 1) del
10 presente Contrato.

11
12 “Cronograma”: significa el cronograma contenido como anexo del presente Contrato,
13 presentado por el Adjudicatario.

14
15 “Fecha de Cierre”: es el día en que quede en firme la resolución de la CREG oficializando
16 el Ingreso Anual Esperado del Transmisor.

17
18 “Fecha de Iniciación”: tendrá el significado asignado en la Cláusula 4 del presente
19 Contrato.

20
21 “Fecha Efectiva de Terminación”: tendrá el significado asignado en la Cláusula 4 del
22 presente Contrato.

23
24 “Fecha Oficial de Puesta en Operación”: es la fecha en la cual deberá entrar en operación
25 el Proyecto, establecida en los Documentos de Selección del Inversionista de la
26 Convocatoria Pública UPME 07 - 2013.

27
28 “Fecha Real de Puesta en Operación”: es la fecha en que efectivamente entra en
29 operación el Proyecto, de acuerdo con el pronunciamiento que hace el CND, indicando
30 que el activo está disponible.

31
32 “Interventor”: tendrá el significado asignado en el preámbulo del presente Contrato.

33
34 “Oferta”: es la oferta presentada por el Interventor, incluyendo todos los demás
35 documentos exigidos en desarrollo del Concurso, con los cuales fue seleccionado como
36 Interventor.

37
38 “Parte” y “Partes”: tendrán el significado asignado en el preámbulo del presente Contrato.
39
40

1 “Proyecto”: tendrá el significado asignado en el Consideración 1) del presente Contrato.
2

3 “Sociedad Fiduciaria”: tendrá el significado asignado en el preámbulo del presente
4 Contrato.
5

6 “Transmisor”: es la E.S.P. a la cual la CREG le oficialice el Ingreso Anual Esperado, para
7 la ejecución del Proyecto, que realizará la actividad de Transmisión Nacional y quien
8 suscribirá con la Sociedad Fiduciaria el Contrato de Fiducia. Debe tenerse en cuenta la
9 Sentencia del Consejo de Estado No. 1100-10-326-000-1998-05354-01 (16.257), de fecha
10 2 de mayo de 2007.
11

12 “Valor del Contrato”: tendrá el significado asignado en la Cláusula 6 del presente Contrato.
13

14 **Parágrafo 1.-** En el texto del Contrato los conceptos que denoten singular incluyen el
15 plural y viceversa, siempre y cuando el contexto así lo requiera. Aquellos términos
16 incluidos en el Contrato que no estuvieran expresamente definidos en la presente
17 Cláusula o en los Documentos de Selección del Inversionista de la Convocatoria Pública,
18 se entenderán en el sentido que les atribuya el lenguaje técnico correspondiente o, en su
19 defecto, en su sentido natural y obvio según el uso general de los mismos.
20

21 **Parágrafo 2.-** Cualquier referencia a una disposición legal incluirá dicha disposición según
22 se reforme, modifique o adicione, en la medida en que dicha reforma, modificación o
23 adición sea o pueda ser aplicable a cualquier disposición contenida en el presente
24 Contrato.
25

26 **Parágrafo 3.-** A menos que el contexto requiera lo contrario:
27

28 a) los títulos son solamente para fines de conveniencia y no afectan la
29 interpretación de este Contrato;
30

31 b) las referencias a una Parte de este Contrato incluirán a los cesionarios
32 autorizados y adquirentes de los derechos y/u obligaciones de dicha Parte;
33

34 c) las referencias a un Anexo, Artículo, Apéndice o Sección, son referencias al
35 Anexo, Artículo, Apéndice o Sección correspondiente de este Contrato;
36

37 d) las referencias a este Contrato o a cualquier otro contrato, documento o
38 instrumento, son referencias a este Contrato o a dicho otro contrato, documento o
39 instrumento tal y como se reformen;
40

1 e) ninguna regla de este Contrato podrá aplicarse en perjuicio de alguna de las
2 Partes por el hecho de que dicha Parte haya sido responsable de la preparación de este
3 Contrato o alguna Parte del mismo o haya participado en dicha preparación.

4 5 **CLÁUSULA 2.- OBJETO**

6
7 El presente Contrato tiene por objeto regular la forma en que el Interventor desarrollará la
8 consultoría correspondiente a la actividad de Interventoría del Proyecto y la forma en que
9 la Sociedad Fiduciaria remunerará los servicios de aquel.

10 11 **CLÁUSULA 3.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO**

12
13 El Contrato se entiende perfeccionado con la firma de las Partes. No obstante, como
14 requisito para su ejecución, se requiere que el Interventor realice previamente las
15 siguientes actividades: (i) cancele la totalidad del impuesto de timbre en la cuantía fijada
16 por la ley, si a ello hubiere lugar, y (ii) constituya las garantías a las cuales hace referencia
17 la Cláusula 5 del presente Contrato y las mismas sean aprobadas por parte de la UPME
18 en los términos y condiciones descritos en dicha Cláusula 5.

19 20 **CLÁUSULA 4.- PLAZO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

21
22 El plazo total de ejecución del Contrato corresponderá al tiempo que transcurra entre la
23 Fecha de Iniciación de la ejecución del Contrato de Interventoría y la Fecha Efectiva de
24 Terminación del Contrato.

25
26 La Fecha de Iniciación de la ejecución del Contrato de Interventoría será aquella en que la
27 UPME apruebe las garantías y seguros a las que se refiere la Cláusula 5 del presente
28 Contrato (en adelante “Fecha de Iniciación”).

29
30 La Fecha Efectiva de Terminación del Contrato ocurrirá cuando la UPME apruebe el
31 informe final del Interventor, en los términos del numeral 3 de la Cláusula 15, (en adelante
32 la “Fecha Efectiva de Terminación”).

33 34 **CLÁUSULA 5.- GARANTÍAS Y SEGUROS**

35
36 Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del Contrato, el Interventor
37 constituirá a su costa y presentará para aprobación de la UPME, las siguientes garantías
38 que asegurarán el cumplimiento de las obligaciones surgidas del Contrato y se ajustarán a
39 los límites, existencia y extensión del riesgo amparado. Estas deberán ser expedidas por
40 una compañía de seguros o una entidad bancaria legalmente establecida en Colombia y

1 vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. En cada una de las garantías el
2 afianzado deberá ser el Interventor.

3
4 La UPME dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que el Interventor le
5 presente las garantías y seguros, definirá si las aprueba o no, y comunicará su decisión al
6 interventor en dicho término.

7
8 **a) Cumplimiento del Contrato.**

9
10 Este amparo deberá constituirse a favor del FIDEICOMISO [XXXX] y de la UPME, con el
11 objeto de garantizar el cumplimiento general del Contrato, ya sea en razón a su
12 celebración, ejecución o liquidación, incluyendo el pago de multas y demás sanciones que
13 se impongan al Interventor, por un valor asegurado equivalente al veinte por ciento (20%)
14 del Valor del Contrato.

15
16 La garantía de cumplimiento deberá tener una vigencia igual al plazo del Contrato, más
17 tres (3) meses, con el objeto de que esté vigente hasta el momento de la liquidación. El
18 monto de la garantía de cumplimiento se repondrá por cuenta del Interventor cada vez
19 que el mismo se disminuyere o agotare, durante toda la vigencia de la garantía de
20 cumplimiento.

21
22 En todo caso, la vigencia de este amparo deberá prorrogarse, a costo del Interventor, si la
23 vigencia inicial no cubre la Fecha Efectiva de Terminación, de tal forma que cubra la
24 Fecha Efectiva de Terminación y tres meses más.

25
26 **b) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.**

27
28 Este amparo debe constituirse a favor del FIDEICOMISO [XXXX] y de la UPME y del
29 Transmisor para garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
30 del personal que el Interventor haya de utilizar para la ejecución del Contrato, por un valor
31 equivalente al cinco por ciento (5%) del Valor del Contrato.

32
33 Esta garantía deberá ser constituida en los mismos términos y plazos previstos en el
34 literal a) de la presente Cláusula para la garantía de cumplimiento, y deberá estar vigente
35 por los mismos plazos previstos para ese amparo y tres (3) años más.

36
37 Si a la terminación del Contrato el valor de éste resultare mayor que el inicialmente
38 pactado, el Interventor deberá ampliar esta garantía proporcionalmente hasta alcanzar los
39 montos señalados.

40

1 En todo caso, la vigencia de este amparo deberá prorrogarse, a costo y riesgo del
2 Interventor, si la vigencia inicial no cubre tres (3) años adicionales a la Fecha Efectiva de
3 Terminación del contrato.

4
5 **c) Seguro de responsabilidad civil extra-contractual.**

6
7 Este amparo deberá constituirse a favor del FIDEICOMISO [XXXX] y de la UPME y del
8 Transmisor, para garantizar el pago de las indemnizaciones a terceros, por daños
9 causados con ocasión de la ejecución del Contrato, por acciones o deficiencias en la
10 misma, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del Valor del Contrato.

11
12 Este amparo deberá ser constituido en los mismos términos y plazos previstos señalados
13 en el literal a) de la presente Cláusula para la garantía de cumplimiento, y deberá estar
14 vigente por los mismos plazos previstos para ese amparo y tres (3) meses más.

15
16 Como quiera que esta es una póliza de ocurrencia, todos los eventos del siniestro que se
17 presenten durante la vigencia de la póliza deberán ser cubiertos por ella con
18 independencia de si se reclama una vez esta haya expirado.

19
20 **Parágrafo 1.-** Las garantías y seguros de que trata esta Cláusula se constituyen sin
21 perjuicio del cumplimiento de todas las obligaciones que emanan del Contrato y no podrán
22 ser canceladas sin la autorización escrita de la UPME.

23
24 **Parágrafo 2.-** En caso de incumplimiento o demora por parte del Interventor en el
25 cumplimiento de las obligaciones que se establecen en esta Cláusula, la Sociedad
26 Fiduciaria, por instrucciones de la UPME, podrá ordenar las prórrogas correspondientes,
27 pagar las primas y erogaciones respectivas y descontar su valor de las facturas que deba
28 pagar al Interventor de acuerdo con el Contrato.

29
30 La facultad prevista para la Sociedad Fiduciaria en el párrafo anterior se entiende sin
31 perjuicio de las sanciones por incumplimiento correspondientes de conformidad con la
32 Cláusula 17.

33
34 **Parágrafo 3.-** Las garantías podrán consistir en garantías bancarias o pólizas expedidas
35 por una compañía de seguros legalmente autorizados, de conformidad con las normas
36 legales colombianas, en forma y contenido ajustadas a las respectivas pólizas para
37 entidades privadas, aprobadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Los
38 respectivos contratos o documentos, suscritos entre el Interventor y la entidad garante,
39 formarán parte integrante de este Contrato. Las pólizas deberán llevar anexa la respectiva
40 constancia de pago de la prima.

1
2 **Parágrafo 4.-** El Interventor deberá reponer el valor asegurado de los amparos cuando el
3 valor de los mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposición deberá hacerse
4 dentro de los quince (15) Días siguientes a la utilización del valor inicial asegurado en
5 virtud de la ocurrencia de un siniestro.

6
7 El Interventor deberá mantener a su costo y riesgo las garantías en plena vigencia y
8 validez por los términos expresados en esta Cláusula y deberá pagar las primas y
9 cualesquiera otras expensas necesarias para constituir las, mantenerlas, prorrogarlas o
10 adicionarlas.

11
12 **Parágrafo 5.-** Se considerará que el Interventor ha incumplido el presente Contrato en
13 caso que no constituya las garantías y seguros aquí estipulados, dentro de los plazos
14 señalados. En este evento, la Sociedad Fiduciaria procederá a terminar unilateralmente el
15 Contrato por justa causa, sin necesidad de pronunciamiento judicial, y procederá a exigir
16 el pago de la garantía de seriedad presentada por el Interventor.

17 **CLÁUSULA 6.- VALOR DEL CONTRATO**

18
19 El Contrato tiene un valor de [_____] [\$ _____] PESOS MONEDA LEGAL
20 COLOMBIANA, correspondientes al valor mensual de la Oferta económica del Escogido
21 [Nombre del Interventor] multiplicada por "N", pagaderos como se define en la Cláusula 7
22 siguiente.
23

24
25 El valor mensual de la Oferta económica del Escogido [Nombre del Interventor] es de
26 [_____] [\$ _____] PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA, correspondiente
27 al pago mensual que realizará la Sociedad Fiduciaria.
28

29 El Valor del Contrato se modificará, mediante contrato adicional bajo las condiciones
30 previstas en presente Contrato.
31

32 **CLÁUSULA 7.- FORMA DE PAGO**

33
34 La Sociedad Fiduciaria pagará al Interventor, previa verificación de los documentos para
35 pago de acuerdo con la presente Cláusula 7 y la Cláusula 8 del Contrato, el Valor del
36 Contrato, distribuido en N pagos mensuales iguales.
37

38 **El valor de N se define así:**
39

1 Si la Fecha de Iniciación es anterior al Día quince (15) del mes al que corresponda, N es
2 igual al número de meses contados desde el mes en que ocurre la Fecha de Iniciación,
3 contado este mes como mes completo, hasta la Fecha Oficial de Puesta en Operación y
4 dos meses más, es decir hasta [*Fecha Oficial de Puesta en Operación*]. En este caso el
5 Interventor deberá presentar su primer informe mensual de ejecución del Contrato,
6 entendiendo que el primer mes se cumple el último Día calendario del mes en que ocurre
7 la Fecha de Iniciación y ese mes se le pagará como si fuera un mes completo.

8
9 Si la Fecha de Iniciación es el, o con posterioridad al, Día quince (15) del mes al que
10 corresponda, N es igual al número de meses contados desde el mes siguiente al del mes
11 en que ocurre la Fecha de Iniciación, hasta la Fecha Oficial de Puesta en Operación y dos
12 meses más, es decir hasta [*Fecha Oficial de Puesta en Operación*]. En este caso el
13 Interventor deberá presentar su primer informe mensual de ejecución del Contrato,
14 entendiendo que el primer mes se cumple el último Día calendario del mes calendario
15 inmediatamente siguiente del mes en que ocurre la Fecha de Iniciación, y los Días del
16 mes en que se inició la ejecución del Contrato y el mes siguiente se le pagará como si
17 fuera el primer mes.

18
19 **Parágrafo 1.-** En el evento que por causas imputables al Transmisor, el Contrato de
20 Interventoría termine anticipadamente sin que el Proyecto haya sido puesto en servicio, la
21 Sociedad Fiduciaria efectuará los pagos mensuales hasta el mes en que ocurrió la
22 terminación del Contrato más el cincuenta por ciento (50%) de la suma de los pagos por
23 los meses no laborados pero previstos, contados desde el mes de terminación del
24 Contrato hasta la Fecha Oficial de Puesta en Operación y dos meses más, a título de
25 indemnización de perjuicios por la terminación anticipada del Contrato. En este evento, no
26 habrá lugar a otro tipo de pago por ningún otro concepto.

27
28 **Parágrafo 2.-** Si la Fecha Real de Puesta en Operación ocurre antes que la Fecha Oficial
29 de Puesta en Operación el Interventor tendrá derecho a que se le pague la totalidad del
30 Valor del Contrato.

31
32 **Parágrafo 3.-** En el evento en que la Fecha Oficial de Puesta en Operación del Proyecto
33 se postergue por cualquier circunstancia, diferente a las previstas en la Cláusula 23 del
34 presente Contrato, independientemente que sea o no imputable al Transmisor pero no
35 imputable al Interventor, la Sociedad Fiduciaria pagará al Interventor por cada mes
36 adicional, el valor mensual correspondiente de acuerdo con lo establecido en la presente
37 Cláusula hasta la Fecha Real de Puesta en Operación del Proyecto y dos (2) meses más
38 para la presentación del Informe Final en los términos de la Cláusula 15. En el evento en
39 que esta postergación implique un cambio de año, el valor mensual que se deba pagar al
40 Interventor se incrementará en un porcentaje igual al del incremento del salario mínimo

1 legal decretado para dicho año. En caso que la ejecución del Proyecto se suspenda
2 totalmente por fuerza mayor o caso fortuito, de acuerdo con la Cláusula 23 del presente
3 Contrato, se suspenderá la ejecución del presente Contrato y el Interventor no tendrá
4 derecho a pagos durante el lapso que dure la suspensión total del Proyecto.
5

6 **Parágrafo 4.-** En el evento en que el Proyecto se suspenda por causas no imputables ni
7 al Transmisor ni al Interventor, el presente Contrato se suspenderá y la Sociedad
8 Fiduciaria no reconocerá pagos al Interventor durante el respectivo período y tampoco
9 habrá lugar a ninguna indemnización por este concepto. Finalizado el período de
10 suspensión del Proyecto se deberán reanudar los pagos mensuales al Interventor hasta la
11 Fecha Real de Puesta en Operación del Proyecto y dos (2) meses más para la
12 presentación del Informe Final en los términos de la Cláusula 15 del presente Contrato.
13

14 **Parágrafo 5.-** Los pagos estarán sujetos a los descuentos de Ley y no serán reajustados,
15 salvo en el caso previsto en el parágrafo 2 de la presente Cláusula.
16

17 **Parágrafo 6.-** Los pagos establecidos en esta Cláusula cubren todos los honorarios y
18 costos del Interventor para la total ejecución de sus labores, incluyendo aquellos a los que
19 se refiere la Cláusula 9 del presente Contrato, en consecuencia, no habrá pago adicional
20 al aquí estipulado y la única remuneración que el Interventor recibirá será la aquí indicada.
21

22 **Parágrafo 7.-** Los recursos que se requieran para cualquier adición del Valor del
23 Contrato, serán aportados por el Transmisor.
24

25 **CLÁUSULA 8.- PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO**

26
27 Los pagos a favor del Interventor a que hacen referencia las Cláusulas 6 y 7 del presente
28 Contrato, se efectuarán con arreglo al siguiente procedimiento:
29

30 Una vez obtenida la aprobación del Informe Mensual de Ejecución del Contrato
31 correspondiente al desembolso sobre el cual se tramita el pago o la certificación por parte
32 de la UPME de la presentación del Informe Final, en los términos de la Cláusula 15, el
33 Interventor elaborará y presentará ante la Sociedad Fiduciaria una factura por los
34 servicios de Interventoría, en formato y cantidad de copias previamente acordados con la
35 Sociedad Fiduciaria, la cual contendrá los requisitos de ley, anexando constancia de
36 aprobación del informe correspondiente al desembolso sobre el cual se está tramitando el
37 pago, emitida por la UPME.
38

39 A partir de la presentación de la factura, la Sociedad Fiduciaria contará con un plazo de
40 quince (15) Días calendario para efectuar el desembolso de la suma correspondiente, o

1 para hacer las observaciones que considere pertinentes. Si durante la ejecución del
2 Contrato, se encuentre un error en una factura por servicios de Interventoría, por exceso o
3 por defecto, ese error se corregirá en la factura inmediatamente posterior a la fecha en
4 que se advierta dicho error.

5
6 Vencido este plazo, sin haber comunicado lo pertinente al Interventor, se entenderá
7 aprobada la factura por la Sociedad Fiduciaria, y se procederá al desembolso de la suma
8 correspondiente, sin perjuicio de lo anotado en el párrafo anterior para efectos de la
9 corrección de errores en las facturas por servicios de Interventoría.

10
11 **Parágrafo.-** El Interventor se obliga con la FIDUCIARIA a informarle dentro de los cinco
12 (5) Días calendario siguientes a la fecha de suscripción del Contrato de Interventoría, el
13 número de la cuenta corriente o de ahorros, a la cual deberá girar los recursos para el
14 pago al Interventor.

15 16 **CLÁUSULA 9.- GASTOS A CARGO DEL INTERVENTOR**

17
18 Serán por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos –directos e indirectos- que
19 demande la ejecución del presente Contrato, tales como los gastos de administración,
20 sueldos, horas extras, jornales, honorarios y prestaciones sociales del personal que
21 emplee, costos asociados al programa de seguridad industrial y al control de calidad
22 interno de la Interventoría, transportes, equipos, estudios, asesorías, así como todos los
23 gastos y los impuestos, tasas y contribuciones, nacionales y locales, directos o indirectos–
24 que se causen en virtud de la ejecución del objeto contratado. El Interventor, en el
25 desarrollo de los trabajos, suministrará a su costa el personal, los equipos, elementos de
26 trabajo y efectuará las pruebas requeridas cuando sea necesario y conveniente, para
27 garantizar y verificar que los trabajos cuyo control constituye el objeto de la Interventoría
28 sean realizados en forma independiente, en óptimas condiciones y dentro los plazos
29 estipulados.

30
31 **Parágrafo 1.-** Todo impuesto, tasa o contribución directa o indirecta, nacional,
32 departamental o municipal que se cause por razón de la celebración o ejecución,
33 otorgamiento, legalización y pago de este Contrato serán a cargo exclusivo del
34 Interventor. En las facturas que presente el Interventor a la Sociedad Fiduciaria, deberá
35 desagregar el valor del IVA de acuerdo con las normas y tarifas vigentes para el mismo,
36 en el momento en que se efectúe cada pago.

37
38 **Parágrafo 2.-** La única remuneración que el Interventor recibirá será la aquí indicada. Los
39 pagos establecidos en la Cláusula 7 del presente Contrato cubren todos los honorarios y

1 costos del Interventor para la total ejecución de sus labores; en consecuencia, no habrá
2 pago adicional al aquí estipulado.

3 4 **CLÁUSULA 10.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS**

5
6 El alcance de los trabajos de la Interventoría objeto de esta contratación, comprende
7 todas las actividades necesarias para el cabal cumplimiento del objeto del Contrato y en
8 particular, la certificación y/o aval y, supervisión independiente del cumplimiento por parte
9 del Adjudicatario de: (a) el Cronograma hasta la terminación del Contrato; (b) el plan de
10 calidad presentado por el Adjudicatario para la ejecución del Proyecto; (c) La gestión
11 ambiental del Proyecto; (d) La aplicación de las normas de carácter técnico, ambiental y
12 de seguridad social; (e) El cumplimiento de toda la regulación técnica vigente, en especial
13 el Código de Redes y el RETIE; (f) El cumplimiento de la reglamentación y las Leyes
14 Aplicables, en especial las resoluciones aplicables expedidas por el MME y la CREG y, (g)
15 El cumplimiento integral de las Especificaciones Técnicas del Proyecto.

16
17 El Interventor deberá realizar para la UPME todas las acciones necesarias, de acuerdo
18 con las mejores prácticas técnicas y administrativas, aplicables a proyectos de esta
19 naturaleza, para lo cual ejercerá las funciones señalados en los Términos de Referencia y
20 el Contrato de Interventoría y los que se desprendan de las normas pertinentes, o las que
21 se deriven de la naturaleza del objeto contratado.

22 23 **CLÁUSULA 11.- OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR.**

24
25 El Interventor se obliga particularmente, pero no sin limitarse exclusivamente, a ejecutar
26 las siguientes actividades:

27
28 1. Obtener y presentar para aprobación de la UPME las pólizas y garantías en los
29 plazos y con los objetos y montos establecidos en la Cláusula 5 del presente Contrato, así
30 como mantener sus amparos vigentes y prorrogarlos en los términos allí señalados.

31
32 2. Mantener, durante el tiempo de ejecución del presente Contrato, la
33 disponibilidad de los recursos (humanos, técnicos y administrativos) necesarios y
34 suficientes para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato;

35
36 3. Solicitar al Transmisor mensualmente la programación de los trabajos, junto con
37 el estado de avance y los avances esperados para el mes siguiente.
38

1 4. Presentar informes mensuales a la UPME y al Transmisor, que contengan los
2 resultados y comentarios de la programación de ejecución del Proyecto, señalando
3 cualquier desviación y las causas.

4
5 5. Efectuar la revisión de las Especificaciones Técnicas del Proyecto que le
6 entregue el Transmisor y emitir informes sobre las modificaciones y la memoria de las
7 mismas.

8
9 6. Solicitar al Transmisor mensualmente la lista detallada de la documentación
10 emitida, con la firma correspondiente sobre cada uno de los documentos, tales como
11 planos y memorias de cálculo; con la identificación del responsable de la calidad de cada
12 documento.

13
14 7. Certificar que el Transmisor está cumpliendo con las Especificaciones Técnicas
15 del Proyecto, y poner en consideración de la UPME las observaciones a que haya lugar.

16
17 8. Solicitar informes mensuales al Transmisor sobre los procesos de adquisición
18 de terrenos, servidumbres, licencias ambientales y rutas de las líneas.

19
20 9. Solicitar al Transmisor el Estudio de Manejo ambiental del Proyecto, en sus
21 diferentes revisiones.

22
23 10. Emitir y poner en conocimiento de la UPME, las observaciones que considere
24 pertinentes al Estudio de Manejo ambiental del Proyecto, en sus diferentes revisiones,
25 presentadas por el Transmisor.

26
27 11. Cumplir todas las normas sobre seguridad industrial a su cargo, con relación al
28 personal de la Interventoría.

29
30 12. Mantener, durante el tiempo de ejecución del presente Contrato, la
31 disponibilidad de los recursos (humanos, técnicos y administrativos) necesarios y
32 suficientes para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato.

33
34 13. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del Transmisor y
35 resolverlas a más tardar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su
36 formulación, de acuerdo con el nivel de complejidad de las mismas.

37
38 14. Mantener disponible en archivos destinados para consulta, por parte de la
39 UPME o sus delegados, todos los informes, las actas de las reuniones y, en general,
40 todos los documentos relacionados con la ejecución del Contrato.

1
2 15. Presentar a la UPME los informes necesarios, con sus análisis y
3 recomendaciones, en el evento en que se presente una solicitud de prórroga de la Fecha
4 Oficial de Puesta en Operación del Proyecto por parte del Transmisor, motivada por la
5 ocurrencia de atrasos por fuerza mayor, por alteración del orden público acreditada, o por
6 demoras en la expedición de la licencia ambiental, originadas en hechos fuera del control
7 del Proponente Seleccionado y de su debida diligencia, debidamente sustentados y
8 comprobados.
9

10 16. Visitar con una periodicidad no mayor a diez (10) días calendario, las
11 locaciones de obra donde se estén adelantando las obras de construcción del Proyecto,
12 así como todos los talleres y locaciones donde se estén realizando trabajos para la
13 ejecución de las mismas.
14

15 17. Efectuar como mínimo una (1) visita mensual, de mínimo tres (3) días de
16 duración por Profesional, a lo largo del periodo de construcción y montaje de las
17 subestaciones y las líneas de transmisión, obteniendo un registro fotográfico relevante.
18

19 18. Efectuar las visitas referidas en el numeral anterior, con profesionales
20 adicionales, si la Interventoría lo estima conveniente, para el cabal cumplimiento de las
21 obligaciones, los cuales pueden estar relacionados con seguimiento a obras civiles
22 durante la ejecución de las mismas; seguimiento al montaje de estructuras metálicas
23 seguimiento al montaje de los equipos electromecánicos de control, protección y
24 comunicaciones, o seguimiento a la puesta en servicio.
25

26 19. Emitir un informe mensual respectivo, sobre cada una de las visitas mensuales
27 realizadas durante la ejecución de obras civiles, el montaje de las obras y el montaje de
28 los equipos electromecánicos de control, protección y comunicaciones.
29

30 20. Revisar las normas, criterios, procedimientos y parámetros que suministre el
31 Transmisor por solicitud del Interventor y conceptuar sobre el cumplimiento de todo lo que
32 el particular establezca el Código de Redes, el Reglamento Técnico de Instalaciones
33 Eléctricas - RETIE - y, en general, todas las normas que previamente hayan sido
34 establecidas en los Documentos de Selección.
35

36 21. Verificar que en los diseños de las líneas se utilicen o se hayan tenido en
37 cuenta las normas, criterios, procedimientos y parámetros a que hace referencia el
38 numeral anterior.
39

1 22. Efectuar como mínimo una (1) visita mensual, de mínimo cinco (5) días de
2 duración por persona, a los diferentes frentes de construcción y montaje de las líneas y
3 llevar un registro fotográfico del estado de avance de las obras en cada visita.
4

5 23. Revisar todos los protocolos de pruebas tipo, pruebas de rutina en fábrica y
6 pruebas en campo, que debe entregar el Transmisor y emitir los comentarios respectivos
7 para la UPME.
8

9 24. Solicitar al Transmisor un informe quincenal de obra física ejecutada de
10 construcción y montaje, acompañado de una certificación expedida por el Transmisor, de
11 que tales obras físicas de construcción y montaje se han desarrollado de acuerdo a las
12 Especificaciones Técnicas del Proyecto, y firmada por las personas responsables de
13 Control de Calidad que hagan parte del grupo de trabajo del Transmisor.
14

15 25. Colaborar con las gestiones necesarias de coordinación e intercambio de
16 información, mediante reuniones y comunicaciones con otras entidades u organizaciones
17 que guarden relación con el Proyecto.
18

19 26. Solicitar al Transmisor un informe mensual sobre los asuntos superados y
20 pendientes con otras entidades públicas y privadas asociadas con el Proyecto, y emitir los
21 comentarios respectivos para conocimiento de la UPME.
22

23 27. Solicitar y comentar el Plan de Salud Ocupacional del personal del Transmisor.
24

25 28. Revisar y comentar el Manual Operativo de las subestaciones y líneas de
26 transmisión que debe preparar el Transmisor.
27

28 29. Verificar e informar a la UPME, que se cumplan todos los requisitos para iniciar
29 la puesta en servicio del Proyecto.
30

31 30. Presenciar la puesta en servicio del Proyecto.
32

33 31. Preparar y entregar a la UPME y al Transmisor el Informe Final de
34 Interventoría, en donde se consigne toda la historia del Proyecto y la lista de la
35 documentación recopilada durante el mismo, especificando la fecha de la última revisión
36 de cada documento.
37

38 32. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del Adjudicatario y
39 resolverlas oportunamente;
40

1 33. Informar a la UPME por escrito sobre el cumplimiento de las obligaciones del
2 Adjudicatario o de cualquier incumplimiento leve o grave, caso en el cual, la UPME,
3 informará a su vez al MME de la existencia del correspondiente incumplimiento
4

5 34. Cumplir el Convenio de Confidencialidad, contenido en el Anexo No. 6 de los
6 Documentos de Selección del Inversionista.
7

8 35. Presentar mensualmente a la Sociedad Fiduciaria, los comprobantes que
9 acrediten el pago de aportes al sistema de general de salud y pensiones en la forma y
10 términos establecidos en el Decreto 1703 de 2002, la Ley 727 de 28 2003 y el Decreto
11 510 de 2003.
12

13 **CLÁUSULA 12.- FACULTADES DEL INTERVENTOR.**

14 Son facultades del Interventor para la ejecución del presente Contrato de Interventoría las
15 siguientes:
16

17 a) Exigir al Adjudicatario por escrito, la información que considere necesaria,
18 relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones, la que deberá ser suministrada por
19 el Adjudicatario dentro de los diez (10) Días siguientes contados a partir de la fecha de la
20 solicitud;
21

22 b) Impartir instrucciones al Adjudicatario sobre asuntos de responsabilidad de éste,
23 las cuales deberán constar por escrito;
24

25 c) Solicitar a la UPME, la información que requiera para el cumplimiento de sus
26 obligaciones;
27

28 d) Tener libre acceso a las oficinas del Adjudicatario, a los documentos, a los sitios
29 donde se estén adelantando las obras de construcción del Proyecto, así como a todos los
30 talleres y lugares en que se estén realizando trabajos para la ejecución de las mismas.
31

32 **CLÁUSULA 13.- REUNIONES.**

33 El Interventor como mínimo deberá coordinar y asistir a las siguientes reuniones:
34

35 a) Reuniones quincenales en fechas y sitios acordados con el Adjudicatario, de las
36 cuales se levantará la ayuda memoria respectiva y mensualmente un acta de avance del
37 Proyecto;
38
39
40

1 b) Reuniones mensuales con la UPME para revisar el estado de avance del
2 Proyecto y explicar los informes periódicos de que trata la Cláusula 15 del presente
3 Contrato. Las reuniones mensuales se realizarán en las oficinas de la UPME, en fecha
4 previamente acordada con la UPME, que en lo posible deberá ser entre el séptimo y
5 décimo Día de cada mes y en todo caso con posterioridad a la remisión de la versión
6 preliminar del informe periódico de avance a que hace referencia la Cláusula 15 del
7 presente Contrato;

8
9 c) Una reunión final en las oficinas de la UPME, a la entrega del Informe Final de
10 que trata la Cláusula 15 del presente Contrato, y

11
12 d) Reuniones especiales con la UPME, previo acuerdo de la fecha, cuando a juicio
13 del Interventor o de la UPME las circunstancias del Proyecto lo ameriten.

14
15 **Parágrafo.-** De común acuerdo el Interventor y la UPME decidirán a qué reuniones
16 invitarán al Adjudicatario.

17 **CLÁUSULA 14.- OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA**

18
19 Son obligaciones de la Sociedad Fiduciaria, todas las que se deriven del presente
20 Contrato y de los documentos que lo integran, o las que se desprendan de su naturaleza
21 y en particular las siguientes:

22
23 a) Efectuar los pagos al Interventor en los términos previstos en las Cláusulas 7 y
24 8 del presente Contrato.

25
26 b) Cumplir con el procedimiento para el pago de las facturas por servicios de
27 Interventoría previsto en la Cláusula 8 del presente Contrato.

28
29 c) Verificar mensualmente que el Interventor cumpla con el pago de los aportes al
30 sistema general de salud y pensiones en la forma y términos establecidos en el Decreto
31 1703 de 2002 con sus modificaciones; la Ley 727 de 2003 y el 15 Decreto 510 de 2003.

32
33 **Parágrafo.-** Aunque la Sociedad Fiduciaria es Parte de este Contrato, se entiende que
34 será la UPME la encargada de verificar el cumplimiento de las obligaciones del
35 Interventor, por lo tanto, la Sociedad Fiduciaria se limitará a realizar los pagos, previa
36 aprobación de los informes por parte de la UPME. El encargo que se le hace a la
37 Sociedad Fiduciaria es en interés de la UPME, lo cual ha sido consignado en el Contrato
38 de Fiducia respectivo, aspecto éste que no puede ser modificado por el Adjudicatario, por
39 lo cual se entiende que se trata de un encargo irrevocable.

1
2 **CLÁUSULA 15.- INFORMES DEL INTERVENTOR**

3
4 El Interventor deberá entregar a la UPME informes mensuales, mas un informe final y,
5 eventualmente, informes especiales con las características y en las oportunidades que se
6 indican a continuación.

7
8 **1. Informe Mensual de Ejecución del Contrato.**

9
10 El Interventor, durante el tiempo de ejecución del Proyecto por parte del Transmisor,
11 deberá suministrar a la UPME informes mensuales de avance, distribuidos uniformemente
12 desde la iniciación hasta la finalización del Contrato, acerca de los trabajos ejecutados por
13 el Transmisor durante cada mes. La versión preliminar de dicho informe deberá ser
14 enviada por correo electrónico a la UPME, dentro de los cinco (5) primeros Días de cada
15 mes. La versión definitiva del informe deberá ser entregada por escrito a la UPME, el día
16 previsto para la reunión de que trata la Cláusula 13 del presente Contrato. Cada informe
17 mensual de avance deberá contener por lo menos la siguiente información:

18
19 a) Breve descripción del Proyecto.

20
21 b) Resumen y diagnóstico del avance del Proyecto, con porcentajes totales y
22 relación de actividades críticas. Si hay atraso, el Interventor deberá indicar explícitamente
23 el porcentaje y la causa del mismo.

24
25 c) Descripción breve de las actividades realizadas por el Interventor en cuanto al
26 seguimiento al Cronograma, revisiones al cumplimiento de los Documentos de Selección,
27 especialmente del Código de Redes y las especificaciones técnicas, actividades
28 terminadas y por iniciar, conclusiones y recomendaciones.

29
30 d) Un informe sobre los problemas detectados en la ejecución del Proyecto y la
31 forma en que fueron subsanados, o se planea corregirlos.

32
33 e) Cualquier incumplimiento de las obligaciones del Transmisor y/o la valoración
34 sobre las consecuencias que puede acarrear dicho incumplimiento y las recomendaciones
35 sobre el procedimiento a seguir como consecuencia de este incumplimiento.

36
37 f) Un informe pormenorizado de gestión respecto a la aplicación del Plan de
38 Calidad.

39
40 g) En Anexo técnico sobre el Proyecto se deberán presentar:

1
2 (i) El Cronograma con identificación de la duración programada para cada actividad, la
3 holgura total y libre, así como las fechas de inicio y finalización programadas.

4
5 (ii) La curva S actualizada.

6
7 (iii) Un cuadro de control de las principales actividades del Proyecto.

8
9 (iv) Manejo de temas ambientales.

10
11 (v) El avance del programa de salud ocupacional.

12
13 (vi) Informes sobre las auditorías de calidad y detalles de las visitas de campo.

14
15 (vii) El registro de la correspondencia entre el Interventor y el Transmisor.

16
17 (viii) El estado de revisión de los documentos de diseño, memorias de cálculo, planos,
18 protocolos de pruebas, planos de acuerdo con lo construido y de los demás que a juicio
19 del Interventor o la UPME puedan ser requeridos ocasional o permanentemente.

20
21 h) En anexo administrativo sobre el Contrato de Interventoría se deberán
22 presentar:

23
24 (i) Relación de los recursos humanos disponibles para la Interventoría durante el mes con
25 indicación de las horas hombres dedicadas a la misma.

26
27 (ii) Documentación que acredite el pago de los aportes al sistema general de salud y
28 pensiones del personal utilizado durante el mes.

29
30 (iii) En el caso en que el Interventor considere que existen discrepancias o incumplimientos
31 por parte del Transmisor de las obligaciones que le son exigibles, el Interventor
32 presentará una recomendación motivada dirigida a la UPME, sobre el procedimiento a
33 seguir como consecuencia de dicho evento.

34
35 (iv) Relación de visitas al Proyecto definidas en el presente Contrato por cada uno de los
36 Profesionales principales relacionados en la Oferta.

37
38 **2. Revisión, corrección y aprobación de los informes.**
39

1 La UPME revisará, comentará o aprobará los informes o correcciones a los mismos
2 presentados por el Interventor, dentro de los diez (10) Días siguientes a su presentación o
3 a la solución de los comentarios. El Interventor dispondrá de cinco (5) Días para atender
4 los comentarios iniciales o sucesivos de un informe. Si los comentarios o la aprobación no
5 son efectuados por parte de la UPME dentro de los plazos previstos en el presente
6 numeral o restan comentarios por solucionar, la UPME estará obligada a emitir en la
7 siguiente reunión, una aprobación parcial del informe respectivo, solamente para efectos
8 del trámite del pago ante la Sociedad Fiduciaria, del que trata la Cláusula 8. Si el
9 Interventor incumple con los plazos de entrega o respuesta a los comentarios, la UPME
10 podrá posponer las aprobaciones del siguiente informe en tiempos iguales a las demoras
11 acumuladas para el informe anterior. Además, la UPME podrá abstenerse de aprobar un
12 informe cuando subsistan comentarios de informes previos distintos del inmediatamente
13 anterior, que hayan sido informados al Interventor con seis o más Días de anticipación a
14 la fecha de entrega del informe.

15
16 En todo caso, la UPME podrá requerir en cualquier momento al Interventor la corrección
17 de la información contenida en cualquiera de los informes anteriores.

18 19 **3. Informe Final.**

20
21 El Interventor presentará un Informe Final, en forma escrita y en medio magnético, en el
22 cual se hará relación de todo lo concerniente a:

- 23
24 a) La descripción general del Proyecto.
25
26 b) La comparación del Cronograma con lo realmente ejecutado.
27
28 c) El análisis detallado del cumplimiento de los Documentos de Selección por parte
29 del Transmisor, especialmente del Código de Redes y las especificaciones técnicas.
30
31 d) El análisis detallado sobre el seguimiento y cumplimiento del Plan de Calidad
32 por parte del Transmisor, hasta el momento de la elaboración del informe final.
33
34 e) Los planos del Proyecto “como construido” junto con la recopilación de las
35 memorias de cálculo.
36
37 f) Una descripción del seguimiento del manejo de temas ambientales.
38

1 g) Un informe detallado de la totalidad de las pruebas y revisiones realizadas para
2 la puesta en operación del Proyecto, incluyendo la edición final de los protocolos de
3 prueba debidamente aprobados por el Interventor.
4

5 h) En el caso en que el Interventor considere que con arreglo a los literales
6 precedentes existe un incumplimiento por parte del Transmisor de las obligaciones que le
7 son exigibles, el Interventor presentará una recomendación motivada dirigida a la UPME,
8 sobre el procedimiento a seguir como consecuencia de dicho incumplimiento.
9

10 i) Conclusiones y recomendaciones para proyectos futuros.
11

12 j) El análisis de todos los aspectos adicionales que la UPME considere pertinente
13 por cualquier razón solicitarle, con arreglo a los contenidos y propósitos del presente
14 Contrato. Para tal efecto, la UPME hará las solicitudes respectivas por escrito, con por lo
15 menos diez (10) Días de anticipación a la presentación del informe final.
16

17 **4. Procedimiento y plazos para la presentación del informe final por terminación del** 18 **Proyecto.** 19

20 El Interventor dispondrá de dos (2) meses, contados a partir de la Fecha Real de Puesta
21 en Operación, para entregar a la UPME el Informe Final, bajo el supuesto de que el
22 Transmisor le entregará dentro de los treinta (30) Días calendario siguientes a la Fecha
23 Real de Puesta en Operación la documentación “de acuerdo con lo construido” del
24 Proyecto. El Interventor será responsable de acordar, en la primera reunión quincenal,
25 con el Transmisor un programa de entregas de la documentación “de acuerdo con lo
26 construido” y efectuar el seguimiento del mismo.
27

28 Si transcurrido dicho plazo de entrega del Informe Final éste no ha sido entregado a la
29 UPME por causas imputables al Transmisor, el costo mensual por el tiempo adicional
30 hasta la entrega del Informe Final se pagará por cuenta de la Sociedad Fiduciaria para lo
31 cual el Transmisor deberá efectuar los correspondientes depósitos en la Sociedad
32 Fiduciaria.
33

34 En caso de incumplimiento de tal programa que implique mayor tiempo para las revisiones
35 del Interventor, siempre y cuando dicho incumplimiento sea imputable al Transmisor, el
36 Interventor deberá informar a la UPME y coordinar una reunión con ésta y el Transmisor,
37 para definir el mayor tiempo destinado a las revisiones y la nueva fecha para la entrega
38 del Informe Final. No obstante, la nueva fecha de entrega de la información por parte del
39 Transmisor al Interventor deberá ser tal que le permita al Interventor hacer entrega de su
40 Informe Final a la UPME al menos quince (15) Días calendario antes del vencimiento de la

1 Garantía de Cumplimiento constituida por el Transmisor a fin de verificar el cumplimiento
2 de las obligaciones según corresponda frente a la Resolución CREG 093 de 2007.

3
4 **5. Procedimiento y plazos para la presentación del informe final por abandono del**
5 **Proyecto por parte del Transmisor.**

6
7 En el caso en que la UPME, con base en los informes del Interventor, establezca que el
8 Transmisor de manera definitiva no pondrá en operación el Proyecto, la UPME notificará
9 al Interventor de tal circunstancia. En tal caso, el Interventor enviará a la UPME el Informe
10 Final que incluirá además de lo establecido en el Numeral 3 de esta Cláusula, un informe
11 sobre las circunstancias de suspensión definitiva de los trabajos por parte del Transmisor
12 y circunstancias posteriores que sean relevantes. Este informe deberá ser presentado en
13 versión preliminar por correo electrónico, con cinco (5) Días de anticipación a la entrega
14 definitiva, la cual deberá efectuarse dentro del mes posterior a la fecha de la notificación
15 de la UPME, en la reunión final de que trata la Cláusula 13 del presente Contrato.

16
17 **6. Revisión, corrección y aprobación del Informe Final**

18
19 Con base en la revisión que realice la UPME al Informe Final, comentará o aprobará el
20 Informe Final presentado por el Interventor dentro de los veinte (20) Días siguientes a su
21 presentación. En caso de que la UPME considere que el informe presentado por el
22 Interventor presenta deficiencias de cualquier tipo con arreglo a lo dispuesto en este
23 Contrato, lo requerirá para que aclare, adicione, modifique, o en general, corrija uno o
24 varios aspectos de su informe, efectuado lo cual la UPME dispondrá de períodos de diez
25 (10) Días para aprobación o nuevos comentarios.

26
27 Si los comentarios o la aprobación no son efectuados por parte de la UPME dentro de los
28 plazos previstos en el presente numeral, o si después de dos meses de la presentación
29 del informe subsisten comentarios, el Interventor acordará con la UPME una reunión para
30 determinar las soluciones y plazo, el cual no deberá ser superior a quince (15) Días, para
31 éstas, al término del cual la UPME, dentro de los cinco (5) Días siguientes impartirá la
32 aprobación, sin perjuicio de las observaciones que considere pertinente dejar por escrito.
33 La UPME deberá estar disponible para adelantar esta reunión, dentro de los cinco (5)
34 Días siguientes a la solicitud escrita del Interventor.

35
36 El Interventor podrá tramitar ante la Sociedad Fiduciaria el último pago mensual una vez
37 expedida la certificación por parte de la UPME de la entrega del Informe Final, en los
38 términos de la presente Cláusula, no obstante el Interventor se obliga ante la UPME a
39 realizar las correcciones y/o modificaciones que surjan del proceso de revisión del Informe
40 Final, en los plazos arriba señalados.

1
2 **7. Informes Especiales.**
3

4 En caso de presentarse situaciones que a juicio del Interventor o de la UPME se
5 consideren especiales, como por ejemplo atrasos, situaciones de orden público,
6 suspensiones temporales de los trabajos por parte del Transmisor, o eventos que pongan
7 en riesgo la continuación del Proyecto, el Interventor presentará un informe con la
8 descripción de los hechos, sus análisis y recomendaciones al respecto.
9

10 En el evento que el Transmisor presente una solicitud de prórroga para la Fecha Oficial de
11 Puesta en Operación del Proyecto, en los términos de la Resolución MME 18 0924 de
12 2003 y CREG 022 de 2001 con todas sus modificaciones, motivada por la ocurrencia de
13 atrasos por fuerza mayor, caso fortuito, alteración del orden público, acreditada con
14 pruebas provenientes de la autoridad nacional competentes, o por demoras en la
15 expedición de la licencia ambiental originadas en hechos fuera del contrato del
16 Transmisor y de su debida diligencia, los cuales deberán ser sustentados y comprobados
17 debidamente, el Interventor deberá presentar un informe con los antecedentes, hechos
18 pertinentes, sus análisis y recomendaciones. Para tal efecto, el Interventor deberá enviar
19 un informe preliminar por correo electrónico, dentro de los cinco (5) Días siguientes al día
20 en que tuvo conocimiento del hecho.
21

22 La UPME informará al Interventor dentro de los dos (2) Días siguientes a la entrega del
23 informe preliminar, el plazo para entrega y el contenido que debe tener el informe
24 definitivo; en caso contrario, el Interventor contará con un plazo de cinco (5) Días
25 contados a partir del día en que envió por correo electrónico el informe preliminar, para
26 entregar a la UPME el informe definitivo, y el contenido del mismo consistirá en el
27 desarrollo de los temas planteados en el informe preliminar.
28

29 **CLÁUSULA 16.- INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO**
30

31 El Interventor declara que conoce, y que ha revisado cuidadosamente todos los aspectos,
32 detalles e informaciones relacionadas con la celebración y ejecución del presente
33 Contrato. Particularmente, declara que conoce el contenido de los documentos anexos del
34 Contrato que se definen en la Cláusula 35 del presente Contrato.
35

36 De la misma manera, el Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente las
37 características del Proyecto y del objeto de los Términos de Referencia, y que ha
38 investigado plenamente las condiciones de trabajo, los riesgos, y en general, todos los
39 factores determinantes de los costos de ejecución de las labores, los cuales se han
40 incluido en los precios de su Oferta.

1
2 Así mismo, el Interventor no podrá reclamar o eximirse de responsabilidad alguna ante el
3 Adjudicatario, la UPME y/o la Sociedad Fiduciaria por la omisión en el análisis que debió
4 efectuar, o la debida diligencia con la cual debió contar, de conformidad con lo previsto en
5 esta Cláusula.

6 7 **CLÁUSULA 17.- MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA**

8
9 En caso de incumplimiento por parte del Interventor de cualquiera de las obligaciones
10 previstas en el presente Contrato, éste autoriza para que en caso de incumplimiento del
11 Contrato, o de mora, o de incumplimiento parcial de cualquier obligación por él contraída
12 que la UPME descuente, a título de multa, del saldo a su favor, el equivalente al 0.6% del
13 valor estimado del Contrato, por cada Día calendario que transcurra y subsista en el
14 cumplimiento defectuoso, o en la mora, hasta por un máximo que no exceda el 20% del
15 Valor del Contrato. Las multas que se apliquen por incumplimiento en el plazo de entrega
16 de los trabajos serán concurrentes.

17
18 De otra parte, el incumplimiento por parte del Interventor de sus obligaciones en forma
19 total o parcial, dará origen a que la UPME le cobre como cláusula penal pecuniaria un
20 monto equivalente al 10% del Valor del Contrato sin perjuicio de exigir el cumplimiento de
21 este, de la garantía de cumplimiento y/o de la indemnización de perjuicios. El cobro de la
22 cláusula penal pecuniaria se efectuará en uno cualquiera de los siguientes eventos: (i)
23 cuando las multas de apremio a que alude el inciso anterior de la presente cláusula
24 iguallen el 20% del valor del presente Contrato, o (ii) cuando la UPME, en razón del
25 incumplimiento total o parcial del Interventor, opte por cobrar la cláusula penal pecuniaria
26 en vez de las respectivas multas de apremio.

27
28 Por la aplicación de las multas o de la cláusula penal pecuniaria, según sea el caso, el
29 Interventor acepta que no se extingan las obligaciones por él contraídas en razón del
30 Contrato, ni se exime de cualquier indemnización de perjuicios causados.

31
32 Las multas y la cláusula penal pecuniaria serán deducidas por la UPME de cualquier pago
33 que se le adeude al Interventor, o de la garantía que al respecto se haya constituido. Si
34 esto último no fuere posible, se acudirá a la vía ejecutiva.

35 36 **CLÁUSULA 18.- INTERESES MORATORIOS**

37
38 Para todos los casos de mora en las obligaciones de pago entre la Sociedad Fiduciaria y
39 el Interventor, se aplicará la tasa del interés bancario corriente certificado por la
40 Superintendencia Financiera de Colombia, más la mitad de dicha tasa, pero en ningún

1 caso una tasa mayor que la máxima permitida por la ley colombiana. Para este efecto, se
2 utilizará la tasa certificada vigente para el día siguiente al día del vencimiento del plazo
3 para el pago originalmente pactado.

4 **CLÁUSULA 19.- TERMINACIÓN**

6 El presente Contrato terminará en la Fecha Efectiva de Terminación de conformidad con
7 lo previsto en la Cláusula 4 del presente Contrato, esto es, al momento de la aprobación
8 por parte de la UPME del Informe Final presentado por el Interventor en los términos del
9 numeral 15.6 de la Cláusula 15. No obstante, el Contrato se terminará anticipadamente en
10 uno cualquiera de los siguientes eventos:

11 a) Cuando medie autorización escrita de la UPME, en el caso de que ésta entidad,
12 establezca que el Adjudicatario, de manera definitiva, no pondrá en operación el Proyecto.

13 b) Cuando la Fecha Real de Puesta en Operación del Proyecto ocurra con
14 antelación a la Fecha Oficial de Puesta en Operación.

15 **CLÁUSULA 20.- LÍMITES DE LA INTERVENTORÍA**

16 El Interventor no tiene facultades para exonerar al Adjudicatario de ninguna de sus
17 obligaciones, así como tampoco podrá ordenar trabajos que impliquen variación en el
18 plazo o en los Términos de Referencia.

19 **CLÁUSULA 21.- CESIÓN Y SUBCONTRATOS**

20 El Interventor no podrá ceder ni subcontratar el presente Contrato (ni en todo, ni en parte)
21 sin autorización expresa, previa y escrita de la UPME. El empleo de tales subcontratistas
22 no relevará en ningún caso al Interventor de las responsabilidades y obligaciones que
23 asume por medio del presente Contrato. Ni el Adjudicatario, ni la UPME, ni la Sociedad
24 Fiduciaria, adquirirán relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los
25 trabajos que éstos ejecuten será de cargo del Interventor.

26 **Parágrafo.-** La UPME podrá exigir al Interventor, previo requerimiento, la terminación del
27 subcontrato o subcontratos en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de
28 sus obligaciones.

29 **CLÁUSULA 22.- RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR**

1 Además de las sanciones penales a que hubiera lugar, el Interventor será civilmente
2 responsable de los perjuicios originados por el deficiente desempeño de las funciones y
3 obligaciones previstas en este Contrato.

4 5 **CLÁUSULA 23.- FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO**

6
7 Las Partes quedarán exentas de toda responsabilidad por cualquier demora en la
8 ejecución de las obligaciones emanadas de este Contrato, cuando con la debida
9 comprobación, se concluya por acuerdo de las Partes, o declaratoria judicial, o por
10 certificación emitida por autoridad competente, que la demora es el resultado de hechos
11 que puedan ser definidos como fuerza mayor o caso fortuito. La demora en el
12 cumplimiento de cualquier subcontratista, no se considerará en sí un evento de fuerza
13 mayor o caso fortuito, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el resultado
14 de un evento de fuerza mayor o caso fortuito.

15
16 En todos los eventos de suspensión del Contrato, se seguirá el procedimiento establecido
17 para tal fin en la cláusula 27 del presente Contrato.

18 19 **23.1 Prórroga por fuerza mayor o caso fortuito**

20
21 Mientras subsistan las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito definidas en la ley, y
22 éstas impidan la ejecución del objeto contratado, el termino del Contrato será extendido
23 en el plazo que la Autoridad competente autorice para la fecha de entrada de operación
24 del Proyecto y dos (2) meses adicionales.

25
26 Si los hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito no limitan la ejecución parcial
27 del Contrato, sino sólo la de alguna o algunas de las obligaciones emanadas del mismo,
28 las Partes continuarán el desarrollo del Contrato y el cumplimiento de sus respectivas
29 obligaciones. Sin embargo en éstas circunstancias, el término del mismo será extendido
30 en el plazo que la Autoridad competente autorice para la fecha de entrada de operación
31 del Proyecto y dos (2) meses adicionales.

32
33 En caso de suspensión del Contrato o ampliación del término del mismo por los eventos
34 previstos en esta Cláusula, el Interventor deberá tomar las medidas conducentes, a su
35 costo, para que la vigencia de las garantías previstas en la Cláusula 5 de este Contrato
36 sean extendidas de conformidad con el período de suspensión.

37 38 **23.2 Compensaciones por fuerza mayor o caso fortuito**

1 Cuando ocurran circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan la ejecución
2 del objeto contratado, las Partes no estarán obligadas a pagar compensaciones o
3 indemnizaciones a cargo y/o a favor de cualquiera de ellas.
4

5 En los casos mencionados en el numeral 23.1 de la presente cláusula, el Interventor debe
6 ser remunerado mientras se continúe con el desarrollo del Contrato y el cumplimiento de
7 sus respectivas obligaciones.
8

9 **CLÁUSULA 24.- RESTRICCIONES PARA LA FIRMA DEL CONTRATO**

10
11 Con la suscripción del presente Contrato, el Interventor declara bajo la gravedad del
12 juramento que él mismo (o sus integrantes en los casos de personas jurídicas o
13 consorcios) no tiene relación contractual o societaria con el Adjudicatario o alguno de sus
14 miembros.
15

16 Para efectos del párrafo anterior, se entiende que existen relaciones de tipo societario
17 entre el Adjudicatario y el Interventor, cuando el Adjudicatario o uno de sus miembros (en
18 caso de tratarse de un consorcio) sea la sociedad matriz o controlante del Interventor o
19 uno de sus miembros, o viceversa, o cuando el Interventor o uno de sus miembros tenga
20 participación en sociedades de personas en las cuales también participa el Adjudicatario o
21 uno de sus miembros.
22

23 **CLÁUSULA 25.- INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL**

24
25 El Interventor ejecutará el presente Contrato en forma independiente, utilizando sus
26 propios medios y con autonomía técnica y administrativa. En consecuencia, no existirá
27 vínculo laboral alguno entre el Adjudicatario, la UPME, o la Sociedad Fiduciaria, por una
28 parte, y el Interventor y el personal que se encuentre al servicio o dependencia del mismo,
29 por la otra.
30

31 Será obligación del Interventor cancelar a su costa y bajo su responsabilidad los
32 honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y demás pagos, laborales o no, al personal
33 que emplee para la ejecución del presente Contrato, de acuerdo con la ley y con los
34 términos contractuales que tenga a bien convenir el Interventor con sus empleados,
35 agentes o subcontratistas.
36

37 Por las razones anteriormente expuestas, el Adjudicatario, la Sociedad Fiduciaria y la
38 UPME se eximen de cualquier pago de honorarios y/o salarios, obligaciones que asumirá
39 el Interventor, el cual expresamente exime a las personas mencionadas del pago de
40 dichas obligaciones.

1
2 **Parágrafo.-** Lo pactado en esta Cláusula se hará constar expresamente en los contratos
3 que celebre el Interventor, con el personal que emplee para la ejecución de este Contrato.
4

5 **CLÁUSULA 26.- PATENTES**
6

7 Ni el Adjudicatario, ni la Sociedad Fiduciaria, ni la UPME tendrán responsabilidad alguna
8 por el uso que el Interventor haga para el cumplimiento de este Contrato de cualquier
9 invento, accesorio, artículo material o procedimiento, patentados o no, y el Interventor
10 asumirá todos los gastos necesarios para librar a las personas señaladas de cualquier
11 juicio o responsabilidad que pueda surgir por estos motivos.
12

13 **CLÁUSULA 27.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO**
14

15 Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas que
16 conlleven a la suspensión total de la ejecución del Proyecto, se podrá suspender
17 temporalmente la ejecución del presente Contrato, lo cual se reconocerá mediante la
18 suscripción de un acta donde conste tal evento. Dentro del término de suspensión, las
19 Partes quedarán liberadas temporalmente del cumplimiento de sus obligaciones y no se
20 generará responsabilidad alguna derivada de tal hecho.
21

22 Para proceder a la suspensión del Contrato, en todos los casos la Sociedad Fiduciaria
23 deberá solicitar por escrito autorización a la UPME. La UPME informará su decisión a la
24 Sociedad Fiduciaria dentro del término de quince (15) Días siguientes a la fecha de
25 radicación de la solicitud; si transcurrido dicho término la UPME no se ha pronunciado, se
26 entenderá que negó su autorización.
27

28 Una vez suspendidas las causas que dieron origen a la suspensión, la Sociedad
29 Fiduciaria de oficio o a petición del Interventor, solicitará a la UPME por escrito
30 autorización para reanudar la ejecución del Contrato. La UPME informará su decisión a la
31 Sociedad Fiduciaria dentro del término de quince (15) Días siguientes a la fecha de
32 radicación de la solicitud; si transcurrido dicho término la UPME no se ha pronunciado, se
33 entenderá que negó su autorización.
34

35 **CLÁUSULA 28.- IDIOMA DEL CONTRATO**
36

37 Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En caso de
38 existir traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretación de cualesquiera de las
39 Cláusulas, prevalecerá el documento en idioma castellano.
40

1 **CLÁUSULA 29.- CLÁUSULA COMPROMISORIA**

2
3 Las Partes acuerdan que cualquier disputa o controversia que surja entre ellas en relación
4 con este Contrato, incluyendo, pero sin limitarse a las que se deriven de su celebración,
5 cumplimiento o terminación y liquidación, que no pueda ser resuelta amigablemente entre
6 ellas dentro de los cuarenta y cinco (45) Días calendario siguientes a la solicitud cursada
7 por escrito por una de las Partes a la otra, se someterá a la decisión de un tribunal de
8 arbitramento designado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de
9 Comercio de Bogotá, de la lista de árbitros registrados en dicho centro.

10
11 El tribunal se regirá por el Decreto 2279 de 1989, la Ley 23 de 1991, el Decreto 2651 de
12 1991, la Ley 446 de 1998, el Decreto 1818 de 1998 y todas las disposiciones y
13 reglamentaciones que los complementen, modifiquen o sustituyan, y se ceñirá a las
14 siguientes reglas: a) estará integrado por tres (3) árbitros; b) la organización interna del
15 tribunal, así como los costos y honorarios aplicables, estarán sujetos a las reglas
16 estipuladas para ese propósito por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de
17 Comercio de Bogotá; c) el tribunal se reunirá en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la
18 Cámara de Comercio de Bogotá; y d) el tribunal fallará en derecho.

19
20 **CLÁUSULA 30.- SUJECIÓN A LA LEY COLOMBIANA**

21
22 Este Contrato de Interventoría se rige por la ley Colombiana.

23
24 **CLÁUSULA 31.- TOTAL ENTENDIMIENTO**

25
26 Se entiende que las Partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las
27 Cláusulas y sus apartes, contenidas en este Contrato. También se entiende que el
28 eventual vicio declarado por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no afecta
29 sino a aquellas declaradas como viciadas. Así mismo, se entiende que los títulos de cada
30 Cláusula son meramente indicativos y no afectan la interpretación de su contenido. En
31 general, se da por comprendido a cabalidad este Contrato.

32
33 **CLÁUSULA 32.- RÉGIMEN TRIBUTARIO**

34
35 La ejecución del presente Contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las
36 normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Se entiende que todos los
37 impuestos, tasas y contribuciones asociados a la actividad del Interventor vigentes
38 durante la ejecución del Contrato están incluidos en los cálculos de su Oferta.

39
40 **CLÁUSULA 33.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS**

1
2 Todos los originales de los trabajos, planos, proyectos y estudios, información básica y
3 demás trabajos que ejecute el Interventor en relación con este Contrato, serán propiedad
4 de la UPME, una vez finalizado el mismo, sin costo alguno para ésta.

5
6 **CLÁUSULA 34.- INDEMNIDAD DEL ADJUDICATARIO, LA SOCIEDAD FIDUCIARIA Y**
7 **LA UPME.**

8
9 El Interventor mantendrá indemne al Adjudicatario, a la Sociedad Fiduciaria y a la UPME,
10 así como a sus empleados, agentes y representantes por razón de cualquier reclamación,
11 demanda, acción legal o costos que surjan o se les causen, como resultado del uso por
12 parte del Interventor para la ejecución de este Contrato, de patentes, diseños y derechos
13 de autor que sean propiedad de terceros.

14
15 El Interventor también mantendrá indemne al Adjudicatario, a la Sociedad Fiduciaria y a la
16 UPME, así como a sus empleados, agentes y representantes por razón de cualquier
17 reclamación, demanda, acción legal o costos que surjan o se les causen, como resultado
18 de daños a terceros, al personal del Adjudicatario, de la Sociedad Fiduciaria, de la UPME,
19 o a su propio personal por razones imputables al Interventor. Se consideran como
20 imputables al Interventor todas las acciones u omisiones del personal a su servicio.

21
22 En caso de que se entable una reclamación, demanda o acción legal contra el
23 Adjudicatario, la Sociedad Fiduciaria o la UPME por asuntos cobijados por la indemnidad
24 a que se obliga el Interventor, éste será comunicado lo más pronto posible para que por
25 su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne
26 al Adjudicatario, a la Sociedad Fiduciaria y a la UPME y para llegar a un arreglo del
27 conflicto.

28
29 **CLÁUSULA 35.- DOCUMENTOS ANEXOS AL CONTRATO**

30
31 Los siguientes documentos formarán parte del Contrato:

32
33 a) El Reglamento en su forma de Anexo No. 3 (Términos de Referencia) a los
34 Documentos de Selección del Inversionista de la Convocatoria Pública UPME 07 - 2013.

35
36 b) La Oferta del Interventor.

37
38 c) El Contrato de Fiducia celebrado entre el Adjudicatario y la Sociedad Fiduciaria.

39
40 d) Los Documentos de Selección del Inversionista.

1
 2 e) La Propuesta del Adjudicatario con base en la cual fue expedida por la CREG la
 3 Resolución XX de XX, que le oficializó el ingreso mensual esperado.

4
 5 f) La Resolución XX de XX expedida por la CREG oficializando el ingreso mensual
 6 esperado del Adjudicatario.

7
 8 g) El Cronograma.

9
 10 h) El Plan de Calidad.

11
 12 i) El Organigrama para la ejecución del Contrato.

13
 14 j) Las garantías que se exigen en este Contrato debidamente aceptadas por la
 15 UPME.

16
 17 k) El Acuerdo de Confidencialidad.

18
 19 **Parágrafo.-** Todos los documentos de este Contrato obligan jurídicamente y son parte
 20 esencial e integral del mismo. Sin embargo, las condiciones expresadas en el presente
 21 Contrato prevalecen sobre aquellas de cualquier otro documento que forme parte del
 22 mismo.

23
 24 **CLÁUSULA 36.- DOMICILIO DEL CONTRATO**

25
 26 Para los efectos a que haya lugar durante el desarrollo del presente Contrato, las Partes
 27 acuerdan establecer como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C.

28
 29 **CLÁUSULA 37.- NOTIFICACIONES**

30
 31 Salvo disposición en contrario en este Contrato, todas las notificaciones y comunicaciones
 32 que una Parte haya de hacer a la otra de acuerdo con el presente Contrato, se harán por
 33 escrito y se entenderán recibidas si se entregan personalmente con constancia de recibo,
 34 o si son enviadas por correo registrado o certificado, o se remiten por telefax, o correo
 35 electrónico dirigidos de la siguiente manera:

A la UPME	Al Interventor	A la Sociedad Fiduciaria
Telefax		

Correo electrónico
Dirección de Correo
Ciudad
País

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Todas las notificaciones o comunicaciones enviadas por fax o correo electrónico deberán ser confirmadas enviando copias de las mismas por conducto de servicios de mensajería o por correo registrado o certificado. Todas las comunicaciones y notificaciones se entenderán recibidas el Día siguiente a la fecha de su entrega por mensajero o correo certificado, o de su remisión por telefax, o correo electrónico.

Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electrónico, se atenderá a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999, especialmente en su capítulo II, requiriéndose para tales efectos que los mensajes se envíen firmados de manera original.

Cualquier cambio de dirección deberá ser notificado por escrito con una anticipación no inferior a treinta (30) Días calendario a la fecha en que comenzará a operar la nueva dirección. De no mediar esta comunicación, las notificaciones tendrán plena validez si se hacen a la dirección inicialmente señalada.

En constancia de todo lo anterior se firma el presente Contrato de Interventoría en dos (2) ejemplares originales del mismo tenor, en Bogotá, D.C., Colombia, a los [__] (__) Días del mes de [__] de [__].

Por la Sociedad Fiduciaria.	Por el Interventor.
C.C. No. [_____*].	C.C. No. [_____*].

21
22