

1
2
3
4 **ANEXO 4**
5
6
7

8
9 **MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DEL STR**
10

11
12
13
14
15 **CONVOCATORIA PÚBLICA DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL –**
16 **STR UPME 01 – 2015**
17

18
19 **(UPME STR 01 – 2014)**
20

21
22
23 **SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL DISEÑO,**
24 **ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y**
25 **MANTENIMIENTO DE AMPLIACIÓN EN SUBESTACIONES CUESTECITAS**
26 **220/110 kV, RÍOHACHA 110 kV Y MAICAO 110 kV EN EL DEPARTAMENTO DE**
27 **LA GUAJIRA**
28

29 **DOCUMENTOS DE SELECCIÓN DEL INVERSIONISTA STR**
30
31

32
33
34
35
36 **Bogotá D. C. mayo de 2015**
37
38

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Entre los suscritos, a saber:

(i) *[insertar el nombre de la Sociedad Fiduciaria *]*, sociedad anónima de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Pública No. [] del [], otorgada en la Notaría [] del Círculo Notarial de [], con domicilio principal en la ciudad de [], con NIT [], y con permiso de funcionamiento concedido por la Superintendencia Financiera mediante la Resolución No. [], representada en este acto por [] mayor de edad, domiciliado en [], identificado con la cédula de ciudadanía No. [] expedida en [], en su condición de representante legal, debidamente autorizado por su Junta Directiva (en adelante la “Sociedad Fiduciaria”), por una parte, y

(ii) *[insertar el nombre del Consultor Seleccionado*]*, sociedad comercial debidamente organizada, constituida mediante Escritura Pública No. [] del [], otorgada en la Notaría [] del Círculo Notarial de [], con domicilio principal en la ciudad de [], con NIT [], representada en este acto por *[insertar el nombre del representante legal*]*, identificado con la cédula de ciudadanía No. [] expedida en [], quien actúa en su calidad de representante legal de tal y como consta en *[el certificado de existencia y representación legal o en el acuerdo consorcial, según sea el caso]*, debidamente autorizado, (en adelante el “Interventor del STR”),

[(i) y (ii) se denominarán conjuntamente las “Partes” e individualmente la “Parte”] hemos convenido en celebrar y así se ha celebrado el presente Contrato de Interventoría (en adelante el “Contrato”) contenido en las siguientes cláusulas, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

1) Que con el objeto de incentivar la participación de los diferentes agentes económicos en la ejecución de los proyectos de transmisión regional de energía eléctrica definidos en el plan de expansión, la Unidad de Planeación Minero Energética (en adelante la “UPME”) abrió la Convocatoria Pública UPME STR 01– 2015 (en adelante la “Convocatoria Pública del STR”), para seleccionar al Inversionista que se encargue del diseño, adquisición de los suministros, construcción, pruebas de puesta en servicio, operación y mantenimiento del Proyecto del STR descrito en el Anexo 1 de los documentos de selección de la Convocatoria Pública de STR (en adelante el “Proyecto”);

1 **2)** Que [*insertar el nombre del Adjudicatario*], participó en la Convocatoria Pública del STR
2 y resultó seleccionado para ejecutar el Proyecto, (en adelante el “Adjudicatario”);
3

4 **3)** Que dada la importancia que representa la ejecución del Proyecto del STR para la
5 operación del Sistema Interconectado Nacional, los documentos de selección que rigieron
6 la Convocatoria Pública establecieron la necesidad de la contratación de una consultoría
7 especializada que lleve a cabo las labores de Interventoría durante la ejecución del
8 Proyecto;
9

10 **4)** Que de igual forma los documentos de selección establecieron que corresponde a la
11 UPME adelantar el proceso para seleccionar a la consultoría especializada que se
12 encargará de realizar las labores de Interventoría del Proyecto, la cual será contratada
13 por una sociedad fiduciaria con cargo al patrimonio autónomo que constituya para el
14 efecto el Adjudicatario;
15

16 **5)** Que con el objeto de seleccionar la consultoría especializada a que se refiere el
17 considerando anterior, la UPME adelantó un concurso público el cual se rigió por un
18 reglamento o Términos de Referencia del STR el cual forma parte del presente Contrato
19 como anexo (en adelante el “Reglamento”);
20

21 **6)** Que la UPME en desarrollo del concurso público de que trata el anterior considerando,
22 seleccionó a [*insertar el nombre del Consultor Seleccionado**] para llevar a cabo la
23 Interventoría del Proyecto, razón por la cual la Sociedad Fiduciaria procede a celebrar
24 con el Interventor el presente Contrato.
25

26 Por tanto, en virtud a las anteriores consideraciones, en este Contrato la Sociedad
27 Fiduciaria y el Interventor del STR convienen lo siguiente:
28

29 **CLÁUSULA 1.- DEFINICIONES.-** Para efectos exclusivos de interpretación del presente
30 Contrato, se entienden incorporadas las definiciones contenidas en los Documentos de
31 Selección del Inversionista del STR de la Convocatoria Pública UPME STR 01 – 2015,
32 siempre que el término respectivo sea utilizado con letra mayúscula inicial.
33

34 Adicionalmente, los términos que a continuación se definen deben ser interpretados
35 conforme al alcance que se les asigna a continuación, así:
36

37 “Acuerdo de Confidencialidad”: corresponde al convenio que deberá firmar el Interventor
38 con el Adjudicatario, para guardar la confidencialidad de la documentación sujeta a
39 reserva a la cual tenga acceso en desarrollo de la actividad de Interventoría. El Acuerdo

- 1 de Confidencialidad forma parte integrante de este Contrato y corresponde al Anexo 6 de
2 los documentos de selección de la presente Convocatoria Pública del STR.
3
4 “Adjudicatario”: tendrá el significado asignado en la Consideración 2) del presente
5 Contrato.
6
7 “Contrato”: es el presente contrato con todos sus anexos.
8
9 “Convocatoria Pública del STR”: tendrá el significado asignado en la Consideración 1) del
10 presente Contrato.
11
12 “Cronograma”: significa el cronograma contenido como anexo del presente Contrato,
13 presentado por el Adjudicatario.
14
15 “Fecha de Cierre”: es el día en que quede en firme la resolución de la CREG oficializando
16 el Ingreso Anual Esperado del Adjudicatario.
17
18 “Fecha de Iniciación”: tendrá el significado asignado en la Cláusula 4 del presente
19 Contrato.
20
21 “Fecha Efectiva de Terminación”: tendrá el significado asignado en la Cláusula 4 del
22 presente Contrato.
23
24 “Fecha Real de Puesta en Operación”: es la fecha en que efectivamente entra en
25 operación el Proyecto, de acuerdo con el pronunciamiento que hace el CND, indicando
26 que el activo está disponible.
27
28 “Interventor del STR”: tendrá el significado asignado en el preámbulo del presente
29 Contrato.
30
31 “Oferta”: es la oferta presentada por el Interventor, incluyendo todos los demás
32 documentos exigidos en desarrollo del Concurso, con los cuales fue seleccionado como
33 Interventor.
34
35 “Parte” y “Partes”: tendrán el significado asignado en el preámbulo del presente Contrato.
36
37 “Proyecto”: tendrá el significado asignado en el Consideración 1) del presente Contrato.
38
39 “Sociedad Fiduciaria”: tendrá el significado asignado en el preámbulo del presente
40 Contrato.

1
2 “Transmisor Regional”: Persona jurídica que opera y transporta energía eléctrica en un
3 STR o que ha constituido una empresa cuyo objeto es el desarrollo de dichas actividades.
4 En el ejercicio de su actividad, es responsable por la calidad del sistema que opera, así
5 como las demás normas asociadas con la distribución de energía eléctrica en un STR.
6 Para el efecto de este proceso el Transmisor Regional es la E.S.P. a la cual la CREG le
7 oficialice el Ingreso Anual Esperado, para la ejecución del Proyecto de STR, que realizará
8 la actividad de Transmisión Regional y quien suscribirá con la Sociedad Fiduciaria el
9 Contrato de Fiducia.

10
11 “Valor del Contrato”: tendrá el significado asignado en la Cláusula 6 del presente Contrato.

12
13 **Parágrafo 1.-** En el texto del Contrato los conceptos que denoten singular incluyen el
14 plural y viceversa, siempre y cuando el contexto así lo requiera. Aquellos términos
15 incluidos en el Contrato que no estuvieran expresamente definidos en la presente
16 Cláusula o en los Documentos de Selección del Inversionista del STR de la Convocatoria
17 Pública, se entenderán en el sentido que les atribuya el lenguaje técnico correspondiente
18 o, en su defecto, en su sentido natural y obvio según el uso general de los mismos.

19
20 **Parágrafo 2.-** Cualquier referencia a una disposición legal incluirá dicha disposición según
21 se reforme, modifique o adicione, en la medida en que dicha reforma, modificación o
22 adición sea o pueda ser aplicable a cualquier disposición contenida en el presente
23 Contrato.

24
25 **Parágrafo 3.-** A menos que el contexto requiera lo contrario:

26
27 a) los títulos son solamente para fines de conveniencia y no afectan la
28 interpretación de este Contrato;

29
30 b) las referencias a una Parte de este Contrato incluirán a los cesionarios
31 autorizados y adquirentes de los derechos y/u obligaciones de dicha Parte;

32
33 c) las referencias a un Anexo, Artículo, Apéndice o Sección, son referencias al
34 Anexo, Artículo, Apéndice o Sección correspondiente de este Contrato;

35
36 d) las referencias a este Contrato o a cualquier otro contrato, documento o
37 instrumento, son referencias a este Contrato o a dicho otro contrato, documento o
38 instrumento tal y como se reformen;

39

1 e) ninguna regla de este Contrato podrá aplicarse en perjuicio de alguna de las
2 Partes por el hecho de que dicha Parte haya sido responsable de la preparación
3 de este Contrato o alguna Parte del mismo o haya participado en dicha
4 preparación.
5

6 **CLÁUSULA 2.- OBJETO**

7

8 El presente Contrato tiene por objeto regular la forma en que el Interventor del STR
9 desarrollará la consultoría correspondiente a la actividad de Interventoría del Proyecto del
10 STR y la forma en que la Sociedad Fiduciaria remunerará los servicios de aquel.
11

12 **CLÁUSULA 3.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO**

13

14 El Contrato se entiende perfeccionado con la firma de las Partes. No obstante, como
15 requisito para su ejecución, se requiere que el Interventor del STR realice previamente las
16 siguientes actividades: (i) cancele la totalidad del impuesto de timbre en la cuantía fijada
17 por la ley, si a ello hubiere lugar, y (ii) constituya las garantías a las cuales hace referencia
18 la Cláusula 5 del presente Contrato y las mismas sean aprobadas por parte de la UPME
19 en los términos y condiciones descritos en dicha Cláusula 5.
20

21 **CLÁUSULA 4.- PLAZO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

22

23 El plazo total de ejecución del Contrato corresponderá al tiempo que transcurra entre la
24 Fecha de Iniciación de la ejecución del Contrato de Interventoría y la Fecha Efectiva de
25 Terminación del Contrato.
26

27 La Fecha de Iniciación de la ejecución del Contrato de Interventoría será aquella en que la
28 UPME apruebe las garantías y seguros a las que se refiere la Cláusula 5 del presente
29 Contrato (en adelante “Fecha de Iniciación”).
30

31 La Fecha Efectiva de Terminación del Contrato ocurrirá cuando la UPME apruebe el
32 informe final del Interventor, en los términos de la Cláusula 15, (en adelante la “Fecha
33 Efectiva de Terminación”).
34

35 **CLÁUSULA 5.- GARANTÍAS Y SEGUROS**

36

37 Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del Contrato, el Interventor del
38 STR constituirá a su costa y presentará para aprobación de la UPME, las siguientes
39 garantías que asegurarán el cumplimiento de las obligaciones surgidas del Contrato y se
40 ajustarán a los límites, existencia y extensión del riesgo amparado. Estas deberán ser

1 expedidas por una compañía de seguros o una entidad bancaria legalmente establecida
2 en Colombia y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. En cada una de
3 las garantías el afianzado deberá ser el Interventor.

4
5 La UPME dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que el Interventor le
6 presente las garantías y seguros, definirá si las aprueba o no, y comunicará su decisión al
7 interventor en dicho término.

8 9 **a) Cumplimiento del Contrato.**

10
11 Este amparo deberá constituirse a favor del FIDEICOMISO [XXXX] y de la UPME, con el
12 objeto de garantizar el cumplimiento general del Contrato, ya sea en razón a su
13 celebración, ejecución o liquidación, incluyendo el pago de multas y demás sanciones que
14 se impongan al Interventor, por un valor asegurado equivalente al veinte por ciento (20%)
15 del Valor del Contrato.

16
17 La garantía de cumplimiento deberá tener una vigencia igual al plazo del Contrato, más
18 tres (3) meses, con el objeto de que esté vigente hasta el momento de la liquidación. El
19 monto de la garantía de cumplimiento se repondrá por cuenta del Interventor del STR
20 cada vez que el mismo se disminuyere o agotare, durante toda la vigencia de la garantía
21 de cumplimiento.

22
23 En todo caso, la vigencia de este amparo deberá prorrogarse, a costo del Interventor del
24 STR, si la vigencia inicial no cubre la Fecha Efectiva de Terminación, de tal forma que
25 cubra la Fecha Efectiva de Terminación y tres meses más.

26 27 **b) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.**

28
29 Este amparo debe constituirse a favor del FIDEICOMISO [XXXX] y de la UPME y del
30 Adjudicatario para garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
31 del personal que el Interventor del STR haya de utilizar para la ejecución del Contrato, por
32 un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del Valor del Contrato.

33
34 Esta garantía deberá ser constituida en los mismos términos y plazos previstos en el
35 literal a) de la presente Cláusula para la garantía de cumplimiento, y deberá estar vigente
36 por los mismos plazos previstos para ese amparo y tres (3) años más.

37
38 Si a la terminación del Contrato el valor de éste resultare mayor que el inicialmente
39 pactado, el Interventor del STR deberá ampliar esta garantía proporcionalmente hasta
40 alcanzar los montos señalados.

1
2 En todo caso, la vigencia de este amparo deberá prorrogarse, a costo y riesgo del
3 Interventor, si la vigencia inicial no cubre tres (3) años adicionales a la Fecha Efectiva de
4 Terminación del contrato.

5
6 **c) Seguro de responsabilidad civil extra-contractual.**

7
8 Este amparo deberá constituirse a favor del FIDEICOMISO [XXXX] y de la UPME y del
9 Adjudicatario, para garantizar el pago de las indemnizaciones a terceros, por daños
10 causados con ocasión de la ejecución del Contrato, por acciones o deficiencias en la
11 misma, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del Valor del Contrato.

12
13 Este amparo deberá ser constituido en los mismos términos y plazos previstos señalados
14 en el literal a) de la presente Cláusula para la garantía de cumplimiento, y deberá estar
15 vigente por los mismos plazos previstos para ese amparo y tres (3) meses más.

16
17 Como quiera que esta es una póliza de ocurrencia, todos los eventos del siniestro que se
18 presenten durante la vigencia de la póliza deberán ser cubiertos por ella con
19 independencia de si se reclama una vez esta haya expirado.

20
21 **Parágrafo 1.-** Las garantías y seguros de que trata esta Cláusula se constituyen sin
22 perjuicio del cumplimiento de todas las obligaciones que emanan del Contrato y no podrán
23 ser canceladas sin la autorización escrita de la UPME.

24
25 **Parágrafo 2.-** En caso de incumplimiento o demora por parte del Interventor del STR en
26 el cumplimiento de las obligaciones que se establecen en esta Cláusula, la Sociedad
27 Fiduciaria, por instrucciones de la UPME, podrá ordenar las prórrogas correspondientes,
28 pagar las primas y erogaciones respectivas y descontar su valor de las facturas que deba
29 pagar al Interventor del STR de acuerdo con el Contrato.

30
31 La facultad prevista para la Sociedad Fiduciaria en el párrafo anterior se entiende sin
32 perjuicio de las sanciones por incumplimiento correspondientes de conformidad con la
33 Cláusula 17.

34
35 **Parágrafo 3.-** Las garantías podrán consistir en garantías bancarias o pólizas expedidas
36 por una compañía de seguros legalmente autorizados, de conformidad con las normas
37 legales colombianas, en forma y contenido ajustadas a las respectivas pólizas para
38 entidades privadas, aprobadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Los
39 respectivos contratos o documentos, suscritos entre el Interventor y la entidad garante,

1 formarán parte integrante de este Contrato. Las pólizas deberán llevar anexa la respectiva
2 constancia de pago de la prima.

3
4 **Parágrafo 4.-** El Interventor del STR deberá reponer el valor asegurado de los amparos
5 cuando el valor de los mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposición deberá
6 hacerse dentro de los quince (15) Días siguientes a la utilización del valor inicial
7 asegurado en virtud de la ocurrencia de un siniestro.

8
9 El Interventor del STR deberá mantener a su costo y riesgo las garantías en plena
10 vigencia y validez por los términos expresados en esta Cláusula y deberá pagar las
11 primas y cualesquiera otras expensas necesarias para constituir las, mantenerlas,
12 prorrogarlas o adicionarlas.

13
14 **Parágrafo 5.-** Se considerará que el Interventor del STR ha incumplido el presente
15 Contrato en caso que no constituya las garantías y seguros aquí estipulados, dentro de
16 los plazos señalados. En este evento, la Sociedad Fiduciaria procederá a terminar
17 unilateralmente el Contrato por justa causa, sin necesidad de pronunciamiento judicial. La
18 UPME procederá con los trámites para exigir el pago de la Garantía de Seriedad
19 presentada por el Interventor del STR, una vez la fiduciaria comunique a la Unidad la
20 terminación unilateral del Contrato.

21 **CLÁUSULA 6.- VALOR DEL CONTRATO**

22
23
24 El Contrato tiene un valor de [_____] [\$ _____] PESOS MONEDA LEGAL
25 COLOMBIANA, correspondientes al valor mensual de la Oferta económica del Escogido
26 [*Nombre del Interventor*] multiplicada por "N".

27
28 El valor mensual de la Oferta económica del Escogido [*Nombre del Interventor*] es de
29 [_____] [\$ _____] PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA, correspondiente
30 al pago mensual que realizará la Sociedad Fiduciaria.

31
32 El Valor del Contrato se modificará, mediante contrato adicional bajo las condiciones
33 previstas en el presente Contrato.

34
35 **El valor de N se define así:**

36
37 Si la Fecha de Iniciación es anterior al Día quince (15) del mes al que corresponda, N es
38 igual al número de meses contados desde el mes en que ocurre la Fecha de Iniciación,
39 contado este mes como mes completo, hasta la Fecha Oficial de Puesta en Operación y
40 dos meses más, es decir hasta [*Fecha Oficial de Puesta en Operación más dos meses*].

1 En este caso el Interventor del STR deberá presentar su primer informe trimestral de
2 ejecución del Contrato, entendiendo que el primer mes se cumple el último Día calendario
3 del mes en que ocurre la Fecha de Iniciación.

4
5 Si la Fecha de Iniciación es el, o con posterioridad al, Día quince (15) del mes al que
6 corresponda, N es igual al número de meses contados desde el mes siguiente al del mes
7 en que ocurre la Fecha de Iniciación, hasta la Fecha Oficial de Puesta en Operación y dos
8 meses más, es decir hasta [*Fecha Oficial de Puesta en Operación más dos meses*]. En
9 este caso el Interventor del STR deberá presentar su primer informe trimestral de
10 ejecución del Contrato, entendiendo que el primer mes se cumple el último Día calendario
11 del mes calendario inmediatamente siguiente del mes en que ocurre la Fecha de
12 Iniciación, y los Días del mes en que se inició la ejecución del Contrato.

13 14 **CLÁUSULA 7.- FORMA DE PAGO**

15
16 La Sociedad Fiduciaria pagará al Interventor del STR, previa verificación de los
17 documentos para pago de acuerdo con la presente Cláusula 7 y la Cláusula 8 del
18 Contrato, cada noventa (90) días (tres meses) el valor equivalente a tres mensualidades
19 contra entrega del informe exigido según las obligaciones establecidas en la Cláusula 11
20 del presente Contrato.

21
22 Contra entrega del Informe Final, luego de surtir los trámites de aprobación y verificación
23 de documentos requeridos, se pagará proporcional al tiempo entre el último informe
24 trimestral y la fecha de entrega del Informe Final.

25
26 **Parágrafo 1.-** En el evento que por causas imputables al Adjudicatario, el Contrato de
27 Interventoría termine anticipadamente sin que el Proyecto haya sido puesto en servicio, la
28 Sociedad Fiduciaria efectuará los pagos mensuales hasta el mes en que ocurrió la
29 terminación del Contrato más el cincuenta por ciento (50%) de la suma de los pagos por
30 los meses no laborados pero previstos, contados desde el mes de terminación del
31 Contrato hasta la Fecha Oficial de Puesta en Operación y dos meses más, a título de
32 indemnización de perjuicios por la terminación anticipada del Contrato. En este evento, no
33 habrá lugar a otro tipo de pago por ningún otro concepto.

34
35 **Parágrafo 2.-** Si la Fecha Real de Puesta en Operación ocurre antes que la Fecha Oficial
36 de Puesta en Operación el Interventor del STR tendrá derecho a que se le pague la
37 totalidad del Valor del Contrato.

38
39 **Parágrafo 3.-** En el evento en que la Fecha Oficial de Puesta en Operación del Proyecto
40 se postergue por cualquier circunstancia, diferente a las previstas en la Cláusula 23 del

1 presente Contrato, independientemente que sea o no imputable al Adjudicatario pero no
2 imputable al Interventor del STR, la Sociedad Fiduciaria pagará al Interventor del STR de
3 la misma manera establecida en la cláusula 7, el valor correspondiente hasta la Fecha
4 Real de Puesta en Operación del Proyecto y dos (2) meses más para la presentación del
5 Informe Final en los términos de la Cláusula 15. En el evento en que esta postergación
6 implique un cambio de año, el valor mensual que se deba pagar al Interventor se
7 incrementará en un porcentaje igual al del incremento del salario mínimo legal decretado
8 para dicho año. En caso que la ejecución del Proyecto se suspenda totalmente por fuerza
9 mayor o caso fortuito, de acuerdo con la Cláusula 23 del presente Contrato, se
10 suspenderá la ejecución del presente Contrato y el Interventor no tendrá derecho a pagos
11 durante el lapso que dure la suspensión total del Proyecto.
12

13 **Parágrafo 4.-** En el evento en que el Proyecto se suspenda por causas no imputables ni
14 al Adjudicatario ni al Interventor del STR, el presente Contrato se suspenderá y la
15 Sociedad Fiduciaria no reconocerá pagos al Interventor del STR durante el respectivo
16 período y tampoco habrá lugar a ninguna indemnización por este concepto. Finalizado el
17 período de suspensión del Proyecto se deberán reanudar los pagos al Interventor del STR
18 hasta la Fecha Real de Puesta en Operación del Proyecto y dos (2) meses más para la
19 presentación del Informe Final en los términos de la Cláusula 15 del presente Contrato.
20

21 **Parágrafo 5.-** Los pagos estarán sujetos a los descuentos de Ley y no serán reajustados,
22 salvo en el caso previsto en el parágrafo 2 de la presente Cláusula.
23

24 **Parágrafo 6.-** Los pagos establecidos en esta Cláusula cubren todos los honorarios y
25 costos del Interventor del STR para la total ejecución de sus labores, incluyendo aquellos
26 a los que se refiere la Cláusula 9 del presente Contrato, en consecuencia, no habrá pago
27 adicional al aquí estipulado y la única remuneración que el Interventor recibirá será la aquí
28 indicada.
29

30 **Parágrafo 7.-** Los recursos que se requieran para cualquier adición del Valor del
31 Contrato, serán aportados por el Adjudicatario.
32

33 **CLÁUSULA 8.- PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO**

34
35 Los pagos a favor del Interventor del STR a que hacen referencia las Cláusulas 6 y 7 del
36 presente Contrato, se efectuarán con arreglo al siguiente procedimiento:
37

38 Una vez obtenida la aprobación del Informe Trimestral de Ejecución del Contrato
39 correspondiente al desembolso sobre el cual se tramita el pago o la certificación por parte
40 de la UPME de la presentación del Informe Final, en los términos de la Cláusula 15, el

1 Interventor del STR elaborará y presentará ante la Sociedad Fiduciaria una factura por los
2 servicios de Interventoría, en formato y cantidad de copias previamente acordados con la
3 Sociedad Fiduciaria, la cual contendrá los requisitos de ley, anexando constancia de
4 aprobación del informe correspondiente al desembolso sobre el cual se está tramitando el
5 pago, emitida por la UPME.
6

7 A partir de la presentación de la factura, la Sociedad Fiduciaria contará con un plazo de
8 quince (15) Días calendario para efectuar el desembolso de la suma correspondiente, o
9 para hacer las observaciones que considere pertinentes. Si durante la ejecución del
10 Contrato, se encuentre un error en una factura por servicios de Interventoría, por exceso o
11 por defecto, ese error se corregirá en la factura inmediatamente posterior a la fecha en
12 que se advierta dicho error.
13

14 Vencido este plazo, sin haber comunicado lo pertinente al Interventor del STR, se
15 entenderá aprobada la factura por la Sociedad Fiduciaria, y se procederá al desembolso
16 de la suma correspondiente, sin perjuicio de lo anotado en el párrafo anterior para efectos
17 de la corrección de errores en las facturas por servicios de Interventoría.
18

19 **Parágrafo.-** El Interventor del STR se obliga con la FIDUCIARIA a informarle dentro de
20 los cinco (5) Días calendario siguientes a la fecha de suscripción del Contrato de
21 Interventoría, el número de la cuenta corriente o de ahorros, a la cual deberá girar los
22 recursos para el pago al Interventor del STR.
23

24 **CLÁUSULA 9.- GASTOS A CARGO DEL INTERVENTOR**

25

26 Serán por cuenta exclusiva del Interventor del STR, todos los costos –directos e
27 indirectos- que demande la ejecución del presente Contrato, tales como los gastos de
28 administración, sueldos, horas extras, jornales, honorarios y prestaciones sociales del
29 personal que emplee, costos asociados al programa de seguridad industrial y al control de
30 calidad interno de la Interventoría, transportes, equipos, estudios, asesorías, así como
31 todos los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones, nacionales y locales, directos o
32 indirectos– que se causen en virtud de la ejecución del objeto contratado. El Interventor
33 del STR, en el desarrollo de los trabajos, suministrará a su costa el personal, los equipos,
34 elementos de trabajo y efectuará las pruebas requeridas cuando sea necesario y
35 conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos cuyo control constituye el objeto
36 de la Interventoría sean realizados en forma independiente, en óptimas condiciones y
37 dentro los plazos estipulados.
38

39 **Parágrafo 1.-** Todo impuesto, tasa o contribución directa o indirecta, nacional,
40 departamental o municipal que se cause por razón de la celebración o ejecución,

1 otorgamiento, legalización y pago de este Contrato serán a cargo exclusivo del Interventor
2 del STR. En las facturas que presente el Interventor del STR a la Sociedad Fiduciaria,
3 deberá desagregar el valor del IVA de acuerdo con las normas y tarifas vigentes para el
4 mismo, en el momento en que se efectúe cada pago.
5

6 **Parágrafo 2.-** La única remuneración que el Interventor del STR recibirá será la aquí
7 indicada. Los pagos establecidos en la Cláusula 7 del presente Contrato cubren todos los
8 honorarios y costos del Interventor del STR para la total ejecución de sus labores; en
9 consecuencia, no habrá pago adicional al aquí estipulado.

10 **CLÁUSULA 10.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS**

11 El alcance de los trabajos de la Interventoría objeto de esta contratación, comprende
12 todas las actividades necesarias para el cabal cumplimiento del objeto del Contrato y en
13 particular, la certificación y/o aval y, supervisión independiente del cumplimiento por parte
14 del Adjudicatario de: (a) el Cronograma hasta la terminación del Contrato; (b) el plan del
15 Proyecto STR presentado por el Adjudicatario para la ejecución del Proyecto; (c) La
16 gestión ambiental del Proyecto; (d) La aplicación de las normas de carácter técnico,
17 ambiental y de seguridad social; (e) El cumplimiento de toda la regulación técnica vigente,
18 en especial el Código de Redes y el RETIE; (f) El cumplimiento de la reglamentación y las
19 Leyes Aplicables, en especial las resoluciones aplicables expedidas por el MME y la
20 CREG y, (g) El cumplimiento integral de las Especificaciones Técnicas del Proyecto.
21

22 El Interventor del STR deberá realizar para la UPME todas las acciones necesarias, de
23 acuerdo con las mejores prácticas técnicas y administrativas, aplicables a proyectos de
24 esta naturaleza, para lo cual ejercerá las funciones señalados en los Términos de
25 Referencia del STR y el Contrato de Interventoría y los que se desprendan de las normas
26 pertinentes, o las que se deriven de la naturaleza del objeto contratado.
27

28 **CLÁUSULA 11.- OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR.**

29 El Interventor del STR se obliga particularmente, pero no sin limitarse exclusivamente, a
30 ejecutar las siguientes actividades:
31

- 32 1. Obtener y presentar para aprobación de la UPME las pólizas y garantías en los
33 plazos y con los objetos y montos establecidos en la Cláusula 5 del presente
34 Contrato, así como mantener sus amparos vigentes y prorrogarlos en los
35 términos allí señalados.
36
37
38
39

- 1 2. Mantener, durante el tiempo de ejecución del presente Contrato, la
2 disponibilidad de los recursos (humanos, técnicos y administrativos) necesarios
3 y suficientes para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este
4 Contrato;
5
- 6 3. Solicitar al Adjudicatario mensualmente la programación de los trabajos, junto
7 con el estado de avance y los avances esperados para el mes siguiente de
8 acuerdo con el Plan de Entrega de documentos presentado por el Inversionista
9 seleccionado.
10
- 11 4. Presentar informes parciales mensualmente a la UPME y al Adjudicatario, que
12 contengan los resultados y comentarios de la programación de ejecución del
13 Proyecto STR, señalando cualquier desviación y las causas.
14
- 15 5. Presentar informes cada 90 días calendario donde se verifique el cumplimiento
16 del cronograma del proyecto, de los requisitos técnicos y de las normas
17 aplicables, así como una estimación de la FPO real, de acuerdo a lo
18 especificado en el artículo 27 de la Resolución CREG 024 de 2013. Dichos
19 informes también serán presentados a la UPME, a la Superintendencia de
20 Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD y al Adjudicatario.
21
- 22 6. Efectuar la revisión de las Especificaciones Técnicas del Proyecto que le
23 entregue el Adjudicatario y emitir informes sobre las modificaciones y la
24 memoria de las mismas.
25
- 26 7. Solicitar al Adjudicatario mensualmente la lista detallada de la documentación
27 emitida, con la firma correspondiente sobre cada uno de los documentos, tales
28 como planos y memorias de cálculo; con la identificación del responsable de la
29 calidad de cada documento.
30
- 31 8. Certificar que el Adjudicatario está cumpliendo con las Especificaciones
32 Técnicas del Proyecto, y poner en consideración de la UPME las
33 observaciones a que haya lugar.
34
- 35 9. Solicitar informes mensuales al Adjudicatario sobre los procesos de adquisición
36 de terrenos, servidumbres, licencias ambientales y rutas de las líneas.
37
- 38 10. Solicitar al Adjudicatario el Estudio de Manejo ambiental del Proyecto, en sus
39 diferentes revisiones.
40

- 1 11. Emitir y poner en conocimiento de la UPME, las observaciones que considere
2 pertinentes al Estudio de Manejo ambiental del Proyecto, en sus diferentes
3 revisiones, presentadas por el Adjudicatario.
4
- 5 12. Cumplir todas las normas sobre seguridad industrial a su cargo, con relación al
6 personal de la Interventoría.
7
- 8 13. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del Adjudicatario y
9 resolverlas a más tardar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su
10 formulación, de acuerdo con el nivel de complejidad de las mismas.
11
- 12 14. Presentar dentro de los 20 días calendarios siguientes a la FPO un informe de
13 recibo de obra de conformidad con lo establecido en los Documentos de
14 Selección del Inversionista STR.
15
- 16 15. Mantener disponible en archivos destinados para consulta, por parte de la
17 UPME o sus delegados, todos los informes, las actas de las reuniones y, en
18 general, todos los documentos relacionados con la ejecución del Contrato.
19
- 20 16. Presentar a la UPME los informes necesarios, con sus análisis y
21 recomendaciones, en el evento en que se presente una solicitud de prórroga
22 de la Fecha Oficial de Puesta en Operación del Proyecto STR por parte del
23 Adjudicatario, según lo establece la Resolución CREG 024 de 2013 en el
24 artículo 25 y en los numerales 1.5 y 3.3 de anexo general de la citada
25 Resolución.
26
- 27 17. Visitar con una periodicidad no mayor a diez (10) días calendario, las
28 locaciones de obra donde se estén adelantando las obras de construcción del
29 Proyecto, así como todos los talleres y locaciones donde se estén realizando
30 trabajos para la ejecución de las mismas. Estas visitas deben ser realizadas
31 por los profesionales que se incluyeron en la Oferta Técnica, según la
32 pertinencia de las actividades que se van a verificar. De estas visitas debe
33 levantarse un acta que permita consignar las observaciones de los
34 profesionales que realizaron la visita, adicionalmente en dichas actas debe
35 identificarse al personal que atendió la visita.
36
- 37 18. Efectuar como mínimo una (1) visita mensual, de mínimo tres (3) días de
38 duración por Profesional, a lo largo del periodo de construcción y montaje de
39 las subestaciones, obteniendo un registro fotográfico relevante. Estas visitas

- 1 deben ser realizadas por los profesionales que se incluyeron en la Oferta
2 Técnica, según la pertinencia de las actividades que se van a verificar.
3
4 19. Efectuar las visitas referidas en el numeral anterior, con profesionales
5 adicionales, si la Interventoría lo estima conveniente, para el cabal
6 cumplimiento de las obligaciones, los cuales pueden estar relacionados con
7 seguimiento a obras civiles durante la ejecución de las mismas; seguimiento al
8 montaje de estructuras metálicas seguimiento al montaje de los equipos
9 electromecánicos de control, protección y comunicaciones, o seguimiento a la
10 puesta en servicio.
11
12 20. Emitir un informe mensual respectivo, sobre cada una de las visitas mensuales
13 realizadas durante la ejecución de obras civiles, el montaje de las obras y el
14 montaje de los equipos electromecánicos de control, protección y
15 comunicaciones.
16
17 21. Revisar las normas, criterios, procedimientos y parámetros que suministre el
18 Adjudicatario por solicitud del Interventor del STR y conceptuar sobre el
19 cumplimiento de todo lo que el particular establezca el Código de Redes, el
20 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE - y, en general, todas
21 las normas que previamente hayan sido establecidas en los Documentos de
22 Selección del STR.
23
24 22. Verificar que en los diseños de las líneas se utilicen o se hayan tenido en
25 cuenta las normas, criterios, procedimientos y parámetros a que hace
26 referencia el numeral anterior.
27
28 23. Efectuar como mínimo una (1) visita mensual, de mínimo cinco (5) días de
29 duración por persona, a los diferentes frentes de construcción y montaje de las
30 líneas y llevar un registro fotográfico del estado de avance de las obras en
31 cada visita.
32
33 24. Revisar todos los protocolos de pruebas tipo, pruebas en fábrica y pruebas en
34 sitio, que debe entregar el Adjudicatario y emitir los comentarios respectivos
35 para la UPME.
36
37 25. Solicitar al Adjudicatario un informe quincenal de obra física ejecutada de
38 construcción y montaje, acompañado de una certificación expedida por el
39 Adjudicatario, de que tales obras físicas de construcción y montaje se han
40 desarrollado de acuerdo a las Especificaciones Técnicas del Proyecto, y

- 1 firmada por las personas responsables de Control de Calidad que hagan parte
2 del grupo de trabajo del Adjudicatario.
3
4 26. Colaborar a la UPME con las gestiones necesarias de coordinación e
5 intercambio de información, mediante reuniones y comunicaciones con otras
6 entidades u organizaciones que guarden relación con el Proyecto según lo
7 solicite la UPME.
8
9 27. Solicitar un informe mensual sobre los asuntos superados y pendientes con
10 otras entidades públicas y privadas asociadas con el Proyecto, y emitir los
11 comentarios respectivos para conocimiento de la UPME.
12
13 28. Solicitar y comentar el Plan de Salud Ocupacional del personal del
14 Adjudicatario.
15
16 29. Revisar y comentar el Manual Operativo de las subestaciones y líneas de
17 transmisión que debe preparar el Adjudicatario.
18
19 30. Verificar e informar a la UPME, el cumplimiento de todos los requisitos para
20 iniciar la puesta en servicio del Proyecto.
21
22 31. Presenciar la puesta en servicio del Proyecto, para lo cual deberá asistir el
23 personal idóneo sin detrimento de que pueda asistir personal de apoyo
24
25 32. Preparar y entregar a la UPME, a la SSPD y al Adjudicatario el Informe Final
26 de Interventoría, en donde se consigne toda la historia del Proyecto y la lista de
27 la documentación recopilada durante el mismo, especificando la fecha de la
28 última revisión de cada documento.
29
30 33. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del Adjudicatario y
31 resolverlas oportunamente;
32
33 34. Informar a la UPME, claramente, sin ambigüedades y por escrito, sobre el
34 cumplimiento de las obligaciones del Adjudicatario o de cualquier
35 incumplimiento grave o insalvable de conformidad con las condiciones
36 establecidas en el artículo 28 de la Resolución CREG 024 de 2013, caso en el
37 cual, el Interventor informará a la UPME, al MME y a la CREG. También
38 deberá informar a la UPME cualquier incumplimiento leve en desarrollo de las
39 actividades.
40

- 1 35. Cumplir el Convenio de Confidencialidad, contenido en el Anexo No. 6 de los
2 Documentos de Selección del Inversionista STR.
3
4 36. Presentar mensualmente a la Sociedad Fiduciaria, los comprobantes que
5 acrediten el pago de aportes al sistema general de salud y pensiones en la
6 forma y términos establecidos en el Decreto 1703 de 2002, la Ley 727 de 28
7 2003 y el Decreto 510 de 2003.
8
9 37. Emitir un concepto sobre la clasificación del proyecto en Unidades
10 Constructivas que realiza el Adjudicatario de acuerdo a lo dispuesto en el
11 artículo 23 de la Resolución CREG 024 de 2013.
12
13 38. Entregar a la Sociedad Fiduciaria y a la UPME la copia de los contratos
14 suscritos con cada uno de los miembros del Grupo de Profesionales, por lo
15 menos con un mes de anticipación a que dicho profesional deba iniciar sus
16 actividades en las labores de la Interventoría y verificar que la dedicación de
17 los profesionales se encuentra en los límites requeridos en los Términos de
18 Referencia del STR.
19

20 **CLÁUSULA 12.- FACULTADES DEL INTERVENTOR DEL STR.**

21
22 Son facultades del Interventor del STR para la ejecución del presente Contrato de
23 Interventoría las siguientes:
24

- 25 a) Exigir al Adjudicatario por escrito, la información que considere necesaria,
26 relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones, la que deberá ser
27 suministrada por el Adjudicatario dentro de los diez (10) Días siguientes contados
28 a partir de la fecha de la solicitud;
29
30 b) Impartir instrucciones al Adjudicatario sobre asuntos de responsabilidad de éste,
31 las cuales deberán constar por escrito;
32
33 c) Solicitar a la UPME, la información que requiera para el cumplimiento de sus
34 obligaciones;
35
36 d) Tener libre acceso a las oficinas del Adjudicatario, a los documentos, a los sitios
37 donde se estén adelantando las obras de construcción del Proyecto, así como a
38 todos los talleres y lugares en que se estén realizando trabajos para la ejecución
39 de las mismas.
40

1 **CLÁUSULA 13.- REUNIONES.**

2
3 El Interventor del STR como mínimo deberá coordinar y asistir a las siguientes reuniones:

4
5 a) Reuniones mensuales en fechas y sitios acordados con el Adjudicatario, de las
6 cuales se levantará la ayuda memoria respectiva y un acta de avance del
7 Proyecto;

8
9 b) Reuniones trimestrales con la UPME para revisar el estado de avance del
10 Proyecto y explicar los informes periódicos de que trata la Cláusula 15 del
11 presente Contrato. Las reuniones se realizarán en las oficinas de la UPME, en
12 fecha previamente acordada, que en lo posible deberá ser la semana siguiente a
13 la presentación del informe correspondiente;

14
15 c) Una reunión inicial al comienzo del segundo mes de ejecución y una reunión
16 final en las oficinas de la UPME, a la entrega del Informe Final de que trata la
17 Cláusula 15 del presente Contrato, y

18
19 d) Reuniones especiales con la UPME, previo acuerdo de la fecha, cuando a juicio
20 del Interventor del STR o de la UPME, las circunstancias del Proyecto lo ameriten.

21
22 **Parágrafo.-** De común acuerdo el Interventor del STR y la UPME decidirán a qué
23 reuniones invitarán al Adjudicatario.

24
25 **CLÁUSULA 14.- OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA**

26
27 Son obligaciones de la Sociedad Fiduciaria, todas las que se deriven del presente
28 Contrato y de los documentos que lo integran, o las que se desprendan de su naturaleza
29 y en particular las siguientes:

30
31 a) Efectuar los pagos al Interventor del STR en los términos previstos en las
32 Cláusulas 7 y 8 del presente Contrato.

33
34 b) Cumplir con el procedimiento para el pago de las facturas por servicios de
35 Interventoría previsto en la Cláusula 8 del presente Contrato.

36
37 c) Verificar que el Interventor del STR cumpla con el pago de los aportes al
38 sistema general de salud y pensiones en la forma y términos establecidos en el
39 Decreto 1703 de 2002 con sus modificaciones; la Ley 727 de 2003 y el 15 Decreto
40 510 de 2003.

1
2 d) Recibir del Interventor la copia de los contratos suscritos entre éste y cada uno
3 de los miembros de su Grupo de Profesionales para la ejecución del Proyecto, por
4 lo menos con un mes de anticipación a que dicho profesional deba iniciar sus
5 actividades en las labores de la Interventoría.
6
7

8 **Parágrafo.-** Aunque la Sociedad Fiduciaria es Parte de este Contrato, se entiende que
9 será la UPME la encargada de verificar el cumplimiento de las obligaciones del Interventor
10 del STR, por lo tanto, la Sociedad Fiduciaria se limitará a realizar los pagos, previa
11 aprobación de los informes por parte de la UPME y a la recepción de la copia de los
12 contratos suscritos entre el Interventor y cada uno de los miembros de su Grupo de
13 Profesionales. El encargo que se le hace a la Sociedad Fiduciaria es en interés de la
14 UPME, lo cual ha sido consignado en el Contrato de Fiducia respectivo, aspecto éste que
15 no puede ser modificado por el Adjudicatario, por lo cual se entiende que se trata de un
16 encargo irrevocable.
17

18 **CLÁUSULA 15.- INFORMES DEL INTERVENTOR DEL STR**

19

20 El Interventor del STR deberá entregar a la UPME informes parciales de avance
21 mensualmente, informes trimestrales y un informe final a efectos de pago, y
22 eventualmente, informes especiales con las características y en las oportunidades que se
23 indican a continuación.
24

25 **15.1 Informe Trimestral de Ejecución del Contrato.**

26

27 El Interventor del STR, durante el tiempo de ejecución del Proyecto por parte del
28 Adjudicatario, deberá suministrar a la UPME informes trimestrales de avance, distribuidos
29 uniformemente desde la iniciación hasta la finalización del Contrato, acerca de los
30 trabajos ejecutados por el Adjudicatario durante el periodo correspondiente. La versión
31 preliminar de dicho informe deberá ser enviada por correo electrónico a la UPME, dentro
32 de los cinco (5) primeros Días del mes siguiente al vencimiento del trimestre
33 correspondiente. La versión definitiva del informe deberá ser entregada por escrito a la
34 UPME, el día previsto para la reunión de que trata la Cláusula 13 del presente Contrato.
35 Cada informe trimestral de avance deberá contener por lo menos la siguiente información:
36

37 a) Breve descripción del Proyecto.
38

1 b) Resumen y diagnóstico del avance del Proyecto, con porcentajes totales y
2 relación de actividades críticas. Si hay atraso, el Interventor del STR deberá
3 indicar explícitamente el porcentaje y la causa del mismo.
4

5 c) Descripción breve de las actividades realizadas por el Interventor del STR en
6 cuanto al seguimiento al Cronograma, revisiones al cumplimiento de los
7 Documentos de Selección del STR, especialmente del Código de Redes y las
8 especificaciones técnicas, actividades terminadas y por iniciar, conclusiones y
9 recomendaciones.
10

11 d) Un informe sobre los problemas detectados en la ejecución del Proyecto y la
12 forma en que fueron subsanados, o se planea corregirlos.
13

14 e) Cualquier incumplimiento de las obligaciones del Adjudicatario y/o la valoración
15 sobre las consecuencias que puede acarrear dicho incumplimiento y las
16 recomendaciones sobre el procedimiento a seguir como consecuencia de este
17 incumplimiento.
18

19 f) Un informe pormenorizado de gestión respecto a la aplicación del Plan del
20 Proyecto.
21

22 g) En Anexo técnico sobre el Proyecto se deberán presentar:
23

24 (i) El Cronograma con identificación de la duración programada para cada
25 actividad, la holgura total y libre, así como las fechas de inicio y finalización
26 programadas.
27

28 (ii) La curva S actualizada.
29

30 (iii) Un cuadro de control de las principales actividades del Proyecto.
31

32 (iv) Manejo de temas ambientales.
33

34 (v) El avance del programa de salud ocupacional.
35

36 (vi) Informes sobre las auditorías de calidad y detalles de las visitas de
37 campo.
38

39 (vii) El registro de la correspondencia entre el Interventor del STR y el
40 Adjudicatario.

1
2 (viii) El estado de revisión de los documentos de diseño, memorias de
3 cálculo, planos, protocolos de pruebas, planos de acuerdo con lo construido
4 y de los demás que a juicio del Interventor del STR o la UPME puedan ser
5 requeridos ocasional o permanentemente.
6

7 h) En anexo administrativo sobre el Contrato de Interventoría se deberán
8 presentar:
9

10 (i) Relación de los recursos humanos disponibles para la Interventoría
11 durante el periodo correspondiente con indicación de las horas hombres
12 dedicadas a la misma mes a mes.
13

14 (ii) Documentación que acredite el pago de los aportes al sistema general
15 de salud y pensiones del personal utilizado durante el periodo.
16

17 (iii) En el caso en que el Interventor del STR considere que existen
18 discrepancias o incumplimientos por parte del Adjudicatario de las
19 obligaciones que le son exigibles, el Interventor del STR presentará una
20 recomendación motivada dirigida a la UPME, sobre el procedimiento a
21 seguir como consecuencia de dicho evento.
22

23 (iv) Relación de visitas al Proyecto definidas en el presente Contrato por
24 cada uno de los Profesionales principales relacionados en la Oferta.
25

26 15.2 Revisión, corrección y aprobación de los informes. 27

28 La UPME revisará, comentará o aprobará los informes o correcciones a los mismos
29 presentados por el Interventor, dentro de los diez (10) Días siguientes a su presentación o
30 a la solución de los comentarios. El Interventor del STR dispondrá de cinco (5) Días para
31 atender los comentarios iniciales o sucesivos de un informe. Si los comentarios o la
32 aprobación no son efectuados por parte de la UPME dentro de los plazos previstos en el
33 presente numeral o restan comentarios por solucionar, la UPME estará obligada a emitir
34 en la siguiente reunión, una aprobación parcial del informe respectivo, solamente para
35 efectos del trámite del pago ante la Sociedad Fiduciaria, del que trata la Cláusula 8. Si el
36 Interventor incumple con los plazos de entrega o respuesta a los comentarios, la UPME
37 podrá posponer las aprobaciones del siguiente informe en tiempos iguales a las demoras
38 acumuladas para el informe anterior. Además, la UPME podrá abstenerse de aprobar un
39 informe cuando subsistan comentarios de informes previos distintos del inmediatamente

1 anterior, que hayan sido informados al Interventor con seis o más Días de anticipación a
2 la fecha de entrega del informe.

3
4 En todo caso, la UPME podrá requerir en cualquier momento al Interventor la corrección
5 de la información contenida en cualquiera de los informes anteriores.

6 7 **15.3 Informe Final.**

8
9 El Interventor del STR presentará un Informe Final, en forma escrita y en medio digital, en
10 el cual se hará relación de todo lo concerniente a:

11
12 a) La descripción general del Proyecto.

13
14 b) La comparación del Cronograma con lo realmente ejecutado.

15
16 c) El análisis detallado del cumplimiento de los Documentos de Selección por parte
17 del Adjudicatario, especialmente del Código de Redes y las especificaciones
18 técnicas.

19
20 d) El análisis detallado sobre el seguimiento y cumplimiento del Plan de Calidad
21 por parte del Adjudicatario, hasta el momento de la elaboración del informe final.

22
23 e) Los planos del Proyecto “como construido” junto con la recopilación de las
24 memorias de cálculo.

25
26 f) Una descripción del seguimiento del manejo de temas ambientales.

27
28 g) Un informe detallado de la totalidad de las pruebas y revisiones realizadas para
29 la puesta en operación del Proyecto, incluyendo la edición final de los protocolos
30 de prueba debidamente aprobados por el Interventor.

31
32 h) En el caso en que el Interventor del STR considere que con arreglo a los
33 literales precedentes existe un incumplimiento por parte del Adjudicatario de las
34 obligaciones que le son exigibles, el Interventor presentará una recomendación
35 motivada dirigida a la UPME, sobre el procedimiento a seguir como consecuencia
36 de dicho incumplimiento.

37
38 i) Conclusiones y recomendaciones para proyectos futuros.

39

1 j) El análisis de todos los aspectos adicionales que la UPME considere pertinente
2 por cualquier razón solicitarle, con arreglo a los contenidos y propósitos del
3 presente Contrato. Para tal efecto, la UPME hará las solicitudes respectivas por
4 escrito, con por lo menos diez (10) Días de anticipación a la presentación del
5 informe final.
6

7 **15.4 Procedimiento y plazos para la presentación del informe final por terminación** 8 **del Proyecto.**

9
10 El Interventor dispondrá de dos (2) meses, contados a partir de la Fecha Real de Puesta
11 en Operación, para entregar a la UPME el Informe Final, **bajo el supuesto de que el**
12 **Adjudicatario le entregará dentro de los treinta (30) Días calendario siguientes a la**
13 **Fecha Real de Puesta en Operación toda la documentación** “de acuerdo con lo
14 construido” del Proyecto. El Interventor del STR será responsable de acordar, en la
15 primera reunión quincenal, con el Adjudicatario un programa de entregas de la
16 documentación “de acuerdo con lo construido” y efectuar el seguimiento del mismo.
17

18 Si transcurrido dicho plazo de entrega del Informe Final éste no ha sido entregado a la
19 UPME por causas imputables al Adjudicatario, el costo mensual por el tiempo adicional
20 hasta la entrega del Informe Final se pagará por cuenta de la Sociedad Fiduciaria para lo
21 cual el Adjudicatario deberá efectuar los correspondientes depósitos en la Sociedad
22 Fiduciaria.
23

24 En caso de incumplimiento de tal programa que implique mayor tiempo para las revisiones
25 del Interventor del STR, siempre y cuando dicho incumplimiento sea imputable al
26 Adjudicatario, el Interventor deberá informar a la UPME y coordinar una reunión con ésta
27 y el Adjudicatario, para definir el mayor tiempo destinado a las revisiones y la nueva fecha
28 para la entrega del Informe Final. No obstante, la nueva fecha de entrega de la
29 información por parte del Adjudicatario al Interventor deberá ser tal que le permita al
30 Interventor hacer entrega de su Informe Final a la UPME al menos quince (15) Días
31 calendario antes del vencimiento de la Garantía de Cumplimiento constituida por el
32 Adjudicatario a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones según corresponda
33 frente a la Resolución CREG 093 de 2007.
34

35 **15.5 Procedimiento y plazos para la presentación del informe final por abandono del** 36 **Proyecto por parte del Adjudicatario.**

37
38 En el caso en que la UPME, con base en los informes del Interventor del STR, establezca
39 que el Adjudicatario de manera definitiva no pondrá en operación el Proyecto, la UPME
40 notificará al Interventor del STR de tal circunstancia. En tal caso, el Interventor del STR

1 enviará a la UPME el Informe Final que incluirá además de lo establecido en el Numeral 3
2 de esta Cláusula, un informe sobre las circunstancias de suspensión definitiva de los
3 trabajos por parte del Adjudicatario y circunstancias posteriores que sean relevantes. Este
4 informe deberá ser presentado en versión preliminar por correo electrónico, con cinco (5)
5 Días de anticipación a la entrega definitiva, la cual deberá efectuarse dentro del mes
6 posterior a la fecha de la notificación de la UPME, en la reunión final de que—trata la
7 Cláusula 13 del presente Contrato.

9 **15.6 Revisión, corrección y aprobación del Informe Final**

10
11 Con base en la revisión que realice la UPME al Informe Final, comentará o aprobará el
12 Informe Final presentado por el Interventor dentro de los veinte (20) Días siguientes a su
13 presentación. En caso de que la UPME considere que el informe presentado por el
14 Interventor del STR presenta deficiencias de cualquier tipo con arreglo a lo dispuesto en
15 este Contrato, lo requerirá para que aclare, adicione, modifique, o en general, corrija uno
16 o varios aspectos de su informe, efectuado lo cual la UPME dispondrá de períodos de
17 diez (10) Días para aprobación o nuevos comentarios.

18
19 Si los comentarios o la aprobación no son efectuados por parte de la UPME dentro de los
20 plazos previstos en el presente numeral, o si después de dos meses de la presentación
21 del informe subsisten comentarios, el Interventor del STR acordará con la UPME una
22 reunión para determinar las soluciones y plazo, el cual no deberá ser superior a quince
23 (15) Días, para éstas, al término del cual la UPME, dentro de los cinco (5) Días siguientes
24 impartirá la aprobación, sin perjuicio de las observaciones que considere pertinente dejar
25 por escrito. La UPME deberá estar disponible para adelantar esta reunión, dentro de los
26 cinco (5) Días siguientes a la solicitud escrita del Interventor del STR.

27
28 El Interventor del STR podrá tramitar ante la Sociedad Fiduciaria el último pago mensual
29 una vez expedida la certificación por parte de la UPME de la entrega del Informe Final, en
30 los términos de la presente Cláusula, no obstante el Interventor del STR se obliga ante la
31 UPME a realizar las correcciones y/o modificaciones que surjan del proceso de revisión
32 del Informe Final, en los plazos arriba señalados.

34 **15.7 Informes Especiales.**

35
36 En caso de presentarse situaciones que a juicio del Interventor del STR o de la UPME se
37 consideren especiales, como por ejemplo atrasos, situaciones de orden público,
38 suspensiones temporales de los trabajos por parte del Adjudicatario, o eventos que
39 pongan en riesgo la continuación del Proyecto, el Interventor del STR presentará un
40 informe con la descripción de los hechos, sus análisis y recomendaciones al respecto.

1
2 En el evento que el Adjudicatario presente una solicitud de prórroga para la Fecha Oficial
3 de Puesta en Operación del Proyecto, en los términos de la Resolución CREG 024 de
4 2013 en el artículo 25, y los numerales 1.5 y 3,3 del anexo general de la citada
5 Resolución, los cuales deberán ser sustentados y comprobados debidamente, el
6 Interventor del STR deberá presentar un informe con los antecedentes, hechos
7 pertinentes, sus análisis y recomendaciones. Para tal efecto, el Interventor del STR
8 deberá enviar un informe preliminar por correo electrónico, dentro de los cinco (5) Días
9 siguientes al día en que tuvo conocimiento del hecho.

10
11 La UPME informará al Interventor del STR dentro de los dos (2) Días siguientes a la
12 entrega del informe preliminar, el plazo para entrega y el contenido que debe tener el
13 informe definitivo; en caso contrario, el Interventor del STR contará con un plazo de cinco
14 (5) Días contados a partir del día en que envió por correo electrónico el informe preliminar,
15 para entregar a la UPME el informe definitivo, y el contenido del mismo consistirá en el
16 desarrollo de los temas planteados en el informe preliminar.

17 **CLÁUSULA 16.- INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO**

18
19
20 El Interventor del STR declara que conoce, y que ha revisado cuidadosamente todos los
21 aspectos, detalles e informaciones relacionadas con la celebración y ejecución del
22 presente Contrato. Particularmente, declara que conoce el contenido de los documentos
23 anexos del Contrato que se definen en la Cláusula 35 del presente Contrato.

24
25 De la misma manera, el Interventor del STR declara que conoce y ha revisado
26 cuidadosamente las características del Proyecto y del objeto de los Términos de
27 Referencia, y que ha investigado plenamente las condiciones de trabajo, los riesgos, y en
28 general, todos los factores determinantes de los costos de ejecución de las labores, los
29 cuales se han incluido en los precios de su Oferta.

30
31 Así mismo, el Interventor del STR no podrá reclamar o eximirse de responsabilidad alguna
32 ante el Adjudicatario, la UPME y/o la Sociedad Fiduciaria por la omisión en el análisis que
33 debió efectuar, o la debida diligencia con la cual debió contar, de conformidad con lo
34 previsto en esta Cláusula.

35 **CLÁUSULA 17.- MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA**

36
37
38 En caso de incumplimiento por parte del Interventor del STR de cualquiera de las
39 obligaciones previstas en el presente Contrato, éste autoriza para que en caso de
40 incumplimiento del Contrato, o de mora, o de incumplimiento parcial de cualquier

1 obligación por él contraída, que la UPME descuenta, a título de multa, del saldo a su
2 favor, el equivalente al 0.6% del valor estimado del Contrato, por cada Día calendario que
3 transcurra y subsista en el cumplimiento defectuoso, o en la mora, hasta por un máximo
4 que no exceda el 20% del Valor del Contrato. Las multas que se apliquen por
5 incumplimiento en el plazo de entrega de los trabajos serán concurrentes.

6
7 De otra parte, el incumplimiento por parte del Interventor del STR de sus obligaciones en
8 forma total o parcial, dará origen a que la UPME le cobre como cláusula penal pecuniaria
9 un monto equivalente al 10% del Valor del Contrato sin perjuicio de exigir el cumplimiento
10 de este, de la garantía de cumplimiento y/o de la indemnización de perjuicios. El cobro de
11 la cláusula penal pecuniaria se efectuará en uno cualquiera de los siguientes eventos: (i)
12 cuando las multas de apremio a que alude el inciso anterior de la presente cláusula
13 iguallen el 20% del valor del presente Contrato, o (ii) cuando la UPME, en razón del
14 incumplimiento total o parcial del Interventor del STR, opte por cobrar la cláusula penal
15 pecuniaria en vez de las respectivas multas de apremio.

16
17 Por la aplicación de las multas o de la cláusula penal pecuniaria, según sea el caso, el
18 Interventor del STR acepta que no se extingan las obligaciones por él contraídas en razón
19 del Contrato, ni se exime de cualquier indemnización de perjuicios causados.

20
21 Las multas y la cláusula penal pecuniaria serán deducidas por la UPME de cualquier pago
22 que se le adeude al Interventor del STR, o de la garantía que al respecto se haya
23 constituido. Si esto último no fuere posible, se acudirá a la vía ejecutiva.

24 25 **CLÁUSULA 18.- INTERESES MORATORIOS**

26
27 Para todos los casos de mora en las obligaciones de pago entre la Sociedad Fiduciaria y
28 el Interventor del STR, se aplicará la tasa del interés bancario corriente certificado por la
29 Superintendencia Financiera de Colombia, más la mitad de dicha tasa, pero en ningún
30 caso una tasa mayor que la máxima permitida por la ley colombiana. Para este efecto, se
31 utilizará la tasa certificada vigente para el día siguiente al día del vencimiento del plazo
32 para el pago originalmente pactado.

33 34 **CLÁUSULA 19.- TERMINACIÓN**

35
36 El presente Contrato terminará en la Fecha Efectiva de Terminación de conformidad con
37 lo previsto en la Cláusula 4 del presente Contrato, esto es, al momento de la aprobación
38 por parte de la UPME del Informe Final presentado por el Interventor en los términos del
39 numeral 15.6 de la Cláusula 15. No obstante, el Contrato se terminará anticipadamente en
40 uno cualquiera de los siguientes eventos:

1
2 a) Cuando medie autorización escrita de la UPME, en el caso de que ésta entidad,
3 establezca que el Adjudicatario, de manera definitiva, no pondrá en operación el
4 Proyecto.

5
6 b) Cuando la Fecha Real de Puesta en Operación del Proyecto ocurra con
7 antelación a la Fecha Oficial de Puesta en Operación.
8

9 **CLÁUSULA 20.- LÍMITES DE LA INTERVENTORÍA**

10
11 El Interventor del STR no tiene facultades para exonerar al Adjudicatario de ninguna de
12 sus obligaciones, así como tampoco podrá ordenar trabajos que impliquen variación en el
13 plazo o en los Términos de Referencia del STR.
14

15 **CLÁUSULA 21.- CESIÓN Y SUBCONTRATOS**

16
17 El Interventor del STR no podrá ceder ni subcontratar el presente Contrato (ni en todo, ni
18 en parte) sin autorización expresa, previa y escrita de la UPME. El empleo de tales
19 subcontratistas no relevará en ningún caso al Interventor del STR de las
20 responsabilidades y obligaciones que asume por medio del presente Contrato. Ni el
21 Adjudicatario, ni la UPME, ni la Sociedad Fiduciaria, adquirirán relación alguna con los
22 subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten será de cargo del
23 Interventor del STR.
24

25 **Parágrafo.-** La UPME podrá exigir al Interventor del STR, previo requerimiento, la
26 terminación del subcontrato o subcontratos en cualquier tiempo y el cumplimiento
27 inmediato y directo de sus obligaciones.
28

29 **CLÁUSULA 22.- RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR DEL STR**

30
31 Además de las sanciones penales a que hubiera lugar, el Interventor del STR será
32 civilmente responsable de los perjuicios originados por el deficiente desempeño de las
33 funciones y obligaciones previstas en este Contrato.
34

35 **CLÁUSULA 23.- FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO**

36
37 Las Partes quedarán exentas de toda responsabilidad por cualquier demora en la
38 ejecución de las obligaciones emanadas de este Contrato, cuando con la debida
39 comprobación, se concluya por acuerdo de las Partes, o declaratoria judicial, o por
40 certificación emitida por autoridad competente, que la demora es el resultado de hechos

1 que puedan ser definidos como fuerza mayor o caso fortuito. La demora en el
2 cumplimiento de cualquier subcontratista, no se considerará en sí un evento de fuerza
3 mayor o caso fortuito, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el resultado
4 de un evento de fuerza mayor o caso fortuito.

5
6 En todos los eventos de suspensión del Contrato, se seguirá el procedimiento establecido
7 para tal fin en la cláusula 27 del presente Contrato.

9 **23.1 Prórroga por fuerza mayor o caso fortuito**

10
11 Mientras subsistan las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito definidas en la ley, y
12 éstas impidan la ejecución del objeto contratado, el término del Contrato será extendido
13 en el plazo que la Autoridad competente autorice para la fecha de entrada de operación
14 del Proyecto y dos (2) meses adicionales.

15
16 Si los hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito no limitan la ejecución parcial
17 del Contrato, sino sólo la de alguna o algunas de las obligaciones emanadas del mismo,
18 las Partes continuarán el desarrollo del Contrato y el cumplimiento de sus respectivas
19 obligaciones. Sin embargo en éstas circunstancias, el término del mismo será extendido
20 en el plazo que la Autoridad competente autorice para la fecha de entrada de operación
21 del Proyecto y dos (2) meses adicionales.

22
23 En caso de suspensión del Contrato o ampliación del término del mismo por los eventos
24 previstos en esta Cláusula, el Interventor del STR deberá tomar las medidas conducentes,
25 a su costo, para que la vigencia de las garantías previstas en la Cláusula 5 de este
26 Contrato sean extendidas de conformidad con el período de suspensión.

27 28 **23.2 Compensaciones por fuerza mayor o caso fortuito**

29
30 Cuando ocurran circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan la ejecución
31 del objeto contratado, las Partes no estarán obligadas a pagar compensaciones o
32 indemnizaciones a cargo y/o a favor de cualquiera de ellas.

33
34 En los casos mencionados en el numeral 23.1 de la presente cláusula, el Interventor debe
35 ser remunerado mientras se continúe con el desarrollo del Contrato y el cumplimiento de
36 sus respectivas obligaciones.

37 38 **CLÁUSULA 24.- RESTRICCIONES PARA LA FIRMA DEL CONTRATO**

1 Con la suscripción del presente Contrato, el Interventor del STR declara bajo la gravedad
2 del juramento que él mismo (o sus integrantes en los casos de personas jurídicas o
3 consorcios) no tiene relación societaria con el Adjudicatario o alguno de sus miembros.
4

5 Para efectos del párrafo anterior, se entiende que existen relaciones de tipo societario
6 entre el Adjudicatario y el Interventor del STR, cuando el Adjudicatario o uno de sus
7 miembros (en caso de tratarse de un consorcio) sea la sociedad matriz o controlante del
8 Interventor o uno de sus miembros, o viceversa, o cuando el Interventor del STR o uno de
9 sus miembros tenga participación en sociedades de personas en las cuales también
10 participa el Adjudicatario o uno de sus miembros.

11 **CLÁUSULA 25.- INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL**

12
13
14 El Interventor del STR ejecutará el presente Contrato en forma independiente, utilizando
15 sus propios medios y con autonomía técnica y administrativa. En consecuencia, no
16 existirá vínculo laboral alguno entre el Adjudicatario, la UPME, o la Sociedad Fiduciaria,
17 por una parte, y el Interventor del STR y el personal que se encuentre al servicio o
18 dependencia del mismo, por la otra.

19
20 Será obligación del Interventor del STR cancelar a su costa y bajo su responsabilidad los
21 honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y demás pagos, laborales o no, al personal
22 que emplee para la ejecución del presente Contrato, de acuerdo con la ley y con los
23 términos contractuales que tenga a bien convenir el Interventor con sus empleados,
24 agentes o subcontratistas.
25

26 Por las razones anteriormente expuestas, el Adjudicatario, la Sociedad Fiduciaria y la
27 UPME se eximen de cualquier pago de honorarios y/o salarios, obligaciones que asumirá
28 el Interventor, el cual expresamente exime a las personas mencionadas del pago de
29 dichas obligaciones.
30

31 **Parágrafo.-** Lo pactado en esta Cláusula se hará constar expresamente en los contratos
32 que celebre el Interventor, con el personal que emplee para la ejecución de este Contrato.
33

34 **CLÁUSULA 26.- PATENTES**

35
36 Ni el Adjudicatario, ni la Sociedad Fiduciaria, ni la UPME tendrán responsabilidad alguna
37 por el uso que el Interventor del STR haga para el cumplimiento de este Contrato de
38 cualquier invento, accesorio, artículo material o procedimiento, patentados o no, y el
39 Interventor asumirá todos los gastos necesarios para librar a las personas señaladas de
40 cualquier juicio o responsabilidad que pueda surgir por estos motivos.

1
2 **CLÁUSULA 27.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO**
3

4 Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas que
5 conlleven a la suspensión total de la ejecución del Proyecto, se podrá suspender
6 temporalmente la ejecución del presente Contrato, lo cual se reconocerá mediante la
7 suscripción de un acta donde conste tal evento. Dentro del término de suspensión, las
8 Partes quedarán liberadas temporalmente del cumplimiento de sus obligaciones y no se
9 generará responsabilidad alguna derivada de tal hecho.

10
11 Para proceder a la suspensión del Contrato, en todos los casos la Sociedad Fiduciaria
12 deberá solicitar por escrito autorización a la UPME. La UPME informará su decisión a la
13 Sociedad Fiduciaria dentro del término de quince (15) Días siguientes a la fecha de
14 radicación de la solicitud; si transcurrido dicho término la UPME no se ha pronunciado, se
15 entenderá que negó su autorización.

16
17 Una vez suspendidas las causas que dieron origen a la suspensión, la Sociedad
18 Fiduciaria de oficio o a petición del Interventor, solicitará a la UPME por escrito
19 autorización para reanudar la ejecución del Contrato. La UPME informará su decisión a la
20 Sociedad Fiduciaria dentro del término de quince (15) Días siguientes a la fecha de
21 radicación de la solicitud; si transcurrido dicho término la UPME no se ha pronunciado, se
22 entenderá que negó su autorización.

23
24 **CLÁUSULA 28.- IDIOMA DEL CONTRATO**
25

26 Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En caso de
27 existir traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretación de cualquiera de las
28 Cláusulas, prevalecerá el documento en idioma castellano.

29
30 **CLÁUSULA 29.- CLÁUSULA COMPROMISORIA**
31

32 Las Partes acuerdan que cualquier disputa o controversia que surja entre ellas en relación
33 con este Contrato, incluyendo, pero sin limitarse a las que se deriven de su celebración,
34 cumplimiento o terminación y liquidación, que no pueda ser resuelta amigablemente entre
35 ellas dentro de los cuarenta y cinco (45) Días calendario siguientes a la solicitud cursada
36 por escrito por una de las Partes a la otra, se someterá a la decisión de un tribunal de
37 arbitramento designado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de
38 Comercio de Bogotá, de la lista de árbitros registrados en dicho centro.
39

1 El tribunal se regirá por el Decreto 2279 de 1989, la Ley 23 de 1991, el Decreto 2651 de
2 1991, la Ley 446 de 1998, el Decreto 1818 de 1998 y todas las disposiciones y
3 reglamentaciones que los complementen, modifiquen o sustituyan, y se ceñirá a las
4 siguientes reglas: a) estará integrado por tres (3) árbitros; b) la organización interna del
5 tribunal, así como los costos y honorarios aplicables, estarán sujetos a las reglas
6 estipuladas para ese propósito por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de
7 Comercio de Bogotá; c) el tribunal se reunirá en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la
8 Cámara de Comercio de Bogotá; y d) el tribunal fallará en derecho.

10 **CLÁUSULA 30.- SUJECIÓN A LA LEY COLOMBIANA**

11 Este Contrato de Interventoría se rige por la ley Colombiana.

14 **CLÁUSULA 31.- TOTAL ENTENDIMIENTO**

15 Se entiende que las Partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las
16 Cláusulas y sus apartes, contenidas en este Contrato. También se entiende que el
17 eventual vicio declarado por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no afecta
18 sino a aquellas declaradas como viciadas. Así mismo, se entiende que los títulos de cada
19 Cláusula son meramente indicativos y no afectan la interpretación de su contenido. En
20 general, se da por comprendido a cabalidad este Contrato.

23 **CLÁUSULA 32.- RÉGIMEN TRIBUTARIO**

24 La ejecución del presente Contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las
25 normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Se entiende que todos los
26 impuestos, tasas y contribuciones asociados a la actividad del Interventor vigentes
27 durante la ejecución del Contrato están incluidos en los cálculos de su Oferta.

30 **CLÁUSULA 33.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS**

31 Todos los originales de los trabajos, planos, proyectos y estudios, información básica y
32 demás trabajos que ejecute el Interventor del STR en relación con este Contrato, serán
33 propiedad de la UPME, una vez finalizado el mismo, sin costo alguno para ésta.

36 **CLÁUSULA 34.- INDEMNIDAD DEL ADJUDICATARIO, LA SOCIEDAD FIDUCIARIA Y LA UPME.**

37 El Interventor del STR mantendrá indemne al Adjudicatario, a la Sociedad Fiduciaria y a la
38 UPME, así como a sus empleados, agentes y representantes por razón de cualquier

1 reclamación, demanda, acción legal o costos que surjan o se les causen, como resultado
2 del uso por parte del Interventor para la ejecución de este Contrato, de patentes, diseños
3 y derechos de autor que sean propiedad de terceros.
4

5 El Interventor del STR también mantendrá indemne al Adjudicatario, a la Sociedad
6 Fiduciaria y a la UPME, así como a sus empleados, agentes y representantes por razón
7 de cualquier reclamación, demanda, acción legal o costos que surjan o se les causen,
8 como resultado de daños a terceros, al personal del Adjudicatario, de la Sociedad
9 Fiduciaria, de la UPME, o a su propio personal por razones imputables al Interventor del
10 STR. Se consideran como imputables al Interventor todas las acciones u omisiones del
11 personal a su servicio.
12

13 En caso de que se entable una reclamación, demanda o acción legal contra el
14 Adjudicatario, la Sociedad Fiduciaria o la UPME por asuntos cobijados por la indemnidad
15 a que se obliga el Interventor del STR, éste será comunicado lo más pronto posible para
16 que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener
17 indemne al Adjudicatario, a la Sociedad Fiduciaria y a la UPME y para llegar a un arreglo
18 del conflicto.
19

20 **CLÁUSULA 35.- DOCUMENTOS ANEXOS AL CONTRATO**

21
22 Los siguientes documentos formarán parte del Contrato:
23

24 a) El Reglamento en su forma de Anexo No. 3 (Términos de Referencia del STR)
25 a los Documentos de Selección del Inversionista del STR de la Convocatoria
26 Pública UPME [Número] - [Año].
27

28 b) La Oferta del Interventor del STR.
29

30 c) El Contrato de Fiducia celebrado entre el Adjudicatario y la Sociedad Fiduciaria.
31

32 d) Los Documentos de Selección del Inversionista STR.
33

34 e) La Propuesta del Adjudicatario con base en la cual fue expedida por la CREG la
35 Resolución [Número] de [Año], que le oficializó el ingreso anual esperado.
36

37 f) La Resolución [Número] de [Año] expedida por la CREG oficializando el ingreso
38 anual esperado del Adjudicatario.
39

40 g) El Cronograma.

- h) El Plan del Proyecto.
- i) El Organigrama para la ejecución del Contrato.
- j) Las garantías que se exigen en este Contrato debidamente aceptadas por la UPME.
- k) El Acuerdo de Confidencialidad.

Parágrafo.- Todos los documentos de este Contrato obligan jurídicamente y son parte esencial e integral del mismo. Sin embargo, las condiciones expresadas en el presente Contrato prevalecen sobre aquellas de cualquier otro documento que forme parte del mismo.

CLÁUSULA 36.- DOMICILIO DEL CONTRATO

Para los efectos a que haya lugar durante el desarrollo del presente Contrato, las Partes acuerdan establecer como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C.

CLÁUSULA 37.- NOTIFICACIONES

Salvo disposición en contrario en este Contrato, todas las notificaciones y comunicaciones que una Parte haya de hacer a la otra de acuerdo con el presente Contrato, se harán por escrito y se entenderán recibidas si se entregan personalmente con constancia de recibo, o si son enviadas por correo registrado o certificado, o se remiten por telefax, o correo electrónico dirigidos de la siguiente manera:

A la UPME	Al Interventor del STR	A la Sociedad Fiduciaria
Telefax		
Correo electrónico		
Dirección de Correo		
Ciudad		
País		

Todas las notificaciones o comunicaciones enviadas por fax o correo electrónico deberán ser confirmadas enviando copias de las mismas por conducto de servicios de mensajería o por correo registrado o certificado. Todas las comunicaciones y notificaciones se

