
                                               
 
  Página 1 de 34 
 

UPME Avenida Calle 26 No 69 D – 91 Torre 1, Oficina 901.  

PBX (57) 1 222 06 01 FAX: 295 98 70   

Línea Gratuita Nacional 01800 911 729    

www.upme.gov.co 

 

F-DI-01 – V4  
 

  1 
 2 
 3 

ANEXO 4 4 
 5 
 6 
 7 
 8 

MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DEL STR 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 

CONVOCATORIAS PÚBLICAS DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL – STR  16 
 17 

UPME STR 03 – 2019 18 
 19 
 20 

(UPME STR 03 – 2019) 21 
 22 
 23 
 24 

SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL DISEÑO, 25 
ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y 26 

MANTENIMIENTO DE NUEVA SUBESTACIÓN LA MARINA 110 kV (OPERANDO 27 
INICIALMENTE A 66 kV) Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS EN EL 28 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. 29 
 30 
 31 

DOCUMENTOS DE SELECCIÓN DEL INVERSIONISTA STR 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 

Bogotá D. C. mayo de 2019 39 
 40 
 41 
 42 
 43 

http://www.upme.gov.co/


                                               
 
  Página 2 de 34 
 

UPME Avenida Calle 26 No 69 D – 91 Torre 1, Oficina 901.  

PBX (57) 1 222 06 01 FAX: 295 98 70   

Línea Gratuita Nacional 01800 911 729    

www.upme.gov.co 

 

F-DI-01 – V4  
 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1 
 2 
 3 

Entre los suscritos, a saber:   4 
  5 

(i) [insertar el nombre de la Sociedad Fiduciaria *], sociedad anónima de  servicios 6 
financieros legalmente constituida mediante Escritura Pública No.  [ ] del [ ], otorgada 7 
en la Notaría [ ] del Círculo Notarial de [ ], con  domicilio principal en la ciudad de [ ], 8 
con NIT [ ], y con permiso de  funcionamiento concedido por la Superintendencia 9 
Financiera mediante la  Resolución No. [ ], representada en este acto por [ ] mayor 10 
de edad,  domiciliado en [ ], identificado con la cédula de ciudadanía No. [ ] expedida 11 
en [ ], en su condición de representante legal, debidamente autorizado por su Junta 12 
Directiva (en adelante la “Sociedad Fiduciaria”), por una parte, y   13 
  14 
(ii) [insertar el nombre del Consultor Seleccionado*], sociedad comercial  15 
debidamente organizada, constituida mediante Escritura Pública No. [ ] del [ ], 16 
otorgada en la Notaría [ ] del Círculo Notarial de [ ], con domicilio  principal en la 17 
ciudad de [ ], con NIT [ ], representada en este acto por  [insertar el nombre del 18 
representante legal*], identificado con la cédula de  ciudadanía No. [ ] expedida en [ 19 
], quien actúa en su calidad de representante legal de tal y como consta en [el 20 
certificado de existencia y representación  legal o en el acuerdo consorcial, según 21 
sea el caso], debidamente autorizado,  (en adelante el “Interventor del STR ”),   22 

  23 
[(i) y (ii) se denominarán conjuntamente las “Partes” e individualmente la “Parte”]  hemos 24 
convenido en celebrar y así se ha celebrado el presente Contrato de Interventoría (en 25 
adelante el “Contrato”) contenido en las siguientes cláusulas,  previas las siguientes   26 
  27 
CONSIDERACIONES:  28 
  29 
1) Que con el objeto de incentivar la participación de los diferentes agentes  económicos en 30 
la ejecución de los proyectos de transmisión regional de energía eléctrica  definidos en el 31 
plan de expansión, la Unidad de Planeación Minero Energética  (en adelante la “UPME”) 32 
abrió la Convocatoria Pública UPME STR [Número] – [Año] (en adelante la “Convocatoria 33 
Pública del STR”), para seleccionar al Inversionista que se  encargue del diseño, 34 
adquisición de los suministros, construcción, pruebas de  puesta en servicio, operación y 35 
mantenimiento del Proyecto del STR descrito en el Anexo 1 de los documentos de selección 36 
de la Convocatoria Pública de STR (en adelante el “Proyecto”);   37 
 38 
2) Que [insertar el nombre del Adjudicatario], participó en la Convocatoria Pública del STR y 39 
resultó seleccionado para ejecutar el Proyecto, (en adelante el “Adjudicatario”);  40 
3) Que dada la importancia que representa la ejecución del Proyecto del STR para la 41 
operación del Sistema Interconectado Nacional, los documentos de selección que rigieron 42 
la Convocatoria Pública del STR establecieron la necesidad de la contratación de  una 43 
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consultoría especializada que lleve a cabo las labores de Interventoría durante la ejecución 1 
del Proyecto;   2 
 3 
4) Que de igual forma los documentos de selección establecieron que corresponde a  la 4 
UPME adelantar el proceso para seleccionar a la consultoría especializada que se 5 
encargará de realizar las labores de Interventoría del Proyecto, la cual será  contratada por 6 
una sociedad fiduciaria con cargo al patrimonio autónomo que  constituya para el efecto el 7 
Adjudicatario;   8 
  9 
5) Que con el objeto de seleccionar la consultoría especializada a que se refiere el  10 
considerando anterior, la UPME adelantó un concurso público el cual se rigió por un 11 
reglamento o Términos de Referencia del STR  el cual forma parte del presente Contrato 12 
como anexo (en adelante el “Reglamento”);   13 
  14 
6) Que la UPME en desarrollo del concurso público de que trata el anterior  considerando, 15 
seleccionó a [insertar el nombre del Consultor Seleccionado*] para llevar a cabo la Interventoría del 16 
Proyecto, razón por la cual la Sociedad  Fiduciaria procede a celebrar con el Interventor el 17 
presente Contrato.  18 
  19 
Por tanto, en virtud a las anteriores consideraciones, en este Contrato la Sociedad 20 
Fiduciaria y el Interventor del STR  convienen lo siguiente:  21 
  22 
CLÁUSULA 1.- DEFINICIONES.- Para efectos exclusivos de interpretación del presente 23 
Contrato, se entienden incorporadas las definiciones contenidas en los Documentos de 24 
Selección del Inversionista del STR de la Convocatoria  Pública UPME STR [Número] – [Año] 25 
, siempre que el término respectivo sea utilizado con letra mayúscula inicial.   26 
  27 
Adicionalmente, los términos que a continuación se definen deben ser interpretados  28 
conforme al alcance que se les asigna a continuación, así: 29 
   30 
 “Acuerdo de Confidencialidad”: corresponde al convenio que deberá firmar el Interventor 31 
con el Adjudicatario, para guardar la confidencialidad de la documentación sujeta a reserva 32 
a la cual tenga acceso en desarrollo de la actividad de Interventoría. El Acuerdo de 33 
Confidencialidad forma parte integrante de este Contrato y corresponde al Anexo 6 de los 34 
documentos de selección de la presente Convocatoria Pública del STR.   35 
  36 
“Adjudicatario”: tendrá el significado asignado en la Consideración 2) del presente Contrato.  37 
 38 
“Contrato”: es el presente contrato con todos sus anexos.   39 
  40 
“Convocatoria Pública del STR”: tendrá el significado asignado en la Consideración 1)  del 41 
presente Contrato.   42 
  43 
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“Cronograma”: significa el cronograma contenido como anexo del presente Contrato, 1 
presentado por el Adjudicatario.   2 
  3 
“Fecha de Cierre”: es el día en que quede en firme la resolución de la CREG oficializando 4 
el Ingreso Anual Esperado del Adjudicatario.   5 
  6 
“Fecha de Iniciación”: tendrá el significado asignado en la Cláusula 4 del presente Contrato.   7 
  8 
“Fecha Efectiva de Terminación”: tendrá el significado asignado en la Cláusula 4 del 9 
presente Contrato.   10 
  11 
“Fecha Real de Puesta en Operación”: es la fecha en que efectivamente entra en operación 12 
el Proyecto, de acuerdo con el pronunciamiento que hace el CND, indicando que el activo 13 
está disponible.   14 
  15 
“Interventor del STR”: tendrá el significado asignado en el preámbulo del presente Contrato.   16 
 17 
“Oferta”: es la oferta presentada por el Interventor, incluyendo todos los demás documentos 18 
exigidos en desarrollo del Concurso, con los cuales fue seleccionado como  Interventor. 19 
  20 
“Parte” y “Partes”: tendrán el significado asignado en el preámbulo del presente  Contrato.  21 
 22 
“Proyecto”: tendrá el significado asignado en el Consideración 1) del presente Contrato.  23 
  24 
“Sociedad Fiduciaria”: tendrá el significado asignado en el preámbulo del presente Contrato.  25 
 26 
 “Transmisor Regional”: Persona jurídica que opera y transporta energía eléctrica en un 27 
STR o que ha constituido una empresa cuyo objeto es el desarrollo de dichas actividades. 28 
En el ejercicio de su actividad, es responsable por la calidad del sistema que opera, así 29 
como las demás normas asociadas con la distribución de energía eléctrica en un STR. Para 30 
el efecto de este proceso el Transmisor Regional es la E.S.P. a la cual la CREG le oficialice 31 
el Ingreso Anual Esperado, para la ejecución del Proyecto de STR, que realizará la actividad 32 
de Transmisión Regional y quien suscribirá con la Sociedad Fiduciaria el Contrato de 33 
Fiducia. 34 
  35 
“Valor del Contrato”: tendrá el significado asignado en la Cláusula 6 del presente Contrato.  36 
 37 
Parágrafo 1.- En el texto del Contrato los conceptos que denoten singular incluyen el plural 38 
y viceversa, siempre y cuando el contexto así lo requiera. Aquellos términos incluidos en el 39 
Contrato que no estuvieran expresamente definidos en la presente Cláusula o en los 40 
Documentos de Selección del Inversionista del STR de la Convocatoria Pública del STR, 41 
se entenderán en el sentido que les atribuya el lenguaje técnico correspondiente o, en su 42 
defecto, en su sentido natural y obvio según el uso general de los mismos.  43 
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Parágrafo 2.- Cualquier referencia a una disposición legal incluirá dicha disposición según 1 
se reforme, modifique o adicione, en la medida en que dicha reforma, modificación o adición 2 
sea o pueda ser aplicable a cualquier disposición contenida en el presente Contrato.  3 
  4 
Parágrafo 3.- A menos que el contexto requiera lo contrario:  5 
  6 

 a) los títulos son solamente para fines de conveniencia y no afectan la interpretación 7 
de este Contrato;  8 

  9 
 b) las referencias a una Parte de este Contrato incluirán a los cesionarios 10 

autorizados y adquirentes de los derechos y/u obligaciones de dicha Parte;  11 
 12 

 c) las referencias a un Anexo, Artículo, Apéndice o Sección, son referencias al 13 
Anexo, Artículo, Apéndice o Sección correspondiente de este Contrato;  14 

 15 
 d) las referencias a este Contrato o a cualquier otro contrato, documento o 16 

instrumento, son referencias a este Contrato o a dicho otro contrato, documento o 17 
instrumento tal y como se reformen;  18 

  19 
 e) ninguna regla de este Contrato podrá aplicarse en perjuicio de alguna de las 20 

Partes por el hecho de que dicha Parte haya sido responsable de la preparación de 21 
este Contrato o alguna Parte del mismo o haya participado en dicha preparación.  22 

  23 
CLÁUSULA 2.- OBJETO  24 
 25 
El presente Contrato tiene por objeto regular la forma en que el Interventor del STR 26 
desarrollará la consultoría correspondiente a la actividad de Interventoría del Proyecto del 27 
STR y la forma en que la Sociedad Fiduciaria remunerará los servicios de aquel.  28 
 29 
CLÁUSULA 3.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO   30 
  31 
El Contrato se entiende perfeccionado con la firma de las Partes, lo cual debe ser realizado 32 
dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la notificación que realiza la CREG al 33 
Transmisor Regional sobre la expedición de la resolución que le oficializa el Ingreso Anual 34 
Esperado. No obstante, como requisito para su ejecución, se requiere que el Interventor del 35 
STR realice previamente las siguientes actividades: (i) cancele la totalidad del impuesto de 36 
timbre en la cuantía fijada por la ley, si a ello hubiere lugar, y (ii) constituya las garantías a 37 
las cuales hace referencia la Cláusula 5 del presente Contrato y las mismas sean aprobadas 38 
por parte de la UPME en los términos y condiciones descritos en dicha Cláusula 5.  39 
 40 
CLÁUSULA 4.- PLAZO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA  41 
 42 
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El plazo total de ejecución del Contrato corresponderá al tiempo que transcurra entre la 1 
Fecha de Iniciación de la ejecución del Contrato de Interventoría y la Fecha Efectiva de 2 
Terminación del Contrato.  3 
  4 
La Fecha de Iniciación de la ejecución del Contrato de Interventoría será aquella en que la 5 
UPME apruebe las garantías y seguros a las que se refiere la Cláusula 5 del presente 6 
Contrato (en adelante “Fecha de Iniciación”).  7 
 8 
La Fecha Efectiva de Terminación del Contrato ocurrirá cuando la UPME apruebe el informe 9 
final del Interventor, en los términos de la Cláusula 15, (en adelante la “Fecha Efectiva de 10 
Terminación”).  11 
 12 
Fecha Efectiva de Terminación: [Indicar la Fecha Efectiva de Terminación. Cuando aún no 13 
se tenga la mencionada fecha, se deberá indicar la FPO y al menos tres meses más o la 14 
FPO prevista y al menos tres meses más.  15 
 16 
El presente Contrato será prorrogado mediante contrato adicional, en igual plazo al que sea 17 
ampliado el Contrato de Fiducia, por instrucción de la UPME a la FIDUCIARIA y al 18 
Interventor del STR. El Contrato deberá ser prorrogado dentro de los diez (10) días 19 
siguientes a la instrucción de ampliación y en cualquier caso el Contrato deberá estar 20 
vigente al momento de aprobación del informe final del Interventor por parte de la UPME 21 
 22 
CLÁUSULA 5.- GARANTÍAS Y SEGUROS  23 
 24 
Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del Contrato, el Interventor del STR 25 
constituirá a su costa y presentará para aprobación de la UPME, las siguientes garantías 26 
que asegurarán el cumplimiento de las obligaciones surgidas del Contrato y se ajustarán a 27 
los límites, existencia y extensión del riesgo amparado. Estas deberán ser expedidas por 28 
una compañía de seguros o una entidad bancaria legalmente establecida en Colombia y 29 
vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. En cada una de las garantías el 30 
afianzado deberá ser el Interventor.  31 
  32 
La UPME dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que el Interventor le 33 
presente las garantías y seguros, definirá si las aprueba o no, y comunicará su decisión al 34 
interventor en dicho término.  35 
 36 
 a) Cumplimiento del Contrato.   37 
  38 
Este amparo deberá constituirse a favor del FIDEICOMISO [XXXX] y de la UPME, con el 39 
objeto de garantizar el cumplimiento general del Contrato, ya sea en razón a su celebración, 40 
ejecución o liquidación, incluyendo el pago de multas y demás sanciones que se impongan 41 
al Interventor, por un valor asegurado equivalente al veinte por ciento (20%) del Valor del 42 
Contrato.  43 
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La garantía de cumplimiento deberá tener una vigencia igual al plazo del Contrato, más tres 1 
(3) meses, con el objeto de que esté vigente hasta el momento de la liquidación. El monto 2 
de la garantía de cumplimiento se repondrá por cuenta del Interventor del STR cada vez 3 
que el mismo se disminuyere o agotare, durante toda la vigencia de la garantía de 4 
cumplimiento.  5 
  6 
En todo caso, la vigencia de este amparo deberá prorrogarse, a costo del Interventor del 7 
STR, si la vigencia inicial no cubre la Fecha Efectiva de Terminación, de tal forma que cubra 8 
la Fecha Efectiva de Terminación y tres meses más.  9 
  10 
b) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.   11 
  12 
Este amparo debe constituirse a favor del FIDEICOMISO [XXXX] y de la UPME y del 13 
Adjudicatario para garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 14 
del personal que el Interventor del STR haya de utilizar para la ejecución del Contrato, por 15 
un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del Valor del Contrato.  16 
  17 
Esta garantía deberá tener una vigencia igual a la Fecha Efectiva de Terminación del 18 
contrato y tres (3) años más.  19 
 20 
Si a la terminación del Contrato el valor de éste resultare mayor que el inicialmente pactado, 21 
el Interventor del STR deberá ampliar esta garantía proporcionalmente hasta alcanzar los 22 
montos señalados. 23 
  24 
En todo caso, la vigencia de este amparo deberá prorrogarse, a costo y riesgo del 25 
Interventor, si la vigencia inicial no cubre tres (3) años adicionales a la Fecha Efectiva de 26 
Terminación del contrato. 27 
  28 
c) Seguro de responsabilidad civil extra-contractual.  29 
  30 
Este amparo deberá constituirse a favor del FIDEICOMISO [XXXX] y de la UPME y del 31 
Adjudicatario, para garantizar el pago de las indemnizaciones a terceros, por daños 32 
causados con ocasión de la ejecución del Contrato, por acciones o deficiencias en la misma, 33 
por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del Valor del Contrato. 34 
  35 
Este amparo deberá ser constituido en los mismos términos y plazos previstos señalados 36 
en el literal a) de la presente Cláusula para la garantía de cumplimiento, y deberá estar 37 
vigente por los mismos plazos previstos para ese amparo y tres (3) meses más. 38 
  39 
Como quiera que esta es una póliza de ocurrencia, todos los eventos del siniestro que se 40 
presenten durante la vigencia de la póliza deberán ser cubiertos por ella con independencia 41 
de si se reclama una vez esta haya expirado.  42 
  43 

http://www.upme.gov.co/


                                               
 
  Página 8 de 34 
 

UPME Avenida Calle 26 No 69 D – 91 Torre 1, Oficina 901.  

PBX (57) 1 222 06 01 FAX: 295 98 70   

Línea Gratuita Nacional 01800 911 729    

www.upme.gov.co 

 

F-DI-01 – V4  
 

Parágrafo 1.- Las garantías y seguros de que trata esta Cláusula se constituyen sin 1 
perjuicio del cumplimiento de todas las obligaciones que emanan del Contrato y no podrán 2 
ser canceladas sin la autorización escrita de la UPME.  3 
  4 
Parágrafo 2.- En caso de incumplimiento o demora por parte del Interventor del STR  en el 5 
cumplimiento de las obligaciones que se establecen en esta Cláusula, la Sociedad 6 
Fiduciaria, por instrucciones de la UPME, podrá ordenar las prórrogas correspondientes, 7 
pagar las primas y erogaciones respectivas y descontar su valor de las facturas que deba 8 
pagar al Interventor del STR de acuerdo con el Contrato. 9 
  10 
La facultad prevista para la Sociedad Fiduciaria en el párrafo anterior se entiende sin 11 
perjuicio de las sanciones por incumplimiento correspondientes de conformidad con la 12 
Cláusula 17.  13 
  14 
Parágrafo 3.- Las garantías podrán consistir en garantías bancarias o pólizas expedidas 15 
por una compañía de seguros legalmente autorizados, de conformidad con las normas 16 
legales colombianas, en forma y contenido ajustadas a las respectivas pólizas para 17 
entidades privadas, aprobadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Los 18 
respectivos contratos o documentos, suscritos entre el Interventor y la entidad garante, 19 
formarán parte integrante de este Contrato. Las pólizas deberán llevar anexa la respectiva 20 
constancia de pago de la prima. 21 
 22 
Parágrafo 4.- El Interventor del STR deberá reponer el valor asegurado de los amparos 23 
cuando el valor de los mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposición deberá 24 
hacerse dentro de los quince (15) Días siguientes a la utilización del valor inicial asegurado 25 
en virtud de la ocurrencia de un siniestro. 26 
  27 
El Interventor del STR deberá mantener a su costo y riesgo las garantías en plena vigencia 28 
y validez por los términos expresados en esta Cláusula y deberá pagar las primas y 29 
cualesquiera otras expensas necesarias para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o 30 
adicionarlas. 31 
  32 
Parágrafo 5.- Se considerará que el Interventor del STR ha incumplido el presente Contrato 33 
en caso que no constituya las garantías y seguros aquí estipulados, dentro de los plazos 34 
señalados. En este evento, la Sociedad Fiduciaria procederá a terminar unilateralmente el 35 
Contrato por justa causa, sin necesidad de pronunciamiento judicial. La UPME procederá 36 
con los trámites para exigir el pago de la Garantía de Seriedad presentada por el Interventor 37 
del STR, una vez la fiduciaria comunique a la Unidad la terminación unilateral del Contrato. 38 
  39 
CLÁUSULA 6.- VALOR DEL CONTRATO  40 
 41 
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El Contrato tiene un valor de [____LETRAS_______] [$  NÚMEROS__] más IVA PESOS 1 
MONEDA LEGAL COLOMBIANA, correspondientes al valor mensual de la Oferta 2 
económica del Escogido [Nombre del Interventor] multiplicada por “N”.  3 
 4 
El valor mensual de la Oferta económica del Escogido [Nombre del Interventor] es de 5 
[___________] [$ ________] PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA más IVA a la tasa 6 
vigente, correspondiente al pago mensual que realizará la Sociedad Fiduciaria. 7 
 8 
El Valor del Contrato se modificará, mediante contrato adicional bajo las condiciones 9 
previstas en el presente Contrato. 10 
  11 
El valor de N se define así:   12 
 13 
Si la Fecha de Iniciación es anterior al día quince (15) del mes al que corresponda, N es 14 
igual al número de meses contados desde el mes en que ocurre la Fecha de Iniciación, 15 
contado este mes como mes completo, hasta la Fecha Oficial de Puesta en Operación y 16 
dos meses más, es decir hasta [Fecha Oficial de Puesta en Operación más dos meses]. En este caso 17 
el Interventor del STR deberá presentar su primer informe trimestral de ejecución del 18 
Contrato, entendiendo que el primer mes se cumple el último Día calendario del mes en 19 
que ocurre la Fecha de Iniciación. 20 
 21 
Si la Fecha de Iniciación es el, o con posterioridad al, Día quince (15) del mes al que 22 
corresponda, N es igual al número de meses contados desde el mes siguiente al del mes 23 
en que ocurre la Fecha de Iniciación, hasta la Fecha Oficial de Puesta en Operación y dos 24 
meses más, es decir hasta [Fecha Oficial de Puesta en Operación más dos meses]. En este caso el 25 
Interventor del STR deberá presentar su primer informe trimestral de ejecución del Contrato, 26 
entendiendo que el primer mes se cumple el último día calendario del mes calendario 27 
inmediatamente siguiente del mes en que ocurre la Fecha de Iniciación, y los días del mes 28 
en que se inició la ejecución del Contrato. 29 
 30 
CLÁUSULA 7.- FORMA DE PAGO 31 
 32 
La Sociedad Fiduciaria pagará al Interventor del STR, previa verificación de los documentos 33 
para pago de acuerdo con la presente Cláusula 7 y la Cláusula 8 del Contrato, cada noventa 34 
(90) días calendario (tres meses) el valor equivalente a tres mensualidades contra entrega 35 
del informe exigido según las obligaciones establecidas en la Cláusula 11 del presente 36 
Contrato. 37 
 38 
Contra entrega del Informe Final, luego de surtir los trámites de aprobación y verificación 39 
de documentos requeridos, se pagará proporcional al tiempo entre el último informe 40 
trimestral y la fecha de entrega del Informe Final. 41 
 42 
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Parágrafo 1.- En el evento que por causas imputables al Adjudicatario, el Contrato de 1 
Interventoría termine anticipadamente sin que el Proyecto haya sido puesto en servicio, la 2 
Sociedad Fiduciaria efectuará los pagos mensuales hasta el mes en que ocurrió la 3 
terminación del Contrato más el cincuenta por ciento (50%) de la suma de los pagos por los 4 
meses no laborados pero previstos, contados desde el mes de terminación del Contrato 5 
hasta la Fecha Oficial de Puesta en Operación y dos meses más, a título de indemnización 6 
de perjuicios por la terminación anticipada del Contrato. En este evento, no habrá lugar a 7 
otro tipo de pago por ningún otro concepto. 8 
  9 
Parágrafo 2.- Si la Fecha Real de Puesta en Operación ocurre antes que la Fecha Oficial 10 
de Puesta en Operación el Interventor del STR tendrá derecho a que se le pague la totalidad 11 
del Valor del Contrato. 12 
  13 
Parágrafo 3.- En el evento en que la Fecha Oficial de Puesta en Operación del Proyecto 14 
se postergue por cualquier circunstancia, diferente a las previstas en la Cláusula 23 del 15 
presente Contrato, independientemente que sea o no imputable al Adjudicatario pero no 16 
imputable al Interventor del STR, la Sociedad Fiduciaria pagará al Interventor del STR de 17 
la misma manera establecida en la cláusula 7, el valor correspondiente hasta la Fecha Real 18 
de Puesta en Operación del Proyecto y dos (2) meses más para la presentación del Informe 19 
Final en los términos de la Cláusula 15. En el evento en que durante el desarrollo de esta 20 
postergación se presente cambio de año, el valor mensual que se deba pagar al Interventor 21 
se incrementará en un porcentaje igual al del incremento del salario mínimo legal decretado 22 
para el nuevo año. En caso que la ejecución del Proyecto se suspenda totalmente por fuerza 23 
mayor o caso fortuito, de acuerdo con la Cláusula 23 del presente Contrato, se suspenderá 24 
la ejecución del presente Contrato y el Interventor no tendrá derecho a pagos durante el 25 
lapso que dure la suspensión total del Proyecto. 26 
  27 
Parágrafo 4.- En el evento en que el Proyecto se suspenda por causas no imputables ni al 28 
Adjudicatario ni al Interventor del STR, el presente Contrato se suspenderá y la Sociedad 29 
Fiduciaria no reconocerá pagos al Interventor del STR durante el respectivo período y 30 
tampoco habrá lugar a ninguna indemnización por este concepto. Finalizado el período de 31 
suspensión del Proyecto se deberán reanudar los pagos al Interventor del STR hasta la 32 
Fecha Real de Puesta en Operación del Proyecto y dos (2) meses más para la presentación 33 
del Informe Final en los términos de la Cláusula 15 del presente Contrato. 34 
  35 
Parágrafo 5.- Los pagos estarán sujetos a los descuentos de Ley y no serán reajustados, 36 
salvo en el caso previsto en el parágrafo 2 de la presente Cláusula. 37 
  38 
Parágrafo 6.- Los pagos establecidos en esta Cláusula cubren todos los honorarios y 39 
costos del Interventor del STR para la total ejecución de sus labores, incluyendo aquellos a 40 
los que se refiere la Cláusula 9 del presente Contrato, en consecuencia, no habrá pago 41 
adicional al aquí estipulado y la única remuneración que el Interventor recibirá será la aquí 42 
indicada. 43 
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Parágrafo 7.- Los recursos que se requieran para cualquier adición del Valor del Contrato, 1 
serán aportados por el Adjudicatario. 2 
 3 
CLÁUSULA 8.- PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO  4 
  5 
Los pagos a favor del Interventor del STR a que hacen referencia las Cláusulas 6 y 7 del 6 
presente Contrato, se efectuarán con arreglo al siguiente procedimiento:  7 
 8 
Una vez obtenida la aprobación del Informe Trimestral de Ejecución del Contrato 9 
correspondiente al desembolso sobre el cual se tramita el pago o la certificación por parte 10 
de la UPME de la presentación del Informe Final, en los términos de la Cláusula 15, el 11 
Interventor del STR elaborará y presentará ante la Sociedad Fiduciaria una factura por los 12 
servicios de Interventoría, en formato y cantidad de copias previamente acordados con la 13 
Sociedad Fiduciaria, la cual contendrá los requisitos de ley, anexando constancia de 14 
aprobación del informe correspondiente al desembolso sobre el cual se está tramitando el 15 
pago, emitida por la UPME. 16 
  17 
A partir de la presentación de la factura, la Sociedad Fiduciaria contará con un plazo de 18 
quince (15) Días calendario para efectuar el desembolso de la suma correspondiente, o 19 
para hacer las observaciones que considere pertinentes. Si durante la ejecución del 20 
Contrato, se encuentre un error en una factura por servicios de Interventoría, por exceso o 21 
por defecto, ese error se corregirá en la factura inmediatamente posterior a la fecha en que 22 
se advierta dicho error. 23 
  24 
Vencido este plazo, sin haber comunicado lo pertinente al Interventor del STR, se entenderá 25 
aprobada la factura por la Sociedad Fiduciaria, y se procederá al desembolso de la suma 26 
correspondiente, sin perjuicio de lo anotado en el párrafo anterior para efectos de la 27 
corrección de errores en las facturas por servicios de Interventoría. 28 
 29 
La UPME podrá suspender la aprobación de informes hasta que la interventoría cumpla con 30 
todos los procedimientos contra actuales estipulados en el presente contrato. 31 
  32 
Parágrafo.- El Interventor del STR se obliga con la FIDUCIARIA a informarle dentro de los 33 
cinco (5) días calendario siguientes a la fecha de suscripción del Contrato de Interventoría, 34 
el número de la cuenta corriente o de ahorros, a la cual deberá girar los recursos para el 35 
pago al Interventor del STR. 36 
  37 
CLÁUSULA 9.- GASTOS A CARGO DEL INTERVENTOR 38 
  39 
Serán por cuenta exclusiva del Interventor del STR, todos los costos –directos e indirectos- 40 
que demande la ejecución del presente Contrato, tales como los gastos de administración, 41 
sueldos, horas extras, jornales, honorarios y prestaciones sociales del personal que 42 
emplee, costos asociados al programa de seguridad industrial y al control de calidad interno 43 
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de la Interventoría, transportes, equipos, estudios, asesorías, así como todos los gastos y 1 
los impuestos, tasas y contribuciones, nacionales y locales, directos o indirectos– que se 2 
causen en virtud de la ejecución del objeto contratado. El Interventor del STR, en el 3 
desarrollo de los trabajos, suministrará a su costa el personal, los equipos, elementos de 4 
trabajo y efectuará las pruebas requeridas cuando sea necesario y conveniente, para 5 
garantizar y verificar que los trabajos cuyo control constituye el objeto de la Interventoría 6 
sean realizados en forma independiente, en óptimas condiciones y dentro los plazos 7 
estipulados. 8 
  9 
Parágrafo 1.- Todo impuesto, tasa o contribución directa o indirecta, nacional, 10 
departamental o municipal que se cause por razón de la celebración o ejecución, 11 
otorgamiento, legalización y pago de este Contrato serán a cargo exclusivo del Interventor 12 
del STR. En las facturas que presente el Interventor del STR a la Sociedad Fiduciaria, 13 
deberá desagregar el valor del IVA de acuerdo con las normas y tarifas vigentes para el 14 
mismo, en el momento en que se efectúe cada pago. 15 
  16 
Parágrafo 2.- La única remuneración que el Interventor del STR recibirá será la aquí 17 
indicada. Los pagos establecidos en la Cláusula 7 del presente Contrato cubren todos los 18 
honorarios y costos del Interventor del STR para la total ejecución de sus labores; en 19 
consecuencia, no habrá pago adicional al aquí estipulado. 20 
 21 
CLÁUSULA 10.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS 22 
  23 
El alcance de los trabajos de la Interventoría objeto de esta contratación, comprende todas 24 
las actividades necesarias para el cabal cumplimiento del objeto del Contrato y en particular, 25 
la certificación y/o aval y, supervisión independiente del cumplimiento por parte del 26 
Adjudicatario de: (a) el Cronograma hasta la terminación del Contrato; (b) el plan de calidad 27 
presentado por el Adjudicatario para la ejecución del Proyecto del STR; (c) La gestión 28 
ambiental del Proyecto; (d) La aplicación de las normas de carácter técnico, ambiental y de 29 
seguridad social; (e) El cumplimiento de toda la regulación técnica vigente, en especial el 30 
Código de Redes y el RETIE; (f) El cumplimiento de la reglamentación y las Leyes 31 
Aplicables, en especial las resoluciones aplicables expedidas por el MME y la CREG y, (g) 32 
El cumplimiento integral de las Especificaciones Técnicas del Proyecto. 33 
  34 
El Interventor del STR deberá realizar para la UPME todas las acciones necesarias, de 35 
acuerdo con las mejores prácticas técnicas y administrativas, aplicables a proyectos de esta 36 
naturaleza, para lo cual ejercerá las funciones señalados en los Términos de Referencia 37 
del STR  y el Contrato de Interventoría y los que se desprendan de las normas pertinentes, 38 
o las que se deriven de la naturaleza del objeto contratado. 39 
  40 
CLÁUSULA 11.- OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR. 41 
  42 
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El Interventor del STR se obliga particularmente, pero no sin limitarse exclusivamente, a 1 
ejecutar las siguientes actividades: 2 
  3 

1. Obtener y presentar para aprobación de la UPME las pólizas y garantías en los 4 
plazos y con los objetos y montos establecidos en la Cláusula 5 del presente 5 
Contrato, así como mantener sus amparos vigentes y prorrogarlos en los  6 
términos allí señalados. 7 

   8 
2. Mantener, durante el tiempo de ejecución del presente Contrato, la disponibilidad 9 

de los recursos (humanos, técnicos y administrativos) necesarios y suficientes 10 
para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato; 11 

   12 
3. Solicitar al Adjudicatario mensualmente la programación de los trabajos, junto 13 

con el estado de avance y los avances esperados para el mes siguiente de 14 
acuerdo con el Plan de Entrega de documentos presentado por el Inversionista 15 
seleccionado. 16 

   17 
4. Presentar informes parciales mensualmente a la UPME y al Adjudicatario, que 18 

contengan los resultados y comentarios de la programación de ejecución del 19 
Proyecto STR, señalando cualquier desviación y las causas. 20 

 21 
5. Presentar informes cada 90 días calendario donde se verifique el cumplimiento 22 

del cronograma del proyecto, de los requisitos técnicos y de las normas 23 
aplicables, así como una estimación de la FPO real, de acuerdo a lo especificado 24 
en el artículo 27 de la Resolución CREG 024 de 2013. Dichos informes también 25 
serán presentados a la UPME, a la Superintendencia de Servicios Públicos 26 
Domiciliarios – SSPD y al Adjudicatario. 27 

   28 
6. Efectuar la revisión de las Especificaciones Técnicas del Proyecto que le 29 

entregue el Adjudicatario y emitir informes sobre las modificaciones y la memoria 30 
de las mismas. 31 

  32 
7. Solicitar al Adjudicatario mensualmente la lista detallada de la documentación 33 

emitida, con la firma correspondiente sobre cada uno de los documentos, tales 34 
como planos y memorias de cálculo; con la identificación del responsable de la 35 
calidad de cada documento. 36 

  37 
8. Certificar que el Adjudicatario está cumpliendo con las Especificaciones 38 

Técnicas del Proyecto, y poner en consideración de la UPME las observaciones 39 
a que haya lugar. 40 

   41 
9. Solicitar informes mensuales al Adjudicatario sobre los procesos de adquisición 42 

de terrenos, servidumbres, licencias ambientales y rutas de las líneas. 43 
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10.  Solicitar al Adjudicatario el Estudio de Manejo ambiental del Proyecto, en sus 1 
diferentes revisiones. 2 
 3 

11.  Emitir y poner en conocimiento de la UPME, las observaciones que considere 4 
pertinentes al Estudio de Manejo ambiental del Proyecto, en sus diferentes 5 
revisiones, presentadas por el Adjudicatario. 6 

   7 
12. Cumplir todas las normas sobre seguridad industrial a su cargo, con relación al 8 

personal de la Interventoría. 9 
 10 
13. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del Adjudicatario y 11 

resolverlas a más tardar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su 12 
formulación, de acuerdo con el nivel de complejidad de las mismas. 13 

 14 
14. Presentar dentro de los 20 días calendarios siguientes a la FPO un informe de 15 

recibo de obra de conformidad con lo establecido en los Documentos de 16 
Selección del Inversionista STR. 17 

 18 
15. Mantener disponible en archivos destinados para consulta, por parte de la UPME 19 

o sus delegados, todos los informes, las actas de las reuniones y, en general, 20 
todos los documentos relacionados con la ejecución del Contrato. 21 

 22 
16. Presentar a la UPME los informes necesarios, con sus análisis y 23 

recomendaciones, en el evento en que se presente una solicitud de prórroga de 24 
la Fecha Oficial de Puesta en Operación del Proyecto STR por parte del 25 
Adjudicatario, según lo establece la Resolución CREG 024 de 2013 en el artículo 26 
25 y en los numerales 1.5 y 3.3 de anexo general de la citada Resolución. 27 
 28 

17. Efectuar al menos una (1) visita a la ubicación del Proyecto, antes del inicio de 29 
construcción del mismo. Dicha(s) visita(s) deberá(n) ser coordinada(s) y 30 
programada(s) en conjunto con la UPME o por solicitud de la  UPME y entregar 31 
un informe especial con registro fotográfico a la Unidad. 32 

 33 
18. Visitar con una periodicidad no mayor a treinta (30) días calendario, con una 34 

duración mínima de un (1) día de duración por Profesional, las locaciones de 35 
obra donde se estén adelantando las obras de construcción del Proyecto, así 36 
como todos los talleres y locaciones donde se estén realizando trabajos para la 37 
ejecución de las mismas, a lo largo del periodo de construcción, montaje y 38 
pruebas, obteniendo un registro fotográfico relevante. Estas visitas aplican para 39 
el territorio nacional y deben ser realizadas por los profesionales que se 40 
incluyeron en la Oferta Técnica, de acuerdo a las actividades que este 41 
ejecutando el Inversionista. De estas visitas debe levantarse un acta que permita 42 
consignar las observaciones de los profesionales que realizaron la visita, 43 
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adicionalmente en dichas actas debe identificarse al personal que atendió la 1 
visita por medio de un listado de asistencia firmada por los mismos, indicando 2 
nombre y cargo.  3 

  4 
19. Efectuar las visitas referidas en el numeral anterior, con profesionales 5 

adicionales, si la Interventoría  lo estima conveniente, para el cabal cumplimiento 6 
de las obligaciones, los cuales pueden estar relacionados con seguimiento a 7 
obras civiles durante la ejecución de las mismas; seguimiento al montaje de 8 
estructuras metálicas seguimiento al montaje de los equipos electromecánicos 9 
de control, protección y comunicaciones, o seguimiento a la puesta en servicio. 10 

   11 
20. Emitir un informe mensual respectivo, sobre cada una de las visitas mensuales  12 

realizadas durante la ejecución de obras civiles, el montaje de las obras y el 13 
montaje de los equipos electromecánicos de control, protección y 14 
comunicaciones. 15 

   16 
21. Revisar las normas, criterios, procedimientos y parámetros que suministre el 17 

Adjudicatario por solicitud del Interventor del STR y conceptuar sobre el 18 
cumplimiento de todo lo que el particular establezca el Código de Redes, el 19 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE - y, en general, todas 20 
las normas que previamente hayan sido establecidas en los Documentos de 21 
Selección del STR. 22 

 23 
22. Verificar que en los diseños de las líneas se utilicen o se hayan tenido en cuenta 24 

las normas, criterios, procedimientos y parámetros a que hace referencia el 25 
numeral anterior. 26 

   27 
23. Efectuar como mínimo una (1) visita mensual, de mínimo cinco (5) días de 28 

duración por persona, a los diferentes frentes de construcción y montaje de las 29 
líneas y llevar un registro fotográfico del estado de avance de las obras en cada 30 
visita. Estas visitas deben ser realizadas por los profesionales que se incluyeron 31 
en la Oferta Técnica, de acuerdo a las actividades que este ejecutando el 32 
Inversionista. De estas visitas debe levantarse un acta que permita consignar las 33 
observaciones de los profesionales que realizaron la visita, adicionalmente en 34 
dichas actas debe identificarse al personal que atendió la visita por medio de un 35 
listado de asistencia firmada por los mismos, indicando nombre y cargo. 36 

   37 
24. Revisar todos los protocolos de pruebas tipo, pruebas en fábrica y pruebas en 38 

sitio, que debe entregar el Adjudicatario y emitir los comentarios respectivos para 39 
la UPME. 40 

   41 
25. Solicitar al Adjudicatario un informe quincenal de obra física ejecutada de 42 

construcción y montaje, acompañado de una certificación expedida por el 43 
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Adjudicatario, de que tales obras físicas de construcción y montaje se han 1 
desarrollado de acuerdo a las Especificaciones Técnicas del Proyecto, y firmada 2 
por las personas responsables de Control de Calidad que hagan parte del grupo 3 
de trabajo del Adjudicatario. 4 

   5 
26. Colaborar a la UPME con las gestiones necesarias de coordinación e 6 

intercambio de información, mediante reuniones y comunicaciones con otras 7 
entidades u organizaciones que guarden relación con el Proyecto según lo 8 
solicite la UPME. 9 

   10 
27. Solicitar al adjudicatario un informe mensual sobre los asuntos superados y 11 

pendientes con otras entidades públicas y privadas asociadas con el Proyecto, 12 
y emitir los comentarios respectivos para conocimiento de la UPME. 13 

   14 
28. Solicitar y comentar el Plan de Salud Ocupacional del personal del Adjudicatario. 15 

  16 
29.  Revisar y comentar el Manual Operativo de las subestaciones y líneas de 17 

transmisión que debe preparar el Adjudicatario. 18 
   19 

30. Verificar e informar a la UPME, el cumplimiento de todos los requisitos para 20 
iniciar la puesta en servicio del Proyecto. 21 

   22 
31. Presenciar la energización y la puesta en servicio del Proyecto, para lo cual 23 

deberá asistir el personal idóneo sin detrimento de que pueda asistir personal de 24 
apoyo y presentar un anexo al informe con la información pertinente de cada uno 25 
de los eventos anteriormente indicados. 26 

  27 
32. Preparar y entregar a la UPME, a la SSPD y al Adjudicatario el Informe Final de 28 

Interventoría, en donde se consigne toda la historia del Proyecto y la lista de la 29 
documentación recopilada durante el mismo, especificando la fecha de la última 30 
revisión de cada documento. 31 

   32 
33. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del Adjudicatario y 33 

resolverlas oportunamente; 34 
   35 

34. Informar a la UPME, claramente, sin ambigüedades y por escrito, sobre el 36 
cumplimiento de las obligaciones del Adjudicatario o de cualquier incumplimiento 37 
grave o insalvable de conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 38 
28 de la Resolución CREG 024 de 2013, caso en el cual, el Interventor informará 39 
a la UPME, al MME y a la CREG. También deberá informar a la UPME cualquier 40 
incumplimiento leve en desarrollo de las actividades. 41 

   42 
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35. Cumplir el Convenio de Confidencialidad, contenido en el Anexo No. 6 de los 1 
Documentos de Selección del Inversionista STR. 2 

   3 
36. Presentar mensualmente a la Sociedad Fiduciaria, los comprobantes que 4 

acrediten el pago de aportes al sistema general de salud y pensiones en la forma 5 
y términos establecidos en el Decreto 1703 de 2002, la Ley 727 de 28 2003 y el 6 
Decreto 510 de 2003. 7 

 8 
37. Emitir un concepto sobre la clasificación del proyecto en Unidades Constructivas 9 

que realiza el Adjudicatario de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 y 27 de 10 
la Resolución CREG 024 de 2013. 11 

 12 
38. El grupo básico de profesionales junto con el director de interventoría, deberá 13 

asistir a las reuniones programadas con la UPME, el inversionista o con otras 14 
entidades cuando sea necesario. 15 

 16 
39. Entregar a la Sociedad Fiduciaria y a la UPME la copia de los contratos suscritos 17 

con cada uno de los miembros del Grupo de Profesionales, por lo menos con un 18 
mes de anticipación a que dicho profesional deba iniciar sus actividades en las 19 
labores de la Interventoría y verificar que la dedicación de los profesionales se 20 
encuentra en los límites requeridos en los Términos de Referencia del STR. 21 
Dichos contratos también deberán ser entregados por la Interventoría cuando se 22 
les solicite. 23 

 24 
40. En caso que se presenten situaciones que originen conflictos de intereses, 25 

deberá reportarlo de inmediato a la UPME y al Inversionista y contará con un (1) 26 
mes para implementar la solución correspondiente si efectivamente la(s) 27 
situación(es) materializa(n) el conflicto de interés(es). En tal caso, inicialmente 28 
podrá ceder el contrato, conforme a la Cláusula 21 del presente Contrato, 29 
asumiendo a su cuenta y riesgo los mayores costos que se puedan derivar de 30 
tal situación.  31 
 32 

CLÁUSULA 12.- FACULTADES DEL INTERVENTOR DEL STR. 33 
  34 
Son facultades del Interventor del STR para la ejecución del presente Contrato de 35 
Interventoría las siguientes: 36 
  37 

 a) Exigir al Adjudicatario por escrito, la información que considere necesaria, 38 
relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones, la que deberá ser suministrada 39 
por el Adjudicatario dentro de los diez (10) Días siguientes contados a partir de la 40 
fecha de la solicitud; 41 

  42 
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 b) Impartir instrucciones al Adjudicatario sobre asuntos de responsabilidad de éste, 1 
las cuales deberán constar por escrito; 2 

   3 
 c) Solicitar a la UPME, la información que requiera para el cumplimiento de sus 4 

obligaciones; 5 
   6 
 d) Tener libre acceso a las oficinas del Adjudicatario, a los documentos, a los sitios 7 

donde se estén adelantando las obras de construcción del Proyecto, así como a 8 
todos los talleres y lugares en que se estén realizando trabajos para la ejecución de 9 
las mismas. 10 

  11 
CLÁUSULA 13.- REUNIONES. 12 
  13 
El Interventor del STR como mínimo deberá coordinar y asistir a las siguientes reuniones: 14 
  15 

 a) Reuniones mensuales en fechas y sitios acordados con el Adjudicatario, de las 16 
cuales se levantará la ayuda memoria respectiva y un acta de avance del Proyecto; 17 

   18 
 b) Reuniones trimestrales con la UPME para revisar el estado de avance del 19 

Proyecto y explicar los informes periódicos de que trata la Cláusula 15 del presente 20 
Contrato. Las reuniones se realizarán en las oficinas de la UPME, en fecha 21 
previamente acordada, que en lo posible deberá ser la semana siguiente a la 22 
presentación del informe preliminar correspondiente; 23 

   24 
 c) Una reunión inicial al comienzo del segundo mes de ejecución y una reunión final 25 

en las oficinas de la UPME, a la entrega del Informe Final de que trata la Cláusula 26 
15 del presente Contrato, y 27 

 28 
  d) Reuniones especiales con la UPME, previo acuerdo de la fecha, cuando a juicio 29 

del Interventor del STR o de la UPME, las circunstancias del Proyecto lo ameriten. 30 
   31 
Parágrafo.- De común acuerdo el Interventor del STR y la UPME decidirán a qué reuniones 32 
invitarán al Adjudicatario. 33 
 34 
CLÁUSULA 14.- OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA 35 
  36 
Son obligaciones de la Sociedad Fiduciaria, todas las que se deriven del presente Contrato 37 
y de los documentos que lo integran, o las que se desprendan de su  naturaleza y en 38 
particular las siguientes: 39 
  40 

 a) Efectuar los pagos al Interventor del STR en los términos previstos en las 41 
Cláusulas 7 y 8 del presente Contrato. 42 

   43 
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 b) Cumplir con el procedimiento para el pago de las facturas por servicios de 1 
Interventoría previsto en la Cláusula 8 del presente Contrato. 2 

  3 
 c) Verificar que el Interventor del STR cumpla con el pago de los aportes al sistema 4 

general de salud y pensiones en la forma y términos establecidos en el Decreto 1703 5 
de 2002 con sus modificaciones; la Ley 727 de 2003 y el 15 Decreto 510 de 2003. 6 
 7 

 d) Recibir del Interventor la copia de los contratos suscritos entre éste y cada uno 8 
de los miembros de su Grupo de Profesionales para la ejecución del Proyecto, por 9 
lo menos con un mes de anticipación a que dicho profesional deba iniciar sus 10 
actividades en las labores de la Interventoría. 11 

  12 
Parágrafo.- Aunque la Sociedad Fiduciaria es Parte de este Contrato, se entiende que será 13 
la UPME la encargada de verificar el cumplimiento de las obligaciones del Interventor del 14 
STR, por lo tanto, la Sociedad Fiduciaria se limitará a realizar los pagos, previa aprobación 15 
de los informes por parte de la UPME y a la recepción de la copia de los contratos suscritos 16 
entre el Interventor y cada uno de los miembros de su Grupo de Profesionales. El encargo 17 
que se le hace a la Sociedad Fiduciaria es en interés de la UPME, lo cual ha sido consignado 18 
en el Contrato de Fiducia respectivo, aspecto éste que no puede ser modificado por el 19 
Adjudicatario, por lo cual se entiende que se trata de un encargo irrevocable. 20 
 21 
 CLÁUSULA 15.- INFORMES DEL INTERVENTOR DEL STR  22 
  23 
El Interventor del STR deberá entregar a la UPME informes parciales de avance 24 
mensualmente, informes trimestrales y un informe final a efectos de pago, y eventualmente, 25 
informes especiales con las características y en las oportunidades que se indican a 26 
continuación. 27 
 28 
Los informes parciales de avance serán enviados mensualmente el quinto día hábil de cada 29 
mes. Los informes trimestrales deben ser enviados de manera preliminar los primeros 5 30 
días hábiles del mes de entrega trimestral y deben incluir un informe ejecutivo.  31 
 32 
En caso de solicitud de prórroga a la FPO por parte del Adjudicatario, el Interventor deberá 33 
emitir los correspondientes conceptos de prórroga y/o ajustes que se consideren 34 
necesarios. 35 
 36 
En caso de solicitud de prórroga a la FPO por parte del Adjudicatario, el Interventor deberá 37 
emitir los correspondientes conceptos de prórroga y/o ajustes que se consideren 38 
necesarios. 39 
 40 
15.1 Informe Trimestral de Ejecución del Contrato. 41 
  42 
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El Interventor del STR, durante el tiempo de ejecución del Proyecto por parte del 1 
Adjudicatario, deberá suministrar a la UPME informes trimestrales de avance, distribuidos 2 
uniformemente desde la iniciación hasta la finalización del Contrato, acerca de los trabajos 3 
ejecutados por el Adjudicatario durante el periodo correspondiente. La versión preliminar 4 
de dicho informe deberá ser enviada por correo electrónico a la UPME, dentro de los cinco 5 
(5) primeros Días del mes siguiente al vencimiento del trimestre correspondiente. La versión 6 
definitiva del informe deberá ser entregada por escrito a la UPME, el día previsto para la 7 
reunión de que trata la Cláusula 13 del presente Contrato. Cada informe trimestral de 8 
avance deberá contener por lo menos la siguiente información: 9 
  10 

 a) Breve descripción del Proyecto.  11 
   12 

 b) Resumen y diagnóstico del avance del Proyecto, con porcentajes totales y 13 
relación de actividades críticas. Si hay atraso, el Interventor del STR deberá indicar 14 
explícitamente el porcentaje y la causa del mismo. 15 

   16 
 c) Descripción breve de las actividades realizadas por el Interventor del STR en 17 

cuanto al seguimiento al Cronograma, revisiones al cumplimiento de los 18 
Documentos de Selección del STR, especialmente del Código de Redes y las 19 
especificaciones técnicas, actividades terminadas y por iniciar, conclusiones y 20 
recomendaciones. 21 

   22 
 d) Un informe sobre los problemas detectados en la ejecución del Proyecto y la 23 

forma en que fueron subsanados, o se planea corregirlos. 24 
   25 

 e) Cualquier incumplimiento de las obligaciones del Adjudicatario y/o la valoración 26 
sobre las consecuencias que puede acarrear dicho incumplimiento y las 27 
recomendaciones sobre el procedimiento a seguir como consecuencia de este 28 
incumplimiento. 29 

   30 
 f) Un informe pormenorizado de gestión respecto a la aplicación del Plan del 31 

Proyecto. 32 
   33 

 g) En Anexo técnico sobre el Proyecto se deberán presentar: 34 
   35 

i. El Cronograma con identificación de la duración programada para cada 36 
actividad, la holgura total y libre, así como las fechas de inicio y finalización 37 
programadas. 38 
 39 

ii. La curva S actualizada. 40 
 41 

iii. Un cuadro de control de las principales actividades del Proyecto. 42 
 43 
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iv. Manejo de temas ambientales. 1 
 2 

v. El avance del programa de salud ocupacional. 3 
 4 

vi. Informes sobre las auditorías de calidad y detalles de las visitas de campo. 5 
 6 

vii. El registro de la correspondencia entre el Interventor del STR y el 7 
Adjudicatario. 8 

 9 
viii. El estado de revisión de los documentos de diseño, memorias de cálculo, 10 

planos, protocolos de pruebas, planos de acuerdo con lo construido y de los 11 
demás que a juicio del Interventor del STR o la UPME puedan ser requeridos 12 
ocasional o permanentemente. 13 

  14 
 h) En anexo administrativo sobre el Contrato de Interventoría se deberán presentar: 15 
   16 

 (i) Relación de los recursos humanos disponibles para la Interventoría 17 
durante el periodo correspondiente con indicación de las horas hombres 18 
dedicadas a la misma mes a mes. 19 

  20 
 (ii) Documentación que acredite el pago de los aportes al sistema general de 21 

salud y pensiones del personal utilizado durante el periodo. 22 
  23 
 (iii) En el caso en que el Interventor del STR considere que existen 24 

discrepancias o incumplimientos por parte del Adjudicatario de las 25 
obligaciones que le son exigibles, el Interventor del STR presentará una 26 
recomendación motivada dirigida a la UPME, sobre el procedimiento a seguir 27 
como consecuencia de dicho evento. 28 

  29 
 (iv) Relación de visitas al Proyecto definidas en el presente Contrato por cada 30 

uno de los Profesionales principales relacionados en la Oferta. 31 
   32 
15.2 Revisión, corrección y aprobación de los informes. 33 
 34 
La UPME revisará, comentará o aprobará los informes o correcciones a los mismos 35 
presentados por el Interventor, dentro de los quince (15) Días siguientes a su presentación 36 
o a la solución de los comentarios. El Interventor del STR dispondrá de cinco (5) Días para 37 
atender los comentarios iniciales o sucesivos de un informe. Si los comentarios o la 38 
aprobación no son efectuados por parte de la UPME dentro de los plazos previstos en el 39 
presente numeral o restan comentarios por solucionar, la UPME estará obligada a emitir en 40 
la siguiente reunión, una aprobación parcial del informe respectivo, solamente para efectos 41 
del trámite del pago ante la Sociedad Fiduciaria, del que trata la Cláusula 8. Si el Interventor 42 
incumple con los plazos de entrega o respuesta a los comentarios, la UPME podrá posponer 43 
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las aprobaciones del siguiente informe en tiempos iguales a las demoras acumuladas para 1 
el informe anterior. Además, la UPME podrá abstenerse de aprobar un informe cuando 2 
subsistan comentarios de informes previos distintos del inmediatamente anterior, que hayan 3 
sido informados al Interventor con seis o más Días de anticipación a la fecha de entrega del 4 
informe. 5 
  6 
En todo caso, la UPME podrá requerir en cualquier momento al Interventor la corrección de 7 
la información contenida en cualquiera de los informes anteriores. 8 
  9 
15.3 Informe Final. 10 
  11 
El Interventor del STR presentará un Informe Final máximo un (1) mes después de recibir 12 
la información completa y necesaria por parte del Adjudicatario. Éste Informe será 13 
presentado en forma escrita y en medio digital, en el cual se hará relación de todo lo 14 
concerniente a: 15 
 16 

a) La descripción general del Proyecto.  17 
 18 
b) La comparación del Cronograma con lo realmente ejecutado. 19 
 20 
c) El análisis detallado del cumplimiento de los Documentos de Selección por parte del 21 

Adjudicatario, especialmente del Código de Redes y las especificaciones técnicas. 22 
 23 
d) El análisis detallado sobre el seguimiento y cumplimiento del Plan de Calidad por 24 

parte del Adjudicatario, hasta el momento de la elaboración del informe final. 25 
 26 
e) Los planos del Proyecto “como construido” junto con la recopilación de las memorias 27 

de cálculo. 28 
 29 
f) Una descripción del seguimiento del manejo de temas ambientales. 30 

 31 
g) Un informe detallado del cumplimiento, punto a punto, de los parámetros técnicos 32 

exigidos en los DSI. 33 
 34 

h) Un informe detallado de la totalidad de las pruebas y revisiones realizadas para la 35 
puesta en operación del Proyecto, incluyendo la edición final de los protocolos de 36 
prueba debidamente aprobados por el Interventor. 37 
 38 

i) Informe detallado acorde con el artículo 27 de la resolución CREG 024 del 2013, 39 
respecto a: 40 
 41 
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 Dentro de los  20 días calendario siguientes a la Fecha de Puesta en Operación, 1 
un informe de recibo de obra de conformidad con lo establecido en los 2 
Documentos de Selección; 3 

 Concepto sobre la clasificación del proyecto en Unidades Constructivas que 4 
realiza el adjudicatario para efectos de lo señalado en el artículo 23 de la 5 
resolución CREG 024 del 2013; 6 

 Informe de la existencia de un incumplimiento grave e insalvable, en este caso 7 
deberá adicionar un inventario de las obras ejecutadas haciendo una asimilación 8 
con las Unidades Constructivas vigentes e indicará el avance porcentual de cada 9 
una; 10 

 Verificación del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con las prórrogas 11 
de las garantías en los términos establecidos en el anexo general. 12 

 13 
j) En el caso en que el Interventor del STR considere que con arreglo a los literales 14 

precedentes existe un incumplimiento por parte del Adjudicatario de las obligaciones 15 
que le son exigibles, el Interventor presentará una recomendación motivada dirigida 16 
a la UPME, sobre el procedimiento a seguir como consecuencia de dicho 17 
incumplimiento. 18 

 19 
k) Conclusiones y recomendaciones para proyectos futuros. 20 
 21 
l) El análisis de todos los aspectos adicionales que la UPME considere pertinente por 22 

cualquier razón solicitarle, con arreglo a los contenidos y propósitos del presente 23 
Contrato. Para tal efecto, la UPME hará las solicitudes respectivas por escrito, con 24 
por lo menos diez (10) Días de anticipación a la presentación del informe final. 25 

  26 
15.4 Procedimiento y plazos para la presentación del informe final por terminación 27 
del Proyecto. 28 
  29 
El informe Final está compuesto por al menos tres versiones. La versión 0 del Informe Final 30 
se entregará a la UPME con el último informe mensual de avance. La versión 1 del Informe 31 
Final debe presentarse a la UPME al mes de ocurrida la Fecha Real de Puesta en 32 
Operación. El Interventor dispondrá de dos (2) meses, contados a partir de la Fecha Real 33 
de Puesta en Operación, para entregar a la UPME el Informe Final en versión definitiva, 34 
bajo el supuesto de que el Adjudicatario le entregará dentro de los treinta (30) Días 35 
calendario siguientes a la Fecha Real de Puesta en Operación toda la documentación 36 
“de acuerdo con lo construido” del Proyecto. El Interventor del STR será responsable de 37 
acordar, en la primera reunión quincenal, con el Adjudicatario un programa de entregas de 38 
la documentación “de acuerdo con lo construido” y efectuar el seguimiento del mismo. Sin 39 
detrimento a lo anterior, la UPME podrá solicitar versiones adicionales del Informe Final si 40 
así lo considera necesario 41 
 42 
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Si transcurrido dicho plazo de entrega del Informe Final éste no ha sido entregado a la 1 
UPME por causas imputables al Adjudicatario, el costo mensual por el tiempo adicional 2 
hasta la entrega del Informe Final se pagará por cuenta de la Sociedad Fiduciaria para lo 3 
cual el Adjudicatario deberá efectuar los correspondientes depósitos en la Sociedad 4 
Fiduciaria. 5 
  6 
En caso de incumplimiento de tal programa que implique mayor tiempo para las revisiones 7 
del Interventor del STR, siempre y cuando dicho incumplimiento sea imputable al 8 
Adjudicatario, el Interventor deberá informar a la UPME y coordinar una reunión con ésta y 9 
el Adjudicatario, para definir el mayor tiempo destinado a las revisiones y la nueva fecha 10 
para la entrega del Informe Final. No obstante, la nueva fecha de entrega de la información 11 
por parte del Adjudicatario al Interventor deberá ser tal que le permita al Interventor hacer 12 
entrega de su Informe Final a la UPME al menos quince (15) Días calendario antes del 13 
vencimiento de la Garantía de Cumplimiento constituida por el Adjudicatario a fin de verificar 14 
el cumplimiento de las obligaciones según corresponda frente a la Resolución CREG 093 15 
de 2007. 16 
  17 
15.5 Procedimiento y plazos para la presentación del informe final por abandono del 18 
Proyecto por parte del Adjudicatario. 19 
 20 
En el caso en que la UPME, con base en los informes del Interventor del STR, establezca 21 
que el Adjudicatario de manera definitiva no pondrá en operación el Proyecto, la UPME 22 
notificará al Interventor del STR  de tal circunstancia. En tal caso, el Interventor del STR 23 
enviará a la UPME el Informe Final que incluirá además de lo establecido en el Numeral 3 24 
de esta Cláusula, un informe sobre las circunstancias de suspensión definitiva de los 25 
trabajos por parte del Adjudicatario y circunstancias posteriores que sean relevantes. Este 26 
informe deberá ser presentado en versión preliminar por correo electrónico, con cinco (5) 27 
Días de anticipación a la entrega definitiva, la cual deberá efectuarse dentro del mes 28 
posterior a la fecha de la notificación de la UPME, en la reunión final de que trata la Cláusula 29 
13 del presente Contrato. 30 
  31 
15.6 Revisión, corrección y aprobación del Informe Final  32 
  33 
Con base en la revisión que realice la UPME al Informe Final, comentará o aprobará el 34 
Informe Final presentado por el Interventor dentro de los veinte (20) Días siguientes a su 35 
presentación. En caso de que la UPME considere que el informe presentado por el 36 
Interventor del STR presenta deficiencias de cualquier tipo con arreglo a lo dispuesto en 37 
este Contrato, lo requerirá para que aclare, adicione, modifique, o en general, corrija uno o 38 
varios aspectos de su informe, dentro de un tiempo no mayor a cinco (5) Días, lo cual la 39 
UPME dispondrá de períodos de diez (10) Días para aprobación o nuevos comentarios. 40 
  41 
Si los comentarios o la aprobación no son efectuados por parte de la UPME dentro de los 42 
plazos previstos en el presente numeral, o si después de dos meses de la presentación del 43 
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informe subsisten comentarios, el Interventor del STR acordará con la UPME una reunión 1 
para determinar las soluciones y plazo, el cual no deberá ser superior a quince (15) Días, 2 
para éstas, al término del cual la UPME, dentro de los cinco (5) Días siguientes impartirá la 3 
aprobación, sin perjuicio de las observaciones que considere pertinente dejar por escrito. 4 
La UPME deberá estar disponible para adelantar esta reunión, dentro de los cinco (5) Días 5 
siguientes a la solicitud escrita del Interventor del STR. 6 
  7 
El Interventor del STR podrá tramitar ante la Sociedad Fiduciaria el último pago mensual 8 
una vez expedida la certificación por parte de la UPME de la entrega del Informe Final, en 9 
los términos de la presente Cláusula, no obstante el Interventor del STR se obliga ante la 10 
UPME a realizar las correcciones y/o modificaciones que surjan del proceso de revisión del 11 
Informe Final, en los plazos arriba señalados. 12 
  13 
15.7 Informes Especiales. 14 
  15 
En caso de presentarse situaciones que a juicio del Interventor del STR o de la UPME se 16 
consideren especiales, como por ejemplo atrasos, situaciones de orden público, 17 
suspensiones temporales de los trabajos por parte del Adjudicatario, o eventos que pongan 18 
en riesgo la continuación del Proyecto, el Interventor del STR presentará un informe con la 19 
descripción de los hechos, sus análisis y recomendaciones al respecto. 20 
  21 
En el evento que el Adjudicatario presente una solicitud de prórroga para la Fecha Oficial 22 
de Puesta en Operación del Proyecto, en los términos de la Resolución CREG 024 de 2013 23 
en el artículo 25, y los numerales 1.5 y 3,3 del anexo general de la citada Resolución, los 24 
cuales deberán ser sustentados y comprobados debidamente, el Interventor del STR 25 
deberá presentar un informe con los antecedentes, hechos pertinentes, sus análisis y 26 
recomendaciones. Para tal efecto, el Interventor del STR deberá enviar un informe 27 
preliminar por correo electrónico, dentro de los ocho (8) Días siguientes al día en que  tuvo 28 
conocimiento del hecho. 29 
  30 
La UPME informará al Interventor del STR dentro de los dos (2) Días siguientes a la entrega 31 
del informe preliminar, el plazo para entrega y el contenido que debe tener el informe 32 
definitivo; en caso contrario, el Interventor del STR contará con un plazo de cinco (5) Días 33 
contados a partir del día en que envió por correo electrónico el informe preliminar, para 34 
entregar a la UPME el informe definitivo, y el contenido del mismo consistirá en el desarrollo 35 
de los temas planteados en el informe preliminar. 36 
  37 
CLÁUSULA 16.- INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO 38 
  39 
El Interventor del STR declara que conoce, y que ha revisado cuidadosamente todos los 40 
aspectos, detalles e informaciones relacionadas con la celebración y ejecución del presente 41 
Contrato. Particularmente, declara que conoce el contenido de los documentos anexos del 42 
Contrato que se definen en la Cláusula 35 del presente Contrato. 43 
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De la misma manera, el Interventor del STR declara que conoce y ha revisado 1 
cuidadosamente las características del Proyecto y del objeto de los Términos de 2 
Referencia, y que ha investigado plenamente las condiciones de trabajo, los riesgos, y en 3 
general, todos los factores determinantes de los costos de ejecución de las labores, los 4 
cuales se han incluido en los precios de su Oferta. 5 
 6 
Así mismo, el Interventor del STR no podrá reclamar o eximirse de responsabilidad alguna 7 
ante el Adjudicatario, la UPME y/o la Sociedad Fiduciaria por la omisión en el análisis que 8 
debió efectuar, o la debida diligencia con la cual debió contar, de conformidad con lo 9 
previsto en esta Cláusula. 10 
  11 
CLÁUSULA 17.- MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 12 
  13 
En caso de incumplimiento por parte del Interventor del STR de cualquiera de las 14 
obligaciones previstas en el presente Contrato, éste autoriza para que en caso de 15 
incumplimiento del Contrato, o de mora, o de incumplimiento parcial de cualquier obligación 16 
por él contraída, que la UPME descuente, a título de multa, del saldo a su favor, el 17 
equivalente al 0.6% del valor estimado del Contrato, por cada Día calendario que transcurra 18 
y subsista en el cumplimiento defectuoso, o en la mora, hasta por un máximo que no exceda 19 
el 20% del Valor del Contrato. Las multas que se apliquen por incumplimiento en el plazo 20 
de entrega de los trabajos serán concurrentes. 21 
  22 
De otra parte, el incumplimiento por parte del Interventor del STR de sus obligaciones en 23 
forma total o parcial, dará origen a que la UPME le cobre como cláusula penal pecuniaria 24 
un monto equivalente al 10% del Valor del Contrato sin perjuicio de exigir el cumplimiento 25 
de este, la indemnización de perjuicios. El cobro de la cláusula penal pecuniaria se 26 
efectuará en uno cualquiera de los siguientes eventos: (i) cuando las multas de apremio a 27 
que alude el inciso anterior de la presente cláusula igualen el 20% del valor del presente 28 
Contrato, o (ii) cuando la UPME, en razón del incumplimiento total o parcial del Interventor 29 
del STR, opte por cobrar la cláusula penal pecuniaria en vez de las respectivas multas de 30 
apremio. 31 
 32 
Por la aplicación de las multas o de la cláusula penal pecuniaria, según sea el caso, el 33 
Interventor del STR acepta que no se extingan las obligaciones por él contraídas en razón 34 
del Contrato, ni se exime de cualquier indemnización de perjuicios causados. 35 
  36 
Las multas y la cláusula penal pecuniaria serán deducidas por la UPME de cualquier pago 37 
que se le adeude al Interventor del STR. 38 
 39 
CLÁUSULA 18.- INTERESES MORATORIOS 40 
  41 
Para todos los casos de mora en las obligaciones de pago entre la Sociedad Fiduciaria y el 42 
Interventor del STR, se aplicará la tasa del interés bancario corriente certificado por la 43 
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Superintendencia Financiera de Colombia, más la mitad de dicha tasa, pero en ningún caso 1 
una tasa mayor que la máxima permitida por la ley colombiana. Para este efecto, se utilizará 2 
la tasa certificada vigente para el día siguiente al día del vencimiento del plazo para el pago 3 
originalmente pactado. 4 
  5 
CLÁUSULA 19.- TERMINACIÓN 6 
  7 
El presente Contrato terminará en la Fecha Efectiva de Terminación de conformidad con lo 8 
previsto en la Cláusula 4 del presente Contrato, esto es, al momento de la aprobación por 9 
parte de la UPME del Informe Final presentado por el Interventor en los términos del 10 
numeral 15.6 de la Cláusula 15. No obstante, el Contrato se terminará anticipadamente en 11 
uno cualquiera de los siguientes eventos: 12 
  13 

 a) Cuando medie autorización escrita de la UPME, en el caso de que ésta entidad, 14 
establezca que el Adjudicatario, de manera definitiva, no pondrá en operación el 15 
Proyecto. 16 

   17 
 b) Cuando la Fecha Real de Puesta en Operación del Proyecto ocurra con 18 

antelación a la Fecha Oficial de Puesta en Operación. 19 
 20 

 c) Cuando existan eventos de incumplimiento de las obligaciones, entre ellas, que 21 
se materialicen situaciones de conflicto de intereses y el Interventor no informe a la 22 
UPME y al Inversionista sobre las acciones que adoptará para poner fin a dicha 23 
situación. 24 

 25 
CLÁUSULA 20.- LÍMITES DE LA INTERVENTORÍA 26 
  27 
El Interventor del STR no tiene facultades para exonerar al Adjudicatario de ninguna de sus 28 
obligaciones, así como tampoco podrá ordenar trabajos que impliquen variación en el plazo 29 
o en los Términos de Referencia del STR. 30 
  31 
CLÁUSULA 21.- CESIÓN Y SUBCONTRATOS 32 
  33 
El Interventor del STR no podrá ceder ni subcontratar el presente Contrato (ni en todo, ni 34 
en parte) sin autorización expresa, previa y escrita de la UPME. El empleo de tales 35 
subcontratistas no relevará en ningún caso al Interventor del STR de las responsabilidades 36 
y obligaciones que asume por medio del presente Contrato. Ni el Adjudicatario, ni la UPME, 37 
ni la Sociedad Fiduciaria, adquirirán relación alguna con los subcontratistas y la 38 
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten será de cargo del Interventor del STR. 39 
  40 
Parágrafo.- La UPME podrá exigir al Interventor del STR, previo requerimiento, la 41 
terminación del subcontrato o subcontratos en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato 42 
y directo de sus obligaciones. 43 
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CLÁUSULA 22.- RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR DEL STR  1 
Además de las sanciones penales a que hubiera lugar, el Interventor del STR será 2 
civilmente responsable de los perjuicios originados por el deficiente desempeño de las 3 
funciones y obligaciones previstas en este Contrato. 4 
  5 
CLÁUSULA 23.- FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 6 
 7 
Las Partes quedarán exentas de toda responsabilidad por cualquier demora en la ejecución 8 
de las obligaciones emanadas de este Contrato, cuando con la debida comprobación, se 9 
concluya por acuerdo de las Partes, o declaratoria judicial, o por certificación emitida por 10 
autoridad competente, que la demora es el resultado de hechos que puedan ser definidos 11 
como fuerza mayor o caso fortuito. La demora en el cumplimiento de cualquier 12 
subcontratista, no se considerará en sí un evento de fuerza mayor o caso fortuito, a menos 13 
que la existencia de dicha circunstancia sea el resultado de un evento de fuerza mayor o 14 
caso fortuito. 15 
 16 
En todos los eventos de suspensión del Contrato, se seguirá el procedimiento establecido 17 
para tal fin en la cláusula 27 del presente Contrato. 18 
 19 
23.1 Prórroga por fuerza mayor o caso fortuito 20 
  21 
Mientras subsistan las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito definidas en la ley, y 22 
éstas impidan la ejecución del objeto contratado, el término del Contrato será extendido en 23 
el plazo que la Autoridad competente autorice para la fecha de entrada de operación del 24 
Proyecto y dos (2) meses adicionales. 25 
  26 
Si los hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito no limitan la ejecución parcial 27 
del Contrato, sino sólo la de alguna o algunas de las obligaciones emanadas del mismo, las 28 
Partes continuarán el desarrollo del Contrato y el cumplimiento de sus respectivas 29 
obligaciones. Sin embargo en éstas circunstancias, el término del mismo será extendido en 30 
el plazo que la Autoridad competente autorice para la fecha de entrada de operación del 31 
Proyecto y dos (2) meses adicionales.    32 
  33 
En caso de suspensión del Contrato o ampliación del término del mismo por los eventos 34 
previstos en esta Cláusula, el Interventor del STR deberá tomar las medidas conducentes, 35 
a su costo, para que la vigencia de las garantías previstas en la Cláusula 5 de este Contrato 36 
sean extendidas de conformidad con el período de suspensión. 37 
  38 
23.2 Compensaciones por fuerza mayor o caso fortuito 39 
 40 
Cuando ocurran circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan la ejecución 41 
del objeto contratado, las Partes no estarán obligadas a pagar compensaciones o 42 
indemnizaciones a cargo y/o a favor de cualquiera de ellas. 43 
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En los casos mencionados en el numeral 23.1 de la presente cláusula, el Interventor debe 1 
ser remunerado mientras se continúe con el desarrollo del Contrato y el cumplimiento de 2 
sus respectivas obligaciones.   3 
 4 
CLÁUSULA 24.- RESTRICCIONES PARA LA FIRMA DEL CONTRATO 5 
 6 
Con la suscripción del presente Contrato, el Interventor del STR declara bajo la gravedad 7 
del juramento que él mismo (o sus integrantes en los casos de personas jurídicas o 8 
consorcios) no tiene relación societaria con el Adjudicatario o alguno de sus miembros. 9 
  10 
Para efectos del párrafo anterior, se entiende que existen relaciones de tipo societario entre 11 
el Adjudicatario y el Interventor del STR, cuando el Adjudicatario o uno de sus miembros 12 
(en caso de tratarse de un consorcio) sea la sociedad matriz o controlante del Interventor o 13 
uno de sus miembros, o viceversa, o cuando el Interventor del STR o uno de sus miembros 14 
tenga participación en sociedades de personas en las cuales también participa el 15 
Adjudicatario o uno de sus miembros. 16 
  17 
CLÁUSULA 25.- INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL 18 
  19 
El Interventor del STR ejecutará el presente Contrato en forma independiente, utilizando 20 
sus propios medios y con autonomía técnica y administrativa. En consecuencia, no existirá 21 
vínculo laboral alguno entre el Adjudicatario, la UPME, o la Sociedad Fiduciaria, por una 22 
parte, y el Interventor del STR y el personal que se encuentre al servicio o dependencia del 23 
mismo, por la otra. 24 
 25 
Será obligación del Interventor del STR cancelar a su costa y bajo su responsabilidad los 26 
honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y demás pagos, laborales o no, al personal 27 
que emplee para la ejecución del presente Contrato, de acuerdo con la ley y con los 28 
términos contractuales que tenga a bien convenir el Interventor con sus empleados, agentes 29 
o subcontratistas. 30 
  31 
Por las razones anteriormente expuestas, el Adjudicatario, la Sociedad Fiduciaria y la 32 
UPME se eximen de cualquier pago de honorarios y/o salarios, obligaciones que asumirá 33 
el Interventor, el cual expresamente exime a las personas mencionadas del pago de dichas 34 
obligaciones. 35 
 36 
Parágrafo.- Lo pactado en esta Cláusula se hará constar expresamente en los contratos 37 
que celebre el Interventor, con el personal que emplee para la ejecución de este Contrato. 38 
 39 
CLÁUSULA 26.- PATENTES 40 
  41 
Ni el Adjudicatario, ni la Sociedad Fiduciaria, ni la UPME tendrán responsabilidad alguna 42 
por el uso que el Interventor del STR haga para el cumplimiento de este Contrato de 43 
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cualquier invento, accesorio, artículo material o procedimiento, patentados o no, y el 1 
Interventor asumirá todos los gastos necesarios para librar a las personas señaladas de 2 
cualquier juicio o responsabilidad que pueda surgir por estos motivos. 3 
 4 
CLÁUSULA 27.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 5 
  6 
Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas que 7 
conlleven a la suspensión total de la ejecución del Proyecto, se podrá suspender 8 
temporalmente la ejecución del presente Contrato, lo cual se reconocerá mediante la 9 
suscripción de un acta donde conste tal evento. Dentro del término de suspensión, las 10 
Partes quedarán liberadas temporalmente del cumplimiento de sus obligaciones y no se 11 
generará responsabilidad alguna derivada de tal hecho. 12 
 13 
Para proceder a la suspensión del Contrato, en todos los casos la Sociedad Fiduciaria 14 
deberá solicitar por escrito autorización a la UPME. La UPME informará su decisión a la 15 
Sociedad Fiduciaria dentro del término de quince (15) Días siguientes a la fecha de 16 
radicación de la solicitud; si transcurrido dicho término la UPME no se ha pronunciado, se 17 
entenderá que negó su autorización. 18 
  19 
Una vez suspendidas las causas que dieron origen a la suspensión, la Sociedad Fiduciaria 20 
de oficio o a petición del Interventor, solicitará a la UPME por escrito autorización para 21 
reanudar la ejecución del Contrato. La UPME informará su decisión a la Sociedad Fiduciaria 22 
dentro del término de quince (15) Días siguientes a la fecha de radicación de la solicitud; si 23 
transcurrido dicho término la UPME no se ha pronunciado, se entenderá que negó su 24 
autorización. 25 
  26 
CLÁUSULA 28.- IDIOMA DEL CONTRATO 27 
  28 
Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En caso de 29 
existir traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretación de cualquiera de las 30 
Cláusulas, prevalecerá el documento en idioma castellano. 31 
  32 
CLÁUSULA 29.- CLÁUSULA COMPROMISORIA 33 
 34 
Las Partes acuerdan que cualquier disputa o controversia que surja entre ellas en relación 35 
con este Contrato, incluyendo, pero sin limitarse a las que se deriven de su celebración, 36 
cumplimiento o terminación y liquidación, que no pueda ser resuelta amigablemente entre 37 
ellas dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la solicitud cursada 38 
por escrito por una de las Partes a la otra, se someterá a la decisión de un tribunal de 39 
arbitramento designado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio 40 
de Bogotá, de la lista de árbitros registrados en dicho centro. 41 
  42 
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El tribunal se regirá por el Decreto 2279 de 1989, la Ley 23 de 1991, el Decreto 2651 de 1 
1991, la Ley 446 de 1998, el Decreto 1818 de 1998 y todas las disposiciones y 2 
reglamentaciones que los complementen, modifiquen o sustituyan, y se ceñirá a las 3 
siguientes reglas: a) estará integrado por tres (3) árbitros; b) la organización interna del 4 
tribunal, así como los costos y honorarios aplicables, estarán sujetos a las reglas 5 
estipuladas para ese propósito por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 6 
Comercio de Bogotá; c) el tribunal se reunirá en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 7 
Cámara de Comercio de Bogotá; y d) el tribunal fallará en derecho. 8 
  9 
CLÁUSULA 30.- SUJECIÓN A LA LEY COLOMBIANA 10 
  11 
Este Contrato de Interventoría se rige por la ley Colombiana. 12 
  13 
CLÁUSULA 31.- TOTAL ENTENDIMIENTO 14 
  15 
Se entiende que las Partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las 16 
Cláusulas y sus apartes, contenidas en este Contrato. También se entiende que el eventual 17 
vicio declarado por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no afecta sino a 18 
aquellas declaradas como viciadas. Así mismo, se entiende que los títulos de cada Cláusula 19 
son meramente indicativos y no afectan la interpretación de su contenido. En general, se 20 
da por comprendido a cabalidad este Contrato. 21 
  22 
CLÁUSULA 32.- RÉGIMEN TRIBUTARIO 23 
  24 
La ejecución del presente Contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las 25 
normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Se entiende que todos los 26 
impuestos, tasas y contribuciones asociados a la actividad del Interventor vigentes durante 27 
la ejecución del Contrato están incluidos en los cálculos de su Oferta. 28 
  29 
CLÁUSULA 33.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 30 
  31 
Todos los originales de los trabajos, planos, proyectos y estudios, información básica y 32 
demás trabajos que ejecute el Interventor del STR en relación con este Contrato, serán 33 
propiedad de la UPME, una vez finalizado el mismo, sin costo alguno para ésta. 34 
  35 
CLÁUSULA 34.- INDEMNIDAD DEL ADJUDICATARIO, LA SOCIEDAD FIDUCIARIA Y 36 
LA UPME.  37 
  38 
El Interventor del STR mantendrá indemne al Adjudicatario, a la Sociedad Fiduciaria y a la 39 
UPME, así como a sus empleados, agentes y representantes por razón de cualquier 40 
reclamación, demanda, acción legal o costos que surjan o se les causen, como resultado 41 
del uso por parte del Interventor para la ejecución de este Contrato, de patentes, diseños y 42 
derechos de autor que sean propiedad de terceros. 43 
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El Interventor del STR también mantendrá indemne al Adjudicatario, a la Sociedad 1 
Fiduciaria y a la UPME, así como a sus empleados, agentes y representantes por razón de 2 
cualquier reclamación, demanda, acción legal o costos que surjan o se les causen, como 3 
resultado de daños a terceros, al personal del Adjudicatario, de la Sociedad Fiduciaria, de 4 
la UPME, o a su propio personal por razones imputables al Interventor del STR. Se 5 
consideran como imputables al Interventor todas las acciones u omisiones del personal a 6 
su servicio. 7 
  8 
En caso de que se entable una reclamación, demanda o acción legal contra el Adjudicatario, 9 
la Sociedad Fiduciaria o la UPME por asuntos cobijados por la indemnidad a que se obliga 10 
el Interventor del STR, éste será comunicado lo más pronto posible para que por su cuenta 11 
adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne al 12 
Adjudicatario, a la Sociedad Fiduciaria y a la UPME y para llegar a un arreglo del conflicto. 13 
 14 
CLÁUSULA 35.- DOCUMENTOS ANEXOS AL CONTRATO 15 
  16 
Los siguientes documentos formarán parte del Contrato: 17 
  18 

 a) El Reglamento en su forma de Anexo No. 3 (Términos de Referencia del STR ) a 19 
los Documentos de Selección del Inversionista del STR de la Convocatoria Pública 20 
UPME STR [Número] - [Año]. 21 

  22 
 b) La Oferta del Interventor del STR. 23 
   24 
 c) El Contrato de Fiducia celebrado entre el Adjudicatario y la Sociedad Fiduciaria. 25 
   26 
 d) Los Documentos de Selección del Inversionista STR. 27 
   28 
 e) La Propuesta del Adjudicatario con base en la cual fue expedida por la CREG la 29 

Resolución [Número] de [Año], que le oficializó el ingreso anual esperado. 30 
   31 
 f) La Resolución [Número] de [Año] expedida por la CREG oficializando el ingreso 32 

anual esperado del Adjudicatario. 33 
   34 
 g) El Cronograma. 35 
   36 
 h) El Plan del Proyecto. 37 
   38 
 i) El Organigrama para la ejecución del Contrato. 39 
  40 
 j) Las garantías que se exigen en este Contrato debidamente aceptadas por la 41 

 UPME. 42 
  43 
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 k) El Acuerdo de Confidencialidad. 1 
  2 

Parágrafo.- Todos los documentos de este Contrato obligan jurídicamente y son parte 3 
esencial e integral del mismo. Sin embargo, las condiciones expresadas en el presente 4 
Contrato prevalecen sobre aquellas de cualquier otro documento que forme parte del 5 
mismo. 6 
  7 
CLÁUSULA 36.- DOMICILIO DEL CONTRATO 8 
 9 
Para los efectos a que haya lugar durante el desarrollo del presente Contrato, las Partes 10 
acuerdan establecer como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C. 11 
 12 
CLÁUSULA 37.- NOTIFICACIONES 13 
  14 
Salvo disposición en contrario en este Contrato, todas las notificaciones y comunicaciones 15 
que una Parte haya de hacer a la otra de acuerdo con el presente Contrato, se harán por 16 
escrito y se entenderán recibidas si se entregan personalmente con constancia de recibo, 17 
o si son enviadas por correo registrado o certificado, o se remiten por telefax, o correo 18 
electrónico dirigidos de la siguiente manera: 19 
 20 

 
Sociedad 
Fiduciaria 

Interventor del 
STR 

UPME 

Atención:   
Dr. RICARDO HUMBERTO RAMIREZ 
CARRERO 

Cargo:   Director General 

Dirección:   
Av. Calle 26 No. 69 D - 91, Centro 
Empresarial Arrecife, Torre 1 Piso 9° 

Teléfono:   222-0601 

Fax:   295 98 70  

Correo 
electrónico 

  convocatoriastransmision@upme.gov.co 

Ciudad:   Bogotá 

País:   Colombia 

 21 
Todas las notificaciones o comunicaciones enviadas por fax o correo electrónico deberán 22 
ser confirmadas enviando copias de las mismas por conducto de servicios de mensajería o 23 
por correo registrado o certificado. Todas las comunicaciones y notificaciones se 24 
entenderán recibidas el Día siguiente a la fecha de su entrega por mensajero o correo 25 
certificado, o de su remisión por telefax, o correo electrónico. 26 
 27 
Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electrónico, se atenderá a lo 28 
dispuesto en la Ley 527 de 1999, especialmente en su capítulo II, requiriéndose para tales 29 
efectos que los mensajes se envíen firmados de manera original. 30 
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Cualquier cambio de dirección deberá ser notificado por escrito con una anticipación no 1 
inferior a treinta (30) días calendario a la fecha en que comenzará a operar la nueva 2 
dirección. De no mediar esta comunicación, las notificaciones tendrán plena validez si se 3 
hacen a la dirección inicialmente señalada. 4 
  5 
En constancia de todo lo anterior se firma el presente Contrato de Interventoría en dos (2) 6 
ejemplares originales del mismo tenor, en Bogotá, D.C., Colombia, a los [___] (_) Días del 7 
mes de [___] de [___]. 8 
 9 
Por la Sociedad Fiduciaria.  Por el Interventor del STR  

 
 
_________________________  

 
 
________________________  

C.C. No. [_______*].  C.C. No. [_______*].  

 10 
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