

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ANEXO 4

MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONVOCATORIA PÚBLICA UPME 02 DEL PLAN DE EXPANSIÓN 2009

(UPME – 02 – 2009)

**SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL DISEÑO, ADQUISICIÓN
DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA
SUBESTACIÓN ARMENIA 230 kV Y LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS**

Bogotá, D.C., noviembre de 2011

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Entre los suscritos, a saber:

(i) *[insertar el nombre de la Sociedad Fiduciaria *]*, sociedad anónima de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Pública No. [] del [], otorgada en la Notaría [] del Círculo Notarial de [], con domicilio principal en la ciudad de [], con NIT [], y con permiso de funcionamiento concedido por la Superintendencia Financiera mediante la Resolución No. [], representada en este acto por [] mayor de edad, domiciliado en [], identificado con la cédula de ciudadanía No. [] expedida en [], en su condición de representante legal, debidamente autorizado por su Junta Directiva (en adelante la “Sociedad Fiduciaria”), por una parte, y

(ii) *[insertar el nombre del Consultor Seleccionado*]*, sociedad comercial debidamente organizada, constituida mediante Escritura Pública No. [] del [], otorgada en la Notaría [] del Círculo Notarial de [], con domicilio principal en la ciudad de [], con NIT [], representada en este acto por *[insertar el nombre del representante legal*]*, identificado con la cédula de ciudadanía No. [] expedida en [], quien actúa en su calidad de representante legal de tal y como consta en *[el certificado de existencia y representación legal o en el acuerdo consorcial, según sea el caso]*, debidamente autorizado, (en adelante el “Interventor”),

[(i) y (ii) se denominarán conjuntamente las “Partes” e individualmente la “Parte”] hemos convenido en celebrar y así se ha celebrado el presente Contrato de Interventoría (en adelante el “Contrato”) contenido en las siguientes cláusulas, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

1) Que con el objeto de incentivar la participación de los diferentes agentes económicos en la ejecución de los proyectos de transmisión de energía eléctrica definidos en los planes de expansión, la Unidad de Planeación Minero Energética (en adelante la “UPME”) abrió la Convocatoria Pública UPME – 02 – 2009 (en adelante la “Convocatoria Pública”), para seleccionar al inversionista que se encargue del diseño, adquisición de los suministros, construcción, pruebas de puesta en servicio, operación y mantenimiento del Proyecto descrito en el Anexo 1 de los documentos de selección de la Convocatoria Pública (en adelante el “Proyecto”);

2) Que *[insertar el nombre del Inversionista Adjudicatario*]*, participó en la Convocatoria Pública y resultó seleccionado para ejecutar el Proyecto, (en adelante el “Agente Ejecutor”);

3) Que dada la importancia que representa la ejecución del Proyecto para la operación del sistema interconectado nacional, los documentos de selección que rigieron la Convocatoria Pública establecieron la necesidad de la contratación de una consultoría especializada que lleve a cabo las labores de Interventoría durante la ejecución del Proyecto;

4) Que de igual forma los documentos de selección establecieron que corresponde a la UPME adelantar el proceso para seleccionar a la consultoría especializada que se encargará de realizar las labores

1 de Interventoría del Proyecto, la cual será contratada por una sociedad fiduciaria con cargo al patrimonio
2 autónomo que constituya para el efecto el Inversionista Adjudicatario;

3
4 **5) Que con el objeto de seleccionar la consultoría especializada a que se refiere el considerando**
5 **anterior, la UPME adelantó un concurso público el cual se rigió por un reglamento o Términos de Referencia,**
6 **el cual forma parte del presente Contrato como anexo (en adelante el “Reglamento”);**

7
8 **6) Que la UPME en desarrollo del concurso público de que trata el anterior considerando, seleccionó**
9 **a [insertar el nombre del Consultor Seleccionado*] para llevar a cabo la Interventoría del Proyecto, razón por**
10 **la cual la Sociedad Fiduciaria procede a celebrar con el Interventor el presente Contrato.**

11
12 Por tanto, en virtud a las anteriores consideraciones, en este Contrato la Sociedad Fiduciaria y el Interventor
13 convienen lo siguiente:

14
15 **CLÁUSULA 1.- DEFINICIONES.-** Para efectos exclusivos de interpretación del presente Contrato, se
16 entienden incorporadas las definiciones contenidas en el Volumen I de los Documentos de Selección del
17 Inversionista de la Convocatoria Pública UPME-02-2009, siempre que el término respectivo sea utilizado con
18 letra mayúscula inicial.

19
20 Adicionalmente, los términos que a continuación se definen deben ser interpretados conforme al alcance que
21 se les asigna a continuación, así:

22
23 “Acuerdo de Confidencialidad” corresponde al convenio que deberá firmar el Interventor, con la UPME y con
24 el Agente Ejecutor, para guardar la confidencialidad de la documentación sujeta a reserva a la cual tenga
25 acceso en desarrollo de la actividad de Interventoría. El Acuerdo de Confidencialidad forma parte integrante
26 de este Contrato y corresponde al Anexo 6 de los documentos de selección de la presente Convocatoria
27 Pública.

28
29 “Agente Ejecutor”: tendrá el significado asignado en la Consideración 2) del presente Contrato.

30
31 “Contrato”: es el presente contrato con todos sus anexos.

32
33 “Convocatoria Pública”: tendrá el significado asignado en la Consideración 1) del presente Contrato.

34
35 “Cronograma” significa el cronograma contenido como anexo del presente Contrato, presentado por el Agente
36 Ejecutor;

37
38 “Fecha de Cierre” es el Día en que quede en firme la resolución de la CREG oficializando el Ingreso Anual
39 Esperado del Transmisor.

40
41 “Fecha de Iniciación”: tendrá el significado asignado en la Cláusula 4 del presente Contrato.

42
43 “Fecha Efectiva de Terminación”: tendrá el significado asignado en la Cláusula 4 del presente Contrato.

44
45 “Fecha Oficial de Puesta en Operación” es la fecha en la cual deberá entrar en operación el Proyecto, esto
46 es, el 30 de noviembre de 2013.

1
2 “Fecha Real de Puesta en Operación del Proyecto” Es la fecha en que efectivamente entra en operación el
3 Proyecto, de acuerdo con el pronunciamiento que hace el CND, indicando que el activo está disponible.

4
5 “Interventor”: tendrá el significado asignado en el preámbulo del presente Contrato.

6
7 “Parte” y “Partes”: tendrán el significado asignado en el preámbulo del presente Contrato.

8
9 “Propuesta” es la oferta presentada por el Interventor, incluyendo todos los demás documentos exigidos en
10 desarrollo del Concurso, con los cuales fue seleccionado como Interventor.

11
12 “Proyecto”: tendrá el significado asignado en el Consideración 1) del presente Contrato.

13
14 “Sociedad Fiduciaria”: tendrá el significado asignado en el preámbulo del presente Contrato.

15
16 “Transmisor”: es la E.S.P. a la cual la CREG le oficialice el Ingreso Anual Esperado, para la ejecución del
17 Proyecto, que realizará la actividad de Transmisión Nacional y quien suscribirá con la Sociedad Fiduciaria el
18 Contrato de Fiducia.

19
20 “Valor del Contrato”: tendrá el significado asignado en la Cláusula 6 del presente Contrato.

21
22 **Parágrafo 1.-** En el texto del Contrato los conceptos que denoten singular incluyen el plural y viceversa,
23 siempre y cuando el contexto así lo requiera. Aquellos términos incluidos en el Contrato que no estuvieran
24 expresamente definidos en la presente Cláusula o en los Documentos de Selección del Inversionista de la
25 Convocatoria Pública, se entenderán en el sentido que les atribuya el lenguaje técnico correspondiente o, en
26 su defecto, en su sentido natural y obvio según el uso general de los mismos.

27
28 **Parágrafo 2.-** Cualquier referencia a una disposición legal incluirá dicha disposición según se reforme,
29 modifique o adicione, en la medida en que dicha reforma, modificación o adición sea o pueda ser aplicable a
30 cualquier disposición contenida en el presente Contrato.

31
32 **Parágrafo 3.-** A menos que el contexto requiera lo contrario:

33
34 a) los títulos son solamente para fines de conveniencia y no afectan la interpretación de este
35 Contrato;

36
37 b) las referencias a una Parte de este Contrato incluirán a los cesionarios autorizados y adquirentes
38 de los derechos y/u obligaciones de dicha Parte;

39
40 c) las referencias a un Anexo, Artículo, Apéndice o Sección, son referencias al Anexo, Artículo,
41 Apéndice o Sección correspondiente de este Contrato;

42
43 d) las referencias a este Contrato o a cualquier otro contrato, documento o instrumento, son
44 referencias a este Contrato o a dicho otro contrato, documento o instrumento tal y como se reformen;

1
2 e) ninguna regla de este Contrato podrá aplicarse en perjuicio de alguna de las Partes por el hecho
3 de que dicha Parte haya sido responsable de la preparación de este Contrato o alguna Parte del mismo o
4 haya participado en dicha preparación.

5 6 **CLÁUSULA 2.- OBJETO**

7
8 El presente Contrato tiene por objeto regular la forma en que el Interventor desarrollará la consultoría
9 correspondiente a la actividad de Interventoría del Proyecto y la forma en que la Sociedad Fiduciaria
10 remunerará los servicios de aquel.

11 12 **CLÁUSULA 3.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO**

13
14 El Contrato se entiende perfeccionado con la firma de las Partes. No obstante, como requisito para su
15 ejecución, se requiere que el Interventor realice previamente las siguientes actividades: (i) cancele la totalidad
16 del impuesto de timbre en la cuantía fijada por la ley, si a ello hubiere lugar, y (ii) constituya las garantías a las
17 cuales hace referencia la Cláusula 5 del presente Contrato y las mismas sean aprobadas por parte de la
18 UPME en los términos y condiciones descritos en dicha Cláusula 5.

19 20 **CLÁUSULA 4.- PLAZO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

21
22 El plazo total de ejecución del Contrato corresponderá al tiempo que transcurra entre la Fecha de Iniciación
23 de la ejecución del Contrato de Interventoría y la Fecha Efectiva de Terminación del Contrato.

24
25 La Fecha de Iniciación de la ejecución del Contrato de Interventoría será aquella en que la UPME apruebe las
26 garantías y seguros a las que se refiere la Cláusula 5 del presente Contrato (en adelante "Fecha de
27 Iniciación").

28
29 La Fecha Efectiva de Terminación del Contrato ocurrirá cuando la UPME apruebe el informe final del
30 Interventor, en los términos del numeral 3 de la Cláusula 15, (en adelante la "Fecha Efectiva de Terminación").

31 32 33 **CLÁUSULA 5.- GARANTÍAS Y SEGUROS**

34
35 Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del Contrato, el Interventor constituirá a su costa y
36 presentará para aprobación de la UPME, las siguientes garantías que asegurarán el cumplimiento de las
37 obligaciones surgidas del Contrato y se ajustarán a los límites, existencia y extensión del riesgo amparado.
38 Estas deberán ser expedidas por una compañía de seguros o una entidad bancaria legalmente establecida en
39 Colombia y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. En cada una de las garantías el
40 afianzado deberá ser el Interventor.

41
42 La UPME dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que el Interventor le presente las
43 garantías y seguros, definirá si las aprueba o no.

1 **a) Cumplimiento del Contrato.**

2
3 Este amparo deberá constituirse a favor del FIDEICOMISO XXXX y de la UPME, con el objeto de garantizar el
4 cumplimiento general del Contrato, ya sea en razón a su celebración, ejecución o liquidación, incluyendo el
5 pago de multas y demás sanciones que se impongan al Interventor, por un valor asegurado equivalente al
6 veinte por ciento (20%) del Valor del Contrato.

7
8 La garantía de cumplimiento deberá tener una vigencia igual al plazo del Contrato, más tres (3) meses, con el
9 objeto de que esté vigente hasta el momento de la liquidación. El monto de la garantía de cumplimiento se
10 repondrá por cuenta del Interventor cada vez que el mismo se disminuyere o agotare, durante toda la vigencia
11 de la garantía de cumplimiento.

12
13 En todo caso, la vigencia de este amparo deberá prorrogarse, a costo del Interventor, si la vigencia inicial no
14 cubre la Fecha Efectiva de Terminación, de tal forma que cubra la Fecha Efectiva de Terminación y tres
15 meses más.

16
17 **b) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.**

18
19 Este amparo debe constituirse a favor del FIDEICOMISO XXXX y de la UPME y del Transmisor para
20 garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el Interventor haya
21 de utilizar para la ejecución del Contrato, por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del Valor del
22 Contrato.

23
24 Esta garantía deberá ser constituida en los mismos términos y plazos previstos en el literal a) de la presente
25 Cláusula para la garantía de cumplimiento, y deberá estar vigente por los mismos plazos previstos para ese
26 amparo y tres (3) años más.

27
28 Si a la terminación del Contrato el valor de éste resultare mayor que el inicialmente pactado, el Interventor
29 deberá ampliar esta garantía proporcionalmente hasta alcanzar los montos señalados.

30
31 En todo caso, la vigencia de este amparo deberá prorrogarse, a costo y riesgo del Interventor, si la vigencia
32 inicial no cubre tres (3) años adicionales a la Fecha Efectiva de Terminación del contrato.

33
34 **c) Seguro de responsabilidad civil extra-contractual.**

35
36 Este amparo deberá constituirse a favor del FIDEICOMISO XXXX y de la UPME y del Transmisor, para
37 garantizar el pago de las indemnizaciones a terceros, por daños causados con ocasión de la ejecución del
38 Contrato, por acciones o deficiencias en la misma, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del Valor
39 del Contrato.

40
41 Este amparo deberá ser constituido en los mismos términos y plazos previstos señalados en el literal a) de la
42 presente Cláusula para la garantía de cumplimiento, y deberá estar vigente por los mismos plazos previstos
43 para ese amparo y tres (3) meses más.

44

1 Como quiera que esta es una póliza de ocurrencia, todos los eventos del siniestro que se presenten durante
2 la vigencia de la póliza deberán ser cubiertos por ella con independencia de si se reclama una vez esta haya
3 expirado.

4
5 **Parágrafo 1.-** Las garantías y seguros de que trata esta Cláusula se constituyen sin perjuicio del
6 cumplimiento de todas las obligaciones que emanan del Contrato y no podrán ser canceladas sin la
7 autorización escrita de la UPME.

8
9 **Parágrafo 2.-** En caso de incumplimiento o demora por parte del Interventor en el cumplimiento de las
10 obligaciones que se establecen en esta Cláusula, la Sociedad Fiduciaria, por instrucciones de la UPME, podrá
11 ordenar las prórrogas correspondientes, pagar las primas y erogaciones respectivas y descontar su valor de
12 las facturas que deba pagar al Interventor de acuerdo con el Contrato.

13
14 La facultad prevista para la Sociedad Fiduciaria en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de las
15 sanciones por incumplimiento correspondientes de conformidad con la Cláusula 17.

16
17 **Parágrafo 3.-** Las garantías podrán consistir en garantías bancarias o pólizas expedidas por una compañía
18 de seguros legalmente autorizados, de conformidad con las normas legales colombianas, en forma y
19 contenido ajustadas a las respectivas pólizas para entidades privadas, aprobadas por la Superintendencia
20 Financiera de Colombia. Los respectivos contratos o documentos, suscritos entre el Interventor y la entidad
21 garante, formarán parte integrante de este Contrato. Las pólizas deberán llevar anexa la respectiva
22 constancia de pago de la prima.

23
24 **Parágrafo 4.-** El Interventor deberá reponer el valor asegurado de los amparos cuando el valor de los mismos
25 se vea afectado por siniestros. Dicha reposición deberá hacerse dentro de los quince (15) Días siguientes a la
26 utilización del valor inicial asegurado en virtud de la ocurrencia de un siniestro.

27
28 El Interventor deberá mantener a su costo y riesgo las garantías en plena vigencia y validez por los términos
29 expresados en esta Cláusula y deberá pagar las primas y cualesquiera otras expensas necesarias para
30 constituir las, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas.

31
32 **Parágrafo 5.-** Se considerará que el Interventor ha incumplido el presente Contrato en caso que no constituya
33 las garantías y seguros aquí estipulados, dentro de los plazos señalados. En este evento, la Sociedad
34 Fiduciaria procederá a terminar unilateralmente el Contrato por justa causa, sin necesidad de pronunciamiento
35 judicial, y procederá a exigir el pago de la garantía de seriedad presentada por el Interventor.

36 **CLÁUSULA 6.- VALOR DEL CONTRATO**

37
38 El Contrato tiene un valor de [_____] [\$ _____] PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA,
39 correspondientes al valor mensual de la propuesta económica del Escogido [*Nombre del Interventor*]
40 multiplicada por "N", pagaderos como se define en la Cláusula 7 siguiente.

1 El valor mensual de la propuesta económica del Escogido [*Nombre del Interventor*] es de [_____] [\$
2 _____] PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA, correspondiente al pago mensual que realizará la
3 Sociedad Fiduciaria.

4
5 El Valor del Contrato se modificará, mediante contrato adicional bajo las condiciones previstas en presente
6 Contrato.

7 **CLÁUSULA 7.- FORMA DE PAGO**

8
9
10 La Sociedad Fiduciaria pagará al Interventor, previa verificación de los documentos para pago de acuerdo con
11 la presente Cláusula 7 y la Cláusula 8 del Contrato, el Valor del Contrato, distribuido en N pagos mensuales
12 iguales.

13 **El valor de N se define así:**

14
15
16 Si la Fecha de Iniciación es anterior al Día quince (15) del mes al que corresponda, N es igual al número de
17 meses contados desde el mes en que ocurre la Fecha de Iniciación, contado este mes como mes completo,
18 hasta la Fecha Oficial de Puesta en Operación y dos meses más, es decir hasta [*Fecha Oficial de Puesta en*
19 *Operación*]. En este caso el Interventor deberá presentar su primer informe mensual de ejecución del
20 Contrato, entendiendo que el primer mes se cumple el último Día calendario del mes en que ocurre la Fecha
21 de Iniciación y ese mes se le pagará como si fuera un mes completo.

22
23 Si la Fecha de Iniciación es el, o con posterioridad al, Día 15 del mes al que corresponda, N es igual al
24 número de meses contados desde el mes siguiente al del mes en que ocurre la Fecha de Iniciación, hasta la
25 Fecha Oficial de Puesta en Operación y dos meses más, es decir hasta [*Fecha Oficial de Puesta en*
26 *Operación*]. En este caso el Interventor deberá presentar su primer informe mensual de ejecución del
27 Contrato, entendiendo que el primer mes se cumple el último Día calendario del mes calendario
28 inmediatamente siguiente del mes en que ocurre la Fecha de Iniciación, y los Días del mes en que se inició la
29 ejecución del Contrato y el mes siguiente se le pagará como si fuera el primer mes.

30
31
32 **Parágrafo 1.-** En el evento que por causas imputables al Transmisor, el Contrato de Interventoría termine
33 anticipadamente sin que el Proyecto haya sido puesto en servicio, la Sociedad Fiduciaria efectuará los pagos
34 mensuales hasta el mes en que ocurrió la terminación del Contrato más el cincuenta por ciento (50%) de la
35 suma de los pagos por los meses no laborados pero previstos, contados desde el mes de terminación del
36 Contrato hasta la Fecha Oficial de Puesta en Operación y dos meses mas, a título de indemnización de
37 perjuicios por la terminación anticipada del Contrato. En este evento, no habrá lugar a otro tipo de pago por
38 ningún otro concepto.

39
40 **Parágrafo 2.-** Si la Fecha Real de Puesta en Operación ocurre antes que la Fecha Oficial de Puesta en
41 Operación el Interventor tendrá derecho a que se le pague la totalidad del Valor del Contrato.

42
43 **Parágrafo 3.-** En el evento en que la Fecha Oficial de Puesta en Operación del Proyecto se postergue por
44 cualquier circunstancia, diferente a las previstas en la Cláusula del presente Contrato, independientemente

1 que sea o no imputable al Transmisor pero no imputable al Interventor, la Sociedad Fiduciaria pagará al
2 Interventor por cada mes adicional, el valor mensual correspondiente de acuerdo con lo establecido en la
3 presente Cláusula hasta la Fecha Real de Puesta en Operación del Proyecto y dos (2) meses mas para la
4 presentación del Informe Final en los términos de la Cláusula 15. En el evento en que esta postergación
5 implique un cambio de año, el valor mensual que se deba pagar al Interventor se incrementará en un
6 porcentaje igual al del incremento del salario mínimo legal decretado para dicho año.

7
8 **Parágrafo 4.-** En el evento en que el Proyecto se suspenda por causas no imputables ni al Transmisor ni al
9 Interventor, el presente Contrato se suspenderá y la Sociedad Fiduciaria no reconocerá pagos al Interventor
10 durante el respectivo período y tampoco habrá lugar a ninguna indemnización por este concepto. Finalizado el
11 período de suspensión del Proyecto se deberán reanudar los pagos mensuales al Interventor hasta la Fecha
12 Real de Puesta en Operación del Proyecto y dos (2) meses mas para la presentación del Informe Final en los
13 términos de la Cláusula 15 del presente Contrato.

14
15 **Parágrafo 5.-** Los pagos estarán sujetos a los descuentos de Ley y no serán reajustados, salvo en el caso
16 previsto en el parágrafo 2 de la presente Cláusula.

17
18 **Parágrafo 6.-** Los pagos establecidos en esta Cláusula cubren todos los honorarios y costos del Interventor
19 para la total ejecución de sus labores, incluyendo aquellos a los que se refiere la Cláusula 9 del presente
20 Contrato, en consecuencia, no habrá pago adicional al aquí estipulado y la única remuneración que el
21 Interventor recibirá será la aquí indicada.

22
23 **Parágrafo 7.-** Los recursos que se requieran para cualquier adición del Valor del Contrato, serán aportados
24 por el Transmisor.

25 26 **CLÁUSULA 8.- PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO**

27
28 Los pagos a favor del Interventor a que hacen referencia las Cláusulas 6 y 7 del presente Contrato, se
29 efectuarán con arreglo al siguiente procedimiento:

30
31 Una vez obtenida la aprobación del Informe Mensual de Ejecución del Contrato correspondiente al
32 desembolso sobre el cual se tramita el pago o la certificación por parte de la UPME de la presentación del
33 Informe Final, en los términos de la Cláusula 15, el Interventor elaborará y presentará ante la Sociedad
34 Fiduciaria una factura por los servicios de Interventoría, en formato y cantidad de copias previamente
35 acordados con la Sociedad Fiduciaria, la cual contendrá los requisitos de ley, anexando constancia de
36 aprobación del informe correspondiente al desembolso sobre el cual se está tramitando el pago, emitida por la
37 UPME.

38
39 A partir de la presentación de la factura, la Sociedad Fiduciaria contará con un plazo de quince (15) Días
40 calendario para efectuar el desembolso de la suma correspondiente, o para hacer las observaciones que
41 considere pertinentes. Si durante la ejecución del Contrato, se encuentre un error en una factura por servicios
42 de Interventoría, por exceso o por defecto, ese error se corregirá en la factura inmediatamente posterior a la
43 fecha en que se advierta dicho error.

1 Vencido este plazo, sin haber comunicado lo pertinente al Interventor, se entenderá aprobada la factura por la
2 Sociedad Fiduciaria, y se procederá al desembolso de la suma correspondiente, sin perjuicio de lo anotado en
3 el párrafo anterior para efectos de la corrección de errores en las facturas por servicios de Interventoría.
4

5 **Parágrafo.-** El Interventor se obliga con la FIDUCIARIA a informarle dentro de los cinco (5) Días calendario
6 siguientes a la fecha de suscripción del Contrato de Interventoría, el número de la cuenta corriente o de
7 ahorros, a la cual deberá girar los recursos para el pago al Interventor.
8

9 **CLÁUSULA 9.- GASTOS A CARGO DEL INTERVENTOR**

10
11 Serán por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos –directos e indirectos- que demande la ejecución
12 del presente Contrato, tales como los gastos de administración, sueldos, horas extras, jornales, honorarios y
13 prestaciones sociales del personal que emplee, costos asociados al programa de seguridad industrial y al
14 control de calidad interno de la Interventoría, transportes, equipos, estudios, asesorías, así como todos los
15 gastos y los impuestos, tasas y contribuciones, nacionales y locales, directos o indirectos– que se causen en
16 virtud de la ejecución del objeto contratado. El Interventor, en el desarrollo de los trabajos, suministrará a su
17 costa el personal, los equipos, elementos de trabajo y efectuará las pruebas requeridas cuando sea necesario
18 y conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos cuyo control constituye el objeto de la Interventoría
19 sean realizados en forma independiente, en óptimas condiciones y dentro los plazos estipulados.
20

21 **Parágrafo 1.-** Todo impuesto, tasa o contribución directa o indirecta, nacional, departamental o municipal que
22 se cause por razón de la celebración o ejecución, otorgamiento, legalización y pago de este Contrato serán a
23 cargo exclusivo del Interventor. En las facturas que presente el Interventor a la Sociedad Fiduciaria, deberá
24 desagregar el valor del IVA de acuerdo con las normas y tarifas vigentes para el mismo, en el momento en
25 que se efectúe cada pago.
26

27 **Parágrafo 2.-** La única remuneración que el Interventor recibirá será la aquí indicada. Los pagos establecidos
28 en la Cláusula 7 del presente Contrato cubren todos los honorarios y costos del Interventor para la total
29 ejecución de sus labores; en consecuencia, no habrá pago adicional al aquí estipulado.
30

31 **CLÁUSULA 10.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS.**

32
33 El alcance de los trabajos de la Interventoría objeto de esta contratación, comprende todas las actividades
34 necesarias para el cabal cumplimiento del objeto del Contrato y en particular, la certificación y/o aval y,
35 supervisión independiente del cumplimiento por parte del Agente Ejecutor de: (a) el Cronograma hasta la
36 terminación del Contrato; (b) el plan de calidad presentado por el Inversionista Adjudicatario para la ejecución
37 del Proyecto; (c) La gestión ambiental del Proyecto; (d) La aplicación de las normas de carácter técnico,
38 ambiental y de seguridad social; (e) El cumplimiento de toda la regulación técnica vigente, en especial el
39 Código de Redes y el RETIE; (f) El cumplimiento de la reglamentación y las Leyes Aplicables, en especial las
40 resoluciones aplicables expedidas por el MME y la CREG y, (g) El cumplimiento integral de las
41 Especificaciones Técnicas del Proyecto.
42

43 El Interventor deberá realizar para la UPME todas las acciones necesarias, de acuerdo con las mejores
44 prácticas técnicas y administrativas, aplicables a proyectos de esta naturaleza, para lo cual ejercerá las

1 funciones señalados en los Términos de Referencia y el Contrato de Interventoría y los que se desprendan de
2 las normas pertinentes, o las que se deriven de la naturaleza del objeto contratado.

3
4 **CLÁUSULA 11.- OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR.**

5
6 El Interventor se obliga particularmente, pero no sin limitarse exclusivamente, a ejecutar las siguientes
7 actividades:

8
9 1. Obtener y presentar para aprobación de la UPME las pólizas y garantías en los plazos y con los
10 objetos y montos establecidos en la Cláusula 5 del presente Contrato, así como mantener sus amparos
11 vigentes y prorrogarlos en los términos allí señalados.

12
13 2. Mantener, durante el tiempo de ejecución del presente Contrato, la disponibilidad de los recursos
14 (humanos, técnicos y administrativos) necesarios y suficientes para el cumplimiento de las obligaciones
15 establecidas en este Contrato;

16
17 3. Solicitar al Transmisor mensualmente la programación de los trabajos, junto con el estado de
18 avance y los avances esperados para el mes siguiente.

19
20 4. Presentar informes mensuales a la UPME y al Transmisor, que contengan los resultados y
21 comentarios de la programación de ejecución del Proyecto, señalando cualquier desviación y las causas.

22
23 5. Efectuar la revisión de las Especificaciones Técnicas del Proyecto que le entregue el Transmisor y
24 emitir informes sobre las modificaciones y la memoria de las mismas.

25
26 6. Solicitar al Transmisor mensualmente la lista detallada de la documentación emitida, con la firma
27 correspondiente sobre cada uno de los documentos, tales como planos y memorias de cálculo; con la
28 identificación del responsable de la calidad de cada documento.

29
30 7. Certificar que el Transmisor está cumpliendo con las Especificaciones Técnicas del Proyecto, y
31 poner en consideración de la UPME las observaciones a que haya lugar.

32
33 8. Solicitar informes mensuales al Transmisor sobre los procesos de adquisición de terrenos,
34 servidumbres, licencias ambientales y rutas de las líneas.

35 9. Solicitar al Transmisor el Estudio de Manejo ambiental del Proyecto, en sus diferentes revisiones.

36
37 10. Emitir y poner en conocimiento de la UPME, las observaciones que considere pertinentes al
38 Estudio de Manejo ambiental del Proyecto, en sus diferentes revisiones, presentadas por el Transmisor.

39
40 11. Cumplir todas las normas sobre seguridad industrial a su cargo, con relación al personal de la
41 Interventoría.

42

1 12. Mantener, durante el tiempo de ejecución del presente Contrato, la disponibilidad de los recursos
2 (humanos, técnicos y administrativos) necesarios y suficientes para el cumplimiento de las obligaciones
3 establecidas en este Contrato.

4
5 13. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del Transmisor y resolverlas a más tardar
6 dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su formulación, de acuerdo con el nivel de complejidad de
7 las mismas.

8
9 14. Mantener disponible en archivos destinados para consulta, por parte de la UPME o sus
10 delegados, todos los informes, las actas de las reuniones y, en general, todos los documentos relacionados
11 con la ejecución del Contrato.

12
13 15. Presentar a la UPME los informes necesarios, con sus análisis y recomendaciones, en el evento
14 en que se presente una solicitud de prórroga de la Fecha Oficial de Puesta en Operación del Proyecto por
15 parte del Transmisor, motivada por la ocurrencia de atrasos por fuerza mayor, por alteración del orden público
16 acreditada, o por demoras en la expedición de la licencia ambiental, originadas en hechos fuera del control del
17 Proponente Seleccionado y de su debida diligencia, debidamente sustentados y comprobados.

18
19 16. Visitar con una periodicidad no mayor a diez (10) días calendario, las locaciones de obra donde
20 se estén adelantando las obras de construcción del Proyecto, así como todos los talleres y locaciones donde
21 se estén realizando trabajos para la ejecución de las mismas.

22
23 17. Efectuar como mínimo una (1) visita mensual, de mínimo tres (3) días de duración por
24 Profesional, a lo largo del periodo de construcción y montaje de las subestaciones y las líneas de transmisión,
25 obteniendo un registro fotográfico relevante.

26
27 18. Efectuar las visitas referidas en el numeral anterior, con profesionales adicionales, si la
28 Interventoría lo estima conveniente, para el cabal cumplimiento de las obligaciones, los cuales pueden estar
29 relacionados con seguimiento a obras civiles durante la ejecución de las mismas; seguimiento al montaje de
30 estructuras metálicas seguimiento al montaje de los equipos electromecánicos de control, protección y
31 comunicaciones, o seguimiento a la puesta en servicio.

32
33 19. Emitir un informe mensual respectivo, sobre cada una de las visitas mensuales realizadas
34 durante la ejecución de obras civiles, el montaje de las obras y el montaje de los equipos electromecánicos de
35 control, protección y comunicaciones.

36
37 20. Revisar las normas, criterios, procedimientos y parámetros que suministre el Transmisor por
38 solicitud del Interventor y conceptuar sobre el cumplimiento de todo lo que el particular establezca el Código
39 de Redes, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE - y, en general, todas las normas que
40 previamente hayan sido establecidas en los Documentos de Selección.

41
42 21. Verificar que en los diseños de las líneas se utilicen o se hayan tenido en cuenta las normas,
43 criterios, procedimientos y parámetros a que hace referencia el numeral anterior.

44

1 22. Efectuar como mínimo una (1) visita mensual, de mínimo cinco (5) días de duración por persona,
2 a los diferentes frentes de construcción y montaje de las líneas y llevar un registro fotográfico del estado de
3 avance de las obras en cada visita.

4
5 23. Revisar todos los protocolos de pruebas tipo, pruebas de rutina en fábrica y pruebas en campo,
6 que debe entregar el Transmisor y emitir los comentarios respectivos para la UPME.

7
8 24. Solicitar al Transmisor un informe quincenal de obra física ejecutada de construcción y montaje,
9 acompañado de una certificación expedida por el Transmisor, de que tales obras físicas de construcción y
10 montaje se han desarrollado de acuerdo a las Especificaciones Técnicas del Proyecto, y firmada por las
11 personas responsables de Control de Calidad que hagan parte del grupo de trabajo del Transmisor.

12
13 25. Colaborar con las gestiones necesarias de coordinación e intercambio de información, mediante
14 reuniones y comunicaciones con otras entidades u organizaciones que guarden relación con el Proyecto.

15
16 26. Solicitar al Transmisor un informe mensual sobre los asuntos superados y pendientes con otras
17 entidades públicas y privadas asociadas con el Proyecto, y emitir los comentarios respectivos para
18 conocimiento de la UPME.

19
20 27. Solicitar y comentar el Plan de Salud Ocupacional del personal del Transmisor.

21
22 28. Revisar y comentar el Manual Operativo de las subestaciones y líneas de transmisión que debe
23 preparar el Transmisor.

24
25 29. Verificar e informar a la UPME, que se cumplan todos los requisitos para iniciar la puesta en
26 servicio del Proyecto.

27
28 30. Presenciar la puesta en servicio del Proyecto.

29
30 31. Preparar y entregar a la UPME y al Transmisor el Informe Final de Interventoría, en donde se
31 consigne toda la historia del Proyecto y la lista de la documentación recopilada durante el mismo,
32 especificando la fecha de la última revisión de cada documento.

33
34 32. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del Agente Ejecutor y resolverlas
35 oportunamente;

36
37 33. Informar a la UPME por escrito sobre el cumplimiento de las obligaciones del Agente Ejecutor o
38 de cualquier incumplimiento leve o grave, caso en el cual, la UPME, informará a su vez al MME de la
39 existencia del correspondiente incumplimiento

40
41 34. Cumplir el Convenio de Confidencialidad, contenido en el Anexo No. 6 de los Documentos de
42 Selección del Inversionista.

43

1 35. Presentar mensualmente a la Sociedad Fiduciaria, los comprobantes que acrediten el pago de
2 aportes al sistema de general de salud y pensiones en la forma y términos establecidos en el Decreto 1703 de
3 2002, la Ley 727 de 28 2003 y el Decreto 510 de 2003.

4
5 **CLÁUSULA 12.- FACULTADES DEL INTERVENTOR.**

6
7 Son facultades del Interventor para la ejecución del presente Contrato de Interventoría las siguientes:

8
9 a) Exigir al Agente Ejecutor por escrito, la información que considere necesaria, relacionada con el
10 cumplimiento de sus obligaciones, la que deberá ser suministrada por el Agente Ejecutor dentro de los diez
11 (10) Días siguientes contados a partir de la fecha de la solicitud;

12
13 b) Impartir instrucciones al Agente Ejecutor sobre asuntos de responsabilidad de éste, las cuales
14 deberán constar por escrito;

15
16 c) Solicitar a la UPME, la información que requiera para el cumplimiento de sus obligaciones;

17
18 d) Tener libre acceso a las oficinas del Agente Ejecutor, a los documentos, a los sitios donde se
19 estén adelantando las obras de construcción del Proyecto, así como a todos los talleres y lugares en que se
20 estén realizando trabajos para la ejecución de las mismas.

21
22 **CLÁUSULA 13.- REUNIONES.**

23
24 El Interventor como mínimo deberá coordinar y asistir a las siguientes reuniones:

25
26 a) Reuniones quincenales en fechas y sitios acordados con el Agente Ejecutor, de las cuales se
27 levantará la ayuda memoria respectiva y mensualmente un acta de avance del Proyecto;

28
29 b) Reuniones mensuales con la UPME para revisar el estado de avance del Proyecto y explicar los
30 informes periódicos de que trata la Cláusula 15 del presente Contrato. Las reuniones mensuales se realizarán
31 en las oficinas de la UPME, en fecha previamente acordada con la UPME, que en lo posible deberá ser entre
32 el séptimo y décimo Día de cada mes y en todo caso con posterioridad a la remisión de la versión preliminar
33 del informe periódico de avance a que hace referencia la Cláusula 15 del presente Contrato;

34
35 c) Una reunión final en las oficinas de la UPME, a la entrega del Informe Final de que trata la
36 Cláusula 15 del presente Contrato, y

37
38 d) Reuniones especiales con la UPME, previo acuerdo de la fecha, cuando a juicio del Interventor o
39 de la UPME las circunstancias del Proyecto lo ameriten.

40
41 **Parágrafo.-** De común acuerdo el Interventor y la UPME decidirán a qué reuniones invitarán al Agente
42 Ejecutor.

43
44 **CLÁUSULA 14.- OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA**

1
2 Son obligaciones de la Sociedad Fiduciaria, todas las que se deriven del presente Contrato y de los
3 documentos que lo integran, o las que se desprendan de su naturaleza y en particular las siguientes:

4
5 a) Efectuar los pagos al Interventor en los términos previstos en las Cláusulas 7 y 8 del presente
6 Contrato.

7
8 b) Cumplir con el procedimiento para el pago de las facturas por servicios de Interventoría previsto
9 en la Cláusula 8 del presente Contrato.

10
11 c) Verificar mensualmente que el Interventor cumpla con el pago de los aportes al sistema general de
12 salud y pensiones en la forma y términos establecidos en el Decreto 1703 de 2002 con sus modificaciones; la
13 Ley 727 de 2003 y el 15 Decreto 510 de 2003.

14
15 **Parágrafo.-** Aunque la Sociedad Fiduciaria es Parte de este Contrato, se entiende que será la UPME la
16 encargada de verificar el cumplimiento de las obligaciones del Interventor, por lo tanto, la Sociedad Fiduciaria
17 se limitará a realizar los pagos, previa aprobación de los informes por parte de la UPME. El encargo que se le
18 hace a la Sociedad Fiduciaria es en interés de la UPME, lo cual ha sido consignado en el Contrato de Fiducia
19 respectivo, aspecto éste que no puede ser modificado por el Agente Ejecutor, por lo cual se entiende que se
20 trata de un encargo irrevocable.

21 **CLÁUSULA 15.- INFORMES DEL INTERVENTOR**

22
23
24 El Interventor deberá entregar a la UPME informes mensuales, mas un informe final y, eventualmente,
25 informes especiales con las características y en las oportunidades que se indican a continuación.

26 **1. Informe Mensual de Ejecución del Contrato.**

27
28
29 El Interventor, durante el tiempo de ejecución del Proyecto por parte del Transmisor, deberá suministrar a la
30 UPME informes mensuales de avance, distribuidos uniformemente desde la iniciación hasta la finalización del
31 Contrato, acerca de los trabajos ejecutados por el Transmisor durante cada mes. La versión preliminar de
32 dicho informe deberá ser enviada por correo electrónico a la UPME, dentro de los cinco (5) primeros Días de
33 cada mes. La versión definitiva del informe deberá ser entregada por escrito a la UPME, el día previsto para la
34 reunión de que trata la Cláusula 13 del presente Contrato. Cada informe mensual de avance deberá contener
35 por lo menos la siguiente información:

36
37 a) Breve descripción del Proyecto.

38
39 b) Resumen y diagnóstico del avance del Proyecto, con porcentajes totales y relación de actividades
40 críticas. Si hay atraso, el Interventor deberá indicar explícitamente el porcentaje y la causa del mismo.

41
42 c) Descripción breve de las actividades realizadas por el Interventor en cuanto al seguimiento al
43 Cronograma, revisiones al cumplimiento de los Documentos de Selección, especialmente del Código de
44 Redes y las especificaciones técnicas, actividades terminadas y por iniciar, conclusiones y recomendaciones.

1
2 d) Un informe sobre los problemas detectados en la ejecución del Proyecto y la forma en que fueron
3 subsanados, o se planea corregirlos.

4
5 e) Cualquier incumplimiento de las obligaciones del Transmisor y/o la valoración sobre las
6 consecuencias que puede acarrear dicho incumplimiento y las recomendaciones sobre el procedimiento a
7 seguir como consecuencia de este incumplimiento.

8
9 f) Un informe pormenorizado de gestión respecto a la aplicación del Plan de Calidad.

10
11 g) En Anexo técnico sobre el Proyecto se deberán presentar:

12
13 (i) El Cronograma con identificación de la duración programada para cada actividad, la holgura total y libre, así
14 como las fechas de inicio y finalización programadas.

15
16 (ii) La curva S actualizada.

17
18 (iii) Un cuadro de control de las principales actividades del Proyecto.

19
20 (iv) Manejo de temas ambientales.

21
22 (v) El avance del programa de salud ocupacional.

23
24 (vi) Informes sobre las auditorías de calidad y detalles de las visitas de campo.

25
26 (vii) El registro de la correspondencia entre el Interventor y el Transmisor.

27
28 (viii) El estado de revisión de los documentos de diseño, memorias de cálculo, planos, protocolos de pruebas,
29 planos de acuerdo con lo construido y de los demás que a juicio del Interventor o la UPME puedan ser
30 requeridos ocasional o permanentemente.

31
32 h) En anexo administrativo sobre el Contrato de Interventoría se deberán presentar:

33
34 (i) Relación de los recursos humanos disponibles para la Interventoría durante el mes con indicación de las
35 horas hombres dedicadas a la misma.

36
37 (ii) Documentación que acredite el pago de los aportes al sistema general de salud y pensiones del personal
38 utilizado durante el mes.

39
40 (iii) En el caso en que el Interventor considere que existen discrepancias o incumplimientos por parte del
41 Transmisor de las obligaciones que le son exigibles, el Interventor presentará una recomendación motivada
42 dirigida a la UPME, sobre el procedimiento a seguir como consecuencia de dicho evento.

43

1 iv) Relación de visitas al Proyecto definidas en el presente Contrato por cada uno de los Profesionales
2 principales relacionados en la Propuesta.
3

4 5 **2. Revisión, corrección y aprobación de los informes.** 6

7 La UPME revisará, comentará o aprobará los informes o correcciones a los mismos presentados por el
8 Interventor, dentro de los diez (10) Días siguientes a su presentación o a la solución de los comentarios. El
9 Interventor dispondrá de cinco (5) Días para atender los comentarios iniciales o sucesivos de un informe. Si
10 los comentarios o la aprobación no son efectuados por parte de la UPME dentro de los plazos previstos en el
11 presente numeral o restan comentarios por solucionar, la UPME estará obligada a emitir en la siguiente
12 reunión, una aprobación parcial del informe respectivo, solamente para efectos del trámite del pago ante la
13 Sociedad Fiduciaria, del que trata la Cláusula 8. Si el Interventor incumple con los plazos de entrega o
14 respuesta a los comentarios, la UPME podrá posponer las aprobaciones del siguiente informe en tiempos
15 iguales a las demoras acumuladas para el informe anterior. Además, la UPME podrá abstenerse de aprobar
16 un informe cuando subsistan comentarios de informes previos distintos del inmediatamente anterior, que
17 hayan sido informados al Interventor con seis o más Días de anticipación a la fecha de entrega del informe.
18

19 En todo caso, la UPME podrá requerir en cualquier momento al Interventor la corrección de la información
20 contenida en cualquiera de los informes anteriores.
21

22 **3. Informe Final.** 23

24 El Interventor presentará un Informe Final, en forma escrita y en medio magnético, en el cual se hará relación
25 de todo lo concerniente a:
26

27 a) La descripción general del Proyecto.
28

29 b) La comparación del Cronograma con lo realmente ejecutado.
30

31 c) El análisis detallado del cumplimiento de los Documentos de Selección por parte del Transmisor,
32 especialmente del Código de Redes y las especificaciones técnicas.
33

34 d) El análisis detallado sobre el seguimiento y cumplimiento del Plan de Calidad por parte del
35 Transmisor, hasta el momento de la elaboración del informe final.
36

37 e) Los planos del Proyecto “como construido” junto con la recopilación de las memorias de cálculo.
38

39 f) Una descripción del seguimiento del manejo de temas ambientales.
40

41 g) Un informe detallado de la totalidad de las pruebas y revisiones realizadas para la puesta en
42 operación del Proyecto, incluyendo la edición final de los protocolos de prueba debidamente aprobados por el
43 Interventor.
44

1 h) En el caso en que el Interventor considere que con arreglo a los literales precedentes existe un
2 incumplimiento por parte del Transmisor de las obligaciones que le son exigibles, el Interventor presentará
3 una recomendación motivada dirigida a la UPME, sobre el procedimiento a seguir como consecuencia de
4 dicho incumplimiento.

5
6 i) Conclusiones y recomendaciones para proyectos futuros.

7
8 j) El análisis de todos los aspectos adicionales que la UPME considere pertinente por cualquier razón
9 solicitarle, con arreglo a los contenidos y propósitos del presente Contrato. Para tal efecto, la UPME hará las
10 solicitudes respectivas por escrito, con por lo menos diez (10) Días de anticipación a la presentación del
11 informe final.

12 13 **4. Procedimiento y plazos para la presentación del informe final por terminación del Proyecto.**

14
15 El Interventor dispondrá de dos (2) meses, contados a partir de la Fecha Real de Puesta en Operación, para
16 entregar a la UPME el Informe Final, bajo el supuesto de que el Transmisor le entregará dentro de los treinta
17 (30) Días calendario siguientes a la Fecha Real de Puesta en Operación la documentación “de acuerdo con lo
18 construido” del Proyecto. El Interventor será responsable de acordar, en la primera reunión quincenal, con el
19 Transmisor un programa de entregas de la documentación “de acuerdo con lo construido” y efectuar el
20 seguimiento del mismo.

21
22 Si transcurrido dicho plazo de entrega del Informe Final éste no ha sido entregado a la UPME por causas
23 imputables al Transmisor, el costo mensual por el tiempo adicional hasta la entrega del Informe Final se
24 pagará por cuenta de la Sociedad Fiduciaria para lo cual el Transmisor deberá efectuar los correspondientes
25 depósitos en la Sociedad Fiduciaria.

26
27 En caso de incumplimiento de tal programa que implique mayor tiempo para las revisiones del Interventor,
28 siempre y cuando dicho incumplimiento sea imputable al Transmisor, el Interventor deberá informar a la
29 UPME y coordinar una reunión con ésta y el Transmisor, para definir el mayor tiempo destinado a las
30 revisiones y la nueva fecha para la entrega del Informe Final. No obstante, la nueva fecha de entrega de la
31 información por parte del Transmisor al Interventor deberá ser tal que le permita al Interventor hacer entrega
32 de su Informe Final a la UPME al menos quince (15) Días calendario antes del vencimiento de la Garantía de
33 Cumplimiento constituida por el Transmisor a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones según
34 corresponda frente a la Resolución CREG 093 de 2007.

35 36 **5. Procedimiento y plazos para la presentación del informe final por abandono del Proyecto por parte** 37 **del Transmisor.**

38
39 En el caso en que la UPME, con base en los informes del Interventor, establezca que el Transmisor de
40 manera definitiva no pondrá en operación el Proyecto, la UPME notificará al Interventor de tal circunstancia.
41 En tal caso, el Interventor enviará a la UPME el Informe Final que incluirá además de lo establecido en el
42 Numeral 3 de esta Cláusula, un informe sobre las circunstancias de suspensión definitiva de los trabajos por
43 parte del Transmisor y circunstancias posteriores que sean relevantes. Este informe deberá ser presentado en
44 versión preliminar por correo electrónico, con cinco (5) Días de anticipación a la entrega definitiva, la cual

1 deberá efectuarse dentro del mes posterior a la fecha de la notificación de la UPME, en la reunión final de que
2 trata la Cláusula 13 del presente Contrato.

3 4 **6. Revisión, corrección y aprobación del Informe Final**

5
6 Con base en la revisión que realice la UPME al Informe Final, comentará o aprobará el Informe Final
7 presentado por el Interventor dentro de los veinte (20) Días siguientes a su presentación. En caso de que la
8 UPME considere que el informe presentado por el Interventor presenta deficiencias de cualquier tipo con
9 arreglo a lo dispuesto en este Contrato, lo requerirá para que aclare, adicione, modifique, o en general, corrija
10 uno o varios aspectos de su informe, efectuado lo cual la UPME dispondrá de períodos de diez (10) Días para
11 aprobación o nuevos comentarios.

12
13 Si los comentarios o la aprobación no son efectuados por parte de la UPME dentro de los plazos previstos en
14 el presente numeral, o si después de dos meses de la presentación del informe subsisten comentarios, el
15 Interventor acordará con la UPME una reunión para determinar las soluciones y plazo, el cual no deberá ser
16 superior a quince (15) Días, para éstas, al término del cual la UPME, dentro de los cinco (5) Días siguientes
17 impartirá la aprobación, sin perjuicio de las observaciones que considere pertinente dejar por escrito. La
18 UPME deberá estar disponible para adelantar esta reunión, dentro de los cinco (5) Días siguientes a la
19 solicitud escrita del Interventor.

20
21 El Interventor podrá tramitar ante la Sociedad Fiduciaria el último pago mensual una vez expedida la
22 certificación por parte de la UPME de la entrega del Informe Final, en los términos de la presente Cláusula, no
23 obstante el Interventor se obliga ante la UPME a realizar las correcciones y/o modificaciones que surjan del
24 proceso de revisión del Informe Final, en los plazos arriba señalados.

25 26 **7. Informes Especiales.**

27
28 En caso de presentarse situaciones que a juicio del Interventor o de la UPME se consideren especiales, como
29 por ejemplo atrasos, situaciones de orden público, suspensiones temporales de los trabajos por parte del
30 Transmisor, o eventos que pongan en riesgo la continuación del Proyecto, el Interventor presentará un
31 informe con la descripción de los hechos, sus análisis y recomendaciones al respecto.

32
33 En el evento que el Transmisor presente una solicitud de prórroga para la Fecha Oficial de Puesta en
34 Operación del Proyecto, en los términos de la Resoluciones MME 180946 de 2009, Resolución MME 18 0924
35 de 2003 y CREG 022 de 2001 con todas sus modificaciones, motivada por la ocurrencia de atrasos por fuerza
36 mayor, caso fortuito, alteración del orden público, acreditada con pruebas provenientes de la autoridad
37 nacional competentes, o por demoras en la expedición de la licencia ambiental originadas en hechos fuera del
38 contrato del Transmisor y de su debida diligencia, los cuales deberán ser sustentados y comprobados
39 debidamente, el Interventor deberá presentar un informe con los antecedentes, hechos pertinentes, sus
40 análisis y recomendaciones. Para tal efecto, el Interventor deberá enviar un informe preliminar por correo
41 electrónico, dentro de los cinco (5) Días siguientes al día en que tuvo conocimiento del hecho.

42
43 La UPME informará al Interventor dentro de los dos (2) Días siguientes a la entrega del informe preliminar, el
44 plazo para entrega y el contenido que debe tener el informe definitivo; en caso contrario, el Interventor contará

1 con un plazo de cinco (5) Días contados a partir del día en que envió por correo electrónico el informe
2 preliminar, para entregar a la UPME el informe definitivo, y el contenido del mismo consistirá en el desarrollo
3 de los temas planteados en el informe preliminar.
4

5 **CLÁUSULA 16.- INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO**

6
7 El Interventor declara que conoce, y que ha revisado cuidadosamente todos los aspectos, detalles e
8 informaciones relacionadas con la celebración y ejecución del presente Contrato. Particularmente, declara
9 que conoce el contenido de los documentos anexos del Contrato que se definen en la Cláusula 35 del
10 presente Contrato.
11

12 De la misma manera, el Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente las características del
13 Proyecto y del objeto de los Términos de Referencia, y que ha investigado plenamente las condiciones de
14 trabajo, los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los costos de ejecución de las labores,
15 los cuales se han incluido en los precios de su Propuesta.
16

17 Así mismo, el Interventor no podrá reclamar o eximirse de responsabilidad alguna ante el Agente Ejecutor, la
18 UPME y/o la Sociedad Fiduciaria por la omisión en el análisis que debió efectuar, o la debida diligencia con la
19 cual debió contar, de conformidad con lo previsto en esta Cláusula.
20

21 **CLÁUSULA 17.- MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA**

22
23 En caso de incumplimiento por parte del Interventor de cualquiera de las obligaciones previstas en el presente
24 Contrato, éste autoriza para que en caso de incumplimiento del Contrato, o de mora, o de incumplimiento
25 parcial de cualquier obligación por él contraída que la UPME descuente, a título de multa, del saldo a su favor,
26 el equivalente al 0.6% del valor estimado del Contrato, por cada Día calendario que transcurra y subsista en el
27 cumplimiento defectuoso, o en la mora, hasta por un máximo que no exceda el 20% del Valor del Contrato.
28 Las multas que se apliquen por incumplimiento en el plazo de entrega de los trabajos serán concurrentes.
29

30 De otra parte, el incumplimiento por parte del Interventor de sus obligaciones en forma total o parcial, dará
31 origen a que la UPME le cobre como cláusula penal pecuniaria un monto equivalente al 10% del Valor del
32 Contrato sin perjuicio de exigir el cumplimiento de este, de la garantía de cumplimiento y/o de la
33 indemnización de perjuicios. El cobro de la cláusula penal pecuniaria se efectuará en uno cualquiera de los
34 siguientes eventos: (i) cuando las multas de apremio a que alude el inciso anterior de la presente cláusula
35 igualen el 20% del valor del presente Contrato, o (ii) cuando la UPME, en razón del incumplimiento total o
36 parcial del Interventor, opte por cobrar la cláusula penal pecuniaria en vez de las respectivas multas de
37 apremio.
38

39 Por la aplicación de las multas o de la cláusula penal pecuniaria, según sea el caso, el Interventor acepta que
40 no se extingan las obligaciones por él contraídas en razón del Contrato, ni se exime de cualquier
41 indemnización de perjuicios causados.
42

1 Las multas y la cláusula penal pecuniaria serán deducidas por la UPME de cualquier pago que se le adeude
2 al Interventor, o de la garantía que al respecto se haya constituido. Si esto último no fuere posible, se acudirá
3 a la vía ejecutiva.

4 5 **CLÁUSULA 18.- INTERESES MORATORIOS**

6
7 Para todos los casos de mora en las obligaciones de pago entre la Sociedad Fiduciaria y el Interventor, se
8 aplicará la tasa del interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia, más
9 la mitad de dicha tasa, pero en ningún caso una tasa mayor que la máxima permitida por la ley colombiana.
10 Para este efecto, se utilizará la tasa certificada vigente para el día siguiente al día del vencimiento del plazo
11 para el pago originalmente pactado.

12 13 **CLÁUSULA 19.- TERMINACIÓN**

14
15 El presente Contrato terminará en la Fecha Efectiva de Terminación de conformidad con lo previsto en la
16 Cláusula 4 del presente Contrato, esto es, al momento de la aprobación por parte de la UPME del Informe
17 Final presentado por el Interventor en los términos del numeral 15.6 de la Cláusula 15. No obstante, el
18 Contrato se terminará anticipadamente en uno cualquiera de los siguientes eventos:

19
20 a) Cuando medie autorización escrita de la UPME, en el caso de que ésta entidad, establezca que el
21 Agente Ejecutor, de manera definitiva, no pondrá en operación el Proyecto.

22
23 b) Cuando la Fecha Real de Puesta en Operación del Proyecto ocurra con antelación a la Fecha
24 Oficial de Puesta en Operación.

25 26 **CLÁUSULA 20.- LÍMITES DE LA INTERVENTORÍA**

27
28 El Interventor no tiene facultades para exonerar al Agente Ejecutor de ninguna de sus obligaciones, así como
29 tampoco podrá ordenar trabajos que impliquen variación en el plazo o en los Términos de Referencia.

30 31 **CLÁUSULA 21.- CESIÓN Y SUBCONTRATOS**

32
33 El Interventor no podrá ceder ni subcontratar el presente Contrato (ni en todo, ni en parte) sin autorización
34 expresa, previa y escrita de la UPME. El empleo de tales subcontratistas no relevará en ningún caso al
35 Interventor de las responsabilidades y obligaciones que asume por medio del presente Contrato. Ni el Agente
36 Ejecutor, ni la UPME, ni la Sociedad Fiduciaria, adquirirán relación alguna con los subcontratistas y la
37 responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten será de cargo del Interventor.

38
39 **Parágrafo.-** La UPME podrá exigir al Interventor, previo requerimiento, la terminación del subcontrato o
40 subcontratos en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones.

41 42 **CLÁUSULA 22.- RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR**

1 Además de las sanciones penales a que hubiera lugar, el Interventor será civilmente responsable de los
2 perjuicios originados por el deficiente desempeño de las funciones y obligaciones previstas en este Contrato.
3

4 **CLÁUSULA 23.- FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO**

5
6 Las Partes quedarán exentas de toda responsabilidad por cualquier demora en la ejecución de las
7 obligaciones emanadas de este Contrato, cuando con la debida comprobación, se concluya por acuerdo de
8 las Partes, o declaratoria judicial, o por certificación emitida por autoridad competente, que la demora es el
9 resultado de hechos que puedan ser definidos como fuerza mayor o caso fortuito. La demora en el
10 cumplimiento de cualquier subcontratista, no se considerará en sí un evento de fuerza mayor o caso fortuito, a
11 menos que la existencia de dicha circunstancia sea el resultado de un evento de fuerza mayor o caso fortuito.
12

13 **23.1 Prórroga por fuerza mayor o caso fortuito**

14
15 Mientras subsistan las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito definidas en la ley, y éstas impidan la
16 ejecución total del objeto contratado, el plazo del Contrato será extendido por mutuo acuerdo en un plazo
17 igual al de la fuerza mayor o caso fortuito.
18

19 Si los hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito no impiden la ejecución de la totalidad del objeto
20 contratado, sino sólo la de alguna o algunas de las obligaciones emanadas del mismo, las Partes convendrán
21 si tales circunstancias suponen o no la suspensión del plazo contractual, atendidas las condiciones fácticas
22 correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones suspendidas.
23

24 En caso de suspensión del Contrato por los eventos previstos en esta Cláusula, el Interventor deberá tomar
25 las medidas conducentes, a su costo, para que la vigencia de las garantías previstas en la Cláusula 5 de este
26 Contrato sean extendidas de conformidad con el período de suspensión.
27

28 **23.2 Compensaciones por fuerza mayor o caso fortuito**

29
30 Cuando ocurran circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, las Partes no estarán obligadas a pagar
31 compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o a favor de cualquiera de ellas.
32

33 **CLÁUSULA 24.- RESTRICCIONES PARA LA FIRMA DEL CONTRATO**

34
35 Con la suscripción del presente Contrato, el Interventor declara bajo la gravedad del juramento que él mismo
36 (o sus integrantes en los casos de personas jurídicas o consorcios) no tiene relación contractual o societaria
37 con el Agente Ejecutor o alguno de sus miembros.
38

39 Para efectos del párrafo anterior, se entiende que existen relaciones de tipo societario entre el Agente
40 Ejecutor y el Interventor, cuando el Agente Ejecutor o uno de sus miembros (en caso de tratarse de un
41 consorcio) sea la sociedad matriz o controlante del Interventor o uno de sus miembros, o viceversa, o cuando
42 el Interventor o uno de sus miembros tenga participación en sociedades de personas en las cuales también
43 participa el Agente Ejecutor o uno de sus miembros.
44

1 **CLÁUSULA 25.- INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL**

2
3 El Interventor ejecutará el presente Contrato en forma independiente, utilizando sus propios medios y con
4 autonomía técnica y administrativa. En consecuencia, no existirá vínculo laboral alguno entre el Agente
5 Ejecutor, la UPME, o la Sociedad Fiduciaria, por una parte, y el Interventor y el personal que se encuentre al
6 servicio o dependencia del mismo, por la otra.

7
8 Será obligación del Interventor cancelar a su costa y bajo su responsabilidad los honorarios y/o salarios,
9 prestaciones sociales y demás pagos, laborales o no, al personal que emplee para la ejecución del presente
10 Contrato, de acuerdo con la ley y con los términos contractuales que tenga a bien convenir el Interventor con
11 sus empleados, agentes o subcontratistas.

12
13 Por las razones anteriormente expuestas, el Agente Ejecutor, la Sociedad Fiduciaria y la UPME se eximen de
14 cualquier pago de honorarios y/o salarios, obligaciones que asumirá el Interventor, el cual expresamente
15 exime a las personas mencionadas del pago de dichas obligaciones.

16
17 **Parágrafo.-** Lo pactado en esta Cláusula se hará constar expresamente en los contratos que celebre el
18 Interventor, con el personal que emplee para la ejecución de este Contrato.

19
20 **CLÁUSULA 26.- PATENTES**

21
22 Ni el Agente Ejecutor, ni la Sociedad Fiduciaria, ni la UPME tendrán responsabilidad alguna por el uso que el
23 Interventor haga para el cumplimiento de este Contrato de cualquier invento, accesorio, artículo material o
24 procedimiento, patentados o no, y el Interventor asumirá todos los gastos necesarios para librar a las
25 personas señaladas de cualquier juicio o responsabilidad que pueda surgir por estos motivos.

26
27 **CLÁUSULA 27.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO**

28
29 Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas, por decisión conjunta de las
30 Partes o por suspensión en la ejecución del Proyecto, se podrá suspender temporalmente la ejecución del
31 presente Contrato, lo cual se reconocerá mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento. Dentro
32 del término de suspensión, las Partes quedarán liberadas del cumplimiento de sus obligaciones y no se
33 generará responsabilidad alguna derivada de tal hecho.

34
35 Para proceder a la suspensión del Contrato, en todos los casos la Sociedad Fiduciaria deberá solicitar por
36 escrito autorización a la UPME. La UPME informará su decisión a la Sociedad Fiduciaria dentro del término de
37 quince (15) Días siguientes a la fecha de radicación de la solicitud; si transcurrido dicho término la UPME no
38 se ha pronunciado, se entenderá que negó su autorización.

39
40 Una vez suspendidas las causas que dieron origen a la suspensión, la Sociedad Fiduciaria de oficio o a
41 petición del Interventor, solicitará a la UPME por escrito autorización para reanudar la ejecución del Contrato.
42 La UPME informará su decisión a la Sociedad Fiduciaria dentro del término de quince (15) Días siguientes a
43 la fecha de radicación de la solicitud; si transcurrido dicho término la UPME no se ha pronunciado, se
44 entenderá que negó su autorización.

1
2 **CLÁUSULA 28.- IDIOMA DEL CONTRATO**

3
4 Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En caso de existir traducciones
5 a otro idioma, para efectos de la interpretación de cualesquiera de las Cláusulas, prevalecerá el documento
6 en idioma castellano.

7
8 **CLÁUSULA 29.- CLÁUSULA COMPROMISORIA**

9
10 Las Partes acuerdan que cualquier disputa o controversia que surja entre ellas en relación con este Contrato,
11 incluyendo, pero sin limitarse a las que se deriven de su celebración, cumplimiento o terminación y
12 liquidación, que no pueda ser resuelta amigablemente entre ellas dentro de los cuarenta y cinco (45) Días
13 calendario siguientes a la solicitud cursada por escrito por una de las Partes a la otra, se someterá a la
14 decisión de un tribunal de arbitramento designado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de
15 Comercio de Bogotá, de la lista de árbitros registrados en dicho centro.

16
17 El tribunal se regirá por el Decreto 2279 de 1989, la Ley 23 de 1991, el Decreto 2651 de 1991, la Ley 446 de
18 1998, el Decreto 1818 de 1998 y todas las disposiciones y reglamentaciones que los complementen,
19 modifiquen o sustituyan, y se ceñirá a las siguientes reglas: a) estará integrado por tres (3) árbitros; b) la
20 organización interna del tribunal, así como los costos y honorarios aplicables, estarán sujetos a las reglas
21 estipuladas para ese propósito por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá;
22 c) el tribunal se reunirá en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá; y d) el
23 tribunal fallará en derecho.

24
25 **CLÁUSULA 30.- SUJECIÓN A LA LEY COLOMBIANA**

26
27 Este Contrato de Interventoría se rige por la ley Colombiana.

28
29 **CLÁUSULA 31.- TOTAL ENTENDIMIENTO**

30
31 Se entiende que las Partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las Cláusulas y sus apartes,
32 contenidas en este Contrato. También se entiende que el eventual vicio declarado por autoridad competente
33 de alguna o algunas de ellas, no afecta sino a aquellas declaradas como viciadas. Así mismo, se entiende
34 que los títulos de cada Cláusula son meramente indicativos y no afectan la interpretación de su contenido. En
35 general, se da por comprendido a cabalidad este Contrato.

36
37 **CLÁUSULA 32.- RÉGIMEN TRIBUTARIO**

38
39 La ejecución del presente Contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias
40 aplicables en la República de Colombia. Se entiende que todos los impuestos, tasas y contribuciones
41 asociados a la actividad del Interventor vigentes durante la ejecución del Contrato están incluidos en los
42 cálculos de su Propuesta.

43
44 **CLÁUSULA 33.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS**

1
2 Todos los originales de los trabajos, planos, proyectos y estudios, información básica y demás trabajos que
3 ejecute el Interventor en relación con este Contrato, serán propiedad de la UPME, una vez finalizado el
4 mismo, sin costo alguno para ésta.

5
6 **CLÁUSULA 34.- INDEMNIDAD DEL AGENTE EJECUTOR, LA SOCIEDAD FIDUCIARIA Y LA UPME.**

7
8 El Interventor mantendrá indemne al Agente Ejecutor, a la Sociedad Fiduciaria y a la UPME, así como a sus
9 empleados, agentes y representantes por razón de cualquier reclamación, demanda, acción legal o costos
10 que surjan o se les causen, como resultado del uso por parte del Interventor para la ejecución de este
11 Contrato, de patentes, diseños y derechos de autor que sean propiedad de terceros.

12
13 El Interventor también mantendrá indemne al Agente Ejecutor, a la Sociedad Fiduciaria y a la UPME, así
14 como a sus empleados, agentes y representantes por razón de cualquier reclamación, demanda, acción legal
15 o costos que surjan o se les causen, como resultado de daños a terceros, al personal del Agente Ejecutor, de
16 la Sociedad Fiduciaria, de la UPME, o a su propio personal por razones imputables al Interventor. Se
17 consideran como imputables al Interventor todas las acciones u omisiones del personal a su servicio.

18
19 En caso de que se entable una reclamación, demanda o acción legal contra el Agente Ejecutor, la Sociedad
20 Fiduciaria o la UPME por asuntos cobijados por la indemnidad a que se obliga el Interventor, éste será
21 comunicado lo más pronto posible para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la
22 ley para mantener indemne al Agente Ejecutor, a la Sociedad Fiduciaria y a la UPME y para llegar a un
23 arreglo del conflicto.

24
25 **CLÁUSULA 35.- DOCUMENTOS ANEXOS AL CONTRATO**

26
27 Los siguientes documentos formarán parte del Contrato:

28
29 **a)** El Reglamento en su forma de Anexo No. 3 (Términos de Referencia) a los Documentos de
30 Selección del Inversionista de la Convocatoria Pública UPME 02- 2009.

31
32 **b)** La Propuesta del Interventor.

33
34 **c)** El Contrato de Fiducia celebrado entre el Agente Ejecutor y la Sociedad Fiduciaria.

35
36 **d)** Los Documentos de Selección del Inversionista.

37
38 **e)** La oferta del Agente Ejecutor con base en la cual fue expedida por la CREG la Resolución xx de
39 xx, que le oficializó el ingreso mensual esperado.

40
41 **f)** La Resolución xx de xxx expedida por la CREG oficializando el ingreso mensual esperado del
42 Agente Ejecutor.

43
44 **g)** El Cronograma.

1
2 h) El Plan de Calidad.

3
4 i) El Organigrama para la ejecución del Contrato.

5
6 j) Las garantías que se exigen en este Contrato debidamente aceptadas por la
7 UPME.

8
9 k) El Acuerdo de Confidencialidad.

10
11 **Parágrafo.-** Todos los documentos de este Contrato obligan jurídicamente y son parte esencial e integral del
12 mismo. Sin embargo, las condiciones expresadas en el presente Contrato prevalecen sobre aquellas de
13 cualquier otro documento que forme parte del mismo.

14
15 **CLÁUSULA 36.- DOMICILIO DEL CONTRATO**

16
17 Para los efectos a que haya lugar durante el desarrollo del presente Contrato, las Partes acuerdan establecer
18 como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C.

19
20 **CLÁUSULA 37.- NOTIFICACIONES**

21
22 Salvo disposición en contrario en este Contrato, todas las notificaciones y comunicaciones que una Parte
23 haya de hacer a la otra de acuerdo con el presente Contrato, se harán por escrito y se entenderán recibidas si
24 se entregan personalmente con constancia de recibo, o si son enviadas por correo registrado o certificado, o
25 se remiten por telefax, o correo electrónico dirigidos de la siguiente manera:

26

A la UPME	Al Interventor	A la Sociedad Fiduciaria
Telefax		
Correo electrónico		
Dirección de Correo		
Ciudad		
País		

27
28
29 Todas las notificaciones o comunicaciones enviadas por fax o correo electrónico deberán ser confirmadas
30 enviando copias de las mismas por conducto de servicios de mensajería o por correo registrado o certificado.
31 Todas las comunicaciones y notificaciones se entenderán recibidas el Día siguiente a la fecha de su entrega
32 por mensajero o correo certificado, o de su remisión por telefax, o correo electrónico.

33
34 Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electrónico, se atenderá a lo dispuesto en la Ley 527
35 de 1999, especialmente en su capítulo II, requiriéndose para tales efectos que los mensajes se envíen
36 firmados de manera original.

1
2
3
4
5
6
7
8

Cualquier cambio de dirección deberá ser notificado por escrito con una anticipación no inferior a treinta (30) Días calendario a la fecha en que comenzará a operar la nueva dirección. De no mediar esta comunicación, las notificaciones tendrán plena validez si se hacen a la dirección inicialmente señalada.

En constancia de todo lo anterior se firma el presente Contrato de Interventoría en dos (2) ejemplares originales del mismo tenor, en Bogotá, D.C., Colombia, a los [__] (__) Días del mes de [__] de [__].

Por la Sociedad Fiduciaria.	Por el Interventor.
C.C. No. [_____*].	C.C. No. [_____*].

9
10