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1 OBJETO 

El objeto de este documento es presentar los principales aspectos que enmarcan 
las obras a desarrollarse para la construcción del proyecto GASODUCTO 
BUENAVENTURA – YUMBO, teniendo en cuenta las condiciones del área de 
estudio, la normatividad técnica y administrativa vigente y las buenas prácticas de 
la ingeniería en Colombia. 

2 ALCANCE 

Este documento aplica para el desarrollo del proyecto “Ingeniería Conceptual Del 
Gasoducto Buenaventura Yumbo”. 

Lo indicado en este documento son consideraciones generales de constructibilidad 
que se hacen en etapa de ingeniería conceptual. 

Para precisar estos aspectos, es necesario que en el desarrollo de las ingenierías 
básica y de detalle, se adelanten los escenarios de verificación de 
constructibilidad, con la participación de los diseñadores, contratista de obra y la 
gerencia del proyecto, con el objeto de identificar los posibles errores en los 
diseños que se generen en esas etapas de la ingeniería, y evaluar la factibilidad 
de construir lo que se está diseñando, con fundamento en la experiencia y 
lecciones aprendidas por parte del grupo de constructores con las competencias 
requeridas por el proyecto 

 

3 ASPECTOS HSE 

El Sistema Integrado de Gestión de HSE para el desarrollo de este proyecto 
deberá basarse en la normatividad Nacional vigente, para lo cual es recomendable 
atender los estándares del Registro Único de Contratistas (RUC) desarrollado por 
el CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD, específicamente para el sector de 
hidrocarburos. 

La estructura organizacional que se implemente para desarrollar las actividades 
del proyecto, deberá establecer, como mínimo, las siguientes políticas de Salud 
ocupacional y Seguridad industrial: 

- Política general de seguridad industrial, salud ocupacional y medio 
ambientes 
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- Política de alcohol y drogas 
- Política de Tabaquismo 
- Política de Seguridad Vial  
- Política Ambiental  
- Política de la Calidad 

Los aspectos más relevantes en el manejo de personal de construcción son: 

. Los contratistas de obra dotarán de identificación a todo su personal, como 
también de uniforme de trabajo y de los implementos normales de seguridad tales 
como cascos, cinturones de seguridad, zapatos, gafas y/o caretas protectoras, 
delantales, guantes, etc., según la actividad en ejecución. 

. Se Velará permanentemente por el trato decoroso al interior del personal y con 
los funcionarios o representantes de las entidades públicas y privadas con las 
cuales se interactúe o estén presentes en las diferentes zonas de labor. 

. Todo el personal debe estar calificado en el desempeño de las labores que se le 
asignen y/o en el empleo de equipos y herramientas que requiera para su labor. 
Se deberá priorizar la contratación del personal de obra en la región. 

. Trabajos concurrentes: Se deberá garantizar que toda operación de este tipo sea 
planificada y coordinada con la suficiente anticipación. 

4 MANEJO DE MATERIALES, EQUIPOS Y TRANSPORTE 

4.1 Movilización e instalaciones 

Teniendo en cuenta la magnitud y el alto grado de especialización del proyecto, es 
importante someter a aprobación, antes de iniciar los trabajos, un programa 
detallado de movilización e instalación de equipos de construcción, por cada frente 
de obra que se planee implementar y demás facilidades necesarias para la 
ejecución de las obras. 

En la primera etapa de desarrollo de los trabajos se deberá suministrar y movilizar 
hasta el sitio de las obras todos los equipos, elementos de trabajo y personal, 
como también hacer las instalaciones temporales que se requieran para ejecutar 
normal y eficientemente todas las obras objeto del contrato.  

En general, los contratistas que se seleccionen para ejecutar las diferentes obras, 
deberán cumplir estrictamente con las siguientes obligaciones: 
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- Ejecutar por su cuenta y riesgo el suministro y movilización de todos los 
equipos de construcción hasta las áreas de trabajo, incluyendo el pago de 
transporte, seguros, costos de capital y demás gastos relacionados con 
esta operación. 

- Construir y mantener en excelente estado de operación los caminos de 
acceso, incluyendo sus estructuras y las que se requieran para la correcta y 
oportuna ejecución de su trabajo, para la movilización e instalación de sus 
equipos y personal, para transporte de materiales desde las fuentes de 
abasto hacia las zonas de explotación y beneficio o hacia las áreas de 
desperdicio, y cualquier otra obra que se requiera para dichos propósitos. 

- Planear, construir y mantener en buen estado las instalaciones que se 
requieran para la construcción, lo cual comprende el montaje e instalación 
de todos los equipos necesarios, talleres, almacenes, bodegas, etc., de 
carácter temporal para ejecutar y supervisar las obras objeto de este 
contrato. 

- Una vez hayan terminado los trabajos de construcción, retirarán de las 
zonas perimetrales, propiedad de terceros, y de las zonas intervenidas, 
todos los materiales sobrantes, instalaciones, equipos, etc. y deberán 
realizar la limpieza correspondiente. 

- En general, suministrar los servicios y mantener las instalaciones que se 
requieran para el buen funcionamiento de la obra. 

- Los contratistas serán responsables por todos los materiales y accesorios 
utilizados para la ejecución de las obras, desde su instalación y 
posteriormente en el período de estabilidad de la obra. Igualmente, debe 
correr con todos los riesgos relacionados con los materiales y accesorios 
rechazados y deberá reemplazarlos nuevamente en el mínimo tiempo 
posible. 

- Los contratistas deben asumir plena responsabilidad por la pérdida o daños 
de cualquier tipo de materiales, sin importar el monto cubierto por el seguro 
que él haya tomado para protegerse contra tales riesgos durante el 
embarque, transporte y descargue en las instalaciones temporales o en el 
sitio de los trabajos. 

4.2 Aspectos relevantes en el Transporte terrestre 

El proyecto requiere  establecer una Política sobre el manejo seguro de su sistema 
de transporte terrestre.  Para ello se deberán conocer y seguir todos los 
lineamientos expresados en los diferentes códigos de las entidades regulatorias 
Colombianas. 
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Los contratistas determinarán de común acuerdo y bajo las leyes vigentes, los 
límites de velocidad, los cuales serán publicados de forma notoria, en todos los 
vehículos.  Se debe establecer un Procedimiento específico para el Uso Seguro de 
Vehículos. Dicho Procedimiento debe incluir como mínimo lo siguiente: Equipo de 
seguridad transportado en los vehículos; Limites de velocidad; Tiempos de 
conducción y de descanso; Programas de mantenimiento; Libros de registro; 
Medidas de control por uso no autorizado; Evaluación de conductores, entre otros. 

Los contratistas deberán desarrollar Procedimientos de Manejo de Viajes. Dichos 
procedimientos deberán  incluir: Planeación del viaje; Conducción durante la 
noche; Conducción fuera de carretera; Reportes de viaje; Quebrantamiento de 
normas; Conducción a través de agua, etc.  

Es de gran importancia realizar la inspección de vehículos en un taller de 
reparación certificado. Se deberá mantener un registro de mantenimiento para 
cada vehículo, incluyendo los requerimientos técnicos mínimos particulares.  

5 CAMPAMENTOS 

Para la ejecución de las obras del Gasoducto se hace necesaria la 
implementación y/o construcción de campamentos provisionales para cada uno de 
los frentes que se definan, que permitan el almacenamiento óptimo de 
herramientas, materiales de obra civil, tubería de acero al carbón y a su vez, se 
utilicen para la logística operativa y administrativa de la ejecución del proyecto. 

Los campamentos se construirán con materiales resistentes y de fácil instalación y 
desarmado. Con espacios para almacenar los insumos protegidos de la acción de 
la lluvia, la humedad, el sol y todos los factores ambientales que deterioren los 
mismos. 

Oficinas, Talleres e Instalaciones Provisionales 

Es importante tener en cuenta los siguientes requisitos en relación con las 
instalaciones que se necesiten construir para el cabal cumplimiento de las obras. 

a) Localización 

La localización, construcción y mantenimiento de las instalaciones provisionales y 
servicios se someterán a la aprobación del organismo que se designe como 
interventor o asegurador de la calidad del proyecto. Se permitirá  que los  
Contratistas utilicen (previa autorización) para tales fines, cualquier terreno 
disponible dentro del perímetro del proyecto, que posea permiso de intervención 
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previo, exceptuando las áreas que se hayan reservado para objetivos específicos 
y siempre que dicha utilización no interfiera con la obra o con las obras de otros 
Contratistas. Si se utilizan terrenos de propiedad privada para campamentos u 
otras construcciones, los contratistas asumirán por su cuenta y riesgo, todas las 
negociaciones necesarias y todos los gastos que ello implique. Las negociaciones 
que efectúe el Contratista en este sentido serán de su total responsabilidad y 
deberán ser oportunamente conocidas por los organismos de control. 

b) Reglamento de los campamentos 

Los Contratistas debe administrar por medio de una dirección competente los 
campamentos y servicios que sean necesarios para su personal y son  
responsables de la sanidad y del orden en todas sus instalaciones en la obra. No 
se deben admitir en los campamentos, ni en las obras, personas ajenas al 
desarrollo de los trabajos. Se aplicaran de manera estricta todas las normas que 
correspondan a los reglamentos de Higiene y Seguridad Industrial 
correspondientes. 

c) Abastecimiento de agua y protección contra incendio 

Los Contratistas deberás construir por su cuenta las tomas de agua potable, las 
redes de distribución y acometidas para sus instalaciones provisionales y demás 
necesidades de la obra, deben tramitar ante las entidades competentes los 
permisos requeridos y en general todos los trámites necesarios para la instalación 
del servicio de acueducto, garantizando la salubridad al 100% de todos sus 
funcionarios. 

Los Contratistas además, deben proveer agua potable para su personal en las 
áreas de trabajo. 

Se deben proveer un número suficiente de extintores localizados estratégicamente 
sobre toda el área de campamentos y desarrollo de obras, especialmente en los 
sitios de mayor riesgo. El número, tipo y localización de los mismos debe 
someterse a la aprobación de los organismos competentes. 

d) Energía eléctrica para construcción: 

Será responsabilidad de los Contratistas construir a su costo las acometidas de 
energía, instalar su tablero de distribución e instalar los equipos de transformación, 
protección y medida, que le exija la empresa con la cual contraten la prestación 
del  servicio de energía. También deberán tramitar ante ella la conexión de los 
servicios, solicitar ampliación de acometidas en caso de requerirse y en general 
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todo trámite y costo que exija la conexión de sus instalaciones provisionales a las 
redes de servicio de dicha empresa. 

e) Alcantarillado y servicios sanitarios: 

Los Contratistas deben construir las redes de alcantarillado necesarias provistas 
de pozo séptico y campo de infiltración suficientes para abastecer sus 
instalaciones provisionales, de acuerdo con las normas mínimas del MINISTERIO 
DEL MEDIO AMBIENTE. 

Los Contratistas suministrarán, construirán y mantendrán, durante el período de 
construcción, una batería de servicios sanitarios que corresponda a cada frente de 
trabajo y una por cada quince trabajadores de acuerdo con la normatividad 
vigente. 

f) Depósito de combustibles: 

El almacenamiento de gasolina y de otros combustibles necesarios para la 
construcción de las obras se someterán a las normas comunes de seguridad para 
estos elementos. En ningún caso se permitirán tanques superficiales de capacidad 
mayor a 500 galones a menos que éstos estén provistos de dispositivos 
especiales de protección contra incendio o explosiones y que la alimentación de 
los vehículos que los utilizan no se haga en el área del tanque mismo. Los 
depósitos de combustibles deben situarse por fuera del área de los campamentos 
a no menos de 100 metros desde cualquier edificio o equipo de la subestación.  

El diseño y la localización de los depósitos para combustibles deben someterse al 
estudio y aprobación de la Interventoria antes de iniciar la construcción. 

En el sitio de almacenamiento del cemento se deberá construir una cama en 
madera, que aísle el cemento de la superficie del suelo por  lo menos 10 cm, a fin 
de no recibir humedad. 

6 EXCAVABILIDAD - DERECHOS DE VÍA 

Es de gran importancia conocer de manera preliminar las características de los 
terrenos donde se va a excavar para instalar la tubería, lo cual permite hacer una 
adecuada evaluación y elección de los equipos requeridos; también permite 
calcular los rendimientos de los trabajos de excavación para cada tramo de suelo 
y de esta forma hacer una estimación de los tiempos totales de la obra.  
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6.1 TIPOS DE EXCAVACIÓN DETERMINADOS PARA EL GASODUCTO 
BUENAVENTURA - YUMBO 

Para efectos de excavabilidad se definen tres tipos:  

. Excavación en roca: Correspondiente a todas las masas de roca, depósitos 
estratificados y la de todos aquellos materiales que presenten características de 
roca maciza, cementados tan sólidamente, que únicamente pueden ser excavados 
utilizando explosivos.  

. Excavación en terreno de tránsito: Comprenderá la correspondiente a los 
materiales formados por rocas descompuestas, tierras muy compactas y todos 
aquellos que para su excavación no será necesario el empleo de explosivos y sea 
precisa la utilización de escarificadores profundos pesados. 

. Excavación en tierra: Comprenderá la correspondiente a todos los materiales no 
incluidos en los apartados anteriores.  

6.2 MÉTODOS DE INSPECCIÓN RECOMENDADOS  

Para identificar el tipo de material, sus características y su comportamiento en la 
profundidad de un suelo existen cuatro tipos de herramientas: 

a. Prospección visual: Es el primer acercamiento que se tienen con los materiales 
producto de la información que brinda los sentidos Prospección mediante Cata, 
descubre las distintas capas existentes, permitiendo inspeccionarlas directamente 
y medir su potencia. Define, sin duda, el nivel freático y es el mejor sistema para la 
toma de las muestras necesarias para ensayar en laboratorio.  

- Limitaciones:  

1. La dureza del terreno a inspeccionar, ya que sólo es posible la investigación en 
tierras o materiales sueltos o poco consolidados.  

2. La pequeña profundidad que se alcanza (no más de 3 m, generalmente).  

b. Sondeos mecánicos con extracción de testigos: Es un procedimiento caro y 
lento; imprescindible en la investigación de canteras.  

c. Prospección sísmica: Basa su técnica en la determinación de la velocidad de 
propagación de ondas sónicas en los distintos medios que constituyen el terreno a 
estudiar.  
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6.3 EQUIPOS DE EXCAVACIÓN Y CARGA DE MATERIAL APLICABLES AL 
PROYECTO 

Para Material de fácil excavabilidad -”Tierra”- se utilizan: 

 Bulldózer y Cargadora para apertura de derecho de via.  

 Bulldózer y Mototrailla para perfilados de derecho de via y obras de 
geotecnia.  

 Retroexcavadora para apertura de zanja de instalación de tubería.  

Material de difícil excavabilidad -”Tránsito”- se utilizan: 

 Bulldózer y Cargadora para apertura de derecho de via.  

 Bulldózer y Mototrailla para perfilados de derecho de via y obras de 
geotecnia.  

 Retroexcavadora para apertura de zanja de instalación de tubería. 

 Material de difícil excavabilidad -”Roca”- se ejecutan:  

 Mediante Voladura y carga con Retroexcavadora para apertura de derecho 
de via.  

 Mediante Voladura y carga con Pala de Ruedas para apertura y perfilados 
de derecho de via.  

 Con Retroexcavadora y Martillo de alta producción para apertura de zanja 
de instalación de tubería.  

Los Equipos de transporte para material excavado que aplican son: 

 . Camión Volqueta.  

 Tracto-camión.  

 Dúmper Articulado.  

 Dúmper Rígido.  

6.4 DESCRIPCIÓN DE LA EXCAVABILIDAD POR TRAMOS DEL CORREDOR 
BUENAVENTURA-YUMBO  

La descripción de la excavabilidad del trazado del gasoducto, se hace de acuerdo 
a tramos ya establecidos, que presentan características muy diferenciables: 
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- Tramo I: Costa Pacífica en inmediaciones del punto inicial en Buenaventura 

En este tramo la mayor parte de sus tierras están cubiertas de selvas vírgenes con 
espesores de suelo orgánico apreciables. De esta forma para la instalación de la 
tubería se necesitaría realizar en su gran mayoría una excavación en tierra según 
la definición dada anteriormente; sin embargo es muy probable que al ejecutar 
algún método de inspección para conocer la estratificación del terreno en este 
trazado, exista la presencia de otros suelos que requieran una excavación en 
terreno de transito. Para realizar estas obras de excavación es indispensable 
contar con un Bulldózer, una Retroexcavadora, una Mototrailla y herramienta 
manual de excavación. El movimiento de tierras generado va a ser muy poco 
debido a que en su mayoría se trata de suelo orgánico que puede ser extendido 
de buena forma en los terrenos adyacentes; el suelo restante no orgánico de la 
excavación se utilizará en los rellenos que permitan la nivelación del corredor de la 
tubería.  

- Tramo II: Cordillera Occidental-Valle del rio Dagua: 

 El territorio concerniente a la Cordillera Occidental es una región influenciada por 
las fallas Dagua – Calima y Roldanillo, razón por la cual sus suelos están 
colmados de rocas sedimentarias muy fracturadas producto de los movimientos 
mecánicos generados por las fallas. Gran porcentaje de los suelos de este sector 
presentan formación con deposiciones de cenizas volcánicas, factor que limita el 
espesor del suelo orgánico. El área presenta una alta variabilidad en sus 
pendientes por lo que los trabajos de excavación presentan una dificultad muy 
alta. Según lo definido anteriormente en este tramo aplicaría en gran medida la 
excavación en terreno de transito, debido a que los materiales que se extenderán 
a lo largo del corredor del gasoducto son rocas descompuestas y suelos muy 
compactados. El equipo de excavación pertinente es un Bulldózer, una 
Retroexcavadora, una Mototrailla, herramienta manual de excavación y explosivos 
de bajo nivel para los estratos de roca. El movimiento de tierras en este sector es 
de gran importancia debido a que se trata de zonas de montaña y la disposición 
del suelo de la excavación no puede ser en cualquier lugar, ya que las cargas 
generadas por estos suelos podrían llegar a desestabilizar los taludes y obras de 
geotecnia existentes en el lugar.  

- Tramo III: Cordillera Occidental-Ascenso y Descenso al cerro “La Teta”:  

Son características del área de influencia de este tramo, las formas montañosas 
(rocas dominantes diabasas y basaltos), las formas colinadas (se destaca una 
peniplanicie de material volcánico), y las de origen aluvial, marino y lacustre. En 
esta zona se encuentra material propio de una cima de montaña, que se 
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caracteriza por tener gran cantidad de rocas ígneas muy poco sedimentadas y 
fracturadas; son rocas rígidas que para su excavación exigen la utilización de 
explosivos de alto nivel, aunque en algunos casos es suficiente con 
Retroexcavadora y Martillos de alta producción. Por tratarse de zona de montaña 
se deben seguir las mismas recomendaciones hechas anteriormente en lo 
concerniente a movimiento de tierras.  

- Tramo IV: Estribaciones bajas de la cara Oriental cordillera Occidental – 
Valle río Cauca. 

La fosa del valle que comprende el costado Oriental de la cordillera Occidental, 
tiene un basamento de rocas ígneas volcánicas sobre el cual reposan rocas 
sedimentarias terciarias. El centro del Valle, en donde se localizan la ciudad de 
Cali y el municipio de Yumbo, está compuesto por un amplio, heterogéneo y 
grueso relleno aluvial cuaternario, formado por enormes conos aluviales 
coalescentes y depósitos aluviales desarrollados por el río Cauca. De esta forma 
este trayecto en la parte alta de la cordillera contiene rocas muy consolidadas y a 
medida que se va descendiendo para encontrar la ciudad de Yumbo, el suelo 
cambia su condición a roca sedimentada. Con este contexto el equipo necesario 
para la excavación del terreno es el mismo descrito para los tramos II y III, ya que 
se necesitan explosivos para desintegrar el material rocoso y Bulldózer, 
Retroexcavadora, Mototrailla y herramienta manual de excavación para el suelo 
restante. En este tramo se presentan grandes variaciones de pendiente lo que 
crea mayor dificultad en los procesos de excavación; el suelo excavado que sobre, 
después de hacer las nivelaciones pertinentes para la tubería, se le debe dar el 
mismo trato especial que para movimientos de tierras en zona de pendiente. 

7 MANEJO AMBIENTAL, NORMAS CONSTRUCTIVAS 

El Gasoducto Buenaventura – Yumbo, deberá considerar para su implementación, 
un manejo del aspecto ambiental con altos estándares, enmarcados en la 
Constitución Política de Colombia de 1991, la cual elevó a norma constitucional la 
consideración, manejo y conservación de los recursos naturales y el medio 
ambiente, a través de los siguientes principios fundamentales: 

 Derecho a un ambiente sano: En su Artículo 79, la Constitución Nacional 
(CN) consagra que: ¨Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines ¨.  
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 El medio ambiente como patrimonio común: La CN incorpora este principio 
al imponer al Estado y a las personas la obligación de proteger las riquezas 
culturales y naturales (Art. 8), así como el deber de las personas y del 
ciudadano de proteger los recursos naturales y de velar por la conservación 
del ambiente (Art. 95). En desarrollo de este principio, en el Art. 58 
consagra que: ¨ la propiedad es una función social que implica obligaciones 
y, como tal, le es inherente una función ecológica ¨; continúa su desarrollo 
al determinar en el Art. 63 que: ¨ Los bienes de uso público, los parques 
naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, 
el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine 
la Ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables ¨. 

 

 Desarrollo Sostenible: Definido como el desarrollo que conduce al 
crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar 
social, sin agotar la base de los recursos naturales renovables en que se 
sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones 
futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades, la CN en 
desarrollo de este principio, consagró en su Art. 80 que: ¨ El Estado 
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación o sustitución. Además, 
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, 
cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados 
en zonas fronterizas ¨. Lo anterior implica asegurar que la satisfacción de 
las necesidades actuales se realice de una manera tal que no comprometa 
la capacidad y el derecho de las futuras generaciones para satisfacer las 
propias. 

A continuación se mencionan las principales normas legales y técnicas en donde 
se establecen los requisitos generales para la ejecución de las diferentes 
actividades que conforman la construcción del gasoduto Buenaventura – Yumbo. 

 Normas Técnicas Colombianas (NTC) para el Sector de la Construcción 

 ASME B31  PIPE LINE TRANSPORTATION 

 API 1104 WELTING OF PIPE LINES AND RELATED FACILITES.   

 NSR-98 

 Ley 9 DE 1979 

 Decreto 2400 1979 

 Resolución 1401 del 2007 

 Decreto 614 de 1994 
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 Resolución 1016 de 1989 

 Ley 100 de 1993 

 Ley 599/2009 

 Norma INVIAS 

8 PRECOMISIONAMIENTO, COMISIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA 

Corresponde a la etapa final de proceso constructivo del proyecto y consiste en  el 
conjunto de actividades de revisión, verificación, documentación y realización de 
las pruebas y ensayos necesarias para comprobar que todos los sistemas 
y subsistemas que conforman el proyecto del Gasoducto fueron correctamente 
instalados y debidamente probados, tal como exigen las normas nacionales e 
internacionales vigentes y los manuales de los fabricantes de cada equipo 
instalado. 

Este proceso garantizará que los sistemas que conforman el proyecto, interactúen 
entre sí de acuerdo a los diseños, normas, requerimientos del cliente y 
recomendaciones de los fabricantes, estando libres para iniciar las actividades de 
puesta en marcha del gasoducto. 

Es indispensable que estas actividades sean ejecutadas por empresas que tengan 
experiencia especifica en este tipo de servicios especializados en proyectos 
del sector energético en las disciplinas mecánicas, eléctricas e instrumentación y 
control.   

8.1 PRECOMISIONAMIENTO 

Esta labor comprende específicamente la ejecución y compilación de certificados 
de pruebas del precomisionamiento, que únicamente son ejecutadas si cada 
especialista (grupo de precomisionamiento del contratista de construcción y 
montaje), verifica y acepta los registros del Dossier de construcción que le 
corresponden. 

Se debe formalizar con la aprobación del informe final por parte del grupo de 
Comisionamiento del programa.  

Esta etapa es responsabilidad de los contratistas de construcción. El certificado de 
aprobación debe ser elaborado y emitido por los contratistas de acuerdo a los 
requerimientos de los procedimientos previamente pactados y con el equipo 
mínimo de profesionales especializados exigido. 
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Dentro de las actividades generales de la fase de pre-comisionamiento para llevar 
a buen término el proceso, se encuentran las siguientes: 

 Verificar todos los registros relacionados en requerimientos de 
inspección y prueba. 

 Verificar la conformidad de la delimitación de sistemas y subsistemas. 

 Verificar el alcance de los certificados de aceptación según compendio 
de pruebas. 

 Verificar la organización apropiada de los grupos de 
Precomisionamiento 

 Verificar y aprobar la existencia y aplicación de la Matriz de certificados 
de Precomisionamiento debidamente aprobada y soportada en P&ID y 
la clasificación de equipos de acuerdo a "Caracterización de Equipos". 

 Identificación de desviaciones y ajuste del Plan según se requiera. 

 Verificación de la aprobación de: Preguntas Técnicas y tópicos de 
Manejo del Cambio generados en el proyecto 

 Ejecución de los reportes diarios de avance en certificación en la etapa 
del precomisionamiento 

 Seguimiento a las actividades de construcción previas a las de 
certificación 

 Identificación de desviaciones del proceso de certificación con respecto 
al cronograma de construcción y precomisionamiento. Confirmación de 
su materialización en el desarrollo de obras del proyecto. 

 Realización de los formatos y listas de chequeo que no estén 
consignados en el Procedimiento de precomisionamiento definido 
preliminarmente. Esta es una actividad progresiva y que debe 
adelantarse en paralelo al desarrollo de las obras en cada disciplina, la 
compilación del Dossier de construcción especifico y la prueba en frio 
que corresponda. Se advierte por consiguiente que los especialistas de 
pre y comisionamiento deben coordinar la ejecución del plan y lo 
consignado en Matriz aprobada, desde que se inicien las obras del 
programa. Una vez terminado cada certificado con firma de aprobado, 
se considera aceptado para inicio de pruebas del comisionamiento. 

8.2 COMISIONAMIENTO 

Esta labor comprende específicamente la ejecución y compilación de certificados 
de pruebas del comisionamiento, que únicamente son ejecutadas si cada 
especialista (grupo de comisionamiento asignado del área), verifica y acepta los 
certificados y expedientes del programa. Se debe iniciar con la aceptación del 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Precomisionamiento al grupo de operaciones de los contratistas, por parte del 
grupo de comisionamiento y del líder del proyecto.  

Dentro de las actividades generales de la fase de comisionamiento para llevar a 
buen término el proceso, se encuentran las siguientes,: 

 Definición de sistemas y subsistemas: Una vez se disponga de toda la 
ingeniería detallada aprobada, el grupo de comisionamiento en conjunto 
con el área de aseguramiento de precomisionamiento y 
comisionamiento (APC), deben definir los sistemas y subsistemas que 
comprenden la obra a construir tales como sistemas de tubería, 
sistemas eléctricos, sistemas de instrumentación y sistemas 
civiles/estructurales. 

 El grupo de comisionamiento debe además revisar los paquetes de 
prueba hidrostática definidos en conjunto con el contratista y 
precomisionamiento. Así mismo en todas las demás disciplinas. 

 Una vez definidos los sistemas y subsistemas se debe elaborar el 
paquete de certificación requerido por cada subsistema. 

 Los paquetes de prueba hidrostática deben identificarse claramente y 
con  consecutivo y sus límites deben marcarse en los P&ID con colores 
o cualquier otra convención que permita identificarlos claramente. 

 Se deben asegurar los certificados para las pruebas listadas en el 
Procedimiento de comisionamiento previamente definido.  

Una Vez culminada la etapa de comisionamiento, se ejecutan pruebas de puesta 
en marcha y se realizan los ajustes y calibraciones a los sistemas de monitoreo y 
medición, para declarar el Gasoducto en “OPERACIÓN”. 
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